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INTRODUCCIÓN  

 
El presente Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI) se fundamenta en lo establecido en el 
convenio de préstamo No. 9067 - SV, en lo relacionado al cumplimiento de Estándares Ambientales y 
Sociales, que permite evidenciar las obligaciones del Gobierno de El Salvador, para ejecutar el Proyecto 
“Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador”; una de las cuales se 
refleja en el EAS10: “Participación de Partes Interesadas y Divulgación de Información” que, establece que 
las agencias implementadoras deben proporcionar a las partes interesadas; información oportuna, 
relevante, comprensible y accesible para, consultarles de manera culturalmente apropiada, libre de 
manipulación, interferencia, coerción, discriminación e intimidación. Y, para dar cumplimiento a esta 
obligación contractual, a partir del año 2020, se han realizado acciones para identificar a los actores 
locales, beneficiarios, referentes, en general partes interesadas, en los diversos componentes que 
constituyen el proyecto e implican, acciones territoriales de transformación social para el desarrollo de El 
Salvador en el ramo de Educación; y por ello, la opinión de estas personas se ha recabado a través de 
consultas significativas presenciales y virtuales, manteniendo siempre su carácter de pertinencia y 
responsabilidad que implica la participación democrática activa desde la firma del Convenio BIRF 9067 – 
SV, a la actualidad, de la siguiente manera: 
 
En el año 2021, se asumen las orientaciones para el regreso seguro a las instituciones educativas de El 
Salvador, indicadas por MINEDUCYT, dando cumplimiento al Plan de Continuidad Educativa, luego de un 
año afectado por la pandemia del COVID 19. Esto lleva al MINEDUCYT a generar la actualización de 
lineamientos que mantengan la prevención y las medidas de bioseguridad ante el virus en, el desarrollo 
de acciones del proyecto. Realizándose de esta manera, varias consultas significativas con partes 
interesadas con el objetivo de actualizar el proyecto al contexto. De manera particular, se realiza la 
consulta presencial, específica y ampliada a referentes de la comunidad indígena en el país, teniendo un 
aproximado del 80% de la participación de estas.   
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En el año, 2022, se realiza nuevamente una actualización del proyecto debido a la inyección 
presupuestaria en los componentes 1 y 4 a partir de la Subvención Adicional por parte de Global 
Partnership for Education, lo que implicó la realización de consultas significativas -en su mayoría virtuales- 
con el objetivo de cotejar con las partes expertas especialmente en educación sobre, aspectos como: 
género, currícula, instrumentos, necesidades específicas, entre otros aspectos relacionados.  
 
Los resultados de las consultas en sus respectivos espacios de tiempo, procesos y resultados, se amplían 
en la sección de Anexos de este PPPI permitiendo evidenciar el cumplimiento al EAS 10 y particularmente 
dos elementos importantes: a) MINEDUCTY, reconoce la importancia sobre, mantener los procesos de 
consultas significativas durante todo el proyecto con actores claves, a través de los diferentes medios y 
espacios de diálogo. b) Se evidencia el interés y responsabilidad democrática de las partes interesadas en 
relación al proyecto. 
 
Por lo anterior, y como medio de transparencia, MINEDUCYT publica en su portal Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología (mined.gob.sv)1 los instrumentos que reflejan el avance del desarrollo del proyecto 
y se encuentran dentro del Marco Ambiental y Social del Grupo Banco Mundial.  
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, 
está concebido para atender la población infantil de 0 – 7 años, sus resultados enfocados a lograr 
el desarrollo de un modelo de calidad en Primera Infancia, formación de docentes en servicio y 
directores del sistema público educativo que atienden la primera infancia, el mejoramiento de 
la infraestructura con intervenciones en  las instalaciones físicas donde se atiende la población 
meta, el equipamiento mediante la dotación de mobiliario, equipo lúdico y recursos tecnológicos 
adaptados a la primera infancia, apoyando además el fortalecimiento institucional que aborda 
algunos macro procesos alineados con la transformación institucional en materia de 
organización y funcionamiento institucional para lograr su agilidad y eficiencia. El proyecto está 
diseñado para ser inclusivo según principios de equidad social que refuerzan su carácter no 
discriminatorio, incluyendo a comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, 
población con discapacidad. Finalmente, se podrá asignar recursos para provisión de bienes, 
obras y/o servicios como parte del Componente Contingente de Respuesta a Emergencias (CCRE 
o CERC, por sus siglas en inglés) en caso de una emergencia elegible nacional. Su alcance, ámbito 
de acción y mecanismos de implementación están descritos en un Manual CERC aceptable al 
Banco. 
 
El proyecto se enmarca en los siguientes objetivos de desarrollo: (i) Mejorar las prácticas de 
cuido y pedagógicas para la primera infancia (ECPI) a nivel nacional; (ii) mejorar los ambientes 
físicos de aprendizaje de la Primera Infancia para centros públicos seleccionados; y (iii) fortalecer 
la capacidad institucional para la gestión del sector educativo. El Proyecto se alinea con las 

                                                           
1https://www.mined.gob.sv/2020/01/09/divulgacion-del-proceso-de-construccion-del-proyecto-cuidado-infantil-
temprano-y-educacion-en-el-salvador/ 
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prioridades de la política nacional Crecer Juntos y con el plan estratégico del MINEDUCYT, 
implementado a través de cinco componentes y 10 subcomponentes: 
 

Tabla 1. Componentes y Subcomponentes del Proyecto 

COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES  

COMPONENTE 1 Aseguramiento de estándares de calidad estructurales y 
currículo de Primera Infancia 

SUB COMPONENTE 1.1 Certificación de estándares estructurales de calidad 
educativa en la PI 

SUB COMPONENTE 1.2 Revisión, adecuación e implementación del currículo 
nacional de PI 

SUB COMPONENTE 1.3 Apoyo a la alfabetización temprana en el hogar. 

COMPONENTE 2 Formación docente y de directores del sector público para el 
mejoramiento de la calidad educativa en PI 

SUB COMPONENTE 2.1 Formación de docentes en servicio del sistema público 

SUB COMPONENTE 2.2 Formación de directores del sector público 

SUB COMPONENTE 2.3 Formación inicial de docentes en niveles de inicial y parvularia 

COMPONENTE 3 Mejora de los ambientes físicos de aprendizaje de la PI para 
centros públicos seleccionados 

SUB COMPONENTE 3.1 Pre inversión para la mejora de infraestructura de centros 
educativos públicos que atienden PI 

SUB COMPONENTE 3.2 Mejoramiento de infraestructura de centros educativos 
públicos que atienden PI 

SUB COMPONENTE 3.3 Apoyo a centros educativos públicos para alcanzar estándares 
estructurales de calidad. 
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COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES  

COMPONENTE 4 Fortalecimiento institucional para la gestión del sector 
educativo 

SUB COMPONENTE 4.1 Fortalecimiento organizacional para la gestión del sector 
educativo 

SUB COMPONENTE 4.2 Gestión del Proyecto 

COMPONENTE 5 Respuesta a emergencias contingentes 

 
Componente 1: Aseguramiento de estándares estructurales de calidad y del currículo de 
educación y cuido de la primera infancia - ECPI en todo el país 

Este componente apoyará al GOES en el desarrollo y la operación de un sistema de certificación 
enfocado en asegurar estándares estructurales de calidad (EEC) para todos los servicios de 
educación y cuidados de la Primera Infancia (ECPI) (que abarca a niños y niñas de 0 a 7 años de 
edad) que se ofrecen en modalidades institucionales, es decir en Centros Educativos, incluyendo 
a prestadores de servicio públicos y privados. 

El Componente 1 tiene dos subcomponentes: (1.1) Certificación de estándares estructurales de 
calidad educativa en la PI; y (1.2) Revisión, adecuación e implementación del currículo nacional 
de PI a través de una estrategia de transición a primer grado que incluye: fortalecer la 
alfabetización inicial y la capacitación de maestros para facilitar la transición entre niveles 
educativos y seguimiento del desarrollo de la comunicación habilidades en primer grado. 

Las actividades que se desarrollarán en el componente son: 1.1.1 - Diseñar el Sistema de 
certificación para centros de ECPI, 1.1.2 - Implementar el Sistema de certificación para centros 
de ECPI y 1.1.3 - Realizar estudio para Identificar el nivel de desarrollo de LESSA que incluya áreas 
de fortalecimiento para el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS); 1.2.2 
Lanzar públicamente los Estándares de desarrollo y aprendizaje. 1.2.3 - Revisar, adaptar y 
publicar el currículo. 1.2.4 Entregar técnicamente el currículo a los docentes. 1.2.5 - Diseñar e 
implementar materiales educativos para las familias y docentes. 1.2.6 Dotar de recursos 
didácticos para la implementación del currículo y 1.2.7 Realizar actividades vinculadas al diseño 
e implementación del currículo para el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales 
(EAS). 

La certificación de los centros ECPI se concentrará en desarrollar y operar un sistema de 
certificación y certificación para verificar el adecuado cumplimiento de los EEC mínimos que 
garanticen la calidad de los servicios que recibe la niñez. 
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Asimismo, el currículo mantendrá su actual enfoque en habilidades socioemocionales y atención 
psicosocial, además considerará los principios de la ética del cuidado, la paz y los valores 
democráticos, cuidando que fomente el bienestar, la igualdad de género, la interculturalidad y la 
educación inclusiva. También incluirá estrategias de aprendizaje puntuales para niños y niñas con 
discapacidad, los que viven con sus madres privadas de libertad, y los que provienen de minorías 
étnicas. El currículo incluirá un conjunto de recomendaciones para el cuidado de niños y niñas 
que serán compatibles con el logro de los Estándares de Desarrollo y Aprendizaje de la Primera 
Infancia (EDAPI) en diferentes contextos de la realidad. En el caso de varios temas relacionados 
con la salud y nutrición de los niños y las niñas, se hará en coordinación con el proyecto Crecer 
Juntos y saludables: Proyecto de Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador 
(P169677). Para complementar las intervenciones del Proyecto y abordar cuestiones de la 
demanda, la política “Crecer Juntos”, con el apoyo de UNICEF, realizará campañas comunicativas 
para informar a los padres y las madres de familia, y cuidadores principales de la importancia de 
los servicios ECPI para el desarrollo y el aprendizaje de sus niños y niñas. 

Fortalecimiento del Componente 1 desde la Subvención gestionada ante la Alianza Mundial 
por la Educación y en el país con el Grupo Local de Educación: 
 
Sin modificarse la descripción anterior sobre el Componente 1: Aseguramiento de estándares 
estructurales de calidad y currículo de Primera Infancia, se aclara en el presente apartado que, el 
fortalecimiento consiste en la inyección presupuestaria de US$5 millones de dólares adicionales, 
que se aplican directamente en el Subcomponente 1.2 Revisión, alineación e implementación de 
la currícula nacional de la primera infancia a través de una estrategia de transición a primer grado 
que incluye: fortalecer la alfabetización inicial y la capacitación de maestros para facilitar la 
transición entre niveles educativos y seguimiento del desarrollo de la comunicación habilidades 
en primer grado. 
 
Este Financiamiento Adicional, apoyaría la inclusión de nuevas actividades de implementación 
del currícula para fomentar la alfabetización temprana, el desarrollo de habilidades 
socioemocionales, y el empoderamiento de las niñas, a través de la entrega de libros de texto 
cuidadosamente seleccionados y materiales de apoyo a los hogares vulnerables con niños y niñas, 
entre las edades de 3 y 7 años en todo el país. Dichas actividades formarán parte de un nuevo 
subcomponente 1.3. 
 
Las principales actividades incluyen: i) el diseño o la selección de libros infantiles con temas que 
promuevan las habilidades socio-emocionales y el empoderamiento de las niñas, y que estén 
alineados con el EDAPI; ii) el desarrollo de materiales dirigidos a los cuidadores para que puedan 
participar en la lectura de los libros con sus hijos de manera que fomenten la alfabetización 
temprana y las habilidades socio-emocionales, y para promover el empoderamiento de las niñas 
en el hogar; iii) la impresión de libros y materiales para las familias, iv) la entrega de paquetes a 
los hogares; v) la adecuación de la literatura seleccionada de diferentes formatos de difusión y 
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vi) fortalecimiento de capacidades nacionales para el diseño de literatura infantil con perspectiva 
de género.  
 
La entrega de estos libros y materiales para cuidadores se hará en los municipios priorizados por 
la política Crecer Juntos, estos fueron seleccionados por criterios como incidencia de pobreza y 
bajo porcentaje de niñez escolarizada, en los que se estima una población de 160,9602 niños y 
niñas entre 3-7 años que se aglutina en un aproximado de 130,000 hogares. 
 
Este financiamiento, además, busca apoyar la inclusión en los planes de estudio de formación de 
profesores, en el plan de estudios de primera infancia y en el material didáctico asociado, 
contenidos para: promover la equidad de género y la prevención de diversos tipos de violencia, 
el empoderamiento de las niñas y la prevención de la violencia de género.   
 

Componente 2: Formación docente y directores del sector público para el mejoramiento de la 
calidad educativa en PI 

El Componente 2 se concentrará en fortalecer las habilidades cognitivas y socioemocionales, así 
como las prácticas pedagógicas de los docentes y los directores que laboran en centros ECPI del 
sector público atendiendo a niños y niñas de 0 a 7 años, con énfasis especial en las necesidades 
de diferentes contextos y poblaciones: niños y niñas de zonas urbanas y rurales, aquellos que 
provienen de contextos de diversidad étnica y aquellos que tienen alguna condición de 
discapacidad. Con base en los EEC y el currículo ECPI modificado desarrollados bajo el 
Componente 1, los EDAPI y los Estándares de Desempeño Directivo y Docente desarrollados bajo 
el Componente 4, el Componente 2 fortalecerá las habilidades cognitivas y socioemocionales y 
las prácticas pedagógicas de docentes y directores que laboran en centros ECPI públicos para 
recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia y ser adecuados a las nuevas 
modalidades de enseñanza. 
El punto de partida para el diseño de la formación será un diagnóstico de conocimientos de los 
docentes y directores acerca del currículo con la finalidad de incidir mediante la formación en 
las prácticas docentes y así buscar un óptimo desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas de 
parvularia. Al finalizar la formación-práctica durante un año que dura la cohorte, se hará una 
evaluación del proceso formativo. 
 
La formación será semipresencial tanto para docentes como directores, se desarrollará en dos 
fases: una para abordar en el corto plazo los retos que se plantean en el contexto de la COVID-
19, como la atención socioemocional y la atención al rezago en aprendizajes, otra para fortalecer 
las prácticas pedagógicas con base en los EDAPI, el currículo actualizado y la estrategia 
multimodal que el Ministerio está implementando. Para atender los retos planteados por el 
contexto de la COVID-19 se incluirá la atención de los estudiantes por medio de estrategias 
multimodales, cuyo desarrollo se basará en una evaluación diagnóstica que las docentes harán, 

                                                           
2 Fuente: Proyecciones de población municipal, DIGESTYC, Revisión 2021   
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/poblacion-y-estadisticas-demograficas/proyecciones-de-
poblacion/acerca-de.html   
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para saber la situación socioemocional de la niñez, así como el nivel de desarrollo y aprendizaje 
alcanzado durante la pandemia, con el propósito de buscar opciones para reducir al máximo las 
brechas de rezago y utilizar el tiempo de manera óptima. Todo ello, basado en el Plan de Retorno 
a la Escuela “La Alegría de Aprender” que el Ministerio implementa desde el 6 de abril de 2021. 
2 Bajo este componente, se realizará una evaluación de resultado del programa de formación en 
servicio para docentes de ECPI. Dicha evaluación incluirá realizar dos análisis de las competencias 
docentes y directivas, uno previo y otro posterior a la formación. 

El Componente 2 consta de tres subcomponentes: 2.1. Formación de docentes en el servicio del 
sistema público, 2.2. Formación de directores del sector público, 2.3. Formación inicial en niveles 
de educación inicial y parvularia. 

Componente 3: Mejora de los ambientes físicos de aprendizaje de la PI para centros públicos 
seleccionados 

El componente apoyará a que el GOES mejore los ambientes físicos de aprendizaje de centros 
ECPI públicos para asegurar que estén centrados en los niños y las niñas, orientados hacia el 
aprendizaje, con inclusión de género, seguridad, sostenibilidad y resiliencia ante fenómenos 
naturales y sanitarios, y que utilicen tecnologías con bajas emisiones de carbono. El Componente 
3 tiene tres subcomponentes: (3.1) Pre-inversión para la mejora de infraestructura de centros 
ECPI públicos; (3.2) Mejoramiento de infraestructura de centros ECPI públicos; y (3.3) Apoyo a 
centros ECPI públicos para alcanzar los EEC. 

 El Componente 3 también se asegurará que los centros públicos de ECPI aumenten su capacidad 
para recibir a más niños y niñas y/o resuelvan el hacinamiento, y ofrezcan más grados del nivel 
parvulario para fomentar el acceso y la transición entre los diferentes niveles de ECPI y los 
primeros grados de la educación primaria. La contribución del componente será por dos vías: (i) 
Definición e implementación de los estándares de infraestructura y lineamientos de diseño 
establecidos en el Manual de Diseño Mi Nueva Escuela para los centros educativos públicos a 
nivel nacional, y (ii) mejorar los espacios de aprendizaje de centros ECPI vulnerables 
seleccionados, incluyendo las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio de la 
COVID-19.  

El MINEDUCYT tendrá el apoyo interinstitucional del Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT), a través de un convenio de cooperación interinstitucional para la administración y 
gestión técnica de los contratos de los subproyectos de infraestructura educativa 
correspondientes al mejoramiento integral de centros educativos a nivel nacional seleccionados 
y mejorar los espacios de aprendizaje de centros de ECPI seleccionados. 

Asimismo, una evaluación de impacto de los efectos de las mejoras en los ambientes físicos de 
aprendizaje de ECPI en variables claves como DIT y aprendizaje, prácticas docentes y/o asistencia 
escolar será definida según la efectividad del Proyecto. 

Componente 4: Fortalecimiento institucional para la gestión del sector educativo 
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Este componente busca el fortalecimiento de las capacidades del MINEDUCYT para brindar 
servicios de calidad a los centros ECPI y para gestionar el Proyecto de manera eficiente. Para tal 
fin, el componente consta de dos subcomponentes: (4.1) Fortalecimiento organizacional para la 
gestión del sector educativo que se concentra en apoyar al MINEDUCYT en: (i) Desarrollar el 
marco de calidad de la educación; esto incluiría, para los centros ECPI, el diseño de los EEC, 
Estándares de Infraestructura, Estándares de Desempeño y Formación Directiva y Docente; y 
para los niveles de educación básica y media, el diseño de los Estándares de Aprendizaje; y (ii) 
Brindar apoyo al MINEDUCYT en la implementación de su plan de transformación institucional; y 
(4.2) Gestión del Proyecto, para el fortalecimiento de las capacidades del MINEDUCYT en la 
gestión y contraloría de la implementación de proyecto, así como el monitoreo y la evaluación 
de los objetivos y resultados del Proyecto. 

Además, este componente incluye el fortalecimiento de la capacidad del MINEDUCYT para dar 
sostenibilidad a las iniciativas apoyadas por el Proyecto, incluyendo el fortalecimiento de la 
capacidad de gestión curricular, centralización de procesos de formación y fortalecimiento de las 
capacidades de monitoreo, supervisión y certificación (incluyendo fortalecer la implementación 
del sistema de certificación para los EEC), y la habilidad de cumplir con los requisitos ambientales 
y sociales del proyecto. 

Actividades: 4.2.1 Gestionar el proyecto. 4.2.2 Apoyar a la Unidad Operativa del Proyecto. 4.2.3 
Fortalecer las habilidades del equipo técnico para la gestión del proyecto. 4.2.4 Fortalecer con 
equipo informático, mobiliario, vehículos y licencias de software a las unidades ejecutoras del 
proyecto. 4.2.5 Evaluar y auditar el proyecto. 4.2.6 Apoyar para el cumplimiento de los 
estándares sociales y medioambientales. 

Fortalecimiento del Componente 4, desde la Subvención GPE: 
 
Sin modificarse la descripción anterior sobre el Componente 4 “Fortalecimiento institucional para 
la gestión del sector educativo. Se aclara en el presente apartado que, el fortalecimiento consiste 
en una inyección presupuestaria de US$10 millones de dólares adicionales al presupuesto BIRF, 
el cual, se aplica directamente en el Subcomponente 4.1 Fortalecimiento de la capacidad 
institucional del MINEDUCYT para la gestión del sector educativo. Apoyando el desarrollo y la 
implementación de un marco de evaluación de los aprendizajes justo y equitativo para garantizar 
que se disponga de información relevante y de calidad sobre el aprendizaje de la niñez en los 
niveles de parvularia y educación básica que sirva como base para las políticas educativas, las 
decisiones pedagógicas y las reformas en la formación docente. 
 
En concreto, este financiamiento adicional promovería la medición del aprendizaje, el diseño o 
adecuación de instrumentos de evaluación no sexistas, el análisis y uso de los resultados del 
aprendizaje con perspectiva de género, la difusión de los resultados, la formación del personal 
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pertinente del MINEDUCYT y la garantía del uso de los resultados a nivel del sistema y de las 
escuelas para supervisar y mejorar la calidad de la educación en la enseñanza parvularia y básica.  
 
Esto se lograría mediante las siguientes actividades:  
 
i) el diseño, pilotaje y aplicación de dos rondas de evaluaciones nacionales estandarizadas de 
lenguaje y matemáticas en tercero y sexto grado. 
 
ii) el diseño, levantamiento y procesamiento de cuatro rondas de evaluaciones de pruebas 
censales para los grados de tercero a sexto grado en lenguaje y matemáticas. 
 
iii) la adecuación y pilotaje de un instrumento para la evaluación de los aprendizajes en el último 
año del ciclo parvulario (Kínder 6).  
 
iv) la difusión de los resultados y la capacitación de los agentes educativos (Directores y ATPIs) 
sobre cómo hacer el mejor uso de estos resultados para la planificación educativa y la mejora de 
los aprendizajes a través de métodos y herramientas amigables de comunicación, así como el 
seguimiento de los resultados. 
 
v) apoyo a la elaboración y puesta en marcha de planes de mejora educativa, especialmente 
enfocados a contribuir al progreso del aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas en 
la escuela primaria (grados 3 y 4).  
 
Con el financiamiento también, se apoyan actividades para fortalecer la capacidad técnica de la 
recién creada Dirección Nacional de Evaluación, actividades para el diseño de materiales y 
canales de difusión de los resultados de aprendizaje.  
 
Componente 5: Respuesta a Emergencias Contingentes CREC 

El CREC es un mecanismo financiero que permite fortalecer la capacidad de respuesta del 
Gobierno ante una emergencia de origen natural, es decir, desastres asociados a fenómenos de 
la naturaleza o emergencias en salud (ejemplo: epidemias, pandemias). 

Los eventos elegibles para activación del CREC, de acuerdo con la Política Operacional 8.00 del 
BM, son aquellos eventos catalogados por el Gobierno de la República como emergencias, por lo 
tanto, pueden causar riesgos o daños a las personas, a sus bienes, a los servicios públicos o 
ecosistemas generando un impacto económico y/o social severo al país.   

Dentro del Proyecto, el CREC se constituye como un quinto componente, tiene su propia 
categorización de gastos (se puede consultar en el MOP del Proyecto), pero se activa ante las 
citadas emergencias; por ello, no es requerido incluir sus objetivos e indicadores desde el inicio. 
Es importante considerar que, desde el momento de ser activado el CREC, se cuenta con tres 
meses para gestionar una reestructuración del Proyecto. 
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Los pasos previos a la activación que deben cumplirse según las normas del BM son: i. La 
elaboración, adopción y divulgación de los instrumentos Ambientales y Sociales que cubren las 
actividades elegibles del PAE de parte de la(s) Unidad(es) Ejecutora(s); ii. personal y arreglos 
institucionales para implementar las acciones previstas en el PAE; iii. la implementación del 
propio Manual Operativo/CREC de manera aceptable para el BM, a partir de la aprobación del 
Convenio de Préstamo. 

Tal y como se expresó en párrafos previos, para activarlo se requiere de la solicitud del Gobierno 
hacia el BM, la cual debe incluir copia del documento de validación del evento elegible. Las partes 
acordaron como mecanismo de validación una alerta naranja en caso de una inminente 
emergencia, y una Declaratoria de Estado de Emergencia en caso de ya ocurrida la emergencia. 
La solicitud de activación del CREC que envía el Gobierno al BM debe mencionar la(s) Unidad(es) 
Ejecutora(s) que activará, e incluir en adjunto: la copia del mecanismo que valida el evento 
elegible, una EDAN y un PAE. 

Considerando la exposición a múltiples amenazas en El Salvador, el CREC del Proyecto contempla 
eventos de origen geofísico, hidrometeorológico y climatológicos. De manera específica, se 
incluyen eventos tales como: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, 
sequías, depresiones y tormentas tropicales, entre otros. Como antes se expresó, en esta 
categoría de emergencias se incluyen las provocadas por epidemias y pandemias. No son 
elegibles eventos antrópicos o provocados por los seres humanos (ejemplo: deforestación, 
aumento de emisiones de gases provocadas por la contaminación de fábricas, transporte, otros). 

El CREC cuenta con su propio Manual Operativo y una asignación inicial de 25 millones de dólares 
de Estados Unidos de Norte América (US$25,000,000). Estos fondos podrán solicitarse en 
desembolso total o parcial y se puede ejecutar durante todo el periodo de vida del proyecto 3. 
Los desembolsos se realizan según la planificación de requerimientos justificada por la EDAN del 
evento. La flexibilidad del CREC permite, de ser requerido, la solicitud de financiamiento adicional 
para reponer lo inicialmente asignado. 

El Manual Operativo del CREC contempla Políticas y Procedimientos del BM para facilitar una 
posible reestructuración rápida del Préstamo. Solicitada la activación del CREC, el BM debe iniciar 
una reestructuración del Préstamo para poner objetivos e indicadores al mismo. La flexibilidad 
de los procesos del CREC permite que este mecanismo se active y que la reestructura del 
Préstamo se realice en paralelo. 

El Manual Operativo del CREC y sus anexos serán publicados por las entidades de Gobierno 
siguientes: Ministerio de Hacienda; la Unidad Gestora del Proyecto (UGP) y las Unidades 
Ejecutoras (UE). Esta publicación debe hacerse en sus sitios web. El MINEDUCYT es una UE del 

                                                           

3Nota de Proceso: *Incluir solicitud de reasignación de recursos de otros componentes del Proyecto, en caso se requiera. 
** En paralelo a la activación e implementación se realiza la reestructuración del Proyecto para incluir el objetivo e 
indicadores del CREC. ***La Unidad Implementadora del Proyecto incluye al CREC en las auditorías del Proyecto. 
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CREC, así mismo, lo son el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT), el 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG). 

Tabla 2. Pasos claves para la activación e implementación del CREC  
Pre-emergencia 

 

Emergencia/ 

desastre 

Gestión financiera 

 

Implementación Post-emergencia 

 

Cumplimiento de los 
dispuesto en el #5 

 

Solicitud de 
activación* 

 

Modificación 
presupuestaria 

Ejecución de las 
compras y 
contrataciones para 
atender a la 
emergencia. 

Monitoreo y 
evaluación 

 

Apertura de la cuenta 
designada en el Banco 
Central de Reserva 

Documento de 
validación del evento 
elegible  

Apertura de una 
cuenta operativa en 
un banco comercial 

 

Desembolsos de 
gastos no 
procurables. 

 

Cierre de cuenta 
operativa 

 

- Evaluación rápida de 
efectos, daños y 
necesidades 

Desembolso de los 
fondos 

 

- Auditorías 

 

- Plan de atención a la 
emergencia  

 

- - Cierre 

 

 

2.MARCO LEGAL 

 

Este apartado presenta la legislación y herramientas jurídicas que respaldan y regulan la 
participación y consulta a las organizaciones de la sociedad civil, a sectores y organizaciones de 
población afectada, vulnerable y/o interesada de El Salvador, cuando un proyecto se gestiona 
para su financiamiento. Posterior a la presentación de la tabla, se incluyen comentarios derivados 
de la comparación con el EAS 10 del Banco Mundial, -referido a Participación de las Partes 
Interesadas y Divulgación de Información- y destacan algunas diferencias relevantes y las áreas 
de oportunidad que brindan las EAS para la gestión de la participación a lo largo del Proyecto 
“CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
SALVADOR”. Finalmente, se destaca que, en aquellas diferencias, será usado el marco de EAS 
para respaldar y orientar los procesos participativos en el citado Proyecto.  
 
A continuación, se presenta la tabla construida para realizar la revisión de la normativa nacional 
relativa a la participación de partes interesadas.  
 



 

15 
 

Tabla 3. Legislación Nacional, herramientas normativas y de política relacionadas a la 
Participación de Partes Interesadas en el Proyecto. 

LEGISLACIÓN NACIONAL RELACIONADA A LA PARTICIPACIÓN COMENTARIO 

CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR  

 

Art. 3 Todas las personas son iguales ante la ley. 
Para el goce de los derechos civiles no 

podrán establecerse restricciones que se basen en 
diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. 

Art. 7 Los habitantes de El Salvador tienen derecho 
a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y 
sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá 
ser obligado a pertenecer a una asociación. No 
podrá limitarse ni impedirse a una persona el 
ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho 
de no pertenecer a una asociación. 

Art. 18.  el derecho de toda persona a dirigir sus 
peticiones a las autoridades legalmente 
establecidas y que se le resuelvan, y a que se haga 
saber lo resuelto. 

Art. 89.  Contempla la consulta popular para 
aprobar el proyecto y bases de una eventual unión 
o formación de la República de Centro América. 

Refiere la igualdad de 
derechos, a asociarse, 
participar, a hacer 
peticiones a autoridades y a 
ser consultado ante 
determinadas decisiones 
y/o acciones del Estado. 

 

 

LEY NACER CON 
CARIÑO PARA UN 
PARTO RESPETADO Y 
UN CUIDADO 
CARIÑOSO Y 
SENSIBLE PARA EL 
RECIEN NACIDO. 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto garantizar 
y proteger los derechos de la mujer desde el 
embarazo, parto y puerperio, así como los 
derechos de las niñas y niños desde la gestación, 
durante el nacimiento y la etapa de recién nacido, 
a través del establecimiento de los principios y 
normas generales para la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de 
Salud, en el marco de la presente ley en adelante, 
el SNIS. Deberá garantizarse de manera preceptiva 
el cumplimiento de los derechos, definiciones y 
principios rectores desarrollados en la presente ley, 
así como en el reglamento que para el efecto se 
emita. 

Art. 4. Atención integral a la primera infancia: El 
enfoque de derechos, la multidimensionalidad del 
desarrollo y la responsabilidad compartida de 
todos los sectores gubernamentales y no 

La política nacional de 
apoyo al desarrollo infantil 
temprano “Crecer Juntos” 
establece en el eje salud y 
nutrición, la 
implementación de 
acciones dirigidas a 
garantizar un parto 
respetado con el objetivo 
fundamental que se viva la 
experiencia del nacimiento 
en condiciones de dignidad 
humana, donde la mujer y 
su bebé se convierten en 
sujetos y protagonistas de 
las decisiones y atenciones 
que reciben. 
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LEGISLACIÓN NACIONAL RELACIONADA A LA PARTICIPACIÓN COMENTARIO 

gubernamentales en la provisión de cuidados, 
estimulación, educación, salud, nutrición, entornos 
protectores y protección especial. Abarca las 
intervenciones indispensables para el desarrollo 
integral de niñas y niños en su primera infancia que 
deben ser garantizadas de manera articulada, 
simultánea, oportuna y con calidad, atendiendo a 
sus características e intereses individuales y 
promoviendo su participación mediante esfuerzos 
que involucran a la familia, el Estado y la sociedad 

Art. 11 – El Ministerio de Salud como ente rector 
del SNIS, tendrá en relación con la presente ley las 
atribuciones siguientes: j) Formular planes de 
educación continua para los recursos que brindan 
atención directa e indirecta a mujeres, madres y 
recién nacidos en los diferentes espacios de 
atención. 

 

 

LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN  

Art. 1.- La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cívico, moral, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus valores, de sus derechos y de sus deberes. 

Art. 93.- Los padres de familia deberán involucrarse 
responsablemente en la formación de sus hijos y en 
el reforzamiento de la labor de la escuela, con el 
propósito de propiciar el desarrollo de los buenos 
hábitos, la disciplina, la autoestima, los valores, el 
sentido de pertenencia y solidaridad y la 
personalidad en general.  

Art. 94.- Los padres de familia en el sector oficial 
participarán directamente, mediante la elección de 
sus representantes, en el Consejo Directivo Escolar. 

Expone a la educación como 
proceso de formación 
integral y en el que las 
familias deben involucrarse 
y retroalimentar a la escuela 
en función del aprendizaje, 
desarrollo de la 
personalidad y 
cumplimiento de derechos 
de la niñez. Establece 
mecanismo de participación 
para el sector público.  

POLÍTICA NACIONAL 
CRECER JUNTOS. 

 

7. Gobernanza. 

La gobernanza se entiende como un proceso 
interactivo entre entidades gubernamentales y no 

 

Se trata de una política 
enfocada en el desarrollo 
integral de la educación de 
la niñez de primera infancia, 
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POLÍTICA NACIONAL 
DE APOYO AL 
DESARROLLO 
INFANTIL 
TEMPRANO DE 
NIÑAS Y NIÑOS EN 
EL SALVADOR.  

gubernamentales que tiene como finalidad 
alcanzar resultados que parten de intereses 
comunes. 

Implica el desarrollo de procesos de coordinación y 
articulación que le apuesten a una gestión 
horizontal mediante el trabajo en red con actores 
estratégicos. El sello que la distingue es la 
participación de actores no gubernamentales en la 
gestión de lo público. En este marco, la Política 
Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano 
de Niñas y Niños en El Salvador propone el Modelo 
de Gestión Crecer Juntos que se estructura a partir 
de un engranaje dinámico entre el marco 
normativo, los mecanismos de participación, el 
ordenamiento de las estructuras territoriales, la 
gestión de incentivos y la generación de 
información. 

El modelo de gestión Crecer Juntos se organiza en 
niveles integrados por estructuras de coordinación, 

con roles y atribuciones concretas y mecanismos 
consultivos de apoyo a la implementación. 

Los niveles de gestión son: 

1. Nivel estratégico o nacional 

2. Nivel de coordinación o departamental 

3. Nivel local o municipal 

pero con impactos en los 
otros niveles del sistema 
educativo.  

Expone una definición de 
gobernanza de interacción 
permanente entre entes 
gubernamentales y no 
gubernamentales.   

 

Expone un Modelo de 
Gestión que involucra 
participación a nivel 
estratégico o nacional, a 
nivel departamental y nivel 
municipal y los flujos de 
información con 
determinados mecanismos 
participativos apoyando la 
implementación.  

POLÍTICA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN Y 

DESARROLLO 
INTEGRAL 

PARA LA PRIMERA 

INFANCIA 

Estrategia 10. Fortalecimiento y participación de la 
familia y la comunidad.  

Garantizar la educación y desarrollo integral de la 
primera infancia, de manera coordinada, integrada 
y participativa, por parte de las diferentes 
instancias de alcance nacional y local, 
gubernamentales y no gubernamentales, 
incorporando a la sociedad civil y reforzando el 
papel protagónico de la familia y la comunidad, 
contribuyendo así a una mejor preparación para la 
vida de las niñas y niños desde la concepción hasta 

Explícitamente se refiere al 
fortalecimiento 
participativo a nivel local, 
pero promoviendo la 
articulación de esfuerzos 
gubernamentales y no 
gubernamentales en la 
formación integral de la 
niñez.   
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los siete años de vida, mediante directrices 
generales que orienten los diferentes planes, 
programas y proyectos. 

LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE 2010 

Art. 3. Inciso d y k.   

d. Promoción de la Participación ciudadana en el 
control de la gestión gubernamental y la 
fiscalización ciudadana al ejercicio de la función 
pública. K. Facilitar la participación de los 
ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 
concernientes a los asuntos públicos. 

Art.10 Numeral 21. Los mecanismos de 
Participación ciudadana y rendición de cuentas 
existentes en el ámbito de competencia de cada 
institución, de las modalidades y resultados del uso 
de dichos mecanismos. 

Art. 46 Promoción de Cultura de Acceso a la 
Información en Programas de Estudio. 

Art. 47 Promoción de Cultura de Transparencia en 
la Sociedad Civil. 

Promueve el acceso a 
documentos, informes y 
presupuestos públicos por 
parte de la ciudadanía. 
Proporciona herramientas a 
la población para la 
contraloría del ejercicio 
público. 

Promueve mecanismos de 
participación y rendición de 
cuentas ciudadanas y 
promueve una cultura y 
educación de acceso a la 
información.  

LEY DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA 
NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 
(LEPINA)  

Art. 5 Los niños, niñas y adolescentes son sujetos 
plenos de derechos. 

Art. 7 Sus representantes como los funcionarios 
están obligados a cumplir con las disposiciones de 
la Ley. 

Art. 8 Adoptar medidas para proteger a la familia. 

Arts. 9,10,11,12,13,14 Se describen los principios 
rectores que esta legislación establece: El principio 
del rol primario y fundamental de la familia, el 
ejercicio progresivo de las facultades, el de 
igualdad, no discriminación y equidad, el de interés 
superior de la niña, niño y adolescente, el de 
corresponsabilidad y el de prioridad absoluta. 

 

Se refiere al reconocimiento 
de la niñez como sujeto de 
derechos. Plantea la 
corresponsabilidad del 
Estado y la familia en la 
concreción de derechos, por 
lo tanto, su participación.  
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LEGISLACIÓN NACIONAL RELACIONADA A LA PARTICIPACIÓN COMENTARIO 

POLÍTICA NACIONAL 
DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE 

LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Derechos de Participación Objetivo Estratégico 4 
Garantizar a todas niñas, niños y adolescentes el 
ejercicio de su derecho a la participación en todos 
los ámbitos de su desarrollo, de conformidad con la 
evolución de sus facultades. 

Esta política busca garantizar a las niñas, niños y 
adolescentes el cumplimiento de todos sus 
derechos, con la activa participación y actuación 
corresponsable del Estado, la familia y la sociedad. 

Estrategia 4.1. Promover la participación de las 
niñas, niños y adolescentes en la familia, en 
espacios públicos y comunitarios para la 
construcción de su ciudadanía. 

Estrategia 4.2. Promover desde un enfoque 
inclusivo, la organización social de las niñas, niños 
y adolescentes a nivel local y nacional. 

Estrategia 4.3. Garantizar el acceso de todas las 
niñas, niños y adolescentes a información plural, 
veraz y adecuada que satisfaga sus necesidades 
informativas. 

Estrategia 4.4. Garantizar una participación 
efectiva de las niñas, niños y adolescentes en los 
procedimientos administrativos y judiciales. 

Se refiere a brindar 
garantías de participación a 
niñas, niños y adolescentes 
en todos los ámbitos de su 
desarrollo. Establece 
corresponsabilidad del 
Estado, familia y sociedad 
en la concreción de 
derechos.  

Promueve la participación 
de las niñas, niños y 
adolescentes en espacios 
públicos y comunitarios 
para construcción 
ciudadanía.  

LEY DE ÉTICA 
GUBERNAMENTAL 

Artículo 4 (numerales a, b, c, d, f, m). 

- La actuación de las personas sujetas a esta Ley 
deberá regirse por los siguientes principios de la 
ética pública:  

a) Supremacía del Interés Público. Anteponer 
siempre el interés público sobre el interés privado.  

b) Probidad Actuar con integridad, rectitud y 
honradez.  

c) Igualdad Tratar a todas las personas por igual en 
condiciones similares. 

Plantea el mandato de 
actuación ética ante la cosa 
pública y la necesidad de 
transparentar y rendir 
cuentas a la ciudadanía 
usando consultas u otros 
mecanismos dispuestos por 
la ley.  

Plantea la responsabilidad 
de informarse y participar 
en actividades, obras o 
proyectos, que puedan 
afectar o puedan tener 
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f) Transparencia Actuar de manera accesible para 
que toda persona natural o jurídica, que tenga 
interés legítimo, pueda conocer si las actuaciones 
del servidor público son apegadas a la ley, a la 
eficiencia, a la eficacia y a la responsabilidad. 

m) Rendición de cuentas Rendir cuentas de la 
gestión pública a la autoridad competente y al 
público. 

efectos en el medio 
ambiente.  

LEY DE IGUALDAD, 
EQUIDAD Y 
ERRADICACIÓN DE 
LA DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LAS 
MUJERES 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES  

4. Eliminación de los obstáculos al desempeño e 
intervención de las mujeres en todas las áreas del 
quehacer colectivo e individual y a la creación de 
condiciones que faciliten, propicien y promuevan la 
participación igualitaria de las mujeres y hombres 
en el pleno ejercicio de todos sus derechos. 

Legítima la participación de 
la mujer e insta a eliminar 
barreras que limiten la 
participación igualitaria y a 
generar condiciones de 
participación.  

LEY ESPECIAL 
INTEGRAL PARA 
UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA PARA 
LAS MUJERES (LEIV). 

DECRETO NO. 520. 

SOBRE DERECHO DE LA MUJER 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto establecer, 
reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, por medio de Políticas 
Públicas orientadas a la detección, prevención, 
atención, protección, reparación y sanción de la 
violencia contra las mujeres; a fin de proteger su 
derecho a la vida, la integridad física y moral, la 
libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela 
efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la 
equidad. Art. 2. Derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. El derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia comprende, ser libres de 
toda forma de discriminación, ser valoradas y 
educadas libres de patrones estereotipados de 
comportamiento, prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. Así mismo, se refiere al goce, 
ejercicio y protección de los derechos humanos y 
las libertades consagradas en la Constitución y en 
los Instrumentos Nacionales e Internacionales 
sobre la materia vigentes, incluido el derecho a: 1. 
Que se respete su vida y su integridad física, 

Plantea el derecho 
inherente de las mujeres a 
vivir en una sociedad que no 
les violente, no las 
estereotipe, ni las 
discrimine o utilice sus 
imágenes de forma 
mercantil, ni les perjudique 
social, física o 
psicológicamente. Identifica 
a las políticas como 
elementos clave para 
favorecerlo y garantizarlo.  
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psíquica y moral. 2. Que se respete la dignidad 
inherente a su persona y se le brinde protección a 
su familia. 3. La libertad y a la seguridad personal. 
4. No ser sometida a tortura o tratos humillantes. 
5. La igualdad de protección ante la ley y de la ley. 
6. Un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 
competentes que la amparen frente a hechos que 
violen sus derechos. 7. La libertad de asociación. 8. 
Profesar la religión y las creencias. 9. Participar en 
los asuntos públicos incluyendo los cargos públicos. 

LEY DE MEDIO 
AMBIENTE  

CAPÍTULO II  

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL: 

Art. 8.- Las Instituciones integrantes del Sistema 
Nacional de Gestión del Medio Ambiente 
previamente a la aprobación de sus políticas, 
planes y programas, se consultará para su gestión 
ambiental, con las organizaciones de participación 
a nivel regional, departamental y local. 

DERECHO DE LA POBLACIÓN A SER INFORMADA 
SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

Art. 9.- Los habitantes tienen derecho a ser 
informados, de forma oportuna, clara y suficiente, 
en un plazo que no exceda de quince días hábiles 
sobre las políticas, planes y programas ambientales 
relacionados con la salud y calidad de vida de la 
población, especialmente para: 

a) Participar en las consultas previas a la definición 
y aprobación de la política ambiental, en las formas 
y mecanismos establecidos en la presente ley y sus 
reglamentos; 

b) Participar en las consultas, por los canales que 
establezca la ley, cuando dentro de su municipio se 
vayan a otorgar concesiones para la explotación de 
recursos naturales; 

Mandata la realización de 
consultas informadas con 
sectores y organismos de 
participación local, 
departamental y regional 
afectados directamente o 
preocupados por el medio 
ambiente. Expone que los 
habitantes tienen derecho a 
ser informados sobre las 
actividades de consulta y los 
canales diversos que hayan 
sido delineados por el 
Proyecto y que 
correspondan con la 
legislación y encuentren 
adecuación a las 
condiciones de las 
comunidades indígenas.  

Plantea la necesidad del 
consentimiento informado y 
lo tipifica.  
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c) Colaborar con las instituciones especializadas del 
Estado en la fiscalización y vigilancia para la 
protección del medio ambiente; y 

d) Informarse y participar en las consultas sobre las 
actividades, obras o proyectos, que quedan 
afectarla o requieran Permiso Ambiental. 

El Ministerio establecerá lineamientos para la 
utilización de mecanismos de consultas públicas 
con relación a la gestión ambiental. Fomentará la 
participación de organismos no gubernamentales 
ambientalistas, de organismos empresariales y el 
sector académico. 

LEY ESPECIAL DE  
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Art. 2.- Se declara de interés público la inclusión a 
la sociedad de las personas con discapacidad, así 
como, su participación plena en igualdad de 
condiciones y oportunidades para el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

Como consecuencia de lo anterior, se prohíbe toda 
forma de discriminación que atente contra el 
ejercicio pleno de derechos de las personas con 
discapacidad, incluyendo la omisión de ajustes 
razonables que puedan ocasionar desventajas 
respecto de las demás personas. 

Art. 4. CON LITERALES  

- Para los efectos de la presente ley se entenderá 
por: 

b) Inclusión: el reconocimiento de los rasgos 
característicos de la persona y la afirmación de su 
condición y especificidad humanas, que conlleva a 
la eliminación de barreras de cualquier índole para 
el pleno goce de derechos en la sociedad, que le 
permita una participación significativa en los 
ámbitos familiar, educativo, laboral, y en general 
en todos los procesos sociales y culturales. 

g) Comunicación: el proceso de interacción social a 
través de símbolos y sistemas de mensajes que se 
producen como parte de la actividad humana. 

Se refiere a la inclusión de 
las personas con 
discapacidad en procesos de 
participación igualitaria. 
También expone que, para 
ello, deben realizarse las 
adecuaciones que sean 
necesarias y racionales en 
los procesos que se 
impulsen y en las dinámicas 
participativas, de consulta e 
información, validación, etc.  
Las adecuaciones implican 
la utilización de variados 
medios y recursos que 
garanticen la adecuada 
interacción comunicativa de 
todos los involucrados en 
estos procesos.  
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Incluye los lenguajes, la visualización de textos, el 
sistema de lecto-escritura braille, la comunicación 
táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia 
de fácil acceso; así como, el lenguaje escrito, los 
sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios 
de voz digitalizada y otros modos, medios y 
formatos aumentativos o alternativos de 
comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acceso. 

POLÍTICA NACIONAL 
DE SALUD  DE 
PUEBLOS INDÍGENAS 

Establece… se deberá tener participación indígena 
plena y efectiva en los procesos donde se afecte 
directa e indirectamente a los pueblos indígenas, y 
establece  mecanismos para la participación 
ciudadana: a) Consultas Ciudadanas: En aquellos 
asuntos públicos o materias que lo permitan, las 
instituciones procurarán abrir espacios de 
intercambio y recopilación de propuestas 
ciudadanas para la formulación, planificación y 
evaluación de las políticas, programas, 
presupuestos y proyectos de gestión pública y 
deberán socializar la relación de los aportes 
recibidos con la decisión adoptada. 

IV. PRINCIPIOS RECTORES  

Derecho a la participación sistémica: referido a 
formas de participar más integrales de un sistema 
social y político local o de país vinculados a la salud 
y no solamente a los aspectos relacionados con los 
asuntos de la salud de los Pueblos Indígenas. 

Consentimiento libre, previo e informado: consiste 
en el consentimiento demostrado mediante un 
acuerdo claro y asumido, respetando las 
estructuras de toma de decisión y criterios de los 
Pueblos Indígenas, incluyendo procedimientos de 
consenso tradicionales y la participación plena y 
efectiva de los líderes autorizados, representantes 
o instituciones de toma de decisión. El 
consentimiento deberá ser: 

Se establece la participación 
de los pueblos indígenas en 
procesos donde sean 
afectado directa e 
indirectamente  
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̵̵ Libre: careciendo de coerción y presión, y las 
tácticas de “divide y gana”. Debe incluir también la 
ausencia de amenazas si el proceso resulta en la 
decisión de decir “no”. 

̵̵ Previo: teniendo lugar con suficiente anticipación 
para permitir que tenga lugar un proceso de 
recolección e intercambio de información, 
incluyendo la divulgación verbal si se requiriera, de 
acuerdo con el proceso de toma de decisiones 
decidido por los Pueblos Indígenas en cuestión. 
Debe tener lugar sin presión o limitaciones de 
tiempo. 

̵̵ Informado: disponiéndose de toda la información 
relevante reflejando todos los puntos de vista y 
posiciones, incluyendo el insumo de los ancianos, 
líderes espirituales, aprendices tradicionales y los 
depositarios del conocimiento ancestral. Debe 
disponerse de información que es imparcial y 
equilibrada respecto a los riesgos y beneficios 
potenciales, la cual debe analizarse sobre la base 
del principio de precaución. 

POLÍTICA PÚBLICA 
PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE EL 
SALVADOR 

IV. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA 
Participación. Cada sector de los pueblos indígenas 
tiene derecho a formar parte del proceso de 
definición e implementación de las políticas 
públicas. Deben considerarse los intereses y 
necesidades de cada una de las comunidades y 
organizaciones indígenas. 

Plantea la participación 
como principio y, por tanto, 
sustancial en el desarrollo 
de las políticas e iniciativas 
asociadas a los pueblos 
indígenas. Los intereses y 
necesidades de las 
comunidades deben 
considerarse.  

 

Comentarios sobre las brechas o diferencias identificadas entre marco normativo nacional y 
EAS10. 

En el EAS10 “… se reconoce la importancia de la interacción abierta y transparente entre el 
Prestatario y las partes interesadas afectadas por el proyecto como elemento esencial de las 
buenas prácticas internacionales.” Y se considera que esta participación desarrollada de forma 
eficaz puede “mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, incrementar su 
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aceptación, y contribuir significativamente al éxito del diseño y la ejecución de los proyectos.” En 
síntesis, EAS 10 reconoce la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo de 
Proyectos como “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El 
Salvador”.  

Desde esta perspectiva, toda la documentación legal revisada para la construcción de la tabla 
anterior, deja en claro que para el Estado salvadoreño la participación (asociado o 
individualmente), al igual que para las EAS, tiene un valor fundamental, incluso, lo asume con el 
carácter de derecho (como corresponde a las sociedades democráticas) o de uno de los principios 
rectores que deben ser asumidos por la sociedad.    
 
Por otro lado, EAS 10. No. 4.2: expresa que la participación significativa de las partes interesadas 
durante todo el ciclo del proyecto es un aspecto esencial de la buena gestión de los proyectos. 
También señala que las consultas a las partes interesadas aportan valor, información clave para 
varios de los instrumentos que acompañan a las diferentes etapas del Proyecto: etapa de diseño, 
de implementación y evaluación. Así mismo, destaca que el nivel y la frecuencia de la 
participación de las partes interesadas deben ser proporcionales a los riesgos y los impactos del 
proyecto. 
 
La documentación legal revisada para El Salvador asociada con la participación ciudadana y 
especialmente de las partes interesadas o afectadas por una iniciativa o Proyecto a desarrollar 
en el territorio, incluye y destaca las consultas u otros mecanismos (generalmente no definidos 
en los documentos), para conocer las visiones de la ciudadanía, sus opiniones, sugerencias sobre 
un Proyecto en particular. Sin embargo, no toda la legislación expone las Consultas como un 
proceso permanente y asociado a la complejidad del Proyecto (no se enfatiza), más bien, se 
advierten como acciones necesarias durante la etapa de diagnóstico y diseño; y luego, como 
acciones más bien informativas de los avances de las obras comprometidas.  
 
EAS 10. No. 11. Expresa que: “El Prestatario identificará a las partes afectadas por el proyecto 
(individuos o grupos) que, por sus circunstancias particulares, podrían ser vulnerables o menos 
favorecidas. Sobre la base de esta identificación, identificará además a individuos o grupos que 
podrían tener diferentes intereses y prioridades con respecto a los impactos del proyecto, los 
mecanismos de mitigación y los beneficios, y que podrían requerir formas de participación 
diferentes o separadas. En la identificación y el análisis de partes interesadas se incluirá un nivel 
de detalle adecuado a fin de determinar el nivel de comunicación apropiado para el proyecto.” 
 
EAS 10. No 5.1, señala que: “La expresión “partes afectadas por el proyecto” incluye a las partes 
que probablemente se verán afectadas por el proyecto debido a impactos reales o riesgos 
potenciales en su ambiente físico, salud, seguridad, prácticas culturales, bienestar o medios de 
subsistencia. Estas partes interesadas pueden incluir individuos o grupos, así como comunidades 
locales. 
 
La legislación y las políticas revisadas identifican a poblaciones vulnerables y demandan, por un 
lado, inclusión, aplicación de diversos mecanismos que promuevan y permitan su participación 
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en igualdad de condiciones; además, que se reconozcan sus intereses, necesidades y derechos 
para encontrar en los proyectos algunos mecanismos de satisfacción. A pesar de esto, en la 
documentación revisada no siempre se hacen los énfasis suficientes para que quienes vayan a 
liderar los Proyectos se comprometan a desarrollar un esfuerzo inclusivo, que no se limita a 
invitar a las partes interesadas y afectadas, sino, realmente a escucharles y estar dispuestos a 
reflexionar juntos sobre la necesidad, pertinencia y viabilidad de una acción u otra dentro del 
Proyecto y tomar decisiones.  
 
Adicionalmente, en lo tocante a la forma en que se comunicará, informará o consultará en estos 
procesos, la documentación legal revisada no siempre expresa la relevancia de tener variados 
mecanismos, estrategias y dispositivos adecuados, viables y culturalmente pertinentes a las 
condiciones de las partes afectadas e interesadas en un Proyecto determinado. La 
documentación no enfatiza, ni siempre deja en claro que no se debe pensar en que la forma de 
comunicar debe ser homogénea, porque las poblaciones no lo son, ni siempre tienen los mismos 
recursos o experiencias con determinados dispositivos.   
 
Esto significa que no basta con el uso de recursos aparentemente “habituales” en el mundo 
contemporáneo (teléfonos inteligentes, mensajes de WhatsApp, Facebook, etc.), sino que, los 
recursos a disponer para convocar, informar, discutir, etc. deben ofrecer oportunidad igualitaria 
a las poblaciones afectadas e interesadas y esto demanda conocerlos más.   
 
EAS 10. No.21. Plantea que: “El Prestatario llevará a cabo un proceso de consulta significativa de 
manera tal que brinde a las partes interesadas oportunidades para expresar sus opiniones sobre 
los riesgos e impactos del proyecto, y las medidas de mitigación, y que permita al Prestatario 
considerarlas y responder a ellas. La consulta significativa se llevará a cabo en forma continua a 
medida que evolucione la naturaleza de los problemas, los impactos y las oportunidades.” 
 
La legislación y políticas revisadas no expresan de manera homogénea, ni enfática que parte de 
la agenda de estos procesos debe estar ocupada por la solicitud de opiniones sobre los riesgos e 
impactos del proyecto, y las medidas de mitigación que advierten las personas afectadas e 
interesadas. La falta de énfasis y homogeneidad en esto, tiende a provocar el diseño de eventos 
con una perspectiva más unilateral informativa (poca interacción con los afectados e 
interesados).   
 
En lo concerniente al Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), el EAS 10 se expone que 
la participación en el marco del Proyecto debe planificarse, es decir, debe corresponder con un 
análisis de interesados y afectados, los tipos y alcances de información requerida, los medios a 
través de los cuales se vuelve pertinente, adecuada y efectiva su participación. Adicionalmente: 
“16. En el PPPI se describirán las medidas que se utilizarán para eliminar los obstáculos a la 
participación y la forma en que se obtendrán las opiniones de grupos afectados de manera 
diferente. Cuando corresponda, el PPPI incluirá medidas diferenciadas para permitir la 
participación eficaz de quienes se han identificado como menos favorecidos o marginados. Es 
probable que se necesiten enfoques específicos y un mayor nivel de recursos para la 
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comunicación con tales grupos afectados de manera diferente para que puedan obtener la 
información que necesitan sobre las cuestiones que podrían afectarlos.” 
 
En los documentos normativos y de política revisados para este proceso, no se identifica de 
manera específica o enfática la necesidad de contar con un plan de participación con el detalle 
solicitado en EAS10. Esto significa que no basta con prever las fechas de las acciones o eventos 
de consulta, que es lo habitual en estos procesos.  
 
En síntesis, la legislación y políticas revisadas como parte del marco salvadoreño asociado a la 
participación, le valoran en calidad de derecho y principio rector de los procesos. En estos 
documentos también se promueve, pero no se enfatiza la necesidad de atención a la diversidad 
de intereses, afectaciones y condiciones de los Sujetos cuando se va a informar, a consultar, a 
rendir cuentas, etc. Así mismo, tampoco se enfatiza en la necesidad de utilizar diversos métodos, 
mecanismos y recursos para hacer procesos de participación efectivos y útiles para el desarrollo 
del Proyecto. Adicionalmente, en la documentación legal y de políticas revisada, tampoco se 
explicita como requerimiento la planificación de la participación, pensándola más allá de su 
ubicación en un cronograma y realmente aprovecharla como parte de una metodología para 
monitorear los proyectos.  
 
Los aspectos mencionados, son algunas de las áreas de oportunidad y mejora que tiene el marco 
con el que se desarrollará el Proyecto dirigido a la Primera Infancia en El Salvador.  
 
Ante las diferencias identificadas u otras que pudieran surgir en el proceso entre la normativa 
nacional y el EAS10 en torno a la participación, se conviene en aplicar las orientaciones previstas 
en este último.   
  
3. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTES AFECTADAS E 
INTERESADAS  

 

La identificación de partes interesadas ha sido guiada por un afán inclusivo, basados en el análisis 
del entorno y los avances en la definición del Proyecto, se elaboró una lista de actores para ser 
consultados, informados y promovida su participación en las distintas etapas del proyecto.  Su 
involucramiento es parte fundamental en la intención de garantizar viabilidad y pertinencia al 
Proyecto “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN 
EL SALVADOR”.  
 
Para los fines del EAS 10, cuando se habla de “parte interesada” se refiere a individuos o grupos 
que: 

a) se vean afectados o puedan verse afectados por el proyecto (partes afectadas por el 
proyecto).  
 
b) pueden tener interés en el proyecto (otras partes interesadas). 
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Identificación y caracterización de partes afectadas 

Entre las partes afectadas pueden mencionarse a los potenciales beneficiarios del programa que 
poseen algunas características clave, los temas de potencial interés respecto al proyecto y el 
potencial de aporte que tiene en relación con las etapas de preparación y ejecución del mismo. 
También se considera como partes interesadas a los trabajadores del Proyecto 
independientemente de si son nacionales o extranjeros. 

Tabla 4. Identificación y caracterización de partes afectadas (positiva y/o negativamente) 

ACTORES DESTINATARIOS NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0-7 AÑOS DE EDAD 

Características clave Población destinataria del proyecto que comprende entre 0-7 años 
de edad y que se integra a servicios educativos ofrecidos desde las 
instancias competentes 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Oferta prestacional de servicios educativos, de salud y de protección. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

A partir de su ingreso a los servicios educativos.  

ACTORES DESTINATARIOS MADRES Y PADRES DE FAMILIA. 

Características clave Mujeres y hombres que integran hogares con diferentes 
composiciones, niveles socioculturales, condiciones laborales, edades 
y disponibilidad de tiempo para participar en el proceso de cuido y 
educación de la niñez de 0-7 años de edad. A lo largo del proyecto debe 
favorecerse que asuman responsabilidad nuevos roles sociales y 
compartan sus tareas en la familia con sus compañeros de vida 
(mujeres u hombres). 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Estrategias para fortalecer la atención integral a la niñez. Recursos e 
información disponibles para la atención local Oportunidades que las 
iniciativas tendrán o traerán para las mujeres.  Desarrollo de diversas 
plataformas para garantizar el acceso a la información y el desarrollo 
de experiencias de aprendizaje. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Opinan sobre el proyecto y aportan prácticas que podrían considerarse 
en   el diseño del proyecto y que permitan validar la pertinencia sus 
objetivos. Pueden expresar preocupaciones, describir las dificultades 
que tienen los niños y ellos mismos en relación a las actividades del 
proyecto. Conocen el alcance del proyecto y los aporte para el 
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ACTORES DESTINATARIOS NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0-7 AÑOS DE EDAD 

desarrollo integral de la niñez. Identifican la situación y condiciones de 
riesgo de la niñez y los beneficios de la educación temprana. Durante 
la ejecución del proyecto mediante la convocatoria, promovida por 
MINEDUCYT, en las distintas actividades. Pueden expresar 
preocupaciones, describir las dificultades que tienen los niños y ellos 
mismos en relación a las actividades del proyecto en ejecución 

ACTORES DESTINATARIOS CUIDADORES: ABUELAS/ABUELOS U OTROS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA (HERMANOS, HERMANAS, TÍAS, TÍOS, ENTRE OTROS 
CUIDADORES) 

Características clave Mujeres y hombres que tienen responsabilidad en la crianza y 
educación de la niñez de 0-7 años de edad. Pueden estar integrados 
en hogares con diferentes composiciones, niveles socioculturales, 
condiciones laborales de sus miembros adultos, edades y 
disponibilidad de tiempo, para participar en el proceso de cuido y 
educación de la niñez de 0-7 años de edad. En zonas de alta migración 
reemplazan a los padres y madres de familia. También lo hacen cuando 
los padres y madres se ven obligados a trabajar fuera de las 
comunidades y municipios donde residen, por tanto, pueden 
ausentarse desde un día a más tiempo. En el caso de otros miembros 
de la familia, pueden estar involucrados llevando y trayendo a los 
niños/niñas a la escuela. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Opinan y les interesan los temas sobre estrategias para brindar 
atención integral a la niñez. Recursos disponibles para la atención 
local. Desarrollo de estrategias para la continuidad educativa. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Opinan sobre el proyecto y aportan prácticas que podrían ser 
relevantes para   el diseño del proyecto y que permitan validar la 
pertinencia de sus objetivos. Expresan también preocupaciones y 
dificultades relacionadas a asegurar que los niños vayan a la escuela y 
aprendan adecuadamente. Durante la ejecución del proyecto 
mediante la convocatoria, promovida por MINED, en las distintas 
actividades. 

Pueden expresar preocupaciones y quejas; además, describir las 
dificultades que tienen la niñez y ellos mismos en relación a las 
actividades del proyecto en ejecución.  En el caso de niñez de 0 a 7 
años que vive con abuelos u otros cuidadores por razón de ausencia 
de padres, sea por migración u otros casos, el MINED en cooperación 
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ACTORES DESTINATARIOS NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0-7 AÑOS DE EDAD 

con BID, desarrolla un programa con modelo de atención inicialmente 
en el departamento de San Salvador, que posteriormente se extenderá 
a nivel nacional de manera escalonada. Las familias con estas 
características y que participan del programa podrán aportar desde su 
experiencia, de ser requerido por el proyecto; así mismo las 
investigaciones y evaluaciones de la experiencia son un contribuyente 
que suma valor agregado a la implementación de la operación. 

ACTORES DESTINATARIOS CÍRCULOS DE FAMILIA 

Características clave Se trata de espacios organizados de formación en la comunidad y con 
el objetivo de atender a niñas, niños de 0-7 años acompañados por sus 
padres, madre, abuelas-abuelos y/o cuidadores. En estos espacios se 
presentan, discuten y practican las diversas orientaciones de 
desarrollo infantil propuestas por las y los ATPI. Al mismo tiempo, 
constituyen una estructura organizada con potencial para apoyar la 
gestión local del Proyecto.  

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Les interesan los temas del componente 1 que será apoyado por la 
Subvención, especialmente, en los que corresponde al diseño de los 
libros o materiales de lectura que se han de generar; a la distribución 
equitativa de los mismos a nivel territorial; sobre si los materiales de 
lectura y libros podrán llevarse a la casa; qué se hará para cuidar que 
no se pierdan o deterioren. También son de su interés, las 
orientaciones o capacitación básica que les brindarán para hacer la 
lectura de forma consecuente con lo que predica el Proyecto. De esto 
también les interesa qué van a aprender ellos como cuidadores, 
madres o padres; programación de actividades y qué se les va a pedir 
que hagan con sus hijas e hijos para fomentar su actividad lectora.  

También les interesa saber sobre la continuidad del esfuerzo y de los 
ATPI, de los momentos del año en que tendrán este acompañamiento 
a lo largo del año.  

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución 

Opinan sobre el proyecto y aportan ideas sobre el diseño de los 
materiales educativos, libros, etc. que van a diseñar y distribuir.  

Identifican la situación y condiciones de riesgo de la niñez y los 
beneficios de la educación temprana, por lo mismo, pueden ser 
agentes clave participando desde lo local en defensa del Proyecto. En 
la ejecución del proyecto mediante la convocatoria promovida por 
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MINEDUCYT, participarán de la formación y acompañamiento en los 
Círculos de familia. Pueden expresar preocupaciones, quejas y 
reclamos ante situaciones que a nivel comunitario estén operando y 
puedan afectar al Proyecto y a la niñez.  

describir las dificultades que tienen los niños y ellos mismos en 
relación a las actividades del proyecto en ejecución.  

ACTORES DESTINATARIOS PERSONAL DOCENTE QUE PROMUEVE LOS TEMAS DE FAMILIA EN LA 
COMUNIDAD 

Características clave Son docentes de los centros educativos, pero que dentro de sus 
funciones tienen la de promover actividades con, desde y en beneficio 
de la familia. Generalmente, son quienes planifican, organizan, 
convocan y desarrollan jornadas con perfil educativo con el interés de 
que se mejoren las relaciones en la familia, la comunidad; que se 
influencie y apoye la actividad educativa de las niñas y niños. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Estrategia de formación para docentes sobre el fomento de la lectura 
y la alfabetización temprana. Sobre los tiempos de inicio del proceso 
constructivo y las implicaciones (roles que corresponderán a la 
escuela). También le interesan las orientaciones para el desarrollo de 
una nueva manera de educación de padres y madres de familia. Les 
interesa saber si los ATPI trabajaran de forma ininterrumpida a lo largo 
del año escolar.  

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Su participación es importante porque en la etapa de preparación 
pueden aportar sobre las dificultades sociales y culturales que el 
Proyecto puede enfrentar en la comunidad, dado que lo que se 
pretende no solo es el diseño y entrega de materiales educativos, sino, 
que la familia se transforme de forma significativa, al grado de valorar 
la educación en general y especialmente, la de primeros años de edad.  
Son actores que periódicamente serán consultados sobre avances, 
indicadores y resultados del proyecto. Participan en la supervisión de 
la obra y estimulan, reciben y tramitan las quejas y reclamos venidos 
de la comunidad educativa en relación al desarrollo del Proyecto. 
Adicionalmente, son actores que aportan a la sostenibilidad del 
proyecto tras su finalización, es decir, se asume que las buenas 
prácticas que se hayan experimentado y mostrado con evidencia su 
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ACTORES DESTINATARIOS NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 0-7 AÑOS DE EDAD 

efectividad, deberán formar parte de su Proyecto Pedagógico 
Institucional.  

ACTORES DESTINATARIOS PERSONAL DOCENTE 

Características clave Personal encargado de la formación en los distintos centros y niveles 
educativos. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Modelo de calidad para la atención a primera infancia, inclusión de las 
modalidades educativas, estándares de calidad educativa, adecuación 
de calidad a la práctica docente, adecuación curricular, formación 
docente, gestión educativa. Necesidades, preocupaciones y 
posibilidades de los maestros en el diseño de la formación. Diseño de 
los materiales de apoyo educativo, Estrategia de acompañamiento y 
supervisión del proyecto, Material de apoyo para continuidad 
educativa ante la emergencia COVID-19 (Orientaciones Didácticas a 
Familias) / Educación Inicial, Plan digital de fomento a la lectura. Franja 
educativa, “Aprendamos en casa- El Salvador” Riesgos y 
preocupaciones, particularmente en áreas donde los problemas de 
violencia son más fuertes. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Aportan opiniones relevantes que pueden ser aprovechadas para la 
formación que el Proyecto prevé desarrollar con ellos mismos; 
además, pueden hacer aportes importantes al diseño curricular que se 
realizará.  

Aportan valoraciones relativas a la educación, dificultades sociales y 
culturales de la comunidad que deben considerarse en el proyecto. 
Expresan sus preocupaciones, en torno a los riesgos ambientales y 
sociales que el proyecto puede llegar a enfrentar de manera específica 
en su ejecución. Ejecutan las acciones educativas del modelo de 
atención. Son actores consultados y emiten información sobre 
avances, indicadores y resultados del proyecto. Aportando a la 
sostenibilidad del proyecto tras su finalización. 

Para la ejecución de todas las intervenciones del proyecto, el 
MINEDUCYT se coordinará con las instituciones oficiales del país para 
prevenir y atender situaciones emergentes en los procesos que se 
realicen en el territorio. 

ACTORES DESTINATARIOS ASISTENTES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 
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Características clave Las ATPI, son las personas responsables que organizan y atienden a las 
niñas, los niños y sus familias en los círculos de familia, son 
profesionales de la educación graduados de Licenciatura en Educación 
Parvularia o carreras afines. 

Las personas educadoras son, en su mayoría mujeres, generalmente 
de la comunidad, que apoyan el proceso educativo de la primera 
infancia tanto en la vía institucional como en la vía familiar 
comunitaria. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Modelo de calidad para la atención a primera infancia, inclusión de las 
modalidades educativas, estándares de calidad educativa.  
Necesidades, preocupaciones y posibilidades de las ATPI en el diseño 
de la currícula. Diseño de los materiales de apoyo educativo, Estrategia 
de acompañamiento y supervisión del proyecto. Material de apoyo 
para continuidad educativa ante la emergencia COVID-19 
(Orientaciones a Círculos de Familias). Franja educativa, “Aprendamos 
en casa- El Salvador” Riesgos y preocupaciones, particularmente en 
áreas donde los problemas de violencia son más fuertes. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución 

Tienen un nivel alto de conocimiento e información sobre las 
condiciones reales de atender a la PI, debido a su responsabilidad con 
los círculos de familia como beneficiarios directos.   

ACTORES DESTINATARIOS PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

Características clave Personal con nivel de corresponsabilidad y competencia para la 
gestión del proyecto a nivel de la comunidad educativa. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Modelo de calidad modalidades educativas, Estándares de calidad, 
adecuación curricular, formación docente, gestión educativa. Sobre 
los materiales de apoyo educativo, sobre la estrategia de 
acompañamiento y supervisión del proyecto, los riesgos y 
preocupaciones, particularmente en áreas donde los problemas de 
violencia son más fuertes.  

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Aportan valoraciones relativas a la educación, dificultades sociales y 
culturales de la comunidad que se consideran en el proyecto. Expresan 
sus preocupaciones, en torno a los riesgos ambientales y sociales que 
la gestión del proyecto puede llegar a enfrentar de manera específica 
en su ejecución. Lideran las acciones educativas del modelo de 
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atención. Son actores consultados y emiten información sobre 
avances, indicadores y resultados del proyecto. Son actores que 
aportan a la sostenibilidad del proyecto tras su finalización. Participan 
en la supervisión de la obra y de tramitación de las quejas y reclamos 
venidos de la comunidad educativa. Para la ejecución de todas las 
intervenciones del proyecto, el MINEDUCYT se coordinará con las 
instituciones oficiales del país para prevenir y atender situaciones 
emergentes en los procesos que se realicen en el territorio. 

ACTORES DESTINATARIOS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y 
AFRODESCENDIENTES 

Características clave Instancias organizativas privadas y comunidades que representan e 
incluyen a personas de diferentes etnias. Incluye también a líderes 
espirituales, jóvenes, profesionales, autoridades locales reconocidas 
como parte de los pueblos indígenas. Son entidades que aprovechan 
la oportunidad de incorporar visiones y planteamientos, con el 
objetivo de que el proyecto sea culturalmente apropiado 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Estrategias para brindar atención integral a la niñez a lo largo del 
proyecto. 

Recursos disponibles para la ejecución local. Orientación intercultural 
del Currículo y materiales educativos de apoyo. Currículo y materiales 
educativos en lenguas originarias y con inclusión de la cosmovisión de 
estos pueblos. orientación intercultural del Currículo y materiales 
educativos de apoyo 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Aporta cosmovisión, prácticas, organización local saberes ancestrales 
que pueden ayudar al diseño del proyecto. Aportan al diseño de la 
gobernanza local del proyecto, orientaciones sobre las maneras como 
el proyecto se puede organizar y desarrollar en territorio, valoraciones 
y sugerencias críticas sobre el desarrollo del proceso o intervención, a 
la toma de decisiones y/o gobernanza local del proyecto, trabajo 
territorial y organización de apoyo al proyecto, Inclusión de personal 
en variadas actividades remuneradas del proyecto y orientando el 
sentido del proyecto (Líderes y lideresas espirituales). 
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ACTORES DESTINATARIOS PERSONAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR DESPLAZAMIENTO 
FÍSICO Y ECONÓMICO EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA O EN LOS 
ESPACIOS INMEDIATOS. 

Características clave Personas de la comunidad que tienen algún vínculo de pertenencia con 
las actividades de la escuela (ya sea porque hacen uso del terreno o 
realizan algún tipo de actividad económica al interior o exterior). 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Interesaría información sobre: Periodo del desplazamiento, 
condiciones de compensación y los derechos que tienen en 
conformidad con la situación concreta que enfrentan por el 
desplazamiento. 

Estas personas también pueden hacer trabajo voluntario en tareas 
variadas asociadas a la construcción en los subproyectos. Muchos de 
ellos también pueden constituirse en parte del soporte comunitario 
que el Proyecto necesita para sostenerse y mantenerse seguro o con 
menores riesgos.  

Es de su interés el Mecanismo de Quejas y Reclamos que se instalará 
en el Proyecto y conocer las maneras de participación en él. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Aportan información sobre su condición y sobre posibles soluciones a 
su desplazamiento. Respetando las normas mínimas establecidas en el 
marco de reasentamiento involuntario. 

ACTORES DESTINATARIOS PERSONAS RESIDENTES EN CERCANÍA INMEDIATA AL CENTRO 
ESCOLAR Y QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR: CIERRE DE CALLES, 
RUIDOS POR CONSTRUCCIÓN, LEVANTAMIENTO DE POLVO, ENTRE 
OTROS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN.  

Características clave Personas de la comunidad que residen en el mismo vecindario 
inmediato cercano al Centro Educativo y comparten calles, caminos, 
veredas de acceso, ubicados en una cercanía inmediata no mayor a 1 
½ km2.    

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Interesaría información sobre: Horarios de trabajo pesado, acuerdos 
comunitarios para generar apoyos para manejo de polvo.  
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Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Aportan información sobre su condición y posibles soluciones como: 
accesos alternos, consideraciones sobre el ruido excesivo, apoyos 
comunitarios para manejo de polvo. 

ACTORES DESTINATARIOS PERSONAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR LA LEGALIZACIÓN 
DEL TÍTULO DEL TERRENO DONDE ESTÁN UBICADAS LAS ESCUELAS. 

Características clave Individuos o grupos que manifiestan algún derecho o hagan uso del 
terreno donde están los centros educativos. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Procedimientos de legalización, compensación, periodos de gestión.  

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Participan informando sobre el vínculo que mantienen con el terreno. 

ACTORES DESTINATARIOS TRABAJADORES DEL PROYECTO 

Características clave Personas contratadas en alguna de las modalidades para implementar 
acciones vinculadas al proyecto. Estas pueden provenir de la 
comunidad o fuera de ella, y participan de las distintas actividades 
demandadas por el proyecto. Los trabajadores estarán integrados al 
MINEDUCYT y al MOPT. Pueden ser nacionales o extranjeros con 
permisos legales para prestar sus servicios. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Mecanismo de atención de quejas y reclamos. Derechos laborales, 
condiciones contractuales y otros detalles incluidos en los 
procedimientos de gestión de mano de obra. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Dependerá de los términos de los subcontratos y las exigencias 
definidas en las carpetas técnicas.   

 TRABAJADORES DEL PROYECTO EN EL MOPT (UIE) 

Características clave Personal especialista en áreas sociales, ambientales, constructivas 
cuyas labores se concentran en la administración y supervisión de los 
subproyectos. Se trata de personal contratado por MINEDUCYT en 
alguna de las modalidades para implementar acciones de monitoreo y 
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seguimiento vinculadas al proyecto, pero bajo la institucionalidad del 
MOPT. 

Temas de potencial interés 
respecto al proyecto 

Funciones clave a desempeñar; Mecanismo de atención de quejas y 
reclamos y sus roles en relación al mismo. Derechos laborales, 
condiciones contractuales y otros detalles incluidos en los 
procedimientos de gestión de mano de obra. 

Nivel de participación en 
Preparación y ejecución  

Dependerá de los términos de los subcontratos y las exigencias 
definidas en las carpetas técnicas, pero en general, su responsabilidad 
en la etapa de diseño y construcción de obra en cada subproyecto será 
clave en la administración de contratos y supervisión técnica de las 
obras.  

 
Identificación y caracterización de otras partes interesadas  
 

A continuación, se presentan las que se denominan otras partes interesadas que son 
contributivas y favorecen con su accionar el desarrollo exitoso de un proyecto.  

 
Tabla 4. Identificación y caracterización de otras partes interesadas (1) 

ACTORES  INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE (INFOD) E INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) CON CARRERAS DE FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 

Características clave Entidades de Educación Superior acreditadas por el MINED para formar y/o 
graduar docentes que brinden atención educativa y atención a la niñez de 0-7 
años de edad. 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Currículo y materiales de apoyo educativo. Estándares de calidad y formación 
docente. Estrategia de acompañamiento y supervisión a la práctica formativa 

Estrategias para brindar atención a los docentes y directores. Recursos 
disponibles para la ejecución local. 

Nivel de 
participación en 
Preparación y 
ejecución  

Contribuyen en los temas de formación docente, de diseño curricular y 
elaboración de materiales educativos pertinentes a las comunidades. Aportarán 
al diseño del proceso de acreditación de la formación docente. Contribuyen a la 
formación de agentes educativos, al monitoreo y evaluación y a la certificación 
de competencias de los agentes educativos. Desarrollan investigación que se 
vincule con la formación docente requerida para educar a la primera infancia. 
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ACTORES  INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE (INFOD) E INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) CON CARRERAS DE FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 

Aportarán al diseño, ejecución y evaluación-acreditación de la formación 
docente que se diseñe. 

ACTORES GRUPO LOCAL DE EDUCACIÓN (GLE)  

Características clave Está integrado por organizaciones multilaterales, bilaterales, de sociedad civil 
tanto internacional como nacional, y gremios. Todos ellos aportan al desarrollo 
de los planes de educación en el país. Se trata de una instancia de consulta que 
juega un papel importante en la revisión y aval de las acciones propuestas en el 
marco de la cooperación entre la Alianza Mundial por la Educación (AME) y el 
MINEDUCYT.  

Entre las organizaciones integrantes del GLE, se encuentran varias que, desde 
su actuación como cooperantes, ejecutan iniciativas en el territorio, por tanto, 
tienen contacto con la realidad social y educativa. Esto las faculta para tener 
una opinión sobre las estrategias que se pretenden impulsar desde el 
Ministerio, los objetivos, los riesgos y las maneras como pueden apoyar con 
intenciones de reducir riesgos sociales y ambientales.  

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Les interesan temas como el sustento que tendrá el diseño de los materiales 
educativos. El diseño mismo tratando de guardar la equidad de género, la 
diversidad, inclusión, la tolerancia, los derechos humanos, la participación.  

La equidad en la distribución de los materiales educativos a generar.  

La sostenibilidad de los procesos y la probidad, la transparencia en el manejo de 
los recursos. Les interesa aportar los productos que tienen y consideran pueden 
aportar al proceso.  

Nivel de 
participación en 
Preparación y 
ejecución  

En las primeras etapas estarán haciendo aportes para el diseño de los materiales 
educativos (libros y otros), propondrán estrategias y criterios para garantizar 
que los materiales educativos cumplen con los requerimientos de equidad de 
género y diversidad e inclusión. 

En la ejecución, participan brindando apoyos en el territorio. Muchos de estas 
organizaciones tienen experiencia de trabajo con las comunidades; además, 
pueden apoyar asesorando sobre la manera de ejecutar los procesos desde una 
perspectiva más centrada en la gente de la comunidad. 
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ACTORES  INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE (INFOD) E INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) CON CARRERAS DE FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE. 

ACTORES  ENTIDADES ORGANIZADAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 

Características clave Instancias privadas de carácter productivo que tienen obligación de cumplir con 
la legislación laboral, social, etc. que favorece y acompaña al proyecto de 
primera infancia. Poseen recursos de Responsabilidad social Empresarial que 
pueden invertir en el proyecto. 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Sobre las normas relativas a la atención de primera infancia que deben cumplir 
en sus empresas. Sobre la orientación que tendrán las empresas para avanzar 
gradualmente al cumplimiento de las normas y estándares que se definan. Sobre 
la supervisión que estas modalidades de atención tendrán por parte de 
instancias oficiales. Sobre las posibilidades de aporte a través de fondos de la 
Responsabilidad Social y Ambiental de las empresas. 

Nivel de 
participación en 
Preparación y 
ejecución  

Pueden estimular a las empresas a aportar recursos de la Responsabilidad Social 
y ambiental. Brindar aportes para el diseño de la gestión de los esfuerzos en 
favor de la Primera Infancia a desarrollar en las empresas. Aportar recursos para 
lograr la atención con la calidad correspondiente 

ACTORES  INSTITUCIONES DEDICADAS A LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS. 

Características clave Entidades nacionales o internacionales especializadas de Educación continua 
Superior asignadas por el MINEDUCYT para formar y/o acreditar a docentes y 
agentes educativos. 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Currículo educativo; Estándares de calidad de los procesos; Evaluación de 
competencias, Certificación de procesos y agentes educativos.  

Nivel de 
participación en 
Preparación y 
ejecución  

Aportan al diseño del proceso de certificación de competencias y a la generación 
de evidencia. Contribuyen a la calidad programática mediante la certificación de 
competencias, la generación de evidencia y la evaluación.  
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ACTORES  ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CONTRIBUYEN E IMPLEMENTAN 
ACCIONES E INICIATIVAS EN EDUCACIÓN DE PRIMERA INFANCIA. 

Características clave Entidades y Organizaciones de la Sociedad Civil que brindan gestión y apoyo 
técnico y generalmente financiero al MINED; además suelen impulsar 
programas educativos y lo realizan con despliegue territorial. 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Gestión de Educación de Primera Infancia. Certificación. Ampliación de servicios 
educativos, aportes derivados de experiencias y materiales educativos ya 
generados por ellos. Estrategia de acompañamiento y supervisión, Acceso a 
fondos concursables 

Nivel de 
participación en 
Preparación y 
ejecución  

Pueden aportar a la definición del proyecto, especialmente, en materia de 
formación de agentes educativos, en diseño curricular y elaboración de 
materiales educativos pertinentes a las comunidades. Pueden ayudar a 
identificar personas líderes, personas con influencia y capacidad de gestión en 
el territorio con quien se debe tratar a lo largo del proyecto. Pueden aportar a 
la ejecución directa del proceso de formación de agentes educativos, al diseño 
de materiales educativos y a orientar el trabajo territorial. Aportan a la 
animación de personas líderes locales a apoyar al proyecto.   

ACTORES 
DESTINATARIOS 

EMPRESAS DEDICADAS A LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL. 

Características clave Entidades de la sociedad civil que brindan servicios variados al Estado en el área 
de construcción y rehabilitación de infraestructura, ejemplo: diseño y 
reproducción de materiales 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Detalles de licitación, Términos de referencia de las obras (carpetas técnicas), 
Cumplimientos obligados al ejecutar las obras,  Supervisión de las obras , 
Sistema de quejas y reclamos. 

Nivel de participación 
en Preparación y 
ejecución  

Aportan consideraciones para los costos y diseño del proyecto. Aportan ideas y 
experiencia sobre las formas de contratar en territorio y favorecer la gestión 
positiva de las obras. Ejecutan el diseño y desarrollan los estándares en la 
intervención de infraestructura. Gestionan la obra en territorio y cumplen con 
los requerimientos. 
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Tabla 5. Identificación y caracterización de otras partes interesadas considerando etapas del Proyecto. 

ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

MOPT Institución estatal 
que opera 
principalmente en el 
sector de 
infraestructura vial y 
el transporte. 

En la actualidad 
cuenta con dos 
Viceministerios: de 
Transporte, que 
tiene como trabajo 
principal la 
reglamentación del 
tráfico, así como de 
los transportes 
aéreos, terrestre y 
marítimos. El MOPT  
es responsable de 
las Obras Públicas, 
de dirigir la 
planificación, 
construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura vial 
del país. 

Esta entidad 
colaborará con el 
MINEDUCYT en el 
desarrollo del 
Componente 3 del 
Proyecto. 

-Objetivos, 
componentes, metas 
del Proyecto. 

-Marco normativo 
sobre el que se 
establece su 
participación en el 
Proyecto.  

-Marco de gestión 
ambiental y social del 
Proyecto y 
responsabilidades a 
asumir.  

-Diseño 
arquitectónico y 
especificaciones  

-Responsabilidades/ 
roles funcionales a 
desempeñar en el 
Proyecto.  

-Estrategia de gestión 
administrativa de 
contratos. 

-Estrategia de diseño 
y construcción de 
obra física. 

-Estrategia de 
supervisión.  

-Mecanismo de 
quejas y reclamos, 
alcances y roles a 
desempeñar. 

-Realiza visitas junto con 
el MINEDUCYT a los 
centros educativos a 
intervenir. 

-Participa en reuniones 
de coordinación de 
administración y gestión 
técnica de los contratos 
de los subproyectos. 

-Elabora un plan de 
trabajo y brindar el 
respectivo seguimiento 
y generación de 
informes a su desarrollo.  

-Elabora el plan de 
gestión de riesgos y dar 
seguimiento y 
generación de informes 
para MINEDUCYT. 

-Elabora los perfiles 
técnicos y un 
presupuesto estimado 
como insumo para 
elaborar los Términos de 
Referencia. 

-Realiza inspecciones 
visuales y consultas 
técnicas a instituciones 
(p.e. MARN, Protección 
Civil) para determinar 
antes de las licitaciones 
los riesgos relevantes 
que afectarán a la 
inversión. 

-Elabora los términos de 
referencia para 
contratación del diseño 

Administrar y 
gestionar 
técnicamente los 
contratos 
relacionados con:  

1.
 subproyec
tos de 
infraestructura 
educativa que 
abarcan diseño; 
intervenciones de 
construcción 
nueva, reemplazo, 
rehabilitación y/o 
ampliación; y 
supervisión de 
obra; 

2.
 subproyec
tos de 
rehabilitaciones de 
infraestructura 
educativa 
enfocadas a la 
atención de 
necesidades de 
acceso al agua, 
higiene y 
saneamiento. 
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ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

y construcción 
conforme al MANUAL 
DE DISEÑO MI NUEVA 
ESCUELA, remitiendo a 
DIAE para aprobación y 
a DACI-MINEDUCYT. 

CONNA Ente rector de la 
protección y 
desarrollo integral 
de la niñez y 
adolescencia.  

Estrategia de 
cumplimiento del 
marco legal por parte 
del proyecto y todos 
los actores. 

 

Aporta orientaciones 
relativas a la garantía 
de cumplimiento de 
los derechos.  

Seguimiento y 
monitoreo de los 
indicadores del 
proyecto  

ISNA-RAC Instancia técnica y 
ejecutora que se 
encarga de 
coordinar los 
recursos y esfuerzos 
del Sistema o Red de 
Acción Compartida, 
para brindar 
protección y 
desarrollo de la 
niñez.  

Estrategia de 
cumplimiento del 
marco legal por parte 
del proyecto y todos 
los actores. 

Estrategia de 
coordinación de 
esfuerzos  

Contribuye a la 
difusión de los 
derechos de las niñas 
y niños. 

Monitorea y 
evalúa el 
desarrollo del 
proyecto 

MINSAL El Ministerio de 
Salud de El Salvador 
es una institución 
estatal que tiene 
como objetivo 
principal coordinar y 
proveer la atención 
de la salud de los 
salvadoreños.  

 

Estrategia de 
cumplimiento del 
marco legal por parte 
del proyecto y todos 
los actores. 

 

Estrategia de 
coordinación de 
esfuerzos.  

Aporta orientaciones 
relativas al diseño de 
estándares de calidad 
y de la atención y 
nutrición de la niñez.  

Aporta elementos 
clave del diseño, 
especialmente, de la 
atención de salud y 
nutrición que 
acompaña el proceso 

Acompaña el 
proceso desde la 
competencia y 
responsabilidad 
asumida como 
cartera y en el 
marco del 
proyecto: atención 
en salud y 
nutrición de la 
niñez.  
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ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

Habrá coordinación 
interinstitucional 
con las instituciones 
involucradas y 
competentes.  

 

 

de la niñez de la 
primera infancia. 

 

Ministerio 
de Cultura  

Ente con esfuerzos 
de coordinación y 
trabajo conjunto en 
favor de los pueblos 
indígenas. Aportan 
requerimientos para 
desarrollar una 
concepción 
intercultural y de 
pertinencia en el 
proyecto.  

Responsable de 
orientar sobre las 
actuaciones 
responsables y 
éticas ante el 
patrimonio cultural.  

Estrategia de 
cumplimiento del 
marco legal por parte 
del proyecto y todos 
los actores, en tanto 
patrimonio cultural y 
otros. 

 

 

 

Aporta elementos 
clave para la 
comprensión y 
consulta de pueblos 
indígenas y 
patrimonio cultural.  

Monitorea el 
desarrollo del 
proyecto, 
especialmente, en 
lo tocante a las 
consultas y 
participación de 
pueblos indígenas 
y el patrimonio 
cultural.  

Consejo 
Nacional de 
Atención 
Integral a la 
Persona con 
Discapacida
d CONAIPD  

Ente Rector de la 
Política Nacional de 
Equiparación de 
Oportunidades para 
las Personas con 
discapacidad. Su 
labor es la de 
coordinar, 
monitorear, vigilar y 
supervisar el 
cumplimiento de la 
normativa nacional 
e internacional para 

Estrategia de 
cumplimiento del 
marco legal asociado 
a discapacidad, por 
parte del proyecto y 
todos los actores. 

 

Estrategia de 
coordinación de 
esfuerzos 

Aporta orientaciones 
relativas al diseño de 
estándares de calidad 
y de la atención 
basada en derechos, 
especialmente, para 
población con 
discapacidad. 

Monitorear y 
supervisar el 
cumplimiento de la 
normativa 
nacional e 
internacional 
sobre atención y 
oportunidades con 
enfoque de 
derechos a las 
personas con 
discapacidad en El 
Salvador. 
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ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

el goce pleno de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad en El 
Salvador. 

PNC Entidad pública 
dedicada a 
garantizar el libre 
ejercicio de los 
Derechos y 
Libertades de las 
personas, la 
seguridad, la 
tranquilidad y el 
orden, previniendo y 
reprimiendo el 
delito, con respeto a 
los derechos 
humanos, 
contribuyendo al 
fomento del estado 
de derecho y 
desarrollo integral 
del país. 

Participación que se 
espera de la 
institución a lo largo 
del proyecto y en los 
territorios 
seleccionados para 
implementación del 
proyecto.  

Estrategia de 
coordinación de 
esfuerzos. 

Apoya en el mapeo de 
riesgo y criminalidad 
de las comunidades 
donde se desarrollará 
el proyecto.  

Aporta elementos 
para el diseño del plan 
de seguridad que las 
obras del proyecto 
requerirán.  

Monitorea las 
zonas donde se 
desarrollan las 
obras 
constructivas y se 
desarrolla el 
proyecto de 
primera infancia.  

Coordina acciones 
de seguridad con 
las escuelas y las 
empresas 
dedicadas a la 
construcción y al 
trabajo educativo y 
social en el 
territorio.  

 

MARN   Ente rector y 
técnico de los 
esfuerzos en favor 
del medio ambiente 
y exigencia del 
cumplimiento de la 
legislación 
correspondiente.  

Cumplimiento del 
marco legal en la 
gestión ambiental por 
parte del proyecto y 
todos los actores. 

Aporta el marco legal 
y anticipa al diseño las 
áreas protegidas o 
donde deben hacerse 
obras de mitigación 
previa a la 
construcción. O 
donde no es 
pertinente intervenir.  

 

Supervisa el buen 
cumplimiento de la 
normativa y el 
marco 
medioambiental.  
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ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

Orienta sobre las 
formas de concretar 
los EAS y el marco 
legal.  

Procuradurí
a para la 
Defensa de 
los 
Derechos 
Humanos de 
El Salvador 
(PDDH) 

Instancia del Estado 
dedicada a la 
defensa de los 
derechos humanos. 

Cumplimiento del 
marco legal de 
derechos humanos 
por parte del proyecto 
y todos los actores. 

Aporta mecanismos 
que permitan que el 
proyecto cumpla con 
los derechos 
humanos.  

Supervisa el 
cumplimiento de 
los derechos 
humanos.  

Procuradurí
a General de 
la República 
(PGR) 

Instancia del Estado 
dedicada a recibir 
denuncias, 
investigar y 
perseguir delitos. 
Promueve recursos 
judiciales o 
administrativos para 
la protección de 
Derechos Humanos.   

Cumplimiento del 
Marco Legal de 
Derechos Humanos 
por parte del Proyecto 
y todos los actores 
vinculados. 

 

Aporta el marco legal 
y las instancias a nivel 
nacional para referir 
casos de denuncias.  

Recibe denuncias, 
investiga y 
persigue delitos.  

Dirección 
General de 
Centros 
Penales del 
Ministerio 
de Justicia y 
Seguridad 
Pública 
(DGCP) 

Entidad rectora que 
vela por la custodia y 
el goce de 
oportunidades 
sociales y educativas 
de las personas 
privadas de libertad 
y sus hijas e hijos, 
especialmente, 
quienes se 
encuentran entre los 

Estrategia a 
desarrollar en la 
atención de la primera 
infancia en los centros 
penales. 

 

Diseño de estrategia 
de acompañamiento y 
supervisión 

 

Aportan experiencias 
en la conformación de 
equipos 
multidisciplinarios. 

 

Brinda soporte 
técnico con equipo 
multidisciplinario 
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ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

0 a los 7 años de 
edad. 

Grupos 
religiosos u 
organizacio
nes basadas 
en la fe a 
nivel local 

Organismos civiles 
que influyen de 
forma significativa 
en las concepciones, 
prácticas y actitudes 
de la población 
beneficiaria  

Experiencias de 
atención a la niñez a lo 
largo del proyecto 

 

Recursos y materiales 
vinculantes en el 
desarrollo del 
proyecto  

 

 

Roles que pueden 
fungir en favor del 
proyecto a lo largo del 
mismo. 

 

Aportan ideas clave 
para el diseño de la 
gestión en el 
territorio, 
identificación de 
personas que aportan 
a su red organizativa 
de operación. 

 

Aportan en la 
gestión del 
territorio y en el 
uso de sus 
espacios colectivos 
para 
aprovecharlos en 
función del 
proyecto.  

 

Pueden aportar en 
la resolución de 
problemas entre 
las empresas que 
trabajan en la 
comunidad en la 
construcción de la 
obra o educación 
de primera 
infancia y las 
comunidades.  

Alcaldías  Instancia que 
representa 
formalmente el 
poder local o 
municipal y que 
pueden constituirse 
en importantes 
aliados para la 
movilización de los 
equipos de trabajo 
educativo y 

Promoción de la 
participación 
ciudadana. 

Coordinación de 
esfuerzos en el 
territorio  

 

Roles que se pretende 
asuman 
especialmente en los 

Contribución con sus 
competencias en los 
ámbitos de 
participación 
ciudadana, equidad 
de género, de 
colaboración con 
otras instituciones y la 
gestión y promoción 
del desarrollo local. 

Aportar a la 
gobernanza del 
proyecto a lo largo 
de toda la 
ejecución. 

 

Comparten 
recursos y 
gestiones en el 
territorio.  
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ACTORES  CARACTERÍSTICAS 
CLAVE 

TEMAS DE 
POTENCIAL INTERÉS 
RESPECTO AL 
PROYECTO 

PARTICIPACIÓN EN 

Preparación  Ejecución  

constructivo en el 
territorio.  

territorios donde se 
moviliza el personal 
del proyecto y 
estudiantado.  

Aportan información 
clave sobre zonas de 
riesgo, espacios y 
recursos municipales 
que puedan apoyar el 
proceso. 

 

Apoyan al 
proyecto en la 
reducción de 
riesgo social de las 
personas que 
trabajan en el 
proyecto.  

 

 

Asociacione
s de 

Desarrollo 
Comunitario 

(ADESCO) 

Instancia que 
representa los 
intereses 
comunitarios ante el 
desarrollo de obras 
de desarrollo. 
Pueden constituirse 
en importantes 
aliados para la 
movilización de los 
equipos de trabajo 
educativo y 
constructivo en el 
territorio. 

Coordinación de 
esfuerzos en la 
identificación de 
problemas y 
necesidades de la 
comunidad. 

 

Roles que se pretende 
asuman 
especialmente en los 
territorios donde se 
moviliza el personal 
del proyecto, los 
docentes, niñas, niños 
y adolescentes 
(estudiantado).  

Contribución con sus 
competencias en los 
ámbitos de 
participación 
ciudadana emanada 
de su autorización 
municipal. 

 

 

Aportes en la 
participación y 
cooperación 
mediante la 
incorporación de 
personas o 
representantes de 
la comunidad. 

 

 
 
Identificación de individuos o grupos menos favorecidos y/o vulnerables 

Dentro de los grupos vulnerables o menos favorecidos que pudiesen verse afectados en la 
participación en el proyecto, se identifican y caracterizan de forma breve en la tabla colocada a 
continuación. 
 



 

48 
 

Tabla 6. Características de los grupos vulnerables  

GRUPO VULNERABLE CARACTERÍSTICAS 

La niñez de 0-7 años de 
edad con alguna 
discapacidad física y/o 
condición especial.  

Según el CONAIPD y UNICEF (2015), en El Salvador viven 119,944 niñez y 
adolescentes con alguna discapacidad física o condición especial.  

Por otro lado, en el Boletín 12 del Censo Matricular del año 2018 (MINED), muestran 
la presencia de 11,367 estudiantes con discapacidad a nivel nacional. De estos, 1,646 
estudiaban en educación inicial y parvularia. Las discapacidades que destacan son: 
la baja visión (32%); discapacidad intelectual (18%); discapacidad motora (10%); 
trastornos autistas (7%); sordera (6%) y Síndrome Down (4%).  

Niñas y niños con 
dificultades para el 
aprendizaje  

Niños y niñas con dificultades de aprendizaje. Su característica básica es que, a pesar 
de rendir permanencia escolar, no logran alcanzar los objetivos académicos y metas 
de aprendizaje, por medio de los métodos pedagógicos correspondientes, aplicados 
por sus docentes u orientadores. En algunos casos suele coincidir con dificultades 
conductuales, apatía, retraso mental leve no diagnosticado, cansancio, desnutrición, 
entre otras condiciones.  

La niñez indígena. Según el MINED (Censo matricular del 2018, Boletín 11) participan 80,727 
estudiantes de las distintas etnias en las escuelas salvadoreñas. De estos, 74,999 
asisten a escuelas públicas y residen en zona rural un 57.2%. En educación inicial y 
parvularia se concentraban 14,864 estudiantes de pueblos indígenas.     

La niñez cuya residencia se 
encuentra ubicada en zonas 
muy alejadas y/o en zonas 
de riesgo social.  

Un tercer grupo vulnerable identificado lo constituyen las niñas y niños de 0-7 años 
con dificultades de acceso a la escuela a causa de: ausencia de caminos en buen 
estado, falta de transporte, incapacidad de pagar transporte, largas distancias de 
recorrido entre casa y escuela. Aunado a, la peligrosidad a la que se exponen, al pasar 
por una zona despoblada, zonas sin seguridad, o cruzar zonas de pandillas contrarias. 
No existen datos precisos, pero dada la situación social y de crimen en el país, puede 
suponerse que se extiende a casi todo el territorio. 

Niñas y niños  

provenientes de familias en 
extrema pobreza y pueden 
estar trabajando o siendo 
explotados a temprana 
edad. 

Las familias en extrema pobreza no cuentan con los medios, ni las capacidades para 
satisfacer necesidades básicas de sus miembros; además, suelen echar mano de los 
niños y niñas –desde temprana edad- como recursos para generar ingresos de forma 
precaria a diario. Generalmente, la crianza se realiza en contextos de riesgo como el 
trabajo agrícola, la calle, etc. y no resulta fácil “liberar” tiempo para la educación 
formal de la niñez, dado que puede representar, según sus “cuidadores o 
responsables” un sacrificio a la subsistencia diaria. OIT expresa en una publicación 
del 24 de enero 2019 en elsalvador.com que: 

“Las altas cifras de trabajo infantil en El Salvador han estimulado un fenómeno que, 
para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha favorecido a las pandillas y 
les ha permitido operar al margen de la ley: el uso de niños y adolescentes para 
actividades delictivas, transporte de droga y cobro de extorsión, entre otros ilícitos”. 
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GRUPO VULNERABLE CARACTERÍSTICAS 

Según los funcionarios de OIT, a finales de 2016, 131 mil 904 niños, niñas y 
adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil. De estos y según el 
Censo matricular del MINED para el año 2019, unos 2600 niños y niñas estudiaban 
en parvularia y primer ciclo.  Con el contexto de pandemia estos datos pueden 
haberse visto alterados, es decir, pueden haber incrementado. 

Niños y niñas con padres 
que emigraron hacia otros 
países o que trabajan fuera 
de la comunidad y, por lo 
tanto, se quedan con otros 
miembros de la familia 

 

Se trata de niñas y niños cuyos padres y/o madres se vieron obligados a abandonar 
los territorios e incluso el país, con la intención de conseguir un empleo o los medios 
de subsistencia necesarios para la familia. Generalmente, estos se ven obligados a 
dejar a sus hijos e hijas solas o bajo la vigilancia de terceros, que no siempre son 
familiares, ni necesariamente contratados. También se puede dar el fenómeno de 
que los hijos e hijas más grandes –aun siendo menores- pueden quedar con la 
responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores generando altos niveles de 
vulneración.   

Desde esta perspectiva, las personas que asumen responsabilidad por las y los niños 
no siempre tienen o asumen la obligación de apoyar a los niños y niñas en sus 
quehaceres educativos ni incluso, de llevarlos a los servicios como los que el proyecto 
promoverá.  

Mujeres y niñas 

 

El Boletín de Estadísticas de Género, número 5 del año 2019 del Ministerio de 
Economía a través de la DIGESTYC, expone que en El Salvador la población total 
asciende a 6,704,864 de personas. De estos, un 61.7% habitan en zonas urbanas y el 
resto en zona rural.  

Se calcula un 53% de mujeres y un 47% de hombres. Unas 718,805 mujeres son jefas 
de hogar.  

En general, el acceso al seguro de salud expone porcentajes precarios, y en el caso 
de las mujeres, solo un 23.9% lo posee, mientras que el 27% los hombres gozan de 
este derecho.  

El informe destaca que el 11.7% de las mujeres sufren analfabetismo comparado con 
el 8.1% de los hombres; además, que cuando se revisa la variable no asistencia a 
algún centro educativo por motivos de quehaceres domésticos, los datos son 
elocuentes: solo un 0.27% de hombres contra un 16.4% de mujeres con edades entre 
16-18 años. Cuando la edad es de 19 años a más, los datos señalan que un 0.24% de 
hombres contra un 14.8% de mujeres.  

En cuanto a la participación laboral, el informe identifica un 80.9% de hombres y solo 
un 46.5% de mujeres. El salario promedio de mujeres a nivel nacional es de $67.29 
menos que el de los hombres ($373.40 de los hombres contra $306.11 de las 
mujeres).  

Por otro lado, el Observatorio de Estadísticas de Género de la DIGESTYC a través de 
la ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL SALVADOR 2017, 
colectó datos muy reveladores sobre la violencia recibida por mujeres en el país. 
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GRUPO VULNERABLE CARACTERÍSTICAS 

Según afirma el estudio, 2,689,874 mujeres han recibido violencia, y de ellas, un 
67.4% la han padecido a lo largo de la vida y un 33.8% fueron víctimas en los últimos 
doce meses que antecedieron a la aplicación de la encuesta. 5 de cada 10 mujeres 
recibieron violencia psicológica a lo largo de la vida; un 25.5% declaró haber recibido 
violencia física a lo largo de la su vida y 4 de cada 10 manifestó haber recibido 
violencia sexual a lo largo de su vida.   

También se investigó al grupo de mujeres de 15 años de edad y más años, que hayan 
experimentado agresión psicológica, física o sexual en el ámbito laboral, educativo y 
comunitario. Los resultados exponen que en los últimos 12 meses el 91.8% había 
recibido agresión en espacios o ámbitos laborales. Entre los principales 
perpetradores se encuentran los compañeros de trabajo y los jefes. En el ámbito 
comunitario, el 70.6% de mujeres dijo haber recibido agresión en los últimos 12 
meses en calles, caminos y senderos de su comunidad.  

En el ámbito educativo, el 61.7% declara haber sido agredida en los últimos 12 meses 
y sus perpetradores –en mayoría- han sido sus compañeros (casi 8 de cada 10 casos). 
El 61.7% expresa que estas agresiones han ocurrido en las aulas.  

Finalmente, en el ámbito privado, el 47.8% ha recibido agresiones a lo largo de toda 
su vida y casi un 20% en los últimos 12 meses.  

 

Los datos del Observatorio de Estadísticas de Género de la DIGESTYC, descubrió que 
solo 6 de cada 100 mujeres agredidas interpusieron una denuncia o buscaron apoyo. 
Casi la mitad, expresa que la falta de accesibilidad, la distancia, etc. son los motivos 
de la no denuncia.  

Hay un marco normativo que se cita en el MGAS en favor de las mujeres y existen 
protocolos y rutas de denuncia y a pesar de ello, las mujeres, factor co-determinante 
en el éxito de este proyecto siguen recibiendo violencia. También existe una 
importante cantidad de organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer, 
pero aún hace falta trabajo por hacer.  

 

Población LGBTI 

En El Salvador no existe un censo oficial o privado que exponga la cantidad de 
personas LGBTI y sus condiciones de vida, de trabajo, su educación, etc. Incluso, son 
pocos los estudios que sobre esta población se pueden identificar.  

A pesar de esto, en los últimos años ha habido algunos esfuerzos de universidades 
(Universidad de El Salvador, UCA y otras) por posicionar este tema social, al menos 
de forma investigativa a través de trabajos de tesis para obtener la graduación.  Otros 
esfuerzos se han realizado desde las propias ONGS y Fundaciones que la población 
LGBTI ha desarrollado.  

Estos trabajos han permitido conocer los altos niveles de discriminación, maltrato y 
agresiones de las que son objeto en sus familias y en los entornos educativos, 
laborales y sociales. Como ejemplo: Un estudio realizado en 2019 por COMCAVIS 
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GRUPO VULNERABLE CARACTERÍSTICAS 

TRANS y que se denomina “El desplazamiento forzado interno de la población LGBTI 
en El Salvador”, apoyado por Naciones Unidas y la Unión Europea. Otro trabajo 
interesante es el Directorio de Organizaciones Centroamericanas que trabajan por 
los Derechos del Colectivo LGBTI+ que reporta la presencia de al menos 15 
organizaciones, varios activistas reconocidos, al menos tres redes de organizaciones 
a nivel nacional y varias mesas de trabajo.   

Como puede verse, en los últimos años han tenido mayor presencia en Mesas 
Ciudadanas, en Coordinaciones Inter institucionales, etc., pero según afirman, su 
presencia e influencia en el sector educativo es casi nula.  

Generalmente no son invitados a eventos en los que se discutan aspectos 
curriculares, de formación docente o de educación de niñas y niños. Se tienen 
muchos prejuicios al respecto de su participación.  

Población 
Afrodescendiente  

En El Salvador no existe un censo oficial o privado que exponga la cantidad 
actualizada de personas AFRODESCENDIENTES y sus condiciones de vida, de trabajo, 
su educación, su aporte cultural reconocido, etc.  Los pocos datos con que se cuenta 
datan de 2005, cuando el Gobierno de El Salvador declaró ante las Naciones Unidas 
“que no existe población negra en el país”. En ese mismo año, la ONU exige al 
Gobierno que incluya en el Censo Nacional realizado en 2007 una boleta sobre la 
adscripción étnica de los salvadoreños. La boleta preguntaba: ¿Es usted blanco, 
mestizo, indígena, negro (de raza), otro? (fue la pregunta incorporada en aquel 
momento). A pesar de las deficiencias metodológicas que ese Censo Nacional tuvo 
(según analistas), se tuvo como resultado que 7,441 personas, es decir, el 0.13 % del 
total de los encuestados, se consideraban afro salvadoreñas. Las organizaciones 
como AFROOS consideran que este dato es un sub-registro derivado de la negación 
de la herencia africana en el país, por razones políticas, discriminación y temores de 
la gente a continuar siendo discriminados. La Ley de Migración de 1933 prohibía la 
entrada a El Salvador de chinos, turcos, gitanos y negros. Sin embargo, la verdadera 
historia de la comunidad afrodescendiente en el país comprueba su ingreso, 
explotación de la que fue objeto y aportes sociales y culturales en la sociedad 
salvadoreña. 

En el año 2010 y a pesar de que no se ha realizado otro censo nacional desde 2007, 
el Gobierno de El Salvador reconoció a El Salvador como un país multicultural y 
pluriétnico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 

Según un informe del Banco Mundial sobre población afrodescendientes en América 
Latina (2018), se reporta que para el caso de El Salvador un 50% de la población 
urbana afrodescendiente viven en comunidades y barrios pobres.  

 
Resumen de las necesidades de las partes interesadas del proyecto 

El proyecto promueve la participación durante la implementación de todo su ciclo, en el proceso, 
las partes interesadas tienen una serie de necesidades específicas que demandan atención, dado 
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que están directamente involucradas con las intenciones del proyecto y su participación es 
necesaria e ineludible.  
 
 

Tabla 7. Resumen de las necesidades de las partes interesadas 
 

Actores Niñas y niños de 0-7 años: con alguna condición de discapacidad, niñez indígena 
niñez en extrema pobreza, niñez trabajadora, niñez con dificultades de acceso a 
la escuela niñez con dificultades de aprendizaje, niños y niñas migrantes 

Características clave Población directamente beneficiada que depende sustancialmente de la 
aceptación del proyecto por parte de sus madres, padres o encargados.   

Necesidades 
específicas 

Que las infraestructuras y los mobiliarios dispuestos cumplan con los 
requerimientos de ley e inclusión, que los materiales educativos y de orientación 
general en el marco del proyecto sean apropiados y accesibles y de acuerdo al 
desarrollo vital de los grupos de edad e implica diseñar (cuando sea posible) los 
instrumentos en variados formatos (digitales y físicos), pero contando con 
lenguaje de señas; instrumentos para el lenguaje braille y traducciones en los 
distintos idiomas de pueblos indígenas (cuando sea necesario).   

Medios de 
notificación 

Llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correo electrónico, información 
brindada por representantes de ONG´s y fundaciones con operaciones en las 
zonas. Mensajes enviados a través de las radios comunitarias, mensajes llevados 
por la asistencia técnica de MINEDUCYT a los centros educativos. Mensajes en 
carteles o avisos verbales de los docentes a las madres y padres o encargados; 
actividades de perifoneo en las comunidades; avisos a través de personas que 
realizan el trabajo social o la salud en las comunidades a nombre de las 
municipalidades o MINSAL 

Actores 1. Padres y Madres de familia de las comunidades a beneficiar con el 
proyecto. 

2. Abuelas/abuelos u otros familiares significativos de las niñas/niños. 

Características clave Mujeres y hombres que integran hogares con diferentes composiciones, niveles 
socioculturales, condiciones laborales, edades y disponibilidad de tiempo para 
participar en el proceso de cuido y educación de la niñez de 0-7 años de edad. 
Generalmente, son quienes asumen mayor responsabilidad en la crianza y en el 
tema educativo de la niñez de 0-7 años de edad. 
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Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Estrategias para brindar atención integral a la niñez a lo largo del proyecto. 

Recursos disponibles para la ejecución local.  

Necesidades 
específicas 

Que los materiales educativos y de orientación general en el marco del proyecto 
sean apropiados y accesibles a las poblaciones, para comprenderse y ponerse en 
práctica.  

Implica diseñar (cuando sea posible) los instrumentos en variados formatos 
(digitales y físicos), pero contando con lenguaje de señas; instrumentos para el 
lenguaje braille y traducciones en los distintos idiomas de pueblos indígenas 
(cuando sea posible).   

Para que tengan acceso o participen en el proyecto será necesario, especialmente 
en zona rural o donde los caminos y el transporte colectivo no sea opción viable 
o efectiva, donde la niñez o sus padres no cuenten con los instrumentos de 
movilidad adecuados, deberá apoyarse con alguna estrategia local para garantizar 
su asistencia. 

Medios de 
notificación 

Llamadas telefónicas, Envío de invitaciones por escrito. Invitaciones orales de 
personas conocidas y respetadas por ellos en la comunidad (ejemplo: 
representantes de ADESCOS, Alcaldías, Juntas directivas comunales, Docentes y 
Directores de escuela). También: mensajes enviados a través de las radios 
comunitarias, mensajes llevados por la asistencia técnica de MINEDUCYT a los 
centros educativos. Mensajes en carteles o avisos verbales de los docentes a las 
madres y padres o encargados; actividades de perifoneo en las comunidades; 
avisos a través de personas que realizan el trabajo social o la salud en las 
comunidades a nombre de las municipalidades o MINSAL.   

Actores Organizaciones y comunidades de los Pueblos indígenas y afrodescendientes  

Características clave Instancias privadas y comunidades que representan e incluyen a personas de 
diferentes etnias, comunidades, con determinadas concepciones, prácticas y 
actitudes relativas al cuido y educación de la niñez de 0-7 años de edad. Incluye 
también a “Tatas”, jóvenes, profesionales, autoridades locales reconocidas como 
pueblos indígenas. Además, son entidades que aprovechan la oportunidad de 
incorporar elementos para que el programa sea culturalmente apropiado. 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Estrategias para brindar atención integral a la niñez a lo largo del proyecto 

Recursos disponibles para la ejecución local. Orientación intercultural del 
Currículo y materiales educativos de apoyo Posibilidades de generar currículo y 
materiales educativos en lenguas originarias y con inclusión de la cosmovisión de 
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estos pueblos. Posibilidades de incluir personal en variadas actividades 
remuneradas del proyecto y orientando el sentido del proyecto. 

Necesidades 
específicas 

Que la participación en eventos de consulta se vuelva vinculante con el diseño del 
proyecto y su ejecución. Que el diseño del proyecto incluya la cosmovisión y las 
prácticas que consideran adecuadas para la crianza y educación de la niñez de 0-
7 años de edad. No solo quieren ser escuchados, sino que se les tome en cuenta 
en la gobernanza del proyecto a nivel nacional y local. Expresan la necesidad de 
que las personas con mayor experiencia y mérito dentro de los pueblos indígenas 
(Tatas), puedan participar contratados por el proyecto, para orientar la visión del 
mismo.  

Plantean la necesidad de que se incorpore personal de los pueblos indígenas a las 
labores de agentes educativos del territorio, asistentes, formadores docentes y 
orientadores estratégicos y espirituales como los guías espirituales. 

Medios de 
notificación 

Llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correo electrónico a sus liderazgos 
organizativos y comunitarios, Envío de invitaciones por escrito. Invitaciones orales 
de personas conocidas y respetadas por ellos en la comunidad. Mensajes 
enviados a través de las radios comunitarias, mensajes llevados por la asistencia 
técnica de MINEDUCYT a los centros educativos. Mensajes en carteles o avisos 
verbales de los docentes a las madres y padres o encargados; actividades de 
perifoneo en las comunidades; avisos a través de personas que realizan el trabajo 
social o la salud en las comunidades a nombre de las municipalidades o MINSAL 

Actores Personal docente en las diferentes comunidades rurales, urbanas (población 
indígena, áreas territoriales con más violencia)  

Características clave Personal encargado de la formación en los distintos centros y niveles educativos. 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Modelo de calidad modalidades educativas, Estándares de calidad, adecuación 
curricular, formación docente, gestión educativa. Necesidades, preocupaciones y 
posibilidades de los maestros en el diseño de la formación. Diseño de los 
materiales de apoyo educativo, Estrategia de acompañamiento y supervisión del 
proyecto.  

Riesgos y preocupaciones, particularmente en áreas donde los problemas de 
violencia son más fuertes. 

Necesidades 
específicas 

Formas a través de la cual podrán exponer sus quejas, reclamos o sugerencias al 
desarrollo del proyecto. Sobre cómo se piensa consultar a los docentes que se 
encuentran en zonas rurales profundas o de difícil acceso. Expresan la necesidad 
de recursos suficientes en el proyecto a desarrollarse en lo local. Sobre las 
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metodologías y adecuaciones curriculares para trabajar con poblaciones de 
diferentes condiciones sociales, económicas, culturales y orígenes.  Sobre las 
formas a través de las cuales expondrán sus quejas o reclamos ante el desarrollo 
del proyecto 

Medios de 
notificación 

El MINEDUCYT a través de los mecanismos oficiales de comunicación autorizadas 
dentro de su estructura organizativa hará, llamadas telefónicas, mensajes de 
WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, mensajes de radio, circulares 
ministeriales.  Información brindada por representantes de ONG’s y fundaciones 
con operaciones en las zonas o la asistencia técnica de MINEDUCYT, información 
brindada por personas de la comunidad que son líderes comunitarios, 
representantes de pueblos indígenas, representantes de ONG’s, Directores de los 
centros educativos, entre otros. ́  ́

Actores Personal de Dirección de los centros educativos.  en las diferentes comunidades 

Características clave Personal con nivel de corresponsabilidad y competencia para la gestión del 
proyecto a nivel de la comunidad educativa 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Modelo de calidad modalidades educativas, Estándares de calidad, adecuación 
curricular, formación docente, gestión educativa. Sobre los materiales de apoyo 
educativo, la estrategia de acompañamiento y supervisión del proyecto y los 
riesgos y preocupaciones, particularmente en áreas donde los problemas de 
violencia son más fuertes. 

Necesidades 
específicas 

Formas a través de la cual podrán exponer sus quejas, reclamos o sugerencias al 
desarrollo del proyecto. Sobre cómo se piensa consultar a los docentes que se 
encuentran en zonas rurales profundas o de difícil acceso. Sobre las metodologías 
y adecuaciones curriculares para trabajar con poblaciones de diferentes 
condiciones sociales, económicas, culturales y orígenes. Sobre la administración y 
liquidación de los recursos disponibles para el proyecto en la comunidad 
educativa. Expresan sus preocupaciones, en torno a los riesgos ambientales y 
sociales que la gestión del proyecto puede llegar a enfrentar de manera específica 
en su ejecución. Sobre las formas a través de las cuales expondrán sus quejas o 
reclamos ante el desarrollo del proyecto. 

Medios de 
notificación 

Circulares ministeriales, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correo 
electrónico, mensajes de radio, información brindada por representantes de 
ONG´s y fundaciones que tengan operaciones en las zonas o la asistencia técnica 
de MINEDUCYT. Información brindada por asistencia técnica del MINEDUCYT. 
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Actores Ministerio de Salud MINSAL 

Características clave Personal que apoya a la primera infancia en aspectos relacionados con su salud y 
que por los requerimientos de atención y determinantes de ley y política 
mantiene coordinación estrecha con MINEDUCYT 

Temas de potencial 
interés respecto al 
proyecto 

Difusión del protocolo de bioseguridad. Atención de otros problemas de salud. 

Necesidades 
específicas 

Metodologías a seguir para mejorar las medidas de bioseguridad. Otras 
relacionadas con  la prevención de otros problemas de salud 

Medios de 
notificación 

Información brindada por representantes de ONG´s y fundaciones que tengan 
operaciones en las zonas o la asistencia técnica de MINSAL. Además, mensajes 
enviados a través de las radios comunitarias, mensajes en carteles o avisos 
verbales de los docentes a las madres y padres o encargados; actividades de 
perifoneo en las comunidades; avisos a través de personas que realizan el trabajo 
social o la salud en las comunidades a nombre de las municipalidades o MINSAL 

 
 
Es importante reconocer que la participación de los liderazgos escolares y comunitarios será 
relevante en la comunicación hacia los actores clave y en la gobernanza requerida por el 
proyecto; ellos serán piezas determinantes para atender la necesidad de informar sobre el mismo 
y sus requerimientos durante sus distintas fases; además, para apoyar en los casos donde las 
comunidades están ubicadas en zonas de presencia de pandillas.   
 
A continuación, se presenta un resumen de la sección ubicada en el MGAS y que incluye el riesgo 
relacionado con maras y pandillas, y la manera como pretende que la participación de las 
comunidades y su capital social (redes de apoyo en el territorio) aporten para la sostenibilidad y 
efectividad de las distintas acciones y sub proyectos a ejecutar en territorio.  
 
 
Medidas de mitigación relativas a las expresiones de violencia en las comunidades 

Basados en modelos de intervención comunitaria, planteamientos teóricos y experiencias 
desarrolladas por el MINEDUCYT, la UIE-MOPT y otras entidades a lo largo de las últimas décadas, 
se reconoce la determinación de que el Proyecto “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”, cuente con suficientes respaldos o 
apoyos positivos a nivel local. Además, en el marco de los EAS, esta necesidad se convierte en 
elemento clave para concretar con éxito el Proyecto y su sostenibilidad.     
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Propósito: 
 
Favorecer la gestión, el aprovechamiento y resguardo de las intervenciones a ejecutarse en 
diversas comunidades del territorio nacional. De manera específica, esta estrategia pretende 
reducir o mitigar los riesgos sociales (ataques, abusos variados, amenazas, otros) que pueden 
desfavorecer el logro de objetivos previstos. La intención es lograrlo a través de la participación 
de la comunidad concreta-beneficiaria del Proyecto y el concurso de sus redes 
interinstitucionales y personales de apoyo.  
 
Medidas a aplicar: 
En esta línea de pensamiento, las medidas de mitigación de riesgos sociales implican:  
 

1. Impulsar un eficaz, diversificado y sostenido esfuerzo de difusión y orientación que 
permita lograr que las familias conozcan, comprendan e internalicen los beneficios 
presentes y futuros que traerá el Proyecto al incorporar a la niñez, desde sus primeros 
años de vida, en procesos formativos. Entre los objetivos que pueden destacarse se 
encuentran: contar con mejores ambientes de aprendizaje para la niñez y adolescencia; 
se favorecerán mejoras en la convivencia comunitaria al aprovechar oportunidades de 
desarrollo personal y social promovidas por el proyecto. Estas deben estar entre las 
primeras acciones que los sub proyectos –a través de los Contratistas y bajo la asesoría 
y supervisión del MINEDUCYT y MOPT- apliquen en las comunidades intervenidas.  
Estas acciones deberán realizarse de forma creativa y pertinente, adecuada a los 
entornos y a las condiciones de las personas de la comunidad, incluso, haciendo 
adaptaciones o considerando los apoyos necesarios, dados los requerimientos de las 
poblaciones concretas a quienes se tenga que informar (Ej: caso de población indígena 
que tuviere requerimiento lingüístico o personas con algunas discapacidades, etc.). En 
estos casos, la orientación y apoyo del MICULTURA y el propio MINEDUCYT a través de 
sus unidades especializadas, será relevante para acceder a traductores u otros recursos 
que estos esfuerzos comunicativos demanden.  
 

2. La estrategia que MINEDUCYT y MOPT promoverán entre los Contratistas de los 
subproyectos, para que así la ejecuten en los subproyectos, implicará identificar a 
personas claves dentro de la comunidad, grupos o entidades de la comunidad que 
actúen positivamente en ella y tengan conocimiento, entendimiento y experiencia sobre 
la dinámica comunitaria; por consecuencia, ofrezcan mayor probabilidad de obtener, 
construir, comunicarse y mantener confianza con todos los segmentos poblacionales 
que comparten cierto territorio donde el Proyecto se ejecutará. La idea es que estos se 
constituyan en Enlaces Comunitarios de apoyo a los subproyectos en desarrollo en un 
territorio determinado. Por la experiencia territorial del MINEDUCYT, el MOPT y de sus 
empresas Contratistas, esta identificación de personas u organizaciones significativas y 
confiables en la comunidad, como apoyo voluntario al desarrollo de los subproyectos es 
clave y posible sin contravenciones a la legalidad. 
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3. Implementar y mantener medidas de vigilancia a través de seguridad contratada o 
pública (incluidas Fuerzas Armadas), para prevenir los riesgos en materia de seguridad 
identificados, y que justifican la implementación de dispositivos de seguridad en cada 
subproyecto.  

 
Ampliación sobre la Gestión Territorial fundamentada en la participación Activa de la 
Ciudadanía. 

Se trata de aprovechar cierto capital social en las comunidades, constituido o por constituir; 
aprovechar el liderazgo, autoridad moral-espiritual o proximidad de ciertos sujetos individuales, 
institucionales o sociales de conducta o influencia positiva, para que ayuden a mediar entre el 
Proyecto y las poblaciones a beneficiarse con él. A estas personas se les denominará “enlaces 
comunitarios” identificados desde los primeros acercamientos, consultas y sesiones 
informativas. Entre los actores podrían estar los Círculos de Familia participando en los 
programas de desarrollo y crecimiento de la niñez de primera infancia; las Juntas o asociaciones 
de padres y madres de familia de los centros educativos; los Consejos Estudiantiles; las 
organizaciones y esfuerzos socioculturales de pueblos indígenas (Cuna Náhuatl, cofradías, 
Consejos, otros); los Gobiernos Municipales; Consejos de Docentes; las ADESCOS; las iglesias con 
trabajo ubicado en las comunidades; las Fundaciones, ONG´s, las universidades con programas, 
proyectos o acciones significativas en los territorios; los sindicatos de maestros, algunas 
empresas privadas y entidades del Estado, etc. También, de forma individual, se pueden 
involucrar los alcaldes, los líderes religiosos, personal médico o dedicados a los temas de la salud, 
líderes comunitarios, líderes de pueblos indígenas, docentes destacados, empresarios, jóvenes 
deportistas-artistas, trabajadores de la cultura con incidencia comunitaria, entre otros.   

Informar ampliamente a la comunidad sobre los beneficios de los subproyectos y de los diversos 
programas que el Proyecto en su globalidad trae consigo será importante; pero también, exponer 
y reflexionar con la comunidad sobre los riesgos a los que la niñez y adolescencia se exponen por 
la violencia ejercida localmente en la familia, en los espacios abiertos de la comunidad, etc., 
podría permitir que las acciones propuestas por los proyectos se lleven a cabo sin influencia 
negativa, para ejemplo, los enlaces Comunitarios podrían instar y gestionar que no se porten 
armas en las escuelas o en sus alrededores, ni se utilicen para intimidar al personal que labora 
en los subproyectos porque la comunidad puede perder estos beneficios mencionados.  
Por su carácter, quien asuma como enlace comunitario, no es un elemento contratado por el 
Proyecto, sino, una persona o entidad voluntaria y preocupada por el bienestar y buen desarrollo 
del proyecto en su territorio. Se trata de personal voluntario local reconocido por su trabajo hacia 
la comunidad, que actúa usando su credibilidad, sensibilidad social y reconocimiento entre la 
población. 
 
Los enlaces comunitarios tendrán un papel significativo en la participación promovida por el 
Proyecto y expuesta en el PPPI, y especialmente, en la dinámica del Mecanismo de Quejas y 
Reclamos que se instale a nivel global y a nivel de los subproyectos.  
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Actividades concretas que los Enlaces Comunitarios podrían realizar en favor del Proyecto y en 
conjunto con los Contratistas (como ejecutores en campo): 
 

- Apoyar el análisis sobre la situación social y de riesgos en las comunidades donde se 
desarrolla el subproyecto.  

- Identificar otros actores locales que puedan acompañar de manera positiva el desarrollo 
del subproyecto.  

- Comunicar los esfuerzos y beneficios que el Proyecto trae para las comunidades y la niñez.  
- Apoyar la gestión comunicativa del Proyecto hacia las personas de la comunidad.  
- Gestionar ante la comunidad o los segmentos de ella a las que cada uno tiene acceso, la 

configuración de entornos pacíficos y sanos que favorezcan, en el corto plazo, el desarrollo 
del sub proyecto y, en el más largo plazo, el aprendizaje y convivencia de las niñas y niños 
en el entorno educativo.   

 
Dada la experiencia territorial del MINEDUCYT y el MOPT, se orientará a los Contratistas de las 
obras a promover la constitución de una Mesa de Enlaces Comunitarios en la localidad de cada 
subproyecto. En este espacio de participación, se podrán compartir necesidades, riesgos y 
propuestas de solución o mitigación de los problemas sociales que estén surgiendo o se 
anticipen.  Todo lo anterior, implica un trabajo de gestión territorial fundamentado en la 
participación activa de la ciudadanía. El MOPT, a través de la UIP se involucrará en este proceso 
de análisis contextual y los especialistas que la componen, junto a los especialistas del 
MINEDUCYT-UGP, tendrían la responsabilidad de orientar, asesorar y promover este proceso 
para que los Contratistas de los subproyectos lo ejecuten.   
 
Ampliación sobre la Participación de Fuerzas de Seguridad en el Contexto del Proyecto: 
 
Según el contexto, es posible que sea necesario el uso de fuerzas de seguridad en el contexto de 
los subproyectos para garantizar la seguridad de las obras y del personal del contratista, así como 
la integridad de la comunidad educativa.  
 
El primer paso para justificar las medidas de seguridad en los subproyectos, y especialmente la 
toma de decisión sobre el uso de dispositivos de personal armado, es contar con una evaluación 
del riesgo de seguridad que existe en la localidad.  
 
Si los procesos de análisis concluyen que es indispensable el uso de fuerzas de seguridad, esto, 
se llevará a cabo conforme a la nota de buenas prácticas del BM y lo especificado en el PGMO, 
en relación a responsabilidades contractuales.  
 
El MGAS incluye un anexo en el que se especifican las medidas a tomarse en caso de que sea 
necesario el uso de personal de seguridad, las cuales incluirán: 

- Investigación de antecedentes del personal 

- Capacitación periódica  
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- Código de conducta que prohíba el abuso, acoso y explotación sexual y que tenga sanciones 
 
4. PLAN DE PARTICIPACIÓN DE PARTES INTERESADAS  

En general, la finalidad del PPPI es favorecer la participación activa, estableciendo mecanismos y 
espacios de comunicación en una doble vía; es decir, en los que se expone información relevante, 
se consulta, pero también se tiene retroalimentación permanente al Proyecto en desarrollo y en 
los niveles de operatividad que tenga (global y territorial o comunitario).  
 
Propósitos del PPPI: 
 

1. Promover espacios de consulta y participación culturalmente adecuados de las partes 
interesadas en la promoción, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de 
cuentas del proyecto. Esto se realizará a través del uso de medios de comunicación (redes 
sociales, prensa, radio y televisión) y el apoyo de las asociaciones para el desarrollo 
comunitario, en coherencia con las medidas de distanciamiento social. 

2. Fortalecer dinámicas de relación y corresponsabilidad, según los niveles de competencia 
de las partes interesadas, que potencien el capital social para que se apropien del 
proyecto y contribuyan a su sostenibilidad, mediante el establecimiento de acuerdos, 
cartas de entendimiento o convenios entre las partes interesadas, el MINEDUCYT y el 
MOPT para las actividades del componente 3 del Proyecto.  

3. Indagar sobre las necesidades específicas de los grupos vulnerables identificados en el 
territorio, en relación a sus posibilidades de acceso a los beneficios del Proyecto y los 
ajustes o arreglos que consideren necesarios, para aprovechar las oportunidades 
educativas en el territorio, por medio de acciones participativas, espacios de diálogo y de 
opinión focalizados respetando las medidas de distanciamiento social y utilizando 
formatos amigables.  

4. Generar un espacio de consulta de ejecución intermedia del proyecto, que permita 
considerar ajustes a la intervención, a través del uso de medios de comunicación (medios 
digitales, redes sociales, prensa, radio y televisión) y el apoyo de las asociaciones para el 
desarrollo comunitario, en coherencia con las medidas de distanciamiento social, en 
atención al EAS10 del BM: “el proceso de participación de las partes interesadas se lleva 
a cabo durante todo el ciclo del proyecto. En ocasiones, será necesario actualizar el PPPI 
durante la ejecución del proyecto, y esto permite incorporar mejoras en su ejecución.”   

5. Acompañar la ejecución de las actividades del proyecto, garantizando eficacia, eficiencia 
y oportunidad. Por las características del marco normativo de la PI en El Salvador, será 
necesario mantener un diálogo permanente y que implemente mecanismos resolutivos 
que viabilicen la consecución de los resultados del proyecto y sus componentes. Esta 
instancia es visible en el organigrama de gobernanza del proyecto y su alcance está 
descrito en el manual operativo del proyecto.  

 
Para la elaboración del PPPI, se considera una etapa de divulgación y consulta que corresponde 
al diseño o preparación de la intervención. En esta etapa, el EAS 10, plantea la necesidad de 
identificar a las partes interesadas y afectadas, y hacer un análisis de sus necesidades o forma en 
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la cual el Proyecto pudiera afectar cuando estuviere desarrollándose. La otra etapa es la de 
implementación o ejecución del Proyecto. A lo largo de ambas etapas y en una lógica de ciclo del 
Proyecto, el MINEDUCYT y el MOPT (a través de la UIE) como gestor y administrador de contratos 
de los subproyectos, garantizará una comunicación fluida, inicialmente, con los propios 
Contratistas de obra, y con las partes interesadas. La UGP hará el monitoreo respectivo. Para ello 
aplicará las estrategias de divulgación que aparecen en apartado siguiente del presente 
documento.  
 
En el caso concreto del Proyecto “CRECER Y APRENDER JUNTOS: DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
PRIMERA INFANCIA EN EL SALVADOR”, ha significado la realización de actividades de consulta en 
los años 2019 y 2020, con los objetivos de recabar información pertinente para diseñar la 
estrategia general y específica del Proyecto; y en 2021, para validar con partes interesadas, tanto 
el diseño del Proyecto con las modificaciones derivadas del contexto de la pandemia por COVID 
19, como los instrumentos EAS que le acompañan, además, continuar el análisis de riesgos 
ambientales y sociales y las formas de mitigación que identifican y recomiendan en este nuevo 
contexto.    
 
La implementación de este PPPI, a nivel global y a nivel de los subproyectos atenderá las 
disposiciones bioseguridad y protección establecidas por los protocolos sanitarios de MINSAL, y 
otras buenas prácticas que garanticen la realización de distintos eventos de consulta y 
participación durante la implementación del Proyecto, pero reduciendo riesgos sanitarios.  
 
Estrategias para la divulgación de la información  

Las estrategias asumidas por MINEDUCYT y MOPT y expuestas en este apartado, tienen el 
objetivo de promover al Proyecto en la sociedad en general, las entidades de la sociedad civil, las 
comunidades concretas donde se realizarán los subproyectos, es decir, informar a las partes 
interesadas y afectadas, etc. Se trata de lograr que se divulgue información amplia, confiable y 
oportunamente. El MINEDUCYT y la UIE-MOPT como gestora y administradora de contratos, 
exigirá a los Contratistas la necesidad de cumplir con este requerimiento de divulgación durante 
todo el ciclo del Proyecto utilizando las estrategias y recursos adecuados para lograr el apoyo que 
los subproyectos necesitan en las comunidades. Adicionalmente, MINEDUCYT y la UIE-MOPT 
supervisarán y exigirán cumplimiento de lo expuesto en los EAS en materia de divulgación de los 
subproyectos.  
 
Los contenidos sobre los que se informará y escuchará opiniones y sugerencias, quejas y reclamos 
de la población estarán enfocados en todo lo que respecta al Proyecto (sus objetivos, 
organización, estrategia, intervenciones locales, los beneficios, el mecanismo de quejas y 
reclamos, etc.), pero, además, se pondrá énfasis en los posibles riesgos e impactos sociales y 
ambientales, y en las estrategias u obras de mitigación que se impulsarán.  
 
MINEDUCYT y UIE-MOPT expresarán de forma muy clara y enfática en los TDR y en los contratos, 
que las entidades Contratistas que asumirán responsabilidad en los subproyectos a nivel local, 
deben garantizar que los pormenores de las intervenciones y las obras de mitigación a ejecutarse 
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serán presentadas, discutidas y obtienen la conformidad de las partes interesadas, afectadas y 
vulnerables.  
 
Las decisiones de MINEDUCYT y UIE-MOPT sobre la estrategia de divulgación se verá afectada o 
incidida por al menos los siguientes aspectos:  
 
1. La pandemia por COVID 19, que se desarrolló en 2020 y mantuvo en 2021 y 2022 a la 

sociedad salvadoreña y mundial con muchos temores por el potencial contagio, 
atendiendo variados mecanismos y protocolos de bioseguridad y de amplios procesos de 
vacunación orientados a la ciudadanía.   

2. La existencia de variantes del virus conocidas en último año y ante los cuales, las vacunas 
disponibles muestran relativas efectividades. 

3. La fluctuación en la estadística de casos de contagio y defunciones generando temores de 
las personas a participar en sesiones presenciales con grandes grupos.  

4. La continuidad de las medidas de bioseguridad como: distanciamiento social, mayor 
higiene en los espacios cotidianos, el uso de mascarillas y alcohol gel, entre otros.  

5. La gradualidad con que las comunidades vayan alcanzando confianza sanitaria será un 
factor que determinará las posibles estrategias a aplicar; además, los especialistas 
sociales y ambientales de los Contratistas deberán observar las conductas de las 
comunidades y derivar en el uso de unas u otras estrategias.  

 
Desde esta perspectiva, la estrategia de divulgación de la información aplicará de forma gradual 
la apertura de mecanismos más abiertos y presenciales (masivos). Sin embargo, en la actualidad 
se privilegiará (no exclusivamente) la utilización de los medios digitales, plataformas virtuales, 
canales como las radios, la televisión, entre otros. Es claro que esta decisión puede limitar la 
participación de quienes tengan menor posibilidad de acceso a dichos recursos. Ante esto y de 
forma complementaria, se realizarán actividades de carácter presencial focalizadas que 
garanticen al menos: una cantidad controlada, manejable que pueda mantener distanciamiento 
social en los espacios donde se ejecuten; un número limitado de personas convocadas; de ser 
posible, coordinados con el sistema de salud local (Unidades de Salud) y garantizando la 
existencia de los recursos y actuaciones recomendados por los protocolos de bioseguridad.  
En otros casos, se recomendará que a pesar de que la estrategia utilizada sea virtual, las personas 
convocadas y que pertenezcan a mismas comunidades u organizaciones, puedan concentrarse 
en sus localidades, pero en instituciones que les brinden la bioseguridad requerida. Como 
ejemplos concretos y experimentados en etapas de consultas en 2021, se encuentran las 
reuniones o videoconferencias realizadas por el MINEDUCYT en línea (con apoyo de 
MICULTURA), pero habiendo convocado en Casas de la Cultura municipales a representantes de 
organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes. El grupo se 
mantuvo no más allá de 8 personas, con el acceso a internet y las condiciones físicas de la citada 
entidad y de bioseguridad ordenadas por el MINSAL. Experiencias de este tipo se espera sucedan 
en los centros educativos, oficinas de entidades públicas, ONGs y Fundaciones con operaciones 
en el territorio, etc. Esta manera de operar se plantea para el trabajo con las comunidades 
educativas, comunidades de pueblos indígenas, entre otros.  
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Para divulgar información con las entidades de la sociedad civil, las municipalidades u otros 
organismos del Estado que requieran información, se utilizará las reuniones remotas con uso de 
videoconferencia colectiva, WhatsApp y algunas redes sociales.   
 
El MINEDUCYT y MOPT reconocen que, a pesar de su interés por lograr una amplia y transparente 
participación en este proceso, habrá sectores o poblaciones con pocos o nulos accesos a los 
recursos digitales, con dominios limitados para usarlos de forma adecuada. Un ejemplo puede 
ser: cuando las comunicaciones o eventos puedan accederse a través del teléfono, pero las 
personas de la comunidad no sepan cómo proceder o enfrenten dificultades de conectividad; o 
cuando las y los abuelos quieran hacerlo, pero tampoco puedan, aunque tengan internet y 
teléfono inteligente.  Ante esto, MINEDUCYT y UIE-MOPT asumen responsabilidad de solicitar a 
los Contratistas en los TDR y en los contratos, la ampliación gradual de estrategias de 
comunicación que aplicarán a lo largo del Proyecto, además, de instarles a que evalúen los casos 
y las circunstancias para proceder de una u otra manera. La intención es lograr la plena 
divulgación de la información sobre el Proyecto, pero garantizando la integridad de la población.  
 
Es importante advertir, que el MINEDUCYT es el responsable de la comunicación oficial abierta 
al público general sobre los avances del Proyecto. Esto se hará tomando como base los informes 
e insumos periódicos que presentará la UIE-MOPT a la UGP-MINEDUCYT. Estos informes 
derivarán de los que, a su vez, hayan presentado los Contratistas de los subproyectos a la UIE-
MOPT.  
 
Al contar con los informes de UIE-MOPT, la UGP-MINEDUCYT, preparará los informes 
consolidados en los formatos y en el nivel de resumen correspondiente -según los actores a los 
que se dirija la información y según indicaciones editoriales y de imagen institucional-, para que 
oficialmente se realicen las comunicaciones por los medios establecidos.  
 
Aunque todas las estrategias enlistadas en la tabla colocada a continuación pueden ser usadas a 
nivel general (ejemplo: reuniones de información; talleres de consulta, etc.), son las que se han 
de utilizar especialmente a nivel más específico o de los subproyectos. En este nivel, la aplicación 
de las estrategias estará en manos especialmente de los Contratistas y su equipo social y 
ambiental. Corresponderá al MINEDUCYT y a la UIE-MOPT, brindar alguna asesoría a los 
Contratistas, cuando esta fuere requerida por ellos o el equipo de UGP-MINEDUCYT y UIE-MOPT 
reconozcan la necesidad de hacerlo. En todo caso, corresponderá a la UIE-MOPT la supervisión y 
exigencia del cumplimiento en la aplicación de las estrategias divulgativas por parte de los 
Contratistas.  
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Tabla 7. Estrategias de divulgación informativa que el Proyecto y en los subproyectos se aplicarán 

 RECURSOS DE 
DIVULGACIÓN 

 

ESPECIFICACIONES DEL USO 

Reuniones de 
información 
presencial y no 
presencial 

El objetivo sigue siendo la divulgación y retroalimentación por medio de espacios para 
conversar sobre las fases del Proyecto con referentes locales y de la comunidad educativa, 
incluyendo las organizaciones de sociedad civil vinculadas o interesadas. Estas reuniones 
podrán ser de carácter presencial con población de las comunidades (cuando las 
condiciones lo permitan y se guarden las medidas de bioseguridad). También podrán ser 
remotas, con uso de recursos digitales como: video conferencias coordinadas, garantizando 
espacios donde haya accesos a internet y recursos. La información divulgada y 
retroalimentación recibida en dichas reuniones será documentada y trasladada a la unidad 
gestora para ser analizada. 

Talleres de 
consulta en 
avance del 
Proyecto 

 

 

 

El objetivo sigue siendo divulgar y obtener retroalimentación, con la variante de que, en 
estas sesiones, se pretenderá también informar y conversar sobre los accesos para hacer 
llegar quejas y reclamos. Desde cualquier punto nacional y a donde se desarrollen los 
subproyectos específicos.  En estos eventos participan las representaciones de partes 
afectadas, beneficiarios, interesadas y/o vulnerables. La información divulgada y 
retroalimentación recibida en dichas reuniones será documentada y trasladada a la unidad 
gestora para ser analizada. En caso de recibirse quejas, éstas serán procesadas según lo 
descrito en la sección sobre el mecanismo de quejas del proyecto de este documento.  

Llamadas 
telefónicas 

Tendrán como propósito avisar de primera mano la existencia de un nuevo material 
divulgativo, mensaje u otro que requiera atención de la organización, comunidad, parte 
interesada, afectada, etc. También servirán para comunicar sobre reuniones programadas, 
sobre los recursos o medios digitales que han de utilizarse para concretar fechas, hora, 
ubicación y/o intercambiar información relativa al proyecto.   

Las llamadas se realizan a las partes interesadas-afectadas directamente (cuando no haya 
otra posibilidad), a representantes de organizaciones y comunidades.    

Correo 
electrónico 

Su propósito será equivalente al de las llamadas telefónicas, pero en ocasiones otorgará un 
tono de mayor seriedad a la comunicación expuesta. A través de este recurso se enviarán 
convocatorias a reuniones con carácter remoto o virtual (enlaces digitales) o presenciales; 
archivos de documentos Word, Presentaciones PowerPoint, fotografías, otros que se 
necesite dar a conocer; se remitirán videos cortos (o enlaces) alusivos al Proyecto o sobre 
algún asunto del Proyecto que se necesite informar.  

Este recurso será utilizado para comunicarse con personas y entidades públicas y privadas, 
que tengan acceso a internet y recursos; además, que puedan hacer extensivo el mensaje a 
terceros que no tienen los accesos necesarios.  
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 RECURSOS DE 
DIVULGACIÓN 

 

ESPECIFICACIONES DEL USO 

Mensajes 
telefónicos 

Tendrá objetivos equivalentes a los dos recursos que anteceden. La aplicación más utilizada 
en el país es WhatsApp, que puede accederse desde el teléfono móvil y favorece la 
posibilidad de enviar mensajes de voz, de texto, imágenes y documentos escritos y de video. 
Posibilita la comunicación instantánea o prácticamente en tiempo real, toda vez y cuando 
las personas y organizaciones tengan acceso a internet. Este será un recurso que puede 
usarse para comunicación con las partes interesadas, afectadas y con las demás entidades.  

Emisoras de 
radios 
comunitarias  

Utilizando este recurso, se pretende informar de manera especial, a las personas de las 
comunidades donde se estarán realizando los subproyectos.  Para este efecto, se 
coordinarán franjas o espacios puntuales en la programación de la radio, para divulgar 
información relativa al que el Proyecto.  

Redes Sociales de 
MINEDUCYT 
oficial (Twitter, 
Facebook, 
Instagram) 

Los objetivos del uso de este recurso serán los de informar de manera amplia a la ciudadanía 
y a los sectores interesados y afectados, sobre variados aspectos del Proyecto: avances, 
eventos, entre otros. También se podrán hacer consultas a través de encuestas de opinión, 
se podrá recibir información de la ciudadanía sobre asuntos que acontecen en las 
comunidades donde operan los subproyectos. Las redes sociales formarán parte del 
Mecanismo de Quejas y Reclamos.   

Página Web del 
MINEDUCYT 
oficial 

El MINEDUCYT dispondrá a lo largo del Proyecto de este recurso, para publicar los 
documentos relacionados con todo el Proyecto (sus diseños y avances de implementación 
y evaluación), los Estándares Ambientales y Sociales u otras documentaciones pertinentes. 
La intención es que la información pueda ser accesible para todo el público y sea una 
demostración de transparencia.   

Documentos 
impresos y 
promoción o 
publicidad  

El objetivo sigue siendo informar, divulgar. Este material impreso incluirá aspectos 
importantes sobre el Proyecto en sus diferentes etapas y podrá ser entregado en reuniones 
a personas asistentes o distribuidas en las comunidades, según se considere. Se colocarán 
carteles, banners en espacios públicos y en alcaldías, parques, mercados, iglesias, escuelas, 
otros; se harán pequeños videos promocionales del Proyecto y sus avances periódicos. 
Además, se gestionará espacios de entrevista, de presentación de spot en radio y televisión 
nacional como colaboración de las empresas al Proyecto.  Ejemplo de entidad donde se 
puede hacer la publicidad o promoción: Televisión Canal 10; Televisión Legislativa; Radio 
Cadena Nacional, entre otros.   

 
Tabla 7.1 Difusión informativa en la etapa de implementación.  

Información que se 
divulgará 

Información general del proyecto: objetivos, componentes, alcances, tiempos de 
ejecución, canales de comunicación para conocer las perspectivas, dudas o 
recomendaciones de las partes interesadas y afectadas.   

También se informará sobre los documentos sociales y ambientales que acompañan 
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al Proyecto y responden al marco de EAS-BM.  

Todo esto se realizará con mediación intercultural y en lenguaje LESSA. 

Métodos propuestos Envío de documentos escritos o en imágenes, video que presenten el Proyecto al 
correo electrónico.  

Realización de eventos a través de video llamadas, mensajes de WhatsApp, llamadas 
telefónicas, entrevistas televisivas, en redes sociales y radios.    

Los documentos clave serán colocados en las páginas web del MINEDUCYT y Banco 
Mundial y con acceso al público en general.  

Tal y como se manifestó en páginas previas, dependiendo de las circunstancias socio-
sanitarias del país, el Proyecto se compromete a ampliar las opciones de 
comunicación, según la variedad expuesta en este documento.  

Por otro lado y no menos importante, en todo momento estarán habilitados canales 
de comunicación (página web, correo electrónico, números telefónicos, buzones, 
otros) para recibir retroalimentación de las partes interesadas sobre la información 
divulgada por el proyecto o sobre aspectos que consideran relevantes mientras las 
obras del Proyecto se ejecutan en sus comunidades. 

lugares y fechas A partir de la fecha de inicio de la efectividad del Proyecto conforme a la planificación 
de ejecución de acciones de los componentes y subcomponentes del proyecto y en 
lugares de cobertura coordinados. 

Partes interesadas 
destinatarias 

Todas las detalladas en este instrumento. 

Organismo 
responsable 

UIE-MOPT a través de los Contratistas de los subproyectos.  

UGP-MINEDUCYT brindando seguimiento a la labor de UIE-MOPT.  

 
Tabla 7.2 Difusión informativa en la etapa de ejecución del proyecto.  

información que 
se divulgará 

Información general del proyecto, avances en la implementación de los Componentes del 
proyecto y del avance en su marco de resultados e indicadores y del cumplimiento del 
Marco ambiental y social; Informe técnicos y financieros cada 6 meses, Informes de 
Evaluación de procesos del proyecto, Informes anuales de transparencia y rendición de 
cuentas. Convocatorias para licitación de obras o servicios a requerir por el proyecto e 
Informe de las quejas y reclamos que se hayan acumulado en un determinado periodo y 
constituyan estadística para el análisis; y las formas como se solucionaron. 

Comunicación sobre la medición de satisfacción de las partes interesadas respecto a la 
implementación y divulgación de los resultados de las evaluaciones que se realicen de los 
componentes y de la evaluación de impacto del proyecto. Todo esto, se realizará mediado 
en lenguaje LESSA e interculturalmente. 
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Métodos 
propuestos 

Tal y como se manifestó en páginas previas, dependiendo de las circunstancias socio-
sanitarias del país, el Proyecto se compromete a ampliar las opciones de comunicación, 
según la variedad expuesta en este documento.  

A nivel general del Proyecto se utilizarán como recursos divulgativos el correo electrónico, 
la web del MINEDUCYT, las redes sociales, mensajes de WhatsApp, talleres informativos, 
llamadas telefónicas; videos informativos presentados en programas radiales y televisivos 
de difusión. Participación en programas de debate en televisión, radio y redes sociales.   

El abordaje de las jornadas será a través de presentaciones PowerPoint, documentación o 
infografía que promueva la participación de la comunidad educativa para validar las 
acciones de desarrollo del proyecto, se realice retroalimentación sobre dudas o preguntar 
al respecto, proceso que continúa abierto hasta la finalización de la obra por los canales 
descritos. 

Lugares y fechas Estas actividades son continuas y se pretenden desarrollar a lo largo de los años de duración 
del Proyecto.  A nivel específico de los subproyectos, se prevé la realización de al menos dos 
sesiones informativas (una al inicio y otra al final del subproyecto). Estas reuniones podrán 
ser de carácter presencial –en escuelas, iglesias, casa comunal, otros- con población de las 
comunidades siempre y cuando las condiciones lo permitan y se guarden las medidas de 
bioseguridad. También podrán ser remotas con grupos pequeños, con uso de recursos 
digitales, es decir, usando video conferencias coordinadas en espacios (Casas de la Cultura, 
oficinas de ONG´s, escuelas) donde haya acceso a internet, recursos, espacio suficiente y se 
puedan guardar las medidas de bioseguridad. Esto se realizará a partir de la fecha de inicio 
del Proyecto y conforme a la planificación de acciones a ejecutar por los componentes y 
subcomponentes del mismo. Los lugares serán coordinados localmente, pero se tendrá en 
cuenta la necesidad de cobertura y amplia participación. 

Partes 
interesadas 
destinatarias 

Las detalladas en este instrumento, considerando que, la participación a la que se convoque 
a dichas partes debe garantizar la protección y medidas de seguridad debidas frente a 
situación de salud. 

Organismo 
responsable 

UIE-MOPT a través de los Contratistas de los subproyectos.  

UGP-MINEDUCYT brindando seguimiento a la labor de UIE-MOPT. 
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Acciones para la implementación del Plan de Participación de Partes Interesadas 

A continuación, se detallan las acciones para la implementación del Plan de Participación de 
Personas Interesadas. La asignación de recursos para cada actividad está incorporada en la matriz 
de costo del Proyecto. 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Sub-
Componente 
1.2: Revisión, 
adecuación e 

implementación 
del currículo 

nacional de PI 

Investigativa 
Documental sobre 
la implementación 
de la Currícula 
Actual. Realizada 
por equipo 
MINEDUCYT y 
consultores 
adicionales. 

Fundamentos 
Curriculares de 
Primera 
Infancia. 

a) Técnicos de 
MINEDUCYT 
(elaboran) 
especialistas en 
currícula 
educativa, 
Estándares de 
Desarrollo y 
Aprendizaje y 
metodología 
educativa para la 
Primera Infancia b) 
consultora experta 
en investigación 
cualitativa. 

Continua 
dentro de un 
año de 
trabajo 
iniciado en 
mayo 2021 

Garantizar la 
conducción 
idónea del 
proceso de 
adecuación, 
construcción e 
implementación 
de la Currícula 
Nacional en 
todas sus fases. 

1.2.0 
Realizar 

actividade
s 

prerrequis
itos para 
revisión 

curricular. 

Elaboración 
de 
Documento 
Informe de 
Investigación 
cualitativa 
sobre la 
Situación 
Actual de la 
Implementaci
ón de la 
Currícula 
Actual para 
primera 
Infancia. 

Dirección 
Nacional de 
Educación y 
Currículo - 
Gerencia 
Curricular 
para El 
Desarrollo 
y El 
Aprendizaj
e de 
Primera 
Infancia 

X      - 

Fundamentació
n en Estándares 
Desarrollo y 
Aprendizaje 
(EDA) 

Informe de 
Investigación 
Documental 
sobre la 
coherencia 
entre: La 
política 
"Crecer 
Juntos", los 
Fundamentos 
Curriculares 
existentes y 
los EDA. Que 
recoge una 
propuesta 
preliminar de 
revisión 
curricular. 

 

X      - 

Política Crecer 
Juntos 

Propuesta 
Preliminar de 

 
X      - 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Modelo 
Educativo, 
Curricular 
Nacional y 
Metas 
MINEDUCYT 
establecidas en 
el PEI. 

Fundamentos 
Curriculares 
de Primera 
Infancia y de 
los programas 
de Educación 
y Desarrollo. 

  

Subcomponent
e 1.2: Revisión, 
adecuación e 

implementación 
del currículo 
nacional de 

Primera Infancia 

Consultorías que 
asumen a través 

de talleres, grupos 
focales, 

cuestionarios, 
entrevistas y otros 

medios de 
interlocución para 
alcanzar el idóneo 

abordaje de la 
Inclusión Social 
para abonar al 

diseño de los sub 
componentes y 
sus actividades. 

Fundamentos 
Curriculares de 
Primera 
Infancia. 

a) Docentes 
hombres y mujeres 
expertos en 
currícula 
educativa, 
estándares de 
desarrollo y 
aprendizaje. b) 
Referentes de 
ONG ́ s expertas en 
generar accesos al 
alcance de DDHH 
basados en el 
Interés Superior de 
la niñez, atención a 
Primera Infancia y 
a la discapacidad. 

Paulatina y 
de acuerdo al 

proceso de 
construcción 

de 
productos, 
alcances e 

indicadores. 

Revisar de 
manera 

responsable 
aspectos a 

incorporar en la 
nueva currícula, 
sus programas o 

materiales 
abonando al 

incremento de 
la calidad en el 

Diseño Universal 
para el 

Aprendizaje 

1.2.2. 
Revisar, 

adaptar y 
publicar el 
currículo. 

1.2.2.1. 
Revisar y 
ajustar el 
Currículum 
 

Dirección 
Nacional de 
Educación 
y Currículo 
- Gerencia 
Curricular 

para El 
Desarrollo 

y El 
Aprendizaj

e de 
Primera 

Infancia // 
Dirección 

de 
Educación 
de Primera 

Infancia. 

 X X    

$270,000.00 

Fundamentació
n en Estándares 
Desarrollo y 
Aprendizaje 
(EDA) 

c) Referentes de 
Universidades con 
experiencia en 
Currícula, 
Derechos 
Humanos y PI 

1.2.2.3. 
Diseño, 
impresión y 
publicación 
del currículo 
ajustado. 
 
Actividad 
apoyada con 
financiamien
to adicional. 

 

 X X    



 

71 
 

 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Política Crecer 
Juntos 

d) Referentes de 
pueblos originarios 
y 
afrodescendientes, 
de preferencia con 
experiencia en 
educación, 
currícula 
educativa, y/o 
partícipes en 
procesos 
educativos previos 
con MINEDUCYT. 

1.2.3 
Entregar 
técnicame
nte el 
currícula a 
los 
docentes 

1.2.3.1 
Eventos para 
presentar y 
entregar 
currícula a 
docentes 

    X  $35,000.00 

Modelo 
Educativo, 
Currícula 
Nacional y 
Metas 
MINEDUCYT 
establecidas en 
el PEI. 

e) Mujeres 
docentes con 
experiencia en 
enfoque de género 
y Estándares de 
Calidad Educativa 

1.2.4 
Diseñar e 
implemen
tar 
materiales 
educativos 
para las 
familias y 
docentes. 

1.2.4.1 
Diseñar e 
implementar 
materiales 
educativos 
para las 
familias a 
través de 
medios 
masivos, 
basados en la 
currícula 
ajustada. 
 
Actividad 
apoyada con 
financiamien
to adicional. 

    X  $250,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Cunas Náhuatl 

f) Referentes de 
MICULTURA, para 

el rescate de la 
cultura de pueblos 
originarios a través 

de la educación. 

1.2.6. 
Realizar 

actividade
s 

vinculadas 
al diseño e 
implemen
tación de 

la 
currícula 
para el 

cumplimie
nto de los 
Estándare

s 
Ambiental

es y 
Sociales 
(EAS). 

1.2.6.1 
Diseñar, 
diagramar, 
realizar artes 
finales y 
reducir 
materiales 
para la niñez 
con enfoque 
intercultural. 
 
Actividad 
apoyada con 
financiamien
to adicional. 

   X X  $180,000.00 

Inclusión Social 

1.2.6.2 
Diseñar, 
diagramar, 
realizar artes 
finales y 
reducir 
materiales 
para la niñez 
en sistema 
braille. 
Actividad 
apoyada con 
financiamien
to adicional. 

  X    $700.00.00 

Diseño Universal 
para el 

Aprendizaje. 
 
 
 
 
 

1.2.6.6. 
Caracterizar y 
sistematizar 
resultados de 
inventario 
cultural sobre 
los pueblos 
Chortis, 

 X     
$100,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 

Lencas, 
Kakawira, 
Náhuat y 
afrodescendi
entes en el 
territorio 
nacional. 

Componente 2: Formación docente y de directores del sector público para el mejoramiento de la calidad en PI 

Subcomponent
e 2.1: 

Formación de 
docentes en 
servicio del 

sistema público 

Consultorías que 
asumen a través 
de talleres y 
grupos focales el 
idóneo abordaje 
de la Inclusión 
Social para abonar 
al diseño de 
componentes en 
formación 
docente DUA 

a) Estándares de 
Desarrollo y 
Aprendizaje. g) 
Política de 
Primera Infancia 
"Crecer Juntos". 
h) Cunas 
Náhuatl. i)Ética 
en la carrera 
docente. j) Ética 
en las Tics 

a) Docentes 
hombres y mujeres 
expertos en 
currícula 
educativa, 
estándares de 
desarrollo y 
aprendizaje. b) 
Referentes de 
ONG´s expertas en 
generar accesos al 
alcance de DDHH 
basados en el 
Interés Superior de 
la niñez, atención a 
Primera Infancia y 
a la discapacidad. 
c) Referentes de 
Universidades con 
experiencia en 
Currícula, 
Derechos 
Humanos y PI 

Paulatina y 
de acuerdo al 
proceso de 
construcción 
de 
productos, 
alcances e 
indicadores. 

Abonar la 
calidad 
educativa a 
través de 
aportes 
concretos sobre 
el desempeño y 
profesionalismo 
docente. 

Actividad 
2.1.6 - 
Formar 
docentes 
en servicio 
en 
capacidad
es para la 
inclusión 
social y 
ambiental 

Subactividad 
2.1.6.1 - 
Diseño del 
componente 
de formación 
docente en 
Diseño 
Universal 
para el 
Aprendizaje 
(DUA) 

Dirección 
Nacional de 
Formación 
Docente 
(coordinad
or) 
Dirección 
de 
Educación 
de Primera 
Infancia/Dir
ección 
Nacional de 
Formación 
Docente/Di
rección 
Nacional de 
Educación 
Superior/Di
rección 
Nacional de 
Educación y 
Currículo/D
irección de 
Educación 
Inclusiva 

  X    $15,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

d) Referentes de 
pueblos originarios 
de preferencia con 
experiencia en 
educación, 
currícula 
educativa, y/o 
participes en 
procesos 
educativos previos 
con MINEDUCYT. 
e) Mujeres 
docentes con 
experiencia en 
enfoque de género 
y Estándares de 
Calidad Educativa 

Subactividad 
2.1.6.2 - 
Diseño del 
componente 
de formación 
docente en 
servicio sobre 
identidad 
cultural y 
aprendizaje 
de idiomas 
vivos (refiere 
idiomas de 
pueblos 
indígenas). 

 

  X    $15,000.00 

f) Referentes de 
MICULTURA, para 
el rescate de la 
cultura de pueblos 
originarios a través 
de la educación. 

Subactividad 
2.1.6.3 - 
Implementaci
ón del plan de 
formación de 
docentes en 
servicio en 
Diseño 
Universal 
para el 
Aprendizaje e 
identidad 
cultural 

  X X   $400.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Subcomponent
e 3.1: Pre 
inversión para la 
mejora de 
infraestructura 
de centros 
educativos 
públicos que 
atienden PI 

Sesiones 
presenciales para 
desarrollar 
capacitación 

a) Normativa 
Ambienta 
Técnica para el 
Diseño de 
Espacios 
Educativos b) 
Normativa 
Ambiental y 
urbana. c) Marco 
Ambiental y 
Social del BM 
(EAS) : 
Documentos de 
Elegibilidad y 
Eficiencia 
d)PGAS e) MGAS 

a) Contratistas b) 
Personal de 
Instituciones de las 
Direcciones 
Departamentales 
de Educación y 
Nivel Central. 

Constant
e 

Participar de los 
procesos de 
Consultas 
Significativas 

Actividad 
3.1.6 - 
Realizar 
actividade
s de pre 
inversión 
en 
cumplimie
nto al 
Marco 
Ambiental 
y Social 

Subactividad 
3.1.6.1 - 
Capacitación 
sobre nueva 
normativa 
ambiental y 
urbana 
dirigida a 
Contratistas, 
personal 
institucional 
de las 
direcciones 
departament
ales de 
educación y 
nivel central. 

Dirección 
de 
Infraestruct
ura 
/Dirección 
de 
Administra
ción y 
Gestión 
Territorial 
UIE-MOPT-
Contratista
s 

 X X    $10,000.00 

Consultas de Pre 
construcción - 
Sistema de Quejas 
y Reclamos 
activado - 
Consultas de 
Avance a la Obra y 
Calidad de Entrega 

Constant
e 
 
 

Participar por 
medio del 
Mecanismo de 
Quejas y 
Reclamos 

Subactividad 
3.1.6.2 - 
Capacitación 
sobre 
elaboración 
del PGAS de 
subproyectos 
para 
formuladores 
de Carpetas. 

UGP-
MINEDUC
YT 
UIE-
MOPT 
 
 
 
 
 

 X X    $10,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Presentación y 
Retroalimentación 
de los Planes 
Institucionales 
para cada uno de 
los Centros 
Escolares a ser 
atendidos con 
Infraestructura 

Planes de 
Mantenimiento 
de 
Infraestructura 
en versión 
amigable para la 
gestión 
ambiental y 
social del Centro 
Escolar 

a) Comunidad 
Educativa 

Actividad 
3.2.4 - 
Realizar 
actividade
s 
vinculadas 
con el 
mejoramie
nto de 
infraestruc
tura para 
el 
cumplimie
nto al 
marco 
ambiental 
y social 

3.2.4.1 - Plan 
Institucional 
de gestión 
Ambiental y 
Social 

 
 
 
 
Dirección 
de 
Infraestru
ctura 
/Direcció
n de 
Administr
ación y 
Gestión 
Territorial 
UGP-
MINEDUC
YT 
UIE-
MOPT 

 X X X   $6,000.00 

Subcomponent
e 4.1: 

Fortalecimiento 
organizacional 
para la gestión 

del sector 
educativo 

Contratación de 
Personal con 
competencias 
académicas para 
promover al 
interior de 
MINEDUCYT la 
gestión Ambiental 
y Social 

a)EAS,  b)Marco 
Ambiental y 
Social del Banco 
Mundial,  c)ODS 
d) Gestión de 
Proyectos      e) 
Indicadores  f) 
Sistema de 
Monitoreo g)  
Auditoria 
Técnica 

a) Partes 
Interesadas 
Internas en 
MINEDUCYT 

Puntual 

Capacitar al 
personal 
MINEDUCYT y 
otras instancias 
en EAS, MA 

Actividad 
4.1.8 - 

Apoyar la 
gestión 
social y 

ambiental 

Subactividad: 
4.1.8.1 
Sistematizaci
ón de 
acciones de 
educación 
inclusiva 

Dirección 
de 
Educación 
Inclusiva/Di
rección de 
Educación 
de Primera 
Infancia/Dir
ección de 
Educación 
Básica I y II 
Ciclo 

     X $15,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

     

Diseño, 
pilotaje y 
aplicación de 
pruebas de 
aprendizaje 
en diferentes 
niveles 
educativos. 
 
Difusión y 
capacitación 
a actores 
educativos 
sobre los usos 
de los 
resultados. 
 
Apoyo a la 
elaboración y 
puesta en 
marcha de 
planes de 
mejora 
educativa. 
 
Fortalecimien
to de la 
capacidad 
técnica de la 
Dirección 
Nacional de 
Evaluación. 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Activación e 
implementación 
del MQR 

Mecanismo de 
Quejas y 
Reclamos 
vinculado al 
proyecto 

a) Comunidad 
Educativa 
b)Beneficiarios 
Directos c) 
Beneficiarios 
Internos d) Partes 
Interesadas 

Constante Sistematizar 

4.1.8.2 
Subactividad - 
Implementaci
ón del 
mecanismo 
de gestión de 
quejas y 
reclamos. 
Vinculado a la 
participación 
ciudadana 
(EAS ) 

 

X X X X X X $55,000.00 

Consultas a partes 
interesadas a 
través de diversos 
medios de 
comunicación 
como: redes 
sociales de 
MINEDUCYT, 
correo 
electrónico, 
llamadas 
telefónicas, 
cuestionarios, 
entrevistas, 
medios del MQR 

a) Mecanismo 
de Quejas y 
Reclamos. 
b)Resolución de 
conflictos 
c)Avances en el 
proyecto 
d)Estándares 
Estructurales de 
Calidad 
c)Estándares 
Desarrollo y 
Aprendizaje 
d)Estándares 
Sociales y 
Ambientales 

Referentes de 
Sociedad Civil y 
beneficiarios 
directos o 
indirectos, 
habiendo sido 
participes de 
procesos de 
consulta y 
especialmente 
constructivos en 
componentes 1, 2 
y referentes 
activos en el 
componente 3. 

Constante 

Participar por 
medio de los 
mecanismos de 
abordaje 
comunicacional 
con MINEDUCYT 

Actividad 
4.2.6 - 
Apoyar 
para el 

cumplimie
nto de los 
estándare
s sociales 

y 
medioamb

ientales. 

Subactividad 
4.2.6.1 - 
Estrategia de 
comunicacion
es y consulta 
del Proyecto 
sobre EAS: 
Eventos de 
divulgación y 
consulta 
periódica con 
la comunidad 
educativa 
(PPI) donde 
se esté 
implementan
do el 
proyecto y el 
MGAS, con 
enfoque 
inclusivo/inte
rcultural, 
usando 
variados 
medios y 
recursos 
mediados y 

Dirección 
de 
Planificació
n/Dirección 
de 
Infraestruct
ura 

X X X X X X $18,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

dirigidos a las 
comunidades 
donde se 
desarrolle el 
Proyecto. 

Comunicación 
mediática y 
consultas a la 
población durante 
el desarrollo del 
proyecto 

Constante 

Participar por 
medio de los 
mecanismos de 
abordaje 
comunicacional 
con MINEDUCYT 
inclusive el MQJ 

Subactividad 
4.2.6.2 - 
Estrategia de 
comunicacion
es y consultas 
del Proyecto 
sobre EAS: 
Eventos de 
divulgación y 
consulta a la 
comunidad 
educativa 
(PPI) donde 
se esté 
implementan
do el 
proyecto y 
sobre todo el 
MGAS. Con 
enfoque de 
inclusivo/inte
rcultural, 
usando 
variados 
medios y 
recursos 
dirigidos a las 
comunidades 
donde se 
desarrolle el 
proyecto. 

Dirección 
de 
Educación 
Básica I y II 

 X X X X X $18,000.00 
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 Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y Costos, actualizada por la reestructuración del proyecto        

COMPONENTE/ 
SUB COMPONENTE Metodología 

Tema de 
consulta 

Grupo de Partes 
Interesadas Periodicidad Responsabilidad ACTIVIDAD 

SUBACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLES 

AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
2026 TOTAL 

Encuestas, 
cuestionarios y 
otros 
instrumentos para 
recabar 
información de 
retroalimentación 
sobre la 
satisfacción de las 
partes 
interesadas, en 
cuanto a la 
implementación 
de fases del 
proyecto y 
entrega de 
productos. 

Constante 

Participar por 
medio de los 
mecanismos de 
abordaje 
comunicacional 
con MINEDUCYT 
inclusive el MQJ 

Subactividad 
4.2.6.7 - 
Estudio de 
medición de 
la satisfacción 
de las partes 
interesadas 
respecto a la 
implementaci
ón del 
proyecto. 

Dirección 
de 
Planificació
n 

 X    X $7,058.00 

Grupos Focales, 
entrevistas, 
talleres, 
acompañamiento 

a) DUA b)Cunas 
Náhuatl 
d)Política Crecer 
Juntos 
e)Estándares de 
Desarrollo y 
Aprendizaje 
f)Desarrollo 
Económico 
Social desde 
enfoque 
antropológico 

Pueblo Originarios, 
indígenas. 

Específica 

Participar 
activamente 
para aportar 
información 
vinculante a la 
construcción de 
la Subactividad, 
así como validar 
lo relacionado a 
la cultura 
originaria. 

Subactividad 
4.2.6.9 
Asistencia 
Técnica para 
la atención a 
pueblos 
indígenas 
(náhuat 
hablantes y 
de otras 
lenguas vivas 
para 
garantizar 
proceso de 
calidad y 
pertinencia) 

Dirección 
de 
Educación 
Básica y II 
Ciclo 

X X X X X X $18,000.00 

Pueblo Originarios, 
indígenas. 

Subactividad 
4.2.6.10 
Asistencia 
Técnica - 
Especialista 
en Gestión 
Cultural 

Dirección 
de 
Educación 
Básica y II 
Ciclo 

X X X X X X $18,000.00 
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b)  Tabla 8.1 CRONOGRAMA actualizado por la reestructuración del proyecto. 
COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

Componente 1: Aseguramiento de estándares estructurales de calidad y del currículo de educación y cuido de la 
primera infancia - ECPI en todo el país 

  

Previa Ejecución - Fondos GOES 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sub Componente 
1.2: Revisión, 
adecuación e 
implementación 
del currículo 
nacional de PI 

1.2.0 Realizar 
actividades 
prerrequisitos para 
revisión curricular. 

Elaboración de Documento 
Informe de Investigación 
cualitativa sobre la Situación 
Actual de la Implementación de 
la Currícula Actual para primera 
Infancia. a) Personal 

MINEDUCYT, dedicado 
en la Dirección 
Nacional de Educación 
y Currículo. b) Currícula 
Nacional actual. e) 
Papelería f) Internet 
dedicado g) Tics h) 
Mantenimiento 
general de oficinas. 

Dirección Nacional de 
Educación y Currículo - 
Gerencia Curricular 
para El Desarrollo y El 
Aprendizaje de 
Primera Infancia 

                  

Informe de Investigación 
Documental sobre la coherencia 
entre: La política "Crecer Juntos", 
los Fundamentos Curriculares 
existentes y los EDA. Que recoge 
una propuesta preliminar de 
revisión curricular. 

                  

Propuesta Preliminar de 
Fundamentos Curriculares de 
Primera Infancia y de los 
programas de Educación y 
Desarrollo. 

                  

Ejecución - Fondos BM   7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sub Componente 
1.2: Revisión, 
adecuación e 
implementación 
del currículo 
nacional de PI 

1.2.2. Revisar, 
adaptar y publicar 
el currículo. 

1.2.2.1. Revisar y ajustar el 
Currículum 

a) consultorías (liderar 
proceso y otra para 
sistematizar) b) Diseño 
e implementación del 
Plan de Validación de la 
Currícula 

Dirección Nacional de 
Educación y Currículo - 
Gerencia Curricular 
para El Desarrollo y El 
Aprendizaje de 
Primera Infancia // 
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COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

1.2.2.3. Diseño, impresión y 
publicación del currículo 
ajustado. 

 

Actividad apoyada con 
financiamiento adicional. 

a) Consultoría (diseño, 
edición y diagramación 
de versión impresa e 
interactiva, e incluye 
versión inclusiva) 

Dirección de Educación 
de Primera Infancia. 

                  

1.2.3 Entregar 
técnicamente el 
currícula a los 
docentes 

1.2.3.1 Eventos para presentar y 
entregar currícula a docentes 

a) Servicio de logística 
para eventos 
regionales para 
presentar y entregar la 
Currícula a docentes. 

                  

1.2.4 Diseñar e 
implementar 
materiales 
educativos para las 
familias y 
docentes. 

1.2.4.1 Diseñar e implementar 
materiales educativos para las 
familias a través de medios 
masivos, basados en el currícula 
ajustada. 

 

Actividad apoyada con 
financiamiento adicional. 

a) Consultoría para el 
diseño, edición, 
diagramación de 
materiales para las 
familias: cuadernillos, 
fascículos, trípticos, 
dípticos. b) Impresión, 
Difusión. 

                  

1.2.6. Realizar 
actividades 
vinculadas al 
diseño e 
implementación de 
la currícula para el 
cumplimiento de 
los Estándares 
Ambientales y 

1.2.6.1 Diseñar, diagramar, 
realizar artes finales y reducir 
materiales para la niñez con 
enfoque intercultural. 

 

Actividad apoyada con 
financiamiento adicional. 

a) Diseño, 
diagramación, artes, 
reproducción de 
material para la niñez 
con enfoque 
intercultural. 
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COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

Sociales (EAS). 1.2.6.2 Diseñar, diagramar, 
realizar artes finales y reducir 
materiales para la niñez en 
sistema braille. 

 

Actividad apoyada con 
financiamiento adicional. 

a) Reproducción de 
material en Braille 

                  

1.2.6.6. Caracterizar y 
sistematizar resultados de 
inventario cultural sobre los 
pueblos Chortis, Lencas, 
Kakawira, Náhuatl y 
afrodescendientes en el 
territorio nacional. 

a) Consultoría (En 
coordinación con 
MICULTURA) 

                  

Componente 2: Formación docente y de directores del sector público para el mejoramiento de la calidad en PI 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Actividad 2.1.6 - 
Formar docentes 
en servicio en 
capacidades para 
la inclusión social y 
ambiental 

Subactividad 2.1.6.1 - Diseño del 
componente de formación 
docente en Diseño Universal 
para el Aprendizaje (DUA) 

a) consultoría 
Dirección Nacional de 
Formación Docente 
(coordinador) 
Dirección de Educación 
de Primera 
Infancia/Dirección 
Nacional de Formación 
Docente/Dirección 
Nacional de Educación 
Superior/Dirección 
Nacional de Educación 
y Currículo/Dirección 
de Educación Inclusiva 

                  

Subactividad 2.1.6.2 - Diseño del 
componente de formación 
docente en servicio sobre 
identidad cultural y aprendizaje 
de idiomas vivos (refiere idiomas 
de pueblos indígenas). 

a) Consultoría                   

Subactividad 2.1.6.3 - 
Implementación del plan de 
formación de docentes en 
servicio en Diseño Universal para 
el Aprendizaje e identidad 
cultural 

Consultoría                   
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COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

 

 

Componente 3: Mejora de los ambientes físicos de aprendizaje de la PI para Centros Públicos seleccionados  7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Subcomponente 
3.1: Pre inversión 
para la mejora de 
infraestructura de 
centros educativos 
públicos que 
atienden PI 

Actividad 3.1.6 - 
Realizar 
actividades de pre 
inversión en 
cumplimiento al 
marco ambiental y 
social 

Subactividad 3.1.6.1 - 
Capacitación sobre nueva 
normativa ambiental y urbana 
dirigida a Contratistas, personal 
institucional de las direcciones 
departamentales de educación y 
nivel central. 

Capacitación 

Dirección de 
Infraestructura 
/Dirección de 
Administración y 
Gestión Territorial 

UGP-MINEDUCYT 

UIE-MOPT 

                  

Subactividad 3.1.6.2 - 
Capacitación sobre elaboración 
del PGAS de subproyectos para 
formuladores de Carpetas. 

Capacitación                   

Actividad 3.2.4 - 
Realizar 
actividades 
vinculadas con el 
mejoramiento de 
infraestructura 
para el 
cumplimiento al 
marco ambiental y 
social 

3.2.4.1 - Plan Institucional de 
gestión Ambiental y Social 

Consultas 
(Presentación, Entrega, 
Retroalimentación) 

 
Doc. De 
Efectividad 

Doc. De 
Efectividad 
- MGAS, 
MANOP, 
PPPI, MRI, 

               

Componente 4: Fortalecimiento institucional para la gestión del sector educativo 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 

85 
 

COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

Subcomponente 
4.1: 
Fortalecimiento 
organizacional 
para la gestión del 
sector educativo 

4.1.1 Actividad 
Desarrollo e 
implementación de 
un marco de 
evaluación de los 
aprendizajes justo 
y equitativo 

Sub actividad. Diseño, 
pilotaje y aplicación de 
pruebas de aprendizaje en 
diferentes niveles 
educativos. 

 

Sub actividad. Difusión y 
capacitación a actores 
educativos sobre los usos de 
los resultados. 

 

Sub actividad. Apoyo a la 
elaboración y puesta en 
marcha de planes de mejora 
educativa. 

 

Sub actividad. 
Fortalecimiento de la 
capacidad técnica de la 
Dirección Nacional de 
Evaluación. 

Consultas 
(Presentación, Entrega, 
Retroalimentación) 

Dirección de 
Infraestructura 
/Dirección de 
Administración y 
Gestión Territorial 

                  

Subcomponente 
4.1: 
Fortalecimiento 
organizacional 
para la gestión del 
sector educativo 

Actividad 4.1.8 - 
Apoyar la gestión 
social y ambiental 

Subactividad: 4.1.8.1 
Sistematización de acciones de 
educación inclusiva 

Consultoría 

Dirección de Educación 
Inclusiva/Dirección de 
Educación de Primera 
Infancia/Dirección de 
Educación Básica I y II 
Ciclo 
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COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

4.1.8.2 Subactividad - 
Implementación del mecanismo 
de gestión de quejas y reclamos. 
Vinculado a la participación 
ciudadana (EAS ) 

Consultoría                   

Actividad 4.2.6 - 
Apoyar para el 
cumplimiento de 
los estándares 
sociales y 
medioambientales. 

Subactividad 4.2.6.1 - Estrategia 
de comunicaciones y consulta 
del Proyecto sobre EAS: Eventos 
de divulgación y consulta 
periódica con la comunidad 
educativa (PPI) donde se esté 
implementando el proyecto y el 
MGAS, con enfoque 
inclusivo/intercultural, usando 
variados medios y recursos 
mediados y dirigidos a las 
comunidades donde se 
desarrolle el Proyecto. 

Asistencia Técnica. 
Dirección de 
Planificación/Dirección 
de Infraestructura 

                  

Subactividad 4.2.6.2 - Estrategia 
de comunicaciones y consultas 
del Proyecto sobre EAS: Eventos 
de divulgación y consulta a la 
comunidad educativa (PPI) 
donde se esté implementando el 
proyecto y sobre todo el MGAS. 
Con enfoque de 
inclusivo/intercultural, usando 
variados medios y recursos 
dirigidos a las comunidades 
donde se desarrolle el proyecto. 

Contratación de 
servicios profesionales 
para sensibilización de 
interculturalidad y 
relevancia de la 
educación de primera 
infancia en 140 Centros 
Escolares intervenido 
por el proyecto. 

Dirección de Educación 
Básica I y II 
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COMPONENTE/ 
SUBCOMPONENT
E 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDADES INSUMO RESPONSABLES 2021 2022 

Subactividad 4.2.6.7 - Estudio de 
medición de la satisfacción de las 
partes interesadas respecto a la 
implementación del proyecto. 

Consultoría 
Dirección de 
Planificación 

                  

Subactividad 4.2.6.9 Asistencia 
Técnica para la atención a 
pueblos indígenas (náhuatl 
hablantes y de otras lenguas 
vivas para garantizar proceso de 
calidad y pertinencia) 

Consultoría para la 
atención a pueblos 
indígenas náhuatl 
hablantes y de otras 
lenguas para garantizar 
el proceso de calidad y 
pertinencia. 

Dirección de Educación 
Básica y II Ciclo 

Consultoría 
PPPI 

Consultoría 
PPPI 

Consultoría 
PPPI - 
MANOP 

               

Subactividad 4.2.6.10 Asistencia 
Técnica - Especialista en Gestión 
Cultural 

Consultoría - 
Especialista en Gestión 
Cultural 

Dirección de Educación 
Básica y II Ciclo 
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5. CONSULTAS SIGNIFICATIVAS A PARTES INTERESADAS  
 

Con el objetivo de orientar los procesos participativos en el marco del Proyecto, se plantean a 
continuación una serie de principios o lineamientos derivados de las EAS 10 y que deben 
constituirse en mandato para todos los agentes y espacios donde se realicen actividades de 
divulgación, de consulta, retroalimentación, etc. asociada al Proyecto.   
 
Identificación e inclusión de las partes interesadas clave para los distintos procesos - Como 
parte del Plan de Participación de Partes Interesadas y el Marco de Pueblos Indígenas del 
Proyecto se identificó y analizó a las partes interesadas del proyecto, (organizaciones de sociedad 
civil, organizaciones de pueblos indígenas, familias, educadores, entre otros) y se delineo cuál 
podría ser su participación en las distintas fases y actividades del proyecto. Es importante que 
todas las partes interesadas relevantes estén involucradas en las distintas actividades de 
consulta. Es decir, la decisión sobre a qué personas o grupos se debe consultar en las distintas 
fases del proyecto y sobre qué debe estar basada en este trabajo previo. También es importante 
que los procesos de consulta consideren de manera especial a los grupos vulnerables, y tomen 
en cuenta el balance de género e intergeneracional, según lo descrito en los instrumentos.  Para 
los pueblos indígenas, es necesario asegurar su participación, directamente o mediante sus 
organizaciones representativas, en el diseño de las actividades del proyecto que podrían 
afectarles positiva o negativamente. 
 
Promoción activa de la participación de las partes interesadas y obtención de 
retroalimentación - Es necesario buscar proactivamente las opiniones de las partes interesadas 
identificadas, tomando acciones para resolver las barreras que puedan existir para su 
participación. Por ejemplo, se debe tomar en cuenta el tiempo que se puede necesitar para 
realizar convocatorias a nivel comunitario, las dificultades de traslado, disponibilidad de internet 
o acceso a computadoras, los costos de conexión y otros factores que puedan hacer más difícil la 
participación e intentar resolverlas. Por ejemplo, analizando los horarios y sitios más 
convenientes para los participantes (pensar en grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad), dando suficiente tiempo para traslados, refrigerios, viáticos, 
facilitando la conexión, entre otras cosas. Es una buena práctica brindar distintas alternativas 
para la participación como talleres, entrevistas semiestructuradas a actores clave, encuestas, 
retroalimentación escrita y hacer seguimiento constante para confirmar participación. Es útil 
mantener el contacto con personas clave de las organizaciones para asegurar que las medidas 
sean adecuadas. 
Divulgación de Información previa y oportuna -  La consulta debe estar basada en divulgación 
de información previa y oportuna. Esto significa que en un tiempo razonable antes de cualquier 
reunión o proceso de consulta se debe hacer llegar a las partes interesadas toda la información 
relacionada con los aspectos del proyecto a ser consultados en un formato en el que las partes 
interesadas puedan entender y en un lugar accesible (por ejemplo, enviar por WhatsApp a 
personas que no tengan correo electrónico, o divulgar copias escritas, o utilizar radio u otros 
mecanismos en zonas sin conexión a internet). Dependiendo del objetivo de la consulta los 
materiales podrían incluir copias de los instrumentos, información en lenguaje simple, videos o 
presentaciones sobre los elementos clave a ser consultados, o cualquier otra información que 
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sea relevante. 
 
Tiempo suficiente para analizar la información y brindar retroalimentación - Es importante dar 
suficiente tiempo a las partes interesadas antes, durante, y después de la consulta para analizar 
la información y brindar retroalimentación.  Dependiendo del tipo de consulta y la complejidad 
de la información, un tiempo razonable para enviar materiales para una consulta podría ser una 
semana o más. Hacerlo con menos de una semana de anticipación no es recomendable. Durante 
los talleres de consulta es importante brindar suficiente tiempo.  
 
Durante los eventos de divulgación y consulta debe estar presente personal MINEDUCYT que 
brinde o amplíe explicaciones, responda preguntas. Es fundamental que en las sesiones o 
eventos en los que se divulgará o consultará a las comunidades y distintas partes interesadas, 
además del personal que dirige la sesión, estén presentes los miembros de las unidades técnicas 
y/o decisionales que brinden soporte y amplíen información ante solicitudes o preguntas de las 
y los participantes.  
 
Estrategia de Consulta Propuesta 
La estrategia de consulta para el Proyecto “Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia en El Salvador'', toma como base el EAS10 del Banco Mundial y los aspectos de 
la normativa nacional, se ha ampliado a detalle en la Tabla 8: Temas de Interés, Actividades y 
Costos, permitiendo evidenciar que, para los componentes 1 y 2, se realizarán consultas  a la 
ciudadanía en forma de talleres dirigidos, grupos focales, cuestionarios de opinión, entrevistas y 
otros similares a referentes de sociedad civil con perfiles particulares que  respalden su 
participación cualitativa en relación a las actividades y sub actividades de cada componente. 
Estos se realizarán por medio de un diálogo ordenado y profesional que facilite la generación de 
supuestos para incrementar la calidad en los procesos de: revisión, adecuación, construcción e 
implementación de la Currícula Educativa Nacional de Primera Infancia. Y a la vez, contribuya al 
incremento de la calidad educativa en la Formación del personal docente del sector público.  
 
Para los componentes 3 y 4, se espera que los diálogos con la ciudadanía sucedan con la 
activación del Mecanismo de Quejas y Reclamos (MQR), así como, con la participación activa en 
las consultas significativas territoriales, visitas técnicas y seguimiento constante al avance de la 
obra y/o fases del proyecto, desarrollo de actividades y sub actividades. Esperando que, a través 
de lo anterior, se recolecten insumos sobre los principales riesgos, aspectos críticos, valoraciones 
desde las comunidades, organizaciones, expertos para advertir o brindar información pertinente 
en función de la prevención de riesgos, alcance de indicadores y objetivos del proyecto, así como 
el abordaje de los EAS.   
 
Y, para especificar todos los elementos de comunicación a tener presentes con la población se 
construye la siguiente tabla:  
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Tabla 8.2 “Medios de Consulta” 

OBJETIVOS DE LOS ELEMENTO DE 
COMUNICACIÓN 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Convocar a diferentes sesiones y medios 
de consultas según aplique a cada 
componente de Proyecto.  

Envío de correos electrónicos. 

Envío de invitaciones y presentaciones PWP a correos electrónicos.  

Llamadas telefónicas y mensajes de Whats App.  

Comunicación a través de radios comunitarias y radio comercial a 
nivel nacional. 

Mensajes a través de los liderazgos locales hacia las comunidades y 
cantones 

Mensajería de WhatsApp utilizando la base de datos de escuelas a 
intervenir.  

Recibir retroalimentación de parte de 
referentes de Sociedad Civil sobre el 
avance de la ejecución en fases de cada 
componente según aplique.  

Talleres presenciales y virtuales de consulta y divulgación con 
referentes de la sociedad civil especificados en Tabla 8.  

Reuniones con docentes y directores de la comunidad escolar a 
intervenir.  

Reuniones con personas de la comunidad directamente afectadas 

Mensajería de WhatsApp utilizando la base de datos de escuelas a 
intervenir.  

Mensajes a través de los liderazgos locales hacia las comunidades y 
cantones. 

Mecanismo de Quejas y Reclamos (ampliado en MANOP) 

Informar a la población y brindar 
elementos de transparencia ante las 
consultas ciudadanas sobre el proyecto. 

Colocación de documentos de consulta en página web del 
MINEDUCYT. 

Reuniones con docentes y directores de la comunidad escolar a 
intervenir 

Colocación de rótulos en la comunidad donde se desarrollan 
subproyectos 

Mensajes a través de radios comunitarias 

Mensajes a través de los liderazgos locales hacia las comunidades y 
cantones 

Mensajería de Whats App utilizando la base de datos de escuelas a 
intervenir.  
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Antecedentes de las acciones realizadas en el Marco de la Participación de Partes Interesadas 
de carácter previo a la Ejecución Presupuestaria del Convenio de Préstamo BIRF - 9067 - SV.  
 
El proyecto ha realizado consultas en su etapa de diseño o preparación, por diversos factores 
como la pandemia por Covid 19 y la necesidad de actualizar las prioridades, la documentación, 
los planes de ejecución, etc. Más recientemente, las consultas han sido necesarias porque El 
Salvador participa en un proceso promovido por la Alianza Mundial por la Educación (AME) y que 
podría culminar con el otorgamiento de una subvención o donación que se sumaría a la inversión 
derivada de los empréstitos que se hará en educación de primera infancia. 
  Como puede identificarse, las consultas se han realizado en tres momentos, el primero se 
desarrolló en los meses de septiembre y octubre del 2019 y primer trimestre 2020, en fase de 
diseño. Esto concluyó con la aprobación del proyecto y de sus instrumentos de gestión, por parte 
del directorio del Banco Mundial. De esto, se presenta un resumen de resultados y la memoria 
de los eventos de consulta son parte de los anexos de este PPPI. 
 
El segundo momento de la consulta se efectuó después del proceso de reestructuración que 
sufrió el proyecto a causa de la pandemia por Covid-19, a principios del segundo trimestre de 
2021. Este proceso habrá concluido al momento de publicación del Proyecto.  
 
El MINEDUCYT en coordinación con el despacho de la primera dama y el equipo técnico del Banco 
Mundial, identificaron en el proyecto cuatro áreas de oportunidad que requieren ser fortalecidas 
(a) fortalecer la formación pedagógica de los docentes y los directores de los centros escolares 
públicos a nivel nacional; (b) complementar la estrategia educativa con un enfoque multimodal 
permitiendo el aprendizaje a través de diferentes esquemas de comunicación; (c) atender las 
medidas de bioseguridad en las escuelas y los centros educativos a fin de proteger la salud y el 
bienestar de los estudiantes y el personal docente administrativo; (d) de fortalecer la calidad del 
sistema educativo mediante el desarrollo de un marco de estándares de calidad para el 
aprendizaje y la enseñanza que alinea los objetivos de desarrollo desde parvularia hasta el nivel 
medio Superior.  
 
La reestructuración se realizó a 4 de los 5 componentes del proyecto que se han ajustado e 
incorporan acciones para encarar los desafíos generados por la pandemia covid-19, tal forma que 
permite la atención oportuna y de calidad de la primera infancia dentro de la estrategia nacional 
Crecer Juntos.  
 
Dado que la reestructura ha implicado ajustes consecuentes del marco de resultados y 
monitoreo, de los instrumentos financieros, de adquisiciones y de Estándares ambientales y 
sociales del proyecto, se requiere actualizar la consulta de esos instrumentos –reestructurados- 
a partes interesadas del proyecto. Los resultados de ese segundo momento se incorporan a los 
instrumentos en la medida de la viabilidad competente que otorga el proyecto y forma parte de 
los anexos del PPPI.   
 
El tercer momento de la consultase desarrolló en los meses de enero y febrero del año 2022 
incluyendo al Grupo Local de Educación (GLE), a Asistentes Técnicos de Primera Infancia que han 
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laborado con el nivel educativo en los últimos años. También formaron parte de estas consultas 
los docentes que tienen la responsabilidad de promover la educación para la familia en la 
comunidad educativa, quienes orientan y dinamizan las escuelas de padres y madres; y las 
madres, padres, cuidadores o cuidadoras participantes en los Círculos familia a nivel comunitario.   
 
Resultados del primer momento consulta en la etapa de diseño del proyecto (2019-2020):  
 
La estrategia incluyó reuniones de entrevistas con pueblos indígenas y otros conocedores de las 
temáticas de inclusión y pueblos indígenas; además, cuatro consultas clave: una con las 
autoridades del Ministerio de Educación, otra con organizaciones y comunidades de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes que se desarrolla en dos momentos: consulta con comunidades, 
organizaciones de pueblos indígenas y con educadoras y educadores participantes en las acciones 
del Proyecto Cuna Náhuatl. Adicionalmente, se realizó una actividad de consulta exclusivamente 
con las organizaciones pertenecientes al CCNIS. También se realizó un evento de consulta con 
ONGS, universidades y cooperantes interesados en aportar a la primera infancia.    
 
En este marco, los eventos informativos y de consulta con pueblos indígenas y otros grupos 
vulnerables se realizaron de manera consensuada y coordinada con los colectivos 
correspondientes.  
A continuación, se presenta el resumen de las consultas realizadas en la fase de preparación, que 
se realizó con el objetivo de brindar a las partes interesadas, la oportunidad de conocer y 
expresar sus opiniones sobre los riesgos e impactos previstos por el Proyecto y las medidas de 
mitigación propuestas, para considerarlas y responder a ellas a lo largo de su ejecución.  

Se trató de un esfuerzo dirigido por el MINEDUCYT con la intención de entablar un diálogo 
significativo con las partes interesadas, recibir comentarios, valoraciones y recomendaciones 
sobre el análisis y los planes propuestos, analizar las inquietudes y reunir información para 
fundamentar las decisiones a tomar en el Proyecto.  
 
Tabla 9. Especificaciones sobre las consultas realizadas entre 2019-2020  
 

ACTIVIDADES DE 
CONSULTA A 
REALIZADA 

PARTICIPANTES PRINCIPAL 
CONTENIDO 

CONSULTADO 

LUGAR/LOCAL 
CONSULTA 

FECHAS MÉTODO 

1. Consulta a los 
tomadores de 
decisión 
MINEDUCYT 

Ministra, 
Viceministro, 
Directores 
Nacionales, 
Directores 
Departamentales
, Gerencias.   

Contenido del 
proyecto, Riesgos 
ambientales y 
sociales, acciones de 
mitigación de los 
mismos. Unidades  

Responsables,  

Plazos del proyecto 

Instalaciones del 
MINED/Sala 
Monseñor 
Romero.  

 

9 enero 
2020 

Taller 
presencial  

Se envió las 
PPT usadas 
en el evento y 
documento 
sobre el 
Proyecto 
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ACTIVIDADES DE 
CONSULTA A 
REALIZADA 

PARTICIPANTES PRINCIPAL 
CONTENIDO 

CONSULTADO 

LUGAR/LOCAL 
CONSULTA 

FECHAS MÉTODO 

Arreglos 
institucionales  

 

2. Consulta a 
los pueblos 
indígenas y 
afrodescendiente
s 

 

Organizaciones y 
comunidades 
representativas 
de los pueblos 
indígenas: Cuna 
Náhuatl, 
comunidades 
indígenas y 
afrodescendiente
s Cofradías.  

Beneficios del 
proyecto para la 
sociedad en general y 
pueblos indígenas en 
particular. 

Contenido del 
proyecto  

Riesgos y mitigación 

Plazos del proyecto 

Formas de 
participación en el 
diseño y ejecución del 
proyecto 

Mecanismo de quejas 
y reclamos. 

Se realizó en 3 
regiones:  

1. Oriente en la 
ESMA, San Miguel  

 

2. Zona Occidente 
en CE Rep. de Haití 
Sonsonate. 

 

3. Zona Paracentral 
y Central en el 
Instituto Albert 
Camus.   

22 de 
septiembr
e 2019  

y 10 enero 
2020 

 

 Taller 
presencial 

Se envió las 
PPT usadas 
en el evento y 
documento 
sobre el 
Proyecto 

 

3. Consulta 
nacional a 
sociedad civil  

Incluye a variados 
actores privados:   

ONG´s asociadas 
a REINSAL, 
Universidades, 
organizaciones 
basadas en la fe 
que tienen 
esfuerzos 
educativos en 
Primera Infancia,  
organizaciones 
de mujeres, que 
trabajan 
derechos de 
población con 
discapacidad. 

Contenido del 
proyecto  

Estrategia del 
proyecto  

Riesgos y mitigación 
de los mismos  

Responsabilidades 
que les corresponde 
asumir 

Plazos del proyecto 

Formas de 
participación en el 
diseño y ejecución del 
proyecto 

Oficinas 
MINEDUCYT 
central. La 
convocatoria la 
realizó el despacho 
ministerial. 

9 de enero 
2020 

Taller 
presencial  

Se envió las 
PPT usadas 
en el evento y 
documento 
sobre el 
Proyecto 
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ACTIVIDADES DE 
CONSULTA A 
REALIZADA 

PARTICIPANTES PRINCIPAL 
CONTENIDO 

CONSULTADO 

LUGAR/LOCAL 
CONSULTA 

FECHAS MÉTODO 

4. Consulta con 
CCNIS 
(Organizacione
s de los Pueblos 
indígenas) 

Incluye a variadas 
organizaciones 
que integran el 
Consejo 
Coordinador 
Nacional Indígena 
Salvadoreño. 

Beneficios del 
proyecto para la 
sociedad en general y 
pueblos indígenas en 
particular. 

Contenido del 
proyecto  

Riesgos y mitigación   

Plazos del proyecto 

Formas de 
participación en el 
diseño y ejecución del 
proyecto 

Mecanismo de quejas 
y reclamos 

Instalaciones del 
MINED/Sala 
Monseñor 
Romero.  

 

22 de 
enero 
2020 

Taller 
presencial  

Se envió las 
PPT usadas 
en el evento y 
documento 
sobre el 
Proyecto 

 

5. Consulta con 
representantes de 
la comunidad 
educativa 

 

Madres y padres 
de familia de las 
comunidades a 
beneficiar con el 
proyecto. 

- abuelas/abuelos 
u otros familiares 
significativos de 
las niñas/niños. 

-Docentes y 
Directores de 
centros 
educativos 

Beneficios del 
proyecto para la 
sociedad  

 

Aporte que cada 
familia o encargados 
de la niñez deberá 
hacer a la formación y 
desarrollo de la niñez 

 

Mecanismo de quejas 
y reclamos 

MINEDUCYT nivel 
central  

4 Febrero 
del 2020 

Taller 
participativo 
presencial  

Se envió las 
PPT usadas 
en el evento y 
documento 
sobre el 
Proyecto. 

 

 
 

Principales resultados derivados de estas consultas (2019-2020) 
 
1. La iniciativa del MINEDUCYT con el impulso del proyecto de Educación Inicial y Cuidado 

Infantil Temprano es muy bien valorada por los pueblos indígenas consultados y por los 
otros actores entrevistados, incluso, señalan que esfuerzos de esta índole pueden llegar 
a impactar de forma significativa en la nueva sociedad a construir, puesto se trata de la 
formación de quienes en un par de décadas asumirán las responsabilidades ciudadanas. 
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Manifiestan que, si un proyecto como este logra que aprendan a vivir con dignidad, 
respetando a los otros, empatizando con su situación y apoyándose, reconociendo y 
respetando las diferencias, etc. Esta sociedad tendrá posibilidades importantes en el 
futuro.  
 

2. Expresan que el Proyecto puede ser oportunidad para avanzar en la pertinencia de la 
educación y recomiendan no limitarla a responder las necesidades de las empresas e 
intereses transnacionales o del gran capital nacional. Relacionan la pertinencia con que la 
educación esté preparada para formar a la población y lograr objetivos de convivencia, 
de productividad con desarrollo colectivo y solidario. Advierten que el desarrollo local no 
debe limitarse o sesgarse en función del mundo del trabajo, de los negocios, etc. sino, 
también debe incluir los asuntos culturales y espirituales.    
 

3. Piensan que el proyecto de Educación Inicial y Cuidado Infantil Temprano puede ser una 
oportunidad muy positiva para el aprendizaje de idiomas maternos como el náhuatl, el 
Kakawira y otros, y también aquellos que en el mundo actual se consideran relevantes, 
tales como el inglés y el mandarín. Sin embargo, por cuestiones de identidad cultural 
consideran relevante e imprescindible el aprendizaje de al menos los idiomas maternos 
que interesen a las comunidades o con las que tengan nexos ancestrales.  
 

4. Consideran que el proyecto de Educación Inicial y Cuidado Infantil Temprano es una 
oportunidad significativa para que los saberes y las prácticas de los pueblos indígenas 
sobre cómo educar a la niñez de primera infancia se integren en una lógica intercultural 
con las visiones instaladas en el sistema educativo y la sociedad salvadoreña. Esta 
integración debe tener por principio que todas las visiones son válidas y que al juntarlas 
pueden lograr una síntesis con mayor poder y versatilidad.  
 

5. Consideran que el Proyecto es una muy buena oportunidad para incidir desde una visión 
intercultural, en temas clave como son: los planes y programas de estudio, la formación 
docente, el diseño y elaboración de materiales educativos, especialmente los que se 
utilizarán en primera infancia.    
 

6. Señalan que el aumento de la cobertura educativa para la primera infancia es una 
necesidad, pero no es suficiente para resolver las inequidades que se perpetúan por la 
ausencia o la deficiente educación de los primeros años de vida.  Hace falta hacer una 
apuesta por el aseguramiento de la calidad, la equidad y la pertinencia social y cultural.  

 

Identificación de factores de viabilidad  

7. Identifican algunos factores que viabilizarían impactos positivos en los pueblos indígenas 
con este proyecto:  
 
-Si la comunidad advierte que se está tomando en cuenta en las decisiones del proyecto.  
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-Si advierten que sus identidades socioculturales están siendo incluidas en el proceso de 
planificación y desarrollo de los proyectos, y luego, los docentes las valoren mucho y 
ayudan a los estudiantes a hacer lo mismo.  
-Si se reconoce que las culturas de los pueblos indígenas no son cosas del pasado, sino del 
presente y futuro y que sus aportes pueden apoyar muchas soluciones a problemas de la 
sociedad contemporánea.  
-Hace falta incluir sus saberes, prácticas y cosmovisión, etc. en el currículo y en los 
aprendizajes de los estudiantes. Hace falta poner en mayor relación al estudiantado con 
las culturas y saberes locales. La escuela debe promover cultura e investigar y reflexionar 
con ella; la escuela y el currículo deben impulsar el desarrollo local. Hace falta incluir y 
formalizar en los planes y programas de estudio lo que se investigue y vivencie de forma 
relevante en las comunidades.  
 -Consideran la necesidad de que haya condiciones (fondos económicos) para apoyar a las 
familias que necesiten recursos mínimos para el traslado y la alimentación de sus hijos e 
hijas al llevarlos a la escuela.   

 
 
Visión intercultural en currículo, estándares, formación docente y materiales educativos 

1. Consideran que la formación docente y el currículo de la primera infancia debe tener 
estándares relativos a la educación intercultural. También señalan que muchos hermanos 
indígenas se han desarrollado profesionalmente y pueden hacer aportes significativos en 
las experiencias o subproyectos a desarrollar en las localidades. Exponen sobre la 
necesidad de formar a los docentes en visiones interculturales o al menos, en la 
orientación de favorecer el aprecio por las culturas ancestrales y actuales.  

2. Para el desarrollo de este proyecto ha de considerarse la producción (diseño, 
diagramación, impresión de material; así como medios digitales y el equipo para su uso) 
de material didáctico pertinente a su edad y competencias. Posteriormente, formar a los 
educadores en el enfoque de los materiales con base en un proceso educativo formal y 
oficial.  

3. La formación ha de incluir a líderes comunitarios, padres y madres de familia en un 
proceso de sensibilización hacia las culturas e identidades. Además, de la formación de 
docentes de los centros educativos en las regiones intervenidas, para darle continuidad 
al menos durante el primer ciclo de educación básica y la comunidad en general. 

 
Riesgos sociales  

4. Identifican las dificultades de encontrar trabajo digno de forma permanente y solventar 
necesidades familiares como uno de los riesgos del proyecto en las comunidades. Esto 
conspira contra las posibilidades de que la niñez se mantenga educándose 
adecuadamente a lo largo de los primeros años de vida, dado que en algunas familias –
especialmente de zona rural o urbana vulnerable- se considera que la niñez a temprana 
edad debe apoyar con trabajo (recolección de dinero con estrategias de mendicidad, 
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entre otras).  Con lo anterior, se vulnera el derecho de la niñez a educarse y se pierde la 
oportunidad que un proyecto como este brindará.  

5. La deserción también la vinculan con el acoso de que son objeto los estudiantes, por parte 
de las “maras” o la delincuencia social. Esto obliga a sus grupos familiares o a ellos mismos 
a abandonar la escuela e incluso a emigrar del municipio. 

6. Otro riesgo enfrentado por las familias y las niños y niños lo tienen al trasladarse de una 
zona a otra en la que no son conocidos o no residen. Los pueblos indígenas dicen tener 
experiencia y organización en el territorio que puede viabilizar el desarrollo del proyecto 
y reducir la peligrosidad para estas poblaciones que se trasladan de una comunidad a 
otra. Están dispuestos a colaborar con el proyecto para que tenga éxito y beneficios para 
todos.  

7. Un riesgo adicional lo enfrentarán las ATPI y el resto de personal de campo que el 
proyecto o los subproyectos contraten. Este riesgo está determinado por su tránsito 
periódico por la comunidad y entre comunidades.  Recomiendan que haya personal de 
campo exclusivo para determinadas zonas y que sean las organizaciones de los pueblos 
indígenas u otros líderes religiosos, comunitarios, etc. quienes les brinden apoyo o les 
ayuden a gestionar la seguridad. Estos pueden hablar/mediar con los pandilleros, si este 
fuera el caso.     

8. El riesgo respecto a la seguridad que enfrenta la población en general está vinculado a 
violencia por pandillas, extorsiones, amenazas, robos, hurtos, drogas. En 2018 
MINEDUCYT identificó que el 15.5% de centros educativos tenían presencia de pandillas, 
el reporte se realiza en la medición del Índice de Seguridad de los Centros escolares,  ISE, 
que establece la metodología para recolectar la información de cada Centro Escolar que 
permite obtener una clasificación por Rango de Riesgo, clasificando a los Centros 
Escolares con: Seguridad Baja, Seguridad Media y Seguridad Alta y obtener un mapa de 
riesgos y recursos, de esa manera los directores de CE , maestros, padres de familia y 
comunidad poseen lineamientos para enfrentar la problemática ocasionada dentro de 
marco social y ambiental de la localidad.  

 
Riesgos ambientales  

9. Los pueblos indígenas plantean que una de las “bendiciones de la madre” tierra es la 
lluvia, sin embargo, reconocen que los múltiples ataques al medio ambiente han 
provocado vulnerabilidad de las tierras. En ese marco, uno de los factores que ponen en 
peligro el éxito del proyecto se relaciona con los fenómenos de temporada de invierno. 
En muchas zonas hay difícil acceso y cuando el invierno arrecia puede provocar 
inundaciones que en ocasiones terminan en desplazamientos temporales o definitivos de 
parte de las familias. También pueden haber crecidas de ríos que hagan difícil o imposible 
el acceso hacia otras zonas, desfavoreciendo el traslado de madres y padres o encargados 
hacia los servicios educativos.   
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Resultados del segundo momento consulta del proyecto en su reestructuración a partir de la 
pandemia (julio y agosto del 2021):  
 
Las consultas realizadas en el mes de julio 2021 incluyeron a variadas organizaciones de la 
sociedad civil que destacan por sus aportes a la educación, en la lucha el derecho de las mujeres, 
el de la población con discapacidad y población LGBTI. Así mismo, se realizaron dos jornadas con 
organizaciones y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes, con quienes entre los 
años 2019 y 2020 también se habían tenido consultas. Los objetivos de estas consultas han sido:   
 

•Brindar a las partes interesadas y afectadas la oportunidad de informarse y expresar sus 
opiniones sobre el diseño del Proyecto y sus herramientas clave, destacando las 
modificaciones o giros operados en el contexto actual de país.   
•Identificar opiniones y sugerencias venidas de los entes consultados que añadan valor al 
Proyecto y exista factibilidad de incorporarse a su diseño, para reducir o mitigar los riesgos 
socio ambientales y ampliar su impacto.    

 
Dado el contexto actual (pandemia por COVID 19), las consultas fueron convocadas por las 
autoridades y se realizaron utilizando medios digitales (enlace virtual) y en la que ha participado 
MINEDUCYT y MICULTURA (para convocar a pueblos y organizaciones de pueblos indígenas y 
afrodescendientes). Esta sesión virtual de consulta sería completada con la aplicación de una 
pequeña encuesta a responder por parte de las entidades convocadas y puesta en Google Forms. 
Los enlaces se enviaban justo al terminar cada sesión, lastimosamente, la respuesta al 
documento solo se obtuvo de organismos afrodescendientes.  
 
Las sesiones de consulta tuvieron una duración de entre dos y dos horas y media. En ellas se 
dispuso de tiempo para ejecutar la siguiente agenda:  
 
Tabla 10. Agenda desarrollada en actividades de consulta año 2021 

Actividad  Metodología  

Bienvenida a las 
personas participantes: 
objetivos y contexto en 
que se realiza la jornada. 

Personal de la Dirección de Planificación de MINEDUCYT brinda la 
bienvenida, presenta los objetivos y contextualiza la jornada.  

Presentación de las 
personas participantes  

Cada persona es instada a presentarse.  

Presentación del 
Proyecto  

Presentación de video que contextualiza y explica los componentes del 
Proyecto 
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Actividad  Metodología  

Espacio de diálogo   Se abre espacio para realizar preguntas y respuestas relativas al Proyecto. 
Equipo líder del Proyecto responde y amplía la información.   

Realización de taller de 
Consulta 

 Se informa que los próximos minutos serán utilizados para la consulta con 
los participantes. Para ello se indica que tendremos el chat abierto para 
preguntas y comentarios; también se abrirá el micrófono para 
participaciones breves. Moderador de la sesión ofrecerá indicaciones básicas 
para aprovechar la participación de quienes la soliciten. Representantes del 
Proyecto estarán disponibles para ofrecer respuestas a las inquietudes o 
comentarios realizados por las personas participantes. Se les indica que 
adicionalmente, se dispondrá de un set de preguntas abiertas a las que 
podrán acceder con un enlace que daremos a conocer en la jornada y que 
podrá ser respondido en los próximos tres días.  

Presentación de las 
generalidades del 
Mecanismo de Quejas y 
Reclamos  

Personal de la Dirección de Planificación de MINEDUCYT realiza la PPT 
alusiva al mecanismo y solicita comentarios de participantes.   

Cierre y agradecimientos  Personal de la Dirección de Planificación de MINEDUCYT brinda los 
agradecimientos y da por cerrada la sesión. 

 

 
Como parte del proceso de comunicación y transparencia, se compartió con los participantes el 
enlace del video preparado por la Dirección de Comunicaciones de MINEDUCYT, en la que el 
Director de Planificación Educativa presentaba el Proyecto.  
 
Las sesiones se ejecutaron en las fechas:  
Con organizaciones de la sociedad civil el 8 de julio en horario de 8:30 am a 11:00 am.  
Con organizaciones y comunidades de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en fecha 9 de 
julio y en horario de 8:30 am 11:30 am. 
Con organizaciones que trabajan por los derechos de la población LGBTI, la sesión inicialmente 
estaba prevista para fecha 9 de julio por la tarde (1:30-3:00 pm); sin embargo, al presentarse los 
participantes, se concluyó que las personas comparecientes pertenecían al sector académico y 
no exactamente representaban al sector convocado. A partir de ello, se reprogramó para el 
martes 13 del mismo mes en horario matutino, pero se enfrentó la dificultad de que solo una 
entidad se presentó a la sesión. Se tomó el acuerdo de apoyar una nueva convocatoria que 
pudiera tener a más actores presentes en fecha 19 de julio.  
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Los recursos clave: Conexión a internet (plataforma Teams-MEET), Presentaciones PWP, 
Traductores LESSA. 
 
 
Tabla 11. Especificaciones sobre las consultas realizadas en 2021  

ACTIVIDADES DE 
CONSULTA A 
REALIZADA 

 

PARTICIPANTES 

 

PRINCIPAL CONTENIDO 
CONSULTADO 

 

LUGAR/LOCAL 
CONSULTA 

 

FECHAS 

 

MÉTODO 

Consulta a 
Organizaciones de la 
sociedad civil 

Incluye a variados actores 
privados:  

  Universidades:  

Universidad Luterana 
Salvadoreña  

Universidad de Sonsonate  

Universidad Evangélica  

Universidad Don Bosco 

Universidad Monseñor 
Romero  

Fundaciones y ONG´s: 

ORMUSA (representante de 
organizaciones que trabajan 
con derechos de las Mujeres)  

Mujeres por la Paz 

SaveTheChildren 

EDUCO 

Visión Mundial  

Fundación GSG 

Sindicatos de Docentes:  

ANDES 21 de junio 

Presentación del proyecto 
actualizado con las 
reestructuraciones 
operadas en el último año y 
medio y en contexto de 
pandemia. Análisis de 
riesgos sociales y 
ambientales y medidas de 
mitigación.  Mecanismo de 
Quejas y Reclamos del 
Proyecto.   

Evento 
realizado en 
plataforma 
virtual TEAMS  

 

8 de 
julio 
2021 

Taller 
participativo a 
distancia o 
conexión 
remota 
(videoconferen
cia) 

 

Consulta a los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

 

Organizaciones y comunidades 
representativas de los pueblos 
indígenas:  

ADESCOMIZ 

ANIS Panchimalco 

Nahua Hablantes Santo 
Domingo de Guzmán  

Presentación del proyecto 
actualizado con las 
reestructuraciones 
operadas en el último año y 
medio y en contexto de 
pandemia. Análisis de 
riesgos sociales y 
ambientales y medidas de 
mitigación.  Mecanismo de 

Evento 
realizado en 
plataforma 
virtual TEAMS  

 

9 de 
julio 
2021 

 

 Taller 
participativo a 
distancia o 
conexión 
remota 
(videoconferen
cia) 
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ACTIVIDADES DE 
CONSULTA A 
REALIZADA 

 

PARTICIPANTES 

 

PRINCIPAL CONTENIDO 
CONSULTADO 

 

LUGAR/LOCAL 
CONSULTA 

 

FECHAS 

 

MÉTODO 

Winaka 

ACCIES 

AFROOS  

Consejo de 
Afrodescendientes de El 
Salvador (AFROES) 

Cuna Náhuat SC 

Movimiento indígena Tacuba  

Comunidad Xóchitl de 
Nahuizalco 

Alcaldía del Común de Ízalo 

Cofradías Mayores de Ízalo 

Tata Santo Zetino 

Cinka Consejo de Indígenas 
Kakawira 

Casa de la Cultura de La Unión  

Casa de la Cultura de Santo 
Domingo de Guzmán 

Quejas y Reclamos del 
Proyecto.   

 

Organizaciones que 
trabajan en favor de 
los derechos de la 
población LGBTI 

Organizaciones y centros de 
investigación que defienden 
los derechos de la población 
LGBTI. 

Centro de Estudios de la 
Diversidad Sexual y Genérica. 
AMATE 

Asociación Colectivo 
Alejandría El Salvador 

Asociación Solidaria para 
Impulsar el Desarrollo Humano 
(ASPIDH-Arcoíris-Trans) 

Presentación del proyecto 
actualizado con las 
reestructuraciones 
operadas en el último año y 
medio y en contexto de 
pandemia. Análisis de 
riesgos sociales y 
ambientales y medidas de 
mitigación.  Mecanismo de 
Quejas y Reclamos del 
Proyecto.   

Evento 
realizado en 
plataforma 
virtual TEAMS 

 

19 de 
julio 
2021 

 

 

Taller 
participativo a 
distancia o 
conexión 
remota 
(videoconferen
cia) 

 

Convocatoria a 
participar de 
consultas y envió de 
Información por 
escrito, con solicitud 

CCNIS Documentos que serán 
utilizados en el Taller 
“Consulta Significativa de 
Validación del Proyecto 
Crecer y aprender Juntos - 

Digital / Sin 
respuesta por 
parte de la 

17/8/2
1 

18/8/2
1 

Invitación 
escrita, 
llamadas 
telefónicas y 
envío de 
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ACTIVIDADES DE 
CONSULTA A 
REALIZADA 

 

PARTICIPANTES 

 

PRINCIPAL CONTENIDO 
CONSULTADO 

 

LUGAR/LOCAL 
CONSULTA 

 

FECHAS 

 

MÉTODO 

de 
retroalimentación.  

Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia” y agenda 
del mismo.  

entidad 
invitada.  

20/8/2
1 

 

documentació
n en correo 
electrónico 

 

En el caso de las entidades que fueron convocadas, pero no pudieron asistir a los eventos, 
previamente se les había enviado la documentación sobre la que giraría las actividades y con ello, 
se logró informarles; además, se les pidió que en plazos perentorios de una semana (como 
máximo) hicieran llegar sus reacciones, valoraciones, comentarios al respecto.   
 

Principales resultados de las consultas realizadas por el Proyecto entre julio y agosto de 2021.  
 
Los eventos de consulta realizados han permitido conocer las impresiones y valoraciones 
pertinentes de los diversos sectores incluidos en los eventos.  A continuación, se presentan los 
principales resultados.  
 
Tabla 12. Resultados de la consulta a Representantes de Entidades de la Sociedad Civil 

Temas de interés 
expuestos 

Opiniones Riesgos o preguntas 
asociadas 

Aportes o sugerencias 
al Proyecto 

Respuestas de 
Unidades 
Técnicas 
MINEDUCYT 

 

Importancia de la 
Política de 
Primera Infancia 

Destacaron la 
importancia que 
esta política tiene 
en la atención a 
derechos no 
cumplidos y/o 
deudas históricas 
del Estado 
salvadoreño con 
la población de 0-
7 años de edad y 
con las 
comunidades, 
especialmente las 
más vulnerables. 

No expresaron más 
riesgos que los 
identificados en la 
consulta del 2019-2020. 
Estos se relacionan con los 
contextos de riesgo social, 
el trabajo infantil desde 
los primeros años de vida 
que puede conspirar 
contra las posibilidades de 
asistencia escolar, las 
distancias de los espacios 
educativos y las 
comunidades de 
residencia familiar, otros. 

Recomiendan que el 
MINEDUCYT socialice y 
discuta la política 
educativa de Primera 
Infancia con la sociedad 
salvadoreña. 

 

Expresan la necesidad 
de contar no solo con 
presentaciones (PWP), 
sino, con el documento 
oficial relativo a la 
Política Crecer Juntos y a 
la que aluda al Proyecto 
de PI. 

Las políticas de 
Crecer Juntos y 
de Primera 
Infancia están en 
los portales del 
Gobierno y 
pueden 
libremente ser 
consultadas, e 
incluso, solicitar 
información a las 
instancias 
oficiales 
respectivas. 
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones Riesgos o preguntas 
asociadas 

Aportes o sugerencias 
al Proyecto 

Respuestas de 
Unidades 
Técnicas 
MINEDUCYT 

La participación 
general en el 
contexto del 
Proyecto 

Destacaron la 
participación 
ciudadana y 
organizada como 
un valor clave en 
la confirmación y 
eficacia del 
Proyecto. 

Más que riesgos, ellos 
tienen preguntas 
concretas al respecto: 

¿Cómo se espera que la 
sociedad civil aporte a 
este esfuerzo? 

¿Cómo se articulan los 
actores ciudadanos 
locales, municipales en 
este esfuerzo? 

¿Va a continuar la Mesa 
Técnica Intersectorial para 
la Primera Infancia o que 
otras estructuras de 
participación 
promoverán? 

¿Se va a mantener o 
reactivar el Consejo 
Nacional de Educación? 

 

Definir y socializar las 
maneras de 
participación que se 
promoverán en el marco 
del Proyecto y de la 
Política. 

Los EAS 
establecen 
mecanismos de 
participación de 
las partes 
interesadas o 
afectadas, por lo 
tanto, a lo largo 
del proceso de 
diseño e 
implementación.  

Sinergias en el 
territorio 

Expusieron la 
importancia de 
establecer 
sinergias a nivel 
local, dado que 
existen muchos 
esfuerzos y 
experiencias 
situadas desde 
hace muchos 
años. 

Más que riesgos, ellos 
tienen preguntas 
concretas al respecto: 

- ¿Cuáles son los planes 
que tienen para que las 
ONGs y Fundaciones con 
esfuerzos en el territorio y 
en este nivel educativo de 
primera infancia, puedan 
hacer sus aportes en 
articulación al proyecto? 

- El esfuerzo de los Círculos 
comunitarios/familiares 
de primera infancia se van 
a mantener? 

Definir y socializar las 
maneras de 
participación que se 
promoverán en el marco 
del Proyecto y de la 
Política. 

 

Promover estrategias 
para la articulación de 
los esfuerzos privados y 
oficiales en el marco de 
las Políticas orientadas a 
la Primera Infancia. 

Todas las 
organizaciones 
podrán hacer sus 
aportes, pero 
bajo la 
coordinación 
establecida en el 
marco del 
Proyecto. Esto 
garantizará que 
se puedan 
aprovechar de 
mejor manera los 
recursos 
disponibles. 
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones Riesgos o preguntas 
asociadas 

Aportes o sugerencias 
al Proyecto 

Respuestas de 
Unidades 
Técnicas 
MINEDUCYT 

Estándares de 
calidad para 
educación de 
primera Infancia 

Están de acuerdo 
con la necesidad 
de estándares de 
calidad en el nivel 
educativo. Es una 
de las necesidades 
históricas que al 
final tendrá 
posibilidades de 
atención. 

¿Cómo se están 
construyendo? 

¿Van a tener las 
Universidades, ONG´s y 
fundaciones alguna 
participación? ¿Cuándo? 
¿Cómo? 

Favorecer la 
participación de equipos 
técnicos de aquellas 
ONGS, Fundaciones y 
Universidades que 
cuentan con experiencia 
en la formación en 
primera infancia. 

Los estándares 
de aprendizaje y 
desarrollo de la 
primera infancia 
(EDAPI) ya están 
validados y son 
parte de los 
estándares 
estructurales de 
calidad 
(infraestructura, 
formación inicial 
de docentes, 
desempeño 
docente, de 
aprendizaje para 
básica y media). 
Estos serán 
desarrollados 
durante la 
implementación 
del proyecto. 

Atención psico-
socioemocional 
para niñez en 
condiciones de 
vulnerabilidad 

Destacaron la 
preocupación por 
estos temas, dado 
que, en la 
formación 
docente, ni en el 
currículo han 
tenido 
preponderancia. 

Enfatizan en la 
población de 
niñas y niños en 
mayores 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Entre las preguntas: 

¿Estará presente este 
componente en la 
formación docente, en los 
materiales educativos, en 
el currículo con 
estándares que se está 
formulando? 

¿Cómo están pensando 
atenderlo? 

Garantizar que los 
programas que se 
impulsen tengan un 
carácter integral y los 
aspectos psico y 
socioemocionales sean 
fortalezas de los 
mismos. 

Considerar que algunas 
ONG´s cuentan con 
experiencia y dominios 
en materia y pueden 
aportar. 

El Proyecto 
incluye en el 
componente 2 
incluye la 
atención psico 
socioemocional 
para la niñez en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 
De manera 
específica, lo 
retoma la 
formación de 
docentes y 
directivos. 
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones Riesgos o preguntas 
asociadas 

Aportes o sugerencias 
al Proyecto 

Respuestas de 
Unidades 
Técnicas 
MINEDUCYT 

Infraestructura 
educativa para 
atender 
educación de 
primera infancia 

Destacan la 
relevancia de 
plantearse 
estándares para la 
construcción de 
ambientes de 
aprendizaje, 
especialmente, 
para atender 
educación de 
primera infancia. 

 

¿Cómo son los diseños? 

 

¿Cuándo se podrán 
conocer los diseños? 

Sería importante 
conocer y discutir la 
progresión de la 
construcción de 
infraestructura 
educativa para primera 
infancia. 

 

ONG´s y fundaciones 
pueden conseguir 
recursos para apoyar la 
construcción y 
habilitación de espacios 
educativos de primera 
infancia. 

Existen los 
Diseños 
arquitectónicos 
Únicos como 
Modelo de 
Referencia 
(DUMR) que ha 
sido trabajado 
considerando los 
estándares de 
calidad previstos. 
Este diseño 
respeta los 
principios del 
aprendizaje 
activo, 
especialmente, 
de la niñez de 
primera infancia. 

Bioseguridad Refuerzan al 
MINEDUCYT en 
tanto se necesita 
darle atención al 
componente de 
bioseguridad, 
especialmente, en 
la niñez de 
primera infancia, 
en sus docentes y 
comunidad. 

 

 Destacan que será 
importante continuar 
con medidas de 
información y formación 
no solo por el COVID-19, 
sino, por la higiene que 
deben tener estos 
ambientes de 
aprendizaje. 

El componente 
se refiere a la 
mejora de los 
ambientes físicos 
de aprendizaje 
de la PI para 
centros públicos 
seleccionados. 
Este componente 
incluye la mejora 
de los espacios 
de aprendizaje 
de centros ECPI 
vulnerables que 
fueran 
seleccionados. 
Este componente 
incluye las 
medidas de 
bioseguridad 
para disminuir el 
riesgo de 
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones Riesgos o preguntas 
asociadas 

Aportes o sugerencias 
al Proyecto 

Respuestas de 
Unidades 
Técnicas 
MINEDUCYT 

contagio de la 
COVID-19. 

Formación 
docente 

Valoran la 
importancia de 
considerar como 
factor clave a los 
docentes y su 
formación. 

Valoran que la 
estrategia de 
formación se en 
línea, pero les 
preocupan los 
recursos 
informáticos y el 
acceso a internet. 

Esperan que esta tenga un 
perfil exigente y de 
calidad. 

 

El que la población 
docente a participar en las 
labores de formación, 
tenga los recursos y 
acceso requeridos para 
formación virtual. 

 

Que las modalidades 
asumidas para la 
formación sean 
pertinentes, garanticen 
la bioseguridad pero 
que haya evaluación de 
la calidad de los 
desempeños docentes. 

 

Expresan contar con 
materiales educativos 
que fortalezcan el 
manejo de la educación 
sexual desde 
perspectivas de 
equidad. Sus materiales 
y sus experiencias están 
disponibles para el 
Proyecto cuando se 
requieran. 

El GOES ha 
planteado que 
entregará una 
computadora 
laptop a cada 
docente del 
sistema 
educativo y 
brindará acceso a 
internet a través 
de gestiones 
realizadas ante 
las empresas 
dedicadas al 
tema de 
comunicaciones 
en el país. 

Educación 
bilingüe con 
enfoque en el 
idioma inglés 

Expresaron dudas 
sobre la educación 
bilingüe. Esta ha 
sido limitada al 
aprendizaje del 
idioma inglés. 

 

¿Se va a desarrollar 
educación bilingüe en el 
marco del Proyecto? 

La pregunta formulada 
hacía referencia al 
aprendizaje del idioma 
inglés desde la primera 
infancia. Es importante 
recordar que en otras 
administraciones fue 
considerado uno de los 
principales ejes de 
formación para el país.  

En el contexto 
del presente 
Proyecto, se 
hablará más del 
aprendizaje  
intercultural e 
incluye el 
aprendizaje de 
lenguas como el 
Náhuatl y otras, 
además de 
interacciones 
culturales con 
diversos pueblos 
y organizaciones. 
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Tabla 13. Resultados de la consulta con Organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas. 

Temas de interés 
expuestos 

Opiniones  Aportes al Proyecto  Respuestas de MINEDUCYT 

Necesidad de una 
política de educación 
intercultural  

Se vuelve relevante que la 
sociedad salvadoreña 
avance hacia un sistema 
educativo intercultural. 
Destacan que en la región, 
el país es de los más 
atrasados. 

Construir espacios dentro o 
fuera del Proyecto para 
avanzar hacia una política de 
educación intercultural.  

Plantean que se están 
haciendo esfuerzos iniciales 
en esta línea.  

Sobre la educación en 
las culturas y las 
lenguas desde los 
primeros años de vida 

Consideran de mucha 
importancia educar en las 
culturas y las lenguas desde 
los primeros años de vida. 
Esto favorecerá la 
convivencia y el valor por 
las culturas identitarias.  

Sugieren que MINEDUCYT y el 
Proyecto desarrollen esta 
relación (educación, culturas, 
lenguas) como base de un 
proceso de transformación 
educativa tendiente a la 
interculturalidad. En Primera 
Infancia puede ser estratégico 
y más pertinente.  

Se multiplicará el número de 
Cunas Náhuatl a nivel 
nacional y con ello, se 
brindarán posibilidades de 
acceso a la lengua y a las 
culturas.  

Relación sinérgica de la 
escuela con la 
comunidad  

La escuela debe brindar 
mayores posibilidades para 
que las comunidades, 
especialmente indígenas, 
influyan de manera positiva 
en la formación de los 
valores, la historia, la 
cultura del estudiantado.   

Sugieren que la Asistencia 
Técnica Pedagógica del 
MINEDUCYT favorezca esta 
sinergia, inicialmente, 
mostrándose sensible al tema 
intercultural y luego, 
animando a las escuelas a 
promoverla.  

Está pensado que el Proyecto 
promueva estas relaciones 
sinérgicas con el territorio y 
haya una orientación 
adecuada de parte de la 
Asistencia Técnica del 
MINEDUCYT. 

Formación docente y 
de Directores  

Consideran que este tema 
es relevante para 
transformar las 
concepciones y prácticas 
nocivas para la convivencia 
intercultural en el país y 
para favorecer el lenguaje y 
los valores indígenas. 
Piensan que pueden 
aportar con relevancia a 
este tema.  

Sugieren que haya 
participación de los mayores 
de las comunidades indígenas 

 

Sugieren que se les permita 
hacer aportes al diseño de la 
formación docente para la 
Primera Infancia.   

 

A través de la Dirección de 
Educación de Primera 
Infancia, se realizarán 
procesos de construcción de 
la currícula adaptada, 
retomando la opinión de 
referentes de pueblos 
originarios y docentes.  
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones  Aportes al Proyecto  Respuestas de MINEDUCYT 

Consideran que tienen 
capacidad para hacer aportes 
fundamentales.  

El trabajo con el 
currículo nacional  

Consideran que pueden 
aportar mucho en materia 
de historia, cosmovisión, 
cultura, lenguaje y valores 
al currículo nacional.  

Sugieren hacer aportes al 
diseño curricular a través de 
consultas sobre los aspectos 
fundamentales a considerar 
(No solo temas, sino 
fundamentos).  

 

Sugieren participar en 
procesos de validación 
curricular. 

A través de la Dirección de 
Primera Infancia, se 
realizarán procesos de 
construcción de la currícula 
adaptada y el inventario 
cultural, a través de los cuales 
se tomará la opinión y 
conocimiento de referentes 
de pueblos originarios, 
docentes y expertos para 
hacer las adaptaciones 
inclusivas.   

Los materiales 
educativos  

Consideran que pueden 
aportar mucho en el diseño 
y construcción de los 
discursos o narrativa que se 
sostendrá en los materiales 
educativos.  

Sugieren hacer aportes al 
diseño de los materiales a 
través de consultas sobre los 
aspectos clave que deben 
tomar en cuenta quienes los 
elaboren finalmente.  

 

Sugieren participar en 
procesos de validación como 
parte de las acciones de este 
Proyecto. 

 

Esta es una práctica que 
MINEDUCYT ha estado 
desarrollando en los últimos 
años. Cada vez se toman más 
en cuenta las aportaciones de 
los liderazgos y comunidades 
indígenas; muchos materiales 
educativos se diseñan a partir 
de las propias vivencias, 
cultura y cotidianeidad de las 
comunidades. En el marco del 
Proyecto, esta práctica 
también se vitalizará.  

Dignificación de los 
Náhuatl hablantes  

Asumen que están 
brindando aportes 
relevantes al tratar de 
mantener el Náhuatl y otras 
lenguas; además, 
consideran que existe una 
deuda histórica que debe 
ser atendida con incentivos 
claros, especialmente, para 
las personas mayores que 

Proponen generar un sistema 
de Incentivos económicos y 
simbólicos que los posiciones 
en la comunidad en general 
como personas con aportes 
relevantes a la sociedad.  

 

Proponen un sistema de 
Pensiones y de salud que los 
acoja a manera de retribución 

Se retoma participación en la 
construcción de currícula y se 
traslada el abordaje de otras 
propuestas a MICULTURA, 
como ministerio responsable 
de Ejercer la rectoría de los 
procesos relacionados con el 
desarrollo socio cultural de 
los pueblos indígenas. 
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones  Aportes al Proyecto  Respuestas de MINEDUCYT 

educan y hablan en 
Náhuatl. 

a sus aportes sociales, 
culturales y educativos.   

 

Exponen que, de manera 
especial, aquellas educadoras 
indígenas que hayan 
demostrado capacidad y 
esfuerzo a lo largo de los años 
podrían ser parte de un 
proceso de Contratación 
Docente en las Cunas Náhuatl, 
pero siendo parte del sistema 
educativo.   

Necesidad de atender 
las otras lenguas vivas 

Es importante considerar la 
existencia de una variedad 
de lenguas que necesitan 
apoyos desde el Estado.  

Plantean que tomando como 
base los predominios 
regionales de determinadas 
lenguas vivas, se hagan 
esfuerzos para su impulso, 
conservación, sistematización 
y educación en las escuelas. El 
Proyecto puede hacer aportes 
relevantes al respecto.  

En el marco del Proyecto 
actual están considerados 
algunos esfuerzos en favor de 
las otras lenguas distintas del 
náhuatl.  

Trabajar la convivencia 
en las comunidades 
educativas desde los 
primeros años de edad 

Expresan que, si la niñez 
salvadoreña tiene la 
oportunidad de crecer y 
educarse con nuevos 
enfoques sobre la vida, la 
tierra, la naturaleza, los 
seres humanos, los 
animales, la 
interculturalidad existirán 
posibilidad de mejorar la 
convivencia construyendo 
más empatía.  

Sugieren que en la formación 
docente se hagan esfuerzos e 
insistencia en la necesidad de 
construir la empatía 
intercultural.  

 

-Participar en sesiones 
formativas y preparación de 
materiales educativos que 
expongan la perspectiva de 
los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en 
Escuelas de Madres y Padres.  

Los temas asociados a la 
convivencia y empatía 
intercultural están 
considerados en este 
Proyecto.  

La Cuna Náhuatl 

 

Consideran que este es uno 
de los temas de mayor 
relevancia que el proyecto 

Como ya existe experiencia 
en materia, lo urgente es 
abrir nuevas Cunas, no solo 

El Proyecto incluye la 
multiplicación de las cunas 
náhuatl a nivel nacional, la 
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Temas de interés 
expuestos 

Opiniones  Aportes al Proyecto  Respuestas de MINEDUCYT 

debe atender con la 
participación de la 
comunidad y 
organizaciones de pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes.  

 

náhuatl, también otras 
lenguas vivas.  

 

Debe formarse y 
seleccionarse de mejor 
manera a quienes eduquen. 
Las personas mayores de las 
comunidades y 
organizaciones pueden 
apoyar en la cosmovisión que 
se desarrolla en las Cunas.  
Pueden asesorar diseños, 
pueden formar docentes y 
otros náhuatl hablantes.  

 

-Participar en sesiones 
formativas en Escuelas de 
Madres y Padres sobre la 
importancia de que sus hijas e 
hijos cultiven la lengua y los 
valores interculturales. 

identificación de náhuatl 
hablantes y su participación 
en procesos formativos.  A 
través del desarrollo de 
asistencia técnica para la 
atención a pueblo indígenas 
náhuatl hablantes.  

 
En el caso de las entidades que fueron convocadas, pero no pudieron asistir a los eventos, 
previamente se les había enviado la documentación sobre la que giraría las actividades y con ello, 
se logró informarles; además, se les pidió que en plazos perentorios de una semana (como 
máximo) hicieran llegar sus reacciones, valoraciones, comentarios al respecto.   
 
Tabla 14. Resultados de la consulta a Representantes de Organizaciones que trabajan por los derechos 
de la población LGBTI. 
 

Temas de interés 
expuestos 

Opiniones Riesgos o preguntas 
asociadas 

Aportes o sugerencias al 
Proyecto 

La sensibilización de la 
formación docente y de 
Dirección escolar sobre 
aspectos como la 
diversidad, salud sexual e  
identidad. 

 Consideran que este es 
uno de los temas de mayor 
relevancia que el proyecto 
debe atender con la 
participación de la 
comunidad LGBTI.  

Que una parte de la 
comunidad docente, de 
dirección escolar rechacen 
esta posibilidad o se nieguen 
a asumir en la práctica las 

-Autoridades al más alto 
nivel y Unidad de Genero 
del MINEDUCYT 
brindando lineamientos 
relativos a la necesidad y 
oportunidad de que este 
tema pueda ser 
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orientaciones que se brinden 
en materia.  

 

Que las Unidades Técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestren la apertura y 
fundamentación suficiente, 
para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

considerado de derechos 
humanos y educación. 

 

-Participar en proceso de 
validación del programa 
formativo.  

-Participar en sesiones 
formativas y preparación 
de materiales educativos 
que expongan la 
perspectiva LGBTI.  

-Pueden aportar los que 
tienen elaborados y en 
uso en sus 
organizaciones. 

-Supervisión a las 
practicas derivadas de 
estos lineamientos.   

La sensibilización hacia 
la familia, la comunidad 
sobre temas de 
diversidad y salud sexual 
e identidad. 

Consideran que este es 
otro de los temas donde el 
proyecto puede brindarle 
participación a la 
comunidad LGBTI. 

Que algunas familias no 
acepten y no comprendan los 
mensajes o no los acepten 
por ideologías religiosas, por 
desconocimiento, por 
actitudes, etc. 

 

 

-Participar en proceso de 
validación del programa 
formativo.  

-Participar en sesiones 
formativas y preparación 
de materiales educativos 
que expongan la 
perspectiva LGBTI en 
Escuelas de Madres y 
Padres.  

-Pueden aportar los que 
tienen elaborados y en 
uso en sus 
organizaciones. 

Sobre la violencia y 
discriminación contra la 
población LGBTI en el 
entorno escolar  

Consideran que esto no 
puede dejarse como tema 
pendiente, primero, 
porque asocia derechos 
humanos y convivencia. 
Exponen ejemplos de 
situaciones en las que se 
puede ejercer violencia y 

Que algunas familias o 
personas de la comunidad no 
deseen esta participación y 
tengan el prejuicio de que se 
está orientando a sus hijas e 
hijos hacia prácticas LGBTI.  

 

-Participar en sesiones 
formativas y preparación 
de materiales educativos 
que expongan la 
perspectiva LGBTI en 
Escuelas de Madres y 
Padres.  
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discriminación contra 
ellos:  

-Cuando padres y madres 
de familia de escolares son 
LGBTI;  

-Cuando docentes tienen 
expresiones 
discriminatorias contra 
niñas y niños, 
adolescentes que 
expresan afectividad o 
relaciones determinadas;  

-Cuando hay docentes con 
orientación LGBTI. 

Prejuicios religiosos, 
machismo, tradicionalismo 
en las comunidades y 
violencia contra la población 
LGBTI. 

El currículo de la 
formación a docentes y 
directores. 

Les interesa participar en 
estos temas, dado que son 
fundamentales para la 
transformación de las 
concepciones, hábitos y 
prácticas asociadas a la 
violencia y discriminación 
contra la diversidad sexual. 

Que las unidades técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestren la apertura 
suficiente y fundamentación 
suficiente, para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

-Participar en procesos de 
validación como parte de 
los procesos de este 
Proyecto. 

 

-Tener espacios de 
participación en las 
formaciones docentes, en 
especial, cuando se traten 
los temas de diversidad 
sexual y educación sexual.  

El currículo de formación 
de PI, sus estándares.  

Exponen interés en este 
tema y manifiestan tener 
algo que decir al respecto 
de la formación que se les 
brindará. Algunas 
organizaciones han 
desarrollado esfuerzos de 
investigación que pueden 
ser compartidos para estos 
esfuerzos curriculares. 

Que las unidades técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestren la apertura 
suficiente y fundamentación 
suficiente, para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

-Participar en procesos de 
validación. 

Monitoreo y evaluación 
del Proyecto  

Les interesa de manera 
relevante el desarrollo del 
proyecto y la eficacia que 
muestre en el logro de 
objetivos de equidad y 
concreción de derechos 

Que las unidades técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestren la apertura y 
fundamentación suficiente, 

-Participar en procesos de 
validación. 
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humanos. Les interesa 
conocer y ayudar a validar 
indicadores, métodos, 
instrumentos a utilizar, 
etc. 

para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

-Aportar experiencias y 
recursos ya trabajados 
por las organizaciones.  

Participación y 
transparencia del 
proyecto. 

Consideran que este será, 
en el contexto actual, un 
tema de mucha relevancia 
y quieren acompañar el 
MINEDUCYT en este 
aspecto.   

Contexto social actual de 
país. 

Participar en una Mesa 
Permanente, 
multisectorial que le 
brinde seguimiento al 
desarrollo del Proyecto.  

Sugerencias 
metodológicas a eventos 
de consulta futuras 

Asumen que este proceso 
implica muchos momentos 
de consulta y varios 
mecanismos, para ello y 
para lograr una 
participación más exitosa y 
pertinente creen que la 
metodología debe 
garantizar (no solo prever) 
varias cosas que se 
exponen en la columna de 
sugerencias.  

Las personas pueden llegar a 
las consultas sin la 
información clave y previa 
que permitiría tener criterio 
para aportar.  

Sugieren enviar los 
documentos de manera 
previa a los eventos de 
consulta y tener a los 
miembros de los equipos 
técnicos disponibles para 
responder preguntas u 
ofrecer criterio durante 
las jornadas. 

 
En el caso de las entidades que fueron convocadas, pero no pudieron asistir a los eventos, 
previamente se les había enviado la documentación sobre la que giraría las actividades y con ello, 
se logró informarles; además, se les pidió que en plazos perentorios de una semana (como 
máximo) hicieran llegar sus reacciones, valoraciones, comentarios al respecto.   
 

Actividades de consulta realizadas en el mes de agosto del año 2021 
 
En fecha sábado 21 de agosto de 2021, el MINEDUCYT junto al MICULTURA, ejecutaron una 
actividad denominada: Consulta Significativa para Validación del proyecto "Crecer y aprender 
juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia” con líderes y lideresas representantes de 
pueblos indígenas de El Salvador. Esta actividad se realizó en el Salón de Usos Múltiples – 
Ministerio de Educación en San Salvador. 
 
Al evento presencial fueron convocadas 60 personas líderes y lideresas comunitarias 
pertenecientes a diversos pueblos indígenas y de los cuales asistieron un total de 39. Se les brindó 
transporte y desayuno ya en las instalaciones. El taller tuvo cumplimiento de medidas de 
distanciamiento social y entregó kit de mascarilla, alcohol gel y bola para cargarlos.   
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Los criterios de invitación fueron:  
 

a)  Sean reconocidas como líderes o lideresas comunitarias representantes 
de pueblos indígenas por su comunidad.  

b) Tengan un compromiso activo con su comunidad y por ello, asumen el 
compromiso de llevar el mensaje y retroalimentación a su comunidad 
ampliada. 

c) Sean referentes de: asociación local, consejo u organización no 
gubernamental, vinculada con la búsqueda de accesos a los derechos de 
la población indígena y/o afro descendiente. 

 
Principales resultados de la actividad de consulta por componente del Proyecto.  

 

Componente 1:  Aseguramiento de estándares de 
calidad estructurales y currículo de Primera Infancia 

 

 

COMETARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN RESUMEN 

 

Subcomponente 
1.2:  Revisión, 
adecuación e 
implementación 
del currículo 
nacional de PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subactividad 1.2.6.1 - Diseñar, 
diagramar, realizar artes finales 
y reproducir materiales para la 
niñez con enfoque intercultural. 
MPPI 

Vemos mucha sensibilidad al tema de pueblos indígenas en este proyecto, 
sin embargo, antes de que produzcan cosas, es importante que se lleve al 
diálogo con los representantes comunitarios, consejos locales, jefes de 
pueblos y que todos seamos incluidos.  

Subactividad 1.2.6.3 - Dotar de 
material didáctico y consumible 
para las Cunas Náhuatl para 
estudiantes de 4-7 años. MPPI  

Es importante que se incluya en la educación formal, aquello que no se 
conoce, lo que llamamos “Cosmovisión” nuestra cosmología, a través del 
deporte y la danza, que al mismo tiempo nos puede servir como un medio 
de prevención contra la violencia, no es football, no es basketball, es el 
deporte ancestral, de cual, nosotros como Red Nacional de Pueblos 
Indígenas, estamos en la capacidad de tener un profesor por cada 
municipio que debe enseñar el deporte sagrado. Esto es algo que queremos 
echar andar, porque queremos que cada comunidad indígena y sus 
alrededores, aprenda el deporte sagrado, desde su zona con sus jóvenes, 
igual la danza, pero NO, la danza folklórica, sino la danza espiritual, la 
danza guerrera, la danza chichimeca, que son danzas ancestrales, que 
deben ser incluidos en este proyecto.  

Subactividad 1.2.6.4   - 
Provisionar material 
didáctico y lúdico para las 
Cunas Náhuatl para 
estudiantes de 4-7 años. 
MPPI 

 

Esperamos que esta reunión sea de éxito para ustedes, pero 
quedamos esperando otra reunión para dar seguimiento a estos 
procesos. Es importante incluir a todos para hacer este proyecto 
educativo un proceso participativo porque nosotros los pueblos 
indígenas tenemos soluciones a los problemas de nuestras 
localidades y propuestas de soluciones a los problemas de país 
como: la violencia, a favor de la familia. Pero para eso tenemos que 
tomar en cuenta el proceso espiritual cosmogónico que los pueblos 
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Subactividad 1.2.6.5   - Dotar 
material didáctico y lúdico 
para las Cunas Náhuatl para 
estudiantes de 4-7 años, 
población indígena de otros 
territorios y población 
afrodescendientes. MPPI 

indígenas podemos ofrecer como: el amor a la madre tierra, el 
amor a la unidad familiar, la vida en comunidades, para nosotros 
todo es parte de un proceso espiritual.  

 

 

En Círculo Solidario (Una organización) inculcamos la lengua 
náhuatl e insistíamos a que existiera un maestro de lengua náhuatl 
y me empatizo que los niños hablen nuestra lengua y logramos que 
los niños no dejarán morir su lengua. Me gustaría que el Ministerio 
de Educación pueda poner como una materia más lengua náhuatl 
en la Escuela porque todos esos esfuerzos no podemos dejarlo 
botado y esperamos que los niños de hoy aprendan. 

Subactividad 1.2.6.6 - 
Caracterizar y sistematizar 
resultados de inventario 
cultural sobre los pueblos 
Chortis, Lencas, Kakawira, 
náhuatl y afrodescendiente 
en el territorio nacional. 
MPPI 

 

Componente 2: Formación docente y de 
directores del sector público para el 
mejoramiento de la calidad 

 

COMETARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 

 

Subcomponente 
2.1: Formación 
de docentes en 
servicio del 
sistema público 

 

Subactividad 2.1.6.2 -Diseño 
del componente de 
formación docente en 
servicio sobre identidad 
cultural y aprendizaje de 
idiomas vivos (refiere 
idiomas de pueblos 
indígenas). MPPI 

“El MINED, tiene un gran reto y vemos una necesidad de hacer 
contraloría a las instituciones y en especial en Educación, esto se ha 
hecho con apoyo de otras organizaciones como: Plan Internacional. 
Por este conocimiento damos la sugerencia que: aquellos directores 
departamentales que están vinculados a esto, llegue a nosotros y 
nos hagan saber estos cambios que tendrá la currícula, también 
para ayudarlos a implementarla y también a construirla”.  

Sub actividad 2.1.6.3. - 
Implementación del plan de 
formación de docentes en 
servicio en Diseño Universal 
para el Aprendizaje e 
identidad cultural. MPPI 

Es necesario que el docente en nuestras comunidades sepa, o 
aprenda nuestro idioma. Tenemos gente que les puede enseñar 
esto para que nuestros niños no pierdan el idioma.  

 Los niños cuando van al casco urbano para terminar 9º, lo que 
sucede es que a parte de lo lejos y el gasto, ahora en este tiempo 
de pandemia que nos incapacito a todos y nos agarró 
desprevenidos, y aun así muchos padres de familia con mucho 
esfuerzo han hecho posible ayudar a sus hijos en la virtualidad, sin 
conocerla ellos mismos. Pero, tenemos un profesor que no entiende 
de distancias, que reclama ¿Por qué usted no bajo las guías? 
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Cuando se le explica que es difícil la conexión del internet porque la 
señal “pega mal” reclama “¿Y usted en que chifurnia vive?, 
discúlpenme, pero este tipo de respuestas es una violación a los 
derechos de nuestra comunidad indígena. Nahuizalco es casi 
totalmente indígena.   

Entonces sugerimos empezar por una concientización a nuestros 
docentes al respecto de la cultura indígena.  

 Para Nahuizalco, este proyecto, es importante para nosotros y 
especialmente para nuestros niños. En mi comunidad estamos ya 
trabajando MINED y otros con primera infancia en nuestra 
comunidad, entonces tenemos la experiencia, el conocimiento para 
que nos tomen en cuenta y para evaluar lo que los docentes hacen. 

Es necesario que se concientice al docente a ver la diferencia entre 
un trabajo “bonito” a pesar de la contaminación ambiental que 
genera y un trabajo hecho por un niño indígena que lo hace con sus 
limitaciones, por ejemplo: un volcán de tierra hecho con sus manos 
y un volcán hecho de durapax, irónicamente, el que gasto dinero y 
contribuyo a la contaminación ambiental tiene mejor nota.  

  Los grupos de WhatsApp, que existen entre maestro y alumnos, el 
MINED debería tener acceso a esos chats. Porque, aunque hay 
muchos maestros buenos y aplicados, hay otros que se dedican a 
vender las guías de estudio, a promover sus propios negocios a 
través de esos grupos.  

Tenemos casos de muchas escuelas donde los niños y niñas no se 
les permite jugar en el recreo, porque el maestro no quiere que se 
caigan o que ensucien, así que pasan sentados. Eso no está bien. 
No sé quién implemento eso.   

 

Desde San Alejo, sugerimos que el maestro tiene que desaprender 
y aprenda los conocimientos, especialmente de la responsabilidad.  

Componente 4:  Fortalecimiento institucional para la gestión del sector educativo 

 

Subcomponente 
4.2: Gestión del 
Proyecto 

 

Subactividad 4.2.6.3 - 
Adquisición de materiales 
para la implementación de 
proyectos sobre identidad 
cultural, derivados formación 

“Es importante que exista la educación intercultural, docentes 
deben ser de preferencia de las localidades, conocimientos de la 
cultura y trasladarlos a sus alumnos”  
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docente, implementados en 
centros educativos y 
sistematizados sus 
resultados. MPPI 

“queremos gastar en juguetes, pero en las escuelas no se les 
permite correr en el recreo…” 

Subactividad 4.2.6.4 - 
Incorporación de modelo de 
inmersión lingüística en 3 
Cunas náhuatl. MPPI 

La educación inicial para nuestros niños es lo principal, por lo que 
creemos que parte de lo que se requiere para que este 
planteamiento funcione en la localidad es la organización.  

Subactividad 4.2.6.5 -
Evaluación de resultado 
cultural generado por el 
proyecto a los pueblos 
indígenas. MPPI 

Por favor, convóquenos para evaluar este proyecto y toda la 
gestión, que no sea solo al inicio que nos llaman, debemos seguir 
en este proceso todos los que hemos venido.  

Subactividad 4.2.6.7 - Estudio 
de medición de la 
satisfacción de las partes 
interesadas respecto a la 
implementación del 
proyecto. MPPI 

En mi comunidad yo empecé a trabajar en el tema de primera 
infancia, lastimosamente ese proyecto no estaba avalado por el 
MINED, si no que más bien son acciones que hizo una ONG que llego 
a la comunidad y la educación que recibieron nuestros niños fue 
excelente. Ahora después de mucho esfuerzo ya contamos con un 
trabajo coordinado con el MINED atendiendo niños de 1 a 3 años 
de edad. Pero tenemos necesidades adicionales: cubrir más allá del 
6º. Porque los niños se deben desplazar hasta el casco urbano para 
terminar 9º y lo que sucede es que a parte de lo lejos y el gasto, 
ahora en este tiempo de pandemia que nos incapacito a todos y nos 
agarró desprevenidos, y aun así muchos padres de familia con 
mucho esfuerzo han hecho posible ayudar a sus hijos en la 
virtualidad, sin conocerla ellos mismos.  

 Subactividad 4.2.6.9 - 
Asistencia técnica para la 
atención a pueblos indígenas 
(náhuatl hablantes y otras 
lenguas vivas para garantizar 
proceso de calidad y 
pertinencia). MPPI 

Tenemos profesores, asistentes pedagógicas que hablan nuestro 
idioma y nos gustaría ser parte de este proyecto para apoyar en la 
revisión y lo que requieran consultar.  

 

Me parece que van tomando una dirección como MINED porque ya 
mencionaron algunas cosas que, si nos parecen y quiero manifestar 
con referente a nuestras identidades, si ven el mapa no estamos en 
todos los departamentos, pero existimos en los 14 departamentos 
y a nivel mundial somos más… agradecemos que nos vayan 
reconociendo.   

 

 Subactividad 4.2.6.10 - 
Asistencia técnica- 
Especialista en gestión 
cultural. MPPI  
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Resultados del tercer momento de consulta sobre el proyecto considerando la Subvención de 
la Alianza Mundial por la Educación (por sus siglas en inglés: GLE).  
 
En el mes de enero del año 2022, MINEDUCYT, se ha postulado a una Subvención Multiplicadora 
y Aceleradora con énfasis en los Componentes 1 y 4 del presente Proyecto; la cual es provista por 
Global PartnershipforEducation (GLE).   
 
Es por esta razón que se hace importante, revalidar los esfuerzos del Proyecto base Convenio 
9067, con grupos de participantes claves beneficiarios de esta subvención. Siendo así que, se 
preparan y desarrollan las siguientes consultas:   
 
Caracterización de las Partes Interesadas Consultadas en enero y febrero de 2022 
 
ACTIVIDADES 
DE CONSULTA 
A REALIZADA 

 
PARTICIPANTES 

 
PRINCIPAL CONTENIDO 

CONSULTADO 

 
LUGAR/L

OCAL 
CONSULT

A 

 
FECHAS 

 
MÉTODO 

Consulta a 
Grupo Local 
de Educación 
GLE:  
 

El Grupo Local de Educación 
(GLE) está integrado por 
organizaciones multilaterales, 
bilaterales, de sociedad civil 
tanto internacional como 
nacional, y gremios. Todos ellos 
aportan al desarrollo de los 
planes de educación en el país. 
Se trata de una instancia de 
consulta que juega un papel 
importante en la revisión y aval 
de las acciones propuestas en el 
marco de la cooperación entre la 
Alianza Mundial por la Educación 
(AME) y el MINEDUCYT.  
 
Entre las organizaciones 
integrantes del GLE, se 
encuentran varias que, desde su 
actuación como cooperantes, 
ejecutan iniciativas en el 
territorio, por tanto, tienen 
contacto con la realidad social y 
educativa. Esto las faculta para 
tener una opinión sobre las 
estrategias que se pretenden 
impulsar desde el Ministerio, los 
objetivos, los riesgos y las 
maneras como pueden apoyar 
con intenciones de reducir 
riesgos sociales y ambientales.  
 

Análisis de riesgos sociales 
y ambientales y medidas 
de mitigación asociadas al 
diseño, producción y 
entrega de libros y 
materiales para el fomento 
a la lectura y alfabetización 
temprana. 
Interés por garantizar 
enfoques inclusivos en el 
diseño y producción de los 
materiales. 
Análisis de la evaluación 
con equidad que se 
pretende impulsar en el 
marco del proyecto.   
 
Información a ellos sobre 
la existencia de un   
Mecanismo de Quejas y 
Reclamos del Proyecto que 
puede accederse e instar a 
las comunidades a ser 
utilizado ante situaciones 
que afecten a sus hijas e 
hijo, a las comunidades o el 
medio ambiente.   

Evento 
realizado 
en 
platafor
ma 
virtual 
TEAMS  
 

Jueves 
27 de 
enero, 
de 9:00 
am a 
11:30 
am 

Taller 
participa
tivo a 
distancia 
o 
conexión 
remota 
(video 
conferen
cia) 
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ACTIVIDADES 
DE CONSULTA 
A REALIZADA 

 
PARTICIPANTES 

 
PRINCIPAL CONTENIDO 

CONSULTADO 

 
LUGAR/L

OCAL 
CONSULT

A 

 
FECHAS 

 
MÉTODO 

Consulta a 
Asistentes 
Técnicos 
Pedagógicos 
de Primera 
Infancia 
(ATPI) 

Constituyen un equipo técnico 
de carácter pedagógico y de 
promoción educativa, 
enfáticamente de la primera 
infancia. Está conformado por 
profesionales (en su mayoría 
mujeres) graduadas de la 
licenciatura en Parvularia y que 
asumen la tarea de dinamizar el 
tema de educación de primera 
infancia (0-7 años) 
directamente en las 
comunidades; además, son las 
encargadas de organizar, 
coordinar, ejecutar y mantener 
a los Círculos de Familia en las 
diversas comunidades. Este 
equipo mantiene relación 
institucional en el territorio a 
través de las escuelas. 
Constituyen la primera línea 
del Proyecto Crecer y Aprender 
Juntos y, por tanto, están 
facultadas para aportar 
identificando la pertinencia de 
las acciones pretendidas a 
ejecutar por el MINEDUCYT, los 
posibles riesgos –sociales, 
ambientales- a encontrar en la 
aplicación concreta de las 
mismas en las comunidades 
educativas. De la misma 
manera, pueden proponer 
estrategias o medidas para 
garantizar una mitigación de 
riesgos y lograr que las 
acciones impulsadas cumplan 
su cometido. Directamente en 
los Círculos de Familia, en la 
familia, en la niñez.     

Análisis de riesgos sociales 
y ambientales y medidas 
de mitigación asociadas al 
diseño, producción y 
entrega de libros y 
materiales para el fomento 
a la lectura y alfabetización 
temprana que identifican 
desde su perspectiva y 
trabajo en el territorio. 
 
Sobre el rol de los Círculos 
de familia y sus 
necesidades. 
 
Información a ellos sobre 
la existencia de un   
Mecanismo de Quejas y 
Reclamos del Proyecto que 
puede accederse e instar a 
las comunidades a ser 
utilizado ante situaciones 
que afecten a sus hijas e 
hijo, a las comunidades o el 
medio ambiente.   
 
 

Evento 
realizado 
en 
platafor
ma 
virtual 
MEET 

Jueves, 
27 de 
enero⋅ 
Hora: 
1:30 
pm a 
3:30 
pm 

Taller 
participa
tivo a 
distancia 
o 
conexión 
remota 
(video 
conferen
cia) 
 

Docentes 
responsables 
de promover 
los temas de 
Familia en las 
escuelas a 
intervenir 

Se trata de docentes de planta 
dentro de las escuelas públicas 
del país y, que además de sus 
labores en atención formativa 
de la niñez y adolescencia, 
fueron asignados por las 
autoridades escolares 
(Dirección, Consejo Directivo 

Análisis de riesgos sociales 
y ambientales y medidas 
de mitigación asociadas al 
diseño, producción y 
entrega de libros y 
materiales para el fomento 
a la lectura y alfabetización 
temprana que identifican 

Evento 
realizado 
en 
platafor
ma 
virtual 
MEET 

Viernes 
28 de 
enero 
del 
2022,   
8:30-
11:00  
 

Taller 
participa
tivo a 
distancia 
o 
conexión 
remota 
(videoco
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ACTIVIDADES 
DE CONSULTA 
A REALIZADA 

 
PARTICIPANTES 

 
PRINCIPAL CONTENIDO 

CONSULTADO 

 
LUGAR/L

OCAL 
CONSULT

A 

 
FECHAS 

 
MÉTODO 

Escolar), para promover y 
dinamizar los temas de Familia 
o Escuela para Padres y Madres 
de familia o sus equivalentes. 
Este equipo conoce las 
dinámicas familiares en las 
comunidades, sus 
características particulares 
(sobre la composición de la 
familia, sobre la participación 
por género, sobre las prácticas 
y prejuicios de género, si hay 
violencia o no en el hogar, si 
hay trabajo infantil, si hay 
analfabetismo en las personas 
cuidadoras de las niñas y niños, 
etc.), por lo tanto, pueden 
apoyar a la identificación de los 
principales riesgos, estrategias 
de mitigación que las acciones 
pretendidas a impulsar por el 
Ministerio, pueden enfrentar 
en su aplicación en las 
comunidades educativas.   

desde su perspectiva y 
trabajo en el territorio. 
Sobre el rol de los Círculos 
de familia y sus 
necesidades. 
Información a ellos sobre 
la existencia de un   
Mecanismo de Quejas y 
Reclamos del Proyecto que 
puede accederse e instar a 
las comunidades a ser 
utilizado ante situaciones 
que afecten a sus hijas e 
hijo, a las comunidades o el 
medio ambiente.   
 

nferenci
a) 
 

Círculos de 
Familia 

Forma parte de las estrategias 
de actuación principales del 
Proyecto. Son atendidos por las 
ATPI directamente en las 
comunidades y en 
coordinación con los centros 
educativos a los que cada 
Círculo de Familia se adscribe. 
Generalmente, están 
conformados por mujeres que 
cuidan a las niñas y niños y cuyo 
vínculo puede ser el de madre, 
abuela, bisabuela, hermana 
mayor, tía, vecina amiga de la 
familia o simplemente alguien 
que ejerce el rol de cuidador. 
Este rol no siempre implica la 
educación o participación en 
procesos de habilitación para 
educar mejor a la niñez desde 
la familia, por lo que vuelve 
complejo el proceso.  

Análisis de riesgos sociales 
y ambientales y medidas 
de mitigación asociadas al 
diseño, producción y 
entrega de libros y 
materiales para el fomento 
a la lectura y alfabetización 
temprana que identifican 
desde su perspectiva y 
trabajo en el territorio. 
 

Centros 
educativ
os de 
municipi
os del 
país. 

Martes 
2 de 
febrero 
del 
2022, g
rupos 1 
y 2  
a) 8:30-
11:00 
am:  
 

Entrevist
a 
colectiva 
presenci
al  
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ACTIVIDADES 
DE CONSULTA 
A REALIZADA 

 
PARTICIPANTES 

 
PRINCIPAL CONTENIDO 

CONSULTADO 

 
LUGAR/L

OCAL 
CONSULT

A 

 
FECHAS 

 
MÉTODO 

Los Círculos de Familia son la 
primera línea de trabajo del 
Proyecto. 

 
 
Principales resultados de la actividad de consultas en relación a la Subvención GLE para el 
Componente 1: 
 

Componente 1: 
Aseguramiento de 
estándares de calidad 
estructurales y 
currículo de Primera 
Infancia 

Actividades Subvencionadas (Sobre las que se hicieron preguntas relacionadas o 
dinamizadoras)  

Subcomponente 1.2: 
Revisión, adecuación e 
implementación del 
currículo nacional de 
PI 

i) el diseño o la selección de libros infantiles con temas que promuevan las habilidades 
socio-emocionales y el empoderamiento de las niñas, y que estén alineados con el EDAPI; 
ii) el desarrollo de materiales dirigidos a los cuidadores para que puedan participar en la 
lectura de los libros con sus hijos de manera que fomenten la alfabetización temprana y 
las habilidades socio-emocionales, y para promover el empoderamiento de las niñas en el 
hogar; iii) la impresión de libros y materiales para las familias, iv) la entrega de paquetes a 
los hogares; v) la adecuación de la literatura seleccionada de diferentes formatos de 
difusión y vi) fortalecimiento de capacidades nacionales para el diseño de literatura infantil 
con perspectiva de género. 

GRUPO CONSULTADO 
/ TÓPICO 

RIESGOS 
IDENTIFICADOS  

SUGERENCIAS Y OPINIONES 
GENERALES PARA MITIGACION 

Respuestas del MINEDUCYT 

Grupo Local de Educación (GLE) Referentes de ONG´s vinculadas a Educación y 
Derechos de la Niñez. 

 

Sobre diseño o la 
selección de libros 
infantiles con temas 
que promuevan las 

Que los libros a 
diseñar no tengan 
atractivo, ni sean 
culturalmente 

Es fundamental que se consideren 
imágenes, lenguaje, aspectos 
culturales y formatos inclusivos en el 
diseño de los libros. Para esta labor, 

En general, las unidades 
técnicas del MINED que 
estuvieron en la sesión 
señalaron:  
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habilidades socio-
emocionales y el 
empoderamiento de 
las niñas, y que estén 
alineados con el EDAPI: 

adecuados y/o 
favorezcan 
estereotipos de 
género no siendo 
inclusivos.  

se tomarán en cuenta las 
recomendaciones derivadas de los 
análisis que la Unidad de Género de 
MINEDUCYT y otras entidades han 
estado realizando a los libros que 
actualmente se utilizan en el sistema 
educativo y que han descubierto 
serias expresiones de inequidad en 
imágenes, lenguaje, formatos, etc. 
Así mismo, las entidades que 
constituyen el GLE continuarán 
apoyando el esfuerzo, 
especialmente, aquellas con 
esfuerzos en el tema de género e 
inclusión, participarán en procesos de 
validación junto a personas de la 
comunidad que han de usar los libros 
para apoyar el trabajo educativo de la 
niñez.  

1. que el mandato que tienen 
de parte de la Presidencia de 
la República es garantizar 
diseños y selección de 
materiales educativos, libros,
etc. orientados por visiones 
inclusivas que favorezcan las 
perspectivas de género.  
 
2. Que con apoyo de USAID 
han estado haciendo 
revisiones de documentos y 
libros de texto e incluso 
evaluaciones de logros de 
aprendizaje con enfoques 
sexistas. Estas informaciones 
ya están siendo utilizadas 
para avanzar en los diseños. 

Sobre materiales 
dirigidos a los 
cuidadores para que 
puedan participar en la 
lectura de los libros con 
sus hijos.  

Muchos de quienes 
cuidan o atienden 
durante el día a las 
niñas y niños son sus 
abuelas, abuelos u 
otros que no siempre 
han desarrollado las 
competencias para 
orientar el uso de los 
libros o educar de 
forma intencional y 
sistemática. 

Además de diseñar y entregar 
materiales para personas que cuidan 
a niñas y niños en edades de primera 
infancia, el MINEDUCYT tiene 
pensado desarrollar procesos 
formativos con acompañamiento a 
través de los Círculos de Familia.  

MINEDUCYT confirma que no 
solo se entregarán los 
materiales educativos, libros, 
etc. sino, que se realizarían 
actividades formativas para 
las personas adultas, para 
que aprendan a leerles a sus 
hijas e hijos y a interactuar 
con la lectura.  

Sobre impresión de 
libros y materiales para 
las familias: 

Que a pesar de que se 
impriman en diversos 
formatos -como se ha 
hecho saber-, los 
libros no se 
entreguen de forma 
ágil a las familias y 
escuelas; además, 
que, al entregarlos, 
no quede claro que 
son para usarlos y no 
para guardarlos.  

En las actividades de formación para 
el uso de los libros, debe plantearse a 
las familias y escuelas algunos 
mecanismos que garanticen 
extensión de la vida útil de los libros, 
como cuidarlos, pero haciendo uso 
de ellos, tal como se ha previsto.  

Estas orientaciones se darán 
en las actividades formativas 
que se desarrollan en los 
Círculos de Estudio y en las
Escuelas de padres y madres. 

Que haya personas 
en la comunidad que 
no saben leer o están 
limitados por 
variadas razones, 
para aprender los 
procesos requeridos 
y concretar las 

La intención es diversificar las formas 
de accesibilidad a la literatura a las 
orientaciones para su uso en la 
formación de la niñez de PI. El 
MINEDUCYT también continuará sus 
esfuerzos de alfabetización de 
personas adultas en las 
comunidades. Se pretende que la 

MINEDUCYT confirma que 
habrá variedad de formatos 
en que se diseñarán los 
materiales educativos, libros, 
etc.  
 
Plantea que continuarán los 
esfuerzos de alfabetización 
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orientaciones 
metodológicas para 
la alfabetización 
temprana y fomento 
de la lectura. Un 
riesgo es que no se 
entreguen a tiempo. 

entrega de los libros se realice con la 
celeridad que los procesos 
formativos demandan, además, que 
la ejecución del Proyecto exigirá. Será 
fundamental la acción de monitoreo 
del proceso considerando 
trazabilidad.  

de personas adultas a nivel 
nacional y se hará énfasis en 
los Círculos de Familia, dada 
la posibilidad de encontrar en 
las zonas más vulnerables a 
personas que cuidan o 
atienden a niñas y niños, pero 
que nos saben leer y escribir 
de forma convencional.   

Que las familias y los 
personales docentes 
en las escuelas 
decidan resguardar 
los libros y no los 
distribuyan o no 
generen mecanismos 
para que circulen 
entre las familias y se 
puedan cuidar a la 
vez. 

MINEDUCYT insistirá a docentes y 
directivos escolares en la necesidad 
de que los libros se distribuyan o 
encuentren mecanismos para que las 
familias accedan a ellos. No debe 
permitirse que, al entregarse los 
libros, se decida solo guardarlos en 
casa o escuela. Para evitar esto y 
lograr que los usen productivamente, 
la Asistencia Técnica para Primera 
Infancia tendrá un rol de monitoreo y 
motivación importante en la 
comunidad educativa en general. Las 
Escuelas de madres y padres de 
familia de las escuelas deberían 
orientar sobre la necesidad de leer a 
la niñez, cómo hacerlo para que se 
vuelva atractivo a la niñez y le 
permita aprender. Se recomienda al 
MINEDUCYT no perder esa visión 
sistémica para educar: la familia, la 
escuela, la comunidad, el territorio; 
además, considerar la importancia de 
que estos procesos formativos se 
desarrollen en condiciones de 
seguridad. Se recomienda un fuerte 
trabajo de sensibilización y 
habilitación con las familias, las y los 
cuidadores para favorecer un uso 
pertinente y logro de objetivos con 
equidad. 

MINEDUCYT instará a que los 
libros se cuiden, pero siendo 
usados por las familias, la 
niñez y el profesorado 
mismo. Se brindarán 
orientaciones para cuidar los 
libros haciendo uso efectivo 
de ellos.   

Sobre la adecuación de 
la literatura 
seleccionada de 
diferentes formatos de 
difusión: 

No considerar las 
diferentes 
discapacidades o 
condiciones de 
discapacidad en la 
población adulta que 
cuida a la niñez, 

El Ministerio de Educación debería 
realizar diseños de libros 
considerando no solo imágenes y 
lenguajes inclusivos, sino también, ha 
decidido elaborarlos en distintos 
formatos de audio, Braille, etc. 

MINEDUCYT confirma que se 
hará uso de variados 
formatos físicos, digitales, 
auditivos, en braille, etc. y 
además, los documentos 
estarán mediados 
culturalmente. 
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además de las que 
puedan encontrarse 
en los propios niños y 
niñas (visuales, 
auditivas, otros).  

Se recomienda un fuerte trabajo de 
sensibilización y habilitación con las 
familias, las y los cuidadores para 
favorecer un uso pertinente y logro 
de objetivos con equidad. Es 
importante que se reconozca que 
muchas organizaciones de la 
sociedad civil tienen aportes que 
hacer al respecto de este tema. Esos 
aportes, materiales, experiencias, 
etc. deben ser retomados.  

La sensibilización estará 
asumida por los ATPI, los 
liderazgos escolares en las 
comunidades, el personal 
docente que promueve 
actividades de 
fortalecimiento de la familia, 
etc.  
 
Los aportes venidos de las 
organizaciones de la sociedad 
civil serán bienvenidas para 
lograr los objetivos e 
impactos del Proyecto.  

Fortalecimiento de 
capacidades 
nacionales para el 
diseño de literatura 
infantil con perspectiva 
de género:  

Que los procesos de 
fortalecimiento sean 
pensados como 
habilitación 
procedimental nada 
más, y no se tome en 
cuenta el carácter 
ideológico que 
subyace a las 
creencias, las 
posiciones, las 
imágenes y el tipo de 
producción de libros 
que se ha hecho 
históricamente.  

El diseño y ejecución de los procesos 
de fortalecimiento deben tomar en 
cuenta que sus desafíos son más 
complejos que el simple habilitar a 
equipos para diseñar y producir 
mejores imágenes y textos. Se 
recomienda que estos diseños 
tengan a la base importantes debates 
e indagación sobre los aspectos clave 
de orientación inclusiva a trabajar en 
la cultura salvadoreña.  

Aunque ya existen avances al 
respecto, se promoverá en 
instancias como el GLE esa 
participación técnica que 
favorezca el mejor diseño de 
los materiales educativos. 

Sobre evaluación con 
equidad  

Que los diseños, 
procesamiento, 
análisis y reporte de 
procesos, 
instrumentos y 
resultados 
evaluativos, no 
tomen en cuenta los 
debates y los 
aspectos clave que se 
pretende 
transformar con esta 
reorientación hacia la 
equidad de género en 
la educación.  

Es recomendable que se mantengan 
los espacios ciudadanos de debate, 
investigación y fundamentación que 
permitan construir mayores y 
mejores aportes para que el 
MINEDUCYT tome de decisiones al 
respecto. Debe hacerse énfasis en 
qué, no solo se están diseñando 
pruebas nuevas a aplicar, sino que, 
interesa transformar las creencias, las 
normas y las prácticas que no 
favorecen la equidad de género en la 
vida social y educativa, que no 
favorecen las oportunidades de 
desarrollo, especialmente para las 
niñas.  

Se van a mantener los 
espacios ciudadanos para 
debate e información.  
Hay algunos aspectos 
técnicos propiamente, que el 
MINEDUCYT aún no los tiene 
resueltos, pero en breve y a 
medida avance el proyecto se 
resolverán técnicamente.  

Asistentes Técnicos Pedagógicos para la Primera Infancia (ATPI)   

Sobre diseño o la 
selección de libros 
infantiles con temas 
que promuevan las 

Un riesgo es que no 
se adapte el material 
a la Primera Infancia, 

El uso de cuentos a base de 
imágenes se ha comprobado que ha 
servido mucho.  

En general, las unidades 
técnicas del MINEDUCYT que 
estuvieron en la sesión 
señalaron:  
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habilidades socio-
emocionales y el 
empoderamiento de 
las niñas, y que estén 
alineados con el 
EDAPI: 

sino que solo se 
reproduzcan textos.  

1. que el mandato que tienen 
de parte de la Presidencia de 
la República es garantizar 
diseños y selección de 
materiales educativos, libros, 
etc. orientados por visiones 
inclusivas que favorezcan las 
perspectivas de género.  
 
2. Que con apoyo de USAID 
han estado haciendo 
revisiones de documentos y 
libros de texto e incluso 
evaluaciones de logros de 
aprendizaje con enfoques 
sexistas. Estas informaciones 
ya están siendo utilizadas 
para avanzar en los diseños. 

Sobre materiales 
dirigidos a los 
cuidadores para que 
puedan participar en la 
lectura de los libros con 
sus hijos.  

Que no se dote de 
materiales 
adecuados a la edad 
cognitiva de los 
grupos etarios de la 
PI como: juguetes 
estimulantes 
sensoriales, 
alfombras de piso y 
otros relacionados 
para equipar. 

Se debe tener material adicional a 
libros para apoyar la comprensión de 
la lectura y el desarrollo cognitivo del 
niño. 

 
 
MINEDUCYT señala que eso 
forma parte de su interés y en 
la medida de las posibilidades 
así se concretará.  

Sobre impresión de 
libros y materiales para 
las familias: - 

Por material para esta edad se usan: 
libros de pasta gruesa, de imágenes 
grandes, diversos materiales. 

Sobre la entrega de 
paquetes a los hogares: 

Un riesgo es que no 
alcancen los 
materiales.  

Es necesario tener el acceso a libros y 
materiales suficientes en todo el país. 

Esta es una meta: lograr que 
se llegue a todos los centros 
educativos y comunidades.  

Fortalecimiento de 
capacidades 
nacionales para el 
diseño de literatura 
infantil con perspectiva 
de género:  

Un riesgo es que solo 
se capacite al 
docente con plaza y 
se deje fuera al 
personal voluntario y 
a las ATPI. 

Es necesario que los textos incluyan, 
pero que también se fomente la 
participación de padres cuidadores. 

No se planteó estrategia para 
lograr esto, pero se insistió en 
la necesidad de contar con 
gente preparada para esa 
labor.  

Docentes Responsables de Promover los temas de familia en las Escuelas a 
Intervenir 

 

Sobre diseño o la 
selección de libros 
infantiles con temas 
que promuevan las 
habilidades socio-
emocionales y el 
empoderamiento de 

Un riesgo es no 
balancear el tema de 
libros virtuales vs. 
libros de texto.  

Los materiales que siempre 
distribuyen son textos impresos en 
papel. Esto no es la mejor opción para 
darle a los niños y niñas, o trabajar 
con ellos, pues en ocasiones “lo 
primero que hacen los niños es 
romperlo”, por lo que, sugieren que 

Habrán variados formatos de 
los libros y se hará esfuerzo 
por garantizar que sean de 
materiales durables.  
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las niñas, y que estén 
alineados con el EDAPI: 

se busquen alternativas como: 
impresiones en vinil, plástico, tela, 
etc. 

Sobre materiales 
dirigidos a los 
cuidadores para que 
puedan participar en la 
lectura de los libros con 
sus hijos.  

Un riesgo es NO 
motivar o 
concientizar a los 
padres o cuidadores 
sobre la importancia 
de la lectura.  

La misma condición socio económica 
de las familias no siempre permite 
que tengan acceso a los programas.  

Se pretende que la situación 
social y económica de las 
familias no sea retranca para 
promover educación de 
primera infancia.  

Un riesgo es carecer 
de conectividad para 
acceder a libros 
digitales o demás 
formatos educativos.  

La Cultura del Padres o Madre de 
familia ante un libro, es guardarlo 
para que el niño o la niña no lo 
arruine. Esto dificulta el uso y 
provecho propio.  

Se harán formaciones y 
acciones de sensibilización a 
padres y madres o 
cuidadores, para que usen los 
libros de forma productiva.  

Sobre impresión de 
libros y materiales para 
las familias: 

Que todo sea 
impreso y no se 
consideren 
aplicaciones para 
aprender a leer, con 
modulación de voz, 
interactividad digital.  

Nosotras hemos elaborado por 
nuestra cuenta, textos que se 
adapten a la edad, porque hay poco.  

Se pretende que las 
producciones docentes sean 
parte de este esfuerzo, 
previas revisiones técnicas.  

No tomar en cuenta 
experiencia del 
apoyo digital para el 
aprendizaje. Que 
existen en varios CE.  

Para motivar a las mamás, a los niños 
y niñas, es necesario tener más libros 
con imágenes que con letras, 
adecuados para esta edad que aún no 
saben leer. Y que también sirvan para 
los padres y madres que no saben 
leer y estos libros permiten que quien 
lo lea abra su imaginación y permita 
hablar con las familias.  

Los diseños serán atractivos y 
mediados culturalmente para 
su mayor aceptación y 
comprensión. 

Sobre la entrega de 
paquetes a los hogares: 

No considerar con 
esta Subvención, 
procesos de 
alfabetización de 
padres, madres y 
cuidadores.  

Contamos con una ludoteca que 
puede mantenerse y mejorarse.  

Plantea que continuarán los 
esfuerzos de alfabetización
de personas adultas a nivel 
nacional y se hará énfasis en 
los Círculos de Familia, dada 
la posibilidad de encontrar en 
las zonas más vulnerables a 
personas que cuidan o 
atienden a niñas y niños, pero 
que nos saben leer y escribir 
de forma convencional.   

Que el padre o madre 
llega solo a traer lo 
que se le da, pero no 
asiste a las escuelas 
de padres o madres. 
Por lo que, hay que 
condicionar la 
entrega a la 
responsabilidad y a la 

Es necesario hacer conciencia a los 
cuidadores sobre el uso de los 
materiales.  

Se harán formaciones y 
acciones de sensibilización a 
padres y madres o 
cuidadores, para que usen los 
libros de forma productiva 
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vez motivarles a 
participar.  

Sobre la adecuación de 
la literatura 
seleccionada de 
diferentes formatos de 
difusión: 

Un riesgo es que no 
tengan los padres o 
madres de familia la 
conectividad para 
acceder a literatura 
educativa digital.  

Debemos evolucionar usando 
tabletas, para este grupo poblacional. 
Incluso en el aula. Como paso en un 
proyecto de "Movistar" para 
aprovecharlo desde 1o a 4o. El libro 
es importante, pero esto en digital 
revoluciona, ayuda, mejora e 
incrementa el interés.  

Esto no se confirmó. 

No contar con 
accesos a internet e 
incluso electricidad.  

Es necesario que se incluya una 
claridad sobre el tipo de sede que se 
tendrá. Si es una Sede de PI o es un 
Centro Escolar como una Parvularia.  

MINEDUCYT señala que esto 
tiene que ver con los criterios 
de selección de las 
prioridades.  

Fortalecimiento de 
capacidades 
nacionales para el 
diseño de literatura 
infantil con perspectiva 
de género:  

Un riesgo es no 
considerar 
experiencias exitosas 
en las localidades en 
relación a la mejor 
atención en PI. 

Explorar si lo mejor es reforzar las 
parvularia municipales que ya existen 
y se especializan en este tipo de 
atención, fuera del Centro Escolar.  

Esto no se confirmó. 

No considerar que el 
Método de Círculos 
de Familia en sí 
mismo, requiere que 
uno de los dos padres 
NO trabaje y eso 
debe ser estudiado 
para generar una 
mejor propuesta.  

Es importante incluir en el diseño, 
que existen varios cuidadores y no 
solo "padre y madre" 

Así se está considerando, 
dado que padres y madres de 
familia, aunque deseable, no 
se tiene garantía de que sean 
ellos quienes participarán en 
los Círculos de familia.  

La Auto marginación 
del Programa por 
dificultades 
Socioeconómicas de 
las familias.  

La dificultad es que, por la edad de los 
niños de 0 a 4 años, el cuidador/a, no 
apoya al desarrollo de la niña o niño. 
Incluso el cuidador es otro menor de 
edad (hermano mayor) que solo vela 
por que no le pasa nada al menor de 
PI.  

No se profundizó al respecto, 
pero se considera parte del 
esfuerzo de sensibilización 
que deberá impulsarse.  

Madres, padres y cuidadores miembros de los Círculos de Familia   

Sobre diseño o la 
selección de libros 
infantiles con temas 
que promuevan las 
habilidades socio-
emocionales y el 
empoderamiento de 
las niñas, y que estén 
alineados con el EDAPI: 

Un riesgo es que al 
tomar la decisión no 
se escuchen estás 
propuestas.  

Para trabajar con Primera Infancia 
que están en etapas de llevarse cosas 
a la boca, romper, rasgar, porque son 
formas de conocer su alrededor, se 
sugiere que se busquen alternativas 
que no sean el papel, como: 
impresiones en vinil, plástico, tela, 
etc. para la elaboración de materiales 
que se van a trabajar con estos 
grupos.  

MINEDUCYT señala que esto 
forma parte de su análisis 
previo al diseño de los 
materiales educativos, pero 
hay conciencia de lo 
importante de considerar los 
planteamientos de los 
Círculos de Familia.  
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Sobre materiales 
dirigidos a los 
cuidadores para que 
puedan participar en la 
lectura de los libros con 
sus hijos.  

Un riesgo es que no 
se apoye a que el 
adulto también 
aprenda a leer.  

Es necesario que se dote de material 
a todos los Centros Escolares que 
tengan Parvularia.  

MINEDUCYT señala que las 
intervenciones pretenden 
llegar al universo de centros 
donde se trabaja primera 
infancia y más allá. Esto se 
hará de forma escalonada.  

Sobre impresión de 
libros y materiales para 
las familias: 

Un riesgo es que solo 
los impriman en 
papel. 

"Si yo estoy leyendo, la niña viene y 
me lo rompe" 

Sobre la adecuación de 
la literatura 
seleccionada de 
diferentes formatos de 
difusión: 

Un riesgo es que, al 
ser un gasto adicional 
para el padre o 
madre, la compra de 
saldo para los 
teléfonos, no puede 
garantizarse la 
constancia.  

"Que la educación virtual no ha 
funcionado, porque la ATPI no ha 
motivado"  

No se discutió, pero 
MINEDUCYT advierte que 
estas modalidades han 
resuelto buena parte de las 
necesidades formativas de 
los docentes y estudiantes y, 
por tanto, continuarán 
usándolas.  

Fortalecimiento de 
capacidades 
nacionales para el 
diseño de literatura 
infantil con perspectiva 
de género:  

Un riesgo es: 
fortalecer las labores 
del cuidado como 
exclusivas de la 
madre. 

Es necesario tener más ATPI 
capacitadas, igual que madres 
voluntarias.  

MINEDUCYT señala que esto 
forma parte de su análisis 
previo al diseño de los 
materiales educativos, pero 
hay conciencia de lo 
importante de considerar los 
planteamientos de los 
Círculos de Familia.  

 

 

Se observa que el mismo programa 
de Círculos de Familia, está diseñado 
para que uno de los dos padres no 
tenga que trabajar. Sino que, este 
solo dedicado a cuidar al menor y 
esto debe también que cambiar, 
porque es usualmente la madre o 
alguna mujer de la familia la que 
asume la responsabilidad. 

 

 

Que se incluya en los planes de 
mejora, el que se asigne en todas las 
Parvularios del País o en su ausencia, 
en el Centro Escolar designado un 
espacio con condiciones óptimas 
para desarrollar los círculos de 
familia. Evitando que se realicen 
actividades en lugares fuera del 
Sistema Educativo como (alcaldías, 
casa de la Cultura, casas comunales, 
etc.) que no tienen condiciones 
ideales para desarrollar la currícula 
acorde a la edad. 

Esto no se discutió, pero se 
asume que, al convertirse en 
un nivel educativo 
reconocido, la Primera 
Infancia debe tener recursos 
y gradualmente, espacios en 
los centros educativos. A 
pesar de estos, ya muchos 
centros incluyen y coordinan 
con los Círculos de Familias y 
los acogen.  

 
 

Componente 4: : 
Fortalecimiento 
institucional para 

Actividades Subvencionadas (Sobre las que se hicieron preguntas relacionadas o 
dinamizadoras)  
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la gestión del 
sector educativo 

Subcomponente 
4.1 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional del 
MINEDUCYT para 
la gestión del 
sector educativo.  

1. el diseño, pilotaje y aplicación de dos rondas de evaluaciones nacionales 
estandarizadas de lenguaje y matemáticas en tercero y sexto grado; ii) el diseño, 
levantamiento y procesamiento de cuatro rondas de evaluaciones de pruebas censales 
para los grados de tercero a sexto grado en lenguaje y matemáticas ; iii) la adecuación 
y pilotaje de un instrumento para la evaluación de los aprendizajes en el último año 
del ciclo parvulario (Kínder 6) iv) la difusión de los resultados y la capacitación de los 
agentes educativos (Directores y ATPIs) sobre cómo hacer el mejor uso de estos 
resultados para la planificación educativa y la mejora de los aprendizajes a través de 
métodos y herramientas amigables de comunicación, así como el seguimiento de los 
resultados; v) apoyo a la elaboración y puesta en marcha de planes de mejora 
educativa, especialmente enfocados a contribuir a la mejora del aprendizaje de la 
lectura, la escritura y las matemáticas en la escuela primaria (grados 3 y 4). 

 

GRUPO 
CONSULTADO 

RIESGOS 
IDENTIFICADOS 

SUGERENCIAS Y OPINIONES 
GENERALES PARA MITIGACION 

 
Respuestas del MINEDUCYT 

Grupo Local de Educación (GLE) Referentes de ONG´s vinculadas a Educación 
y Derechos de la Niñez.  

Sobre diseño, 
pilotaje de 
evaluaciones en 
lenguaje y 
matemática 3o a 
6o: 

Que se construya 
sin consultar 

Es importante que los instrumentos se 
consulten con el Grupo Local de 
Educación. 

Se pretende que este proceso sea 
muy participativo, por lo tanto, las 
entidades con interés y aporte en el 
tema podrán apoyar la validación 
técnica de los instrumentos e incluso 
de la estrategia a impulsar.  

Sobre pruebas 
censales en 
lenguaje y 
matemática de 3o 
a 6o: 

Que no sucedan Que se retomen esfuerzos previos.  

MINEDUCYT tiene experiencias y 
lecciones previas que serán 
valoradas y aprovechadas. 

Sobre 
Instrumento para 
evaluar 
aprendizajes en 
K6: 

Que no se 
consulte de 
manera previa 

Podría el MINED enviar el instrumento 
o poderlo avalar en un taller colectivo. 

Se pretende que este proceso sea 
muy participativo, por lo tanto, las 
entidades con interés y aporte en el 
tema podrán apoyar la validación 
técnica de los instrumentos e incluso 
de la estrategia a impulsar. 

Sobre 
Capacitación a 
docentes y ATPI´s: 

Que no suceda 

Es necesario tomar en cuenta los 
esfuerzos que ya se han hecho para 
mejorar el entrenamiento de los 
docentes en temas como: liderazgo del 
docente, acompañamiento a las 
familias. Así como, sistemas de 
reconocimiento ya existentes en CE por 
iniciativa propia de directores.  

 
 
 
 
Sobre esto no se plantearon 
respuestas, pero es un tema que 
MINEDUCYT estará considerando.  

Se necesitan garantías de estabilidad 
laboral para las maestras de parvularia 
o de primera infancia. Porque ellas no 
tienen un calendario de inicio de 
manera oficial, a veces le avisan tarde y 
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esto, está relacionado a que NO tienen 
un contrato formal.  

Sobre Planes de 
Mejora hacia la 
lectura, escritura y 
matemáticas en 
Primaria, 3o y 4o 

Que se construya 
sin consultar 

Son muchas las necesidades para 
implementar planes de mejora. Por lo 
que, es importante que se consulten o 
sean parte de la agenda en el Grupo 
Local.  

Se pretende que este proceso sea 
muy participativo, por lo tanto, las 
entidades con interés y aporte en el 
tema podrán aportar desde sus 
capacidades y experiencias. Se sabe 
que muchas cuentan con materiales 
educativos diseñados, formulados y 
validados en contexto.  

Que no incluyan 
la educación para 
los padres, 
madres o 
cuidadores.  

Es importante que la implementación 
de planes y acciones de mejora, 
impliquen a la comunidad, motiven a 
las comunidades a desplazarse a 
lugares estratégicos para atender a la 
PI.  

MINEDUCYT Plantea que 
continuarán los esfuerzos de 
alfabetización de personas adultas a 
nivel nacional y se hará énfasis en los 
Círculos de Familia; además, habrá 
capacitación y materiales educativos 
orientados a la lectura mediados 
para su mayor comprensión. 
También se impulsarán procesos de 
sensibilización con variados medios 
y sobre la importancia de la 
educación de primera infancia en el 
futuro del país, de la familia y la 
niñez especialmente.  

Asistentes Técnicos Pedagógicos para la Primera Infancia (ATPI)   

Sobre diseño, 
pilotaje de 
evaluaciones en 
lenguaje y 
matemática 3o a 
6o: Que no suceda 

Todo es importante, pero si no se 
tienen las suficientes herramientas 
para motivar la lectura, la evaluación 
dirá lo que ya sabemos de nuestros 
grupos de niños y niñas.  

Se impulsarán procesos de 
sensibilización con variados medios 
y sobre la importancia de la 
educación de primera infancia y 
especialmente de la lectura: se 
brindarán apoyos formativos para 
que las familias y los docentes 
puedan mejorar sus competencias 
en materia y se puedan evidenciar 
mejoras en los desempeños de la 
niñez.  

Sobre pruebas 
censales en 
lenguaje y 
matemática de 3o 
a 6o: 

No tomarse en 
consideración la 
experiencia de la 
prueba 
"Conociendo Mis 
Logros" 

Es importante aprender de las 
lecciones aprendidas desde las 
anteriores evaluaciones realizadas 
como la Prueba de "Conociendo Mis 
Logros" ahora que se involucra Primera 
Infancia como un valor importante, 
consideramos que se pueda hacer de 
manera coordinada.  

MINEDUCYT tiene experiencias y 
lecciones previas que serán 
valoradas y aprovechadas. 

Sobre 
Instrumento para 
evaluar 
aprendizajes en 
K6: 

Un riesgo es solo 
evalué lectura y 
no el desarrollo 
integral del niño 
o niña 

Es importante que se recabe el 
testimonio del maestro o maestra.  

Los equipos docentes siempre serán 
consultados. Son un factor asociado 
al aprendizaje.  
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Un riesgo es que 
se comprenda 
que el niño o niña 
debe leer en K6.  

Se debe aclarar la edad para adquirir la 
habilidad de la lectura.  

No se discutió, pero como se inicia 
desde cero años, se entiende que 
comienza la lectura desde ese 
momento.  

Sobre 
Capacitación a 
docentes y ATPI´s: 

Un riesgo es que 
no se capacite a 
los voluntarios 
para atender 
Círculos de 
Familia 

Es necesario que se mejoren las 
condiciones de las ATPI tanto, en 
condiciones ambientales, 
salarialmente como en capacitación.  

MINEDUCYT no se expresó 
específicamente sobre este tema. 

Sobre Planes de 
Mejora hacia la 
lectura, escritura y 
matemáticas en 
Primaria, 3o y 4o 

Un riesgo que 
vemos es que el 
padre, madre o 
responsable 
cuidador no sabe 
leer y eso no le 
permite apoyar a 
sus hijos en el 
hábito de la 
lectura.  

Es importante que se incluya e 
incentive la alfabetización a los padres 
y madres de los menores incluso con los 
mismos textos.  

Los procesos de alfabetización 
continuarán desarrollándose a nivel 
nacional.  

Se debe reforzar el compromiso con el 
referente familiar.  

Habrá esfuerzos de sensibilización 
permanente sobre la importancia y 
relevancia de la PI. Se instará a 
comprometerse con ella. 

Nosotras hemos motivado a mujeres 
embarazadas en los círculos de familia, 
para que le lean al niño o niña que 
tienen en su vientre. De manera que 
estimulen a su hijo/a desde este 
momento. Con el objetivo de que esto 
motive a la mamá y al niño. Esto es una 
estrategia de sensibilización 
importante que se puede integrar en 
los Planes.  

Efectivamente. Estas serán muchas 
de las orientaciones de 
alfabetización temprana que se 
plantearán a través de las 
capacitaciones y de los materiales de 
lectura distribuidos en diversos 
formatos.  
 
 

Docentes Responsables de Promover los temas de familia en las Escuelas a 
Intervenir 

 

Sobre diseño, 
pilotaje de 
evaluaciones en 
lenguaje y 
matemática 3o a 
6o: 

Un riesgo es que 
no se realicen 

Es importante retomar en PI, aquellas 
estrategias que desde la básica se han 
promovido para agilizar el hábito de la 
lectura como: la biblioteca móvil, 
incorporar las estrategias lúdicas, uso 
de la web para facilitar el acceso a 
cuentos.  

Muchas de estas estrategias serán 
retomadas y ampliadas con las 
nuevas tecnologías.  

Sobre pruebas 
censales en 
lenguaje y 
matemática de 3o 
a 6o: 

El riesgo es que, 
los padres de 
familia se 
dedican más a 
este grupo de 
niños y no ponen 
igual atención a 
los niños o niñas 
de primera 
infancia.  

- 

Se impulsarán procesos de 
sensibilización con variados medios 
y sobre la importancia de la 
educación de primera infancia y 
especialmente de la lectura: se 
brindarán apoyos formativos para 
que las familias y los docentes 
puedan mejorar sus competencias 
en materia y se puedan evidenciar 
mejoras en los desempeños de la 
niñez. 

Sobre 
Instrumento para 

No considerar 
estrategias que 

Existen experiencias que directores y 
docentes han promovido por iniciativa 

Las experiencias situadas en la 
escuela, las innovaciones de 
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evaluar 
aprendizajes en 
K6: 

docentes han 
implementado 
de manera 
exitosa 
previamente.  

propia como: premiar escaladamente 
el nivel de la lectura en alumnos de 
primaria. Por lo que, se deberían de 
incluir en los diseños y estrategias que 
integran al padre o madre de familia en 
el proceso de aprendizaje. 

docentes, directores y comunidad 
serán aprovechadas, pero se instará 
a reflexionarlas críticamente y a 
extraer lo más positivo y coherente 
de ellas.   

Sobre 
Capacitación a 
docentes y ATPI´s: 

Un riesgo es la 
carencia de 
plazas fijas o al 
menos 
constantes de 
ATPI´s en la 
mayoría de CE. 

Es preocupante que en CE la matrícula 
de PI es grande pero la maestra se fue 
(renunció) y todavía no hay asignación 
de parte de la Departamental, lo que 
tarda.  

Se estará gestionando para que esto 
no ocurra en el futuro próximo.  

Sobre Planes de 
Mejora hacia la 
lectura, escritura y 
matemáticas en 
Primaria, 3o y 4o 

Riesgo de 
interpretación en 
la Mejora 
Curricular: La 
Mayoría de 
docentes 
comprendió que 
se va a iniciar la 
lectura en 
parvularia o 
antes del primer 
grado.  

Aclarar en el Plan de Mejora de la 
Currícula, el momento en que 
realmente se va a enseñar a leer: ¿Si 
siempre será en primer grado? y en 
parvularia solo se hará estimulación a la 
lectura?  

No se discutió, pero como se inicia 
desde cero años, se entiende que 
comienza la lectura desde ese 
momento. 
 
Se está trabajando para mejorar los 
ambientes de aprendizaje escolar.  

Si se va a iniciar la lectura antes que el 
1er. Grado, es necesario que sea en una 
instalación adecuada.  

Círculos de Familia   

Sobre diseño, 
pilotaje de 
evaluaciones en 
lenguaje y 
matemática 3o a 
6o: 

- 
Se recomienda que para hacer las 
evaluaciones se tome en consideración 
el apoyo y experiencia de las ATPI.  

MINEDUCYT dará a conocer las 
estrategias específicas a aplicar y los 
Sujetos que participarán de este 
esfuerzo.  

Sobre pruebas 
censales en 
lenguaje y 
matemática de 3o 
a 6o: 

- 

Se recomienda que se mejore la 
estabilidad laboral y salario justo de las 
Asistentes Técnicas Pedagógicas a 
nivel nacional. Considerando que los 
Círculos de Familia son los únicos 
accesos que tienen muchas madres de 
escasos recursos para apoyar el 
desarrollo de su hijo o hija.  

Sobre esto no se plantearon 
respuestas, pero es un tema que 
MINEDUCYT estará considerando. 

Sobre 
Capacitación a 
docentes y ATPI´s: 

Que no suceda o 
los sigan dejando 
de último.  

Se recomienda que se capacite a las 
ATPI y también al personal voluntario 
de los Círculos de Familia como parte 
del mejoramiento que se perfila en el 
Proyecto.  

Está considerado hacerlo y 
MINEDUCYT propiciará las 
condiciones para hacerlo en los 
periodos más oportunos.  

Que se les capacite mientras ya están 
atendiendo a los círculos.  

Sobre Planes de 
Mejora hacia la 
lectura, escritura y 

Que la 
capacitación 
suceda al tiempo 

Es necesario Mejorar el calendario de 
atención a todo el año. Evitando que se 
inicien procesos fuera del calendario 

Sobre esto no se plantearon 
respuestas específicas, pero es un 
tema que MINEDUCYT estará 
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matemáticas en 
Primaria, 3o y 4o 

de estar dando 
clases y se 
tengan que 
suspender.  

educativo oficial, a medio año y que no 
sea menor a 9 nueve meses. 

considerando, especialmente, 
porque se convierte a la primera 
Infancia en nivel educativo. 

 
Estrategias con las que se puede consultar e informar a estos actores a lo largo del proyecto y 
temas de interés: 
 

PARTES 
INTERESADAS O 
SUJETO 
CONSULTADO 

 
TEMAS DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS CON 
LAS QUE SE PUEDE 
CONSULTARLES E 
INFORMARLES 

 
PERIODICIDAD 

 
RESPONSABILIDAD 

Grupo Local 
de 
Educación 
(GLE).  
 

 

 

 

 

-Sobre la 
diferenciación de los 
financiamientos que se 
gestionan. 
-Sobre la estrategia 
técnica general a 
desarrollar en 
territorio para lograr 
fomento de la lectura y 
alfabetización 
temprana de la niñez.  
-Sobre la orientación 
inclusiva de los diseños 
de libros de fomento a 
la lectura y 
alfabetización 
temprana.    
-Sobre los procesos de 
validación de estos 
materiales a diseñar. 
-Sobre la transparencia 
con que se adjudique 
el diseño, la impresión 
y la distribución de 
libros a nivel nacional.  
-Sobre el avance en la 
estrategia de 
distribución de los 
libros a nivel nacional. 
-Sobre la estrategia a 
promover para formar 
a los Círculos de 
Estudio, los ATPI y a las 
escuelas de Padres y 
Madres de familia, 
para fomentar la 
lectura y favorecer la 
alfabetización 
temprana.  

-Correos 
electrónicos  
-Página web del 
Ministerio de 
Educación o del 
proyecto 
-Convocatorias 
oficiales a eventos 
de consulta 
virtuales o 
presenciales  
-Reuniones de 
trabajo técnico  
-Llamadas 
telefónicas  
-Mensajes de 
WhatsApp o 
equivalente  

 

Al inicio del 
proceso, pero 
también en 
varios 
momentos 
clave a lo largo 
de la etapa de 
preparación de 
las actividades 
del Proyecto 
que se 
financiarán con 
la subvención.  
 
Durante la 
etapa de 
ejecución de 
forma 
semestral.  

 
Dirección de 
Planificación de 
MINEDUCYT-  
Coordinación de 
Gestión 
Ambiental y 
Social 
 
Oficina de 
Atención 
Ciudadana. 
 
Dirección de 
Comunicaciones 
de MINEDUCYT 
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PARTES 
INTERESADAS O 
SUJETO 
CONSULTADO 

 
TEMAS DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS CON 
LAS QUE SE PUEDE 
CONSULTARLES E 
INFORMARLES 

 
PERIODICIDAD 

 
RESPONSABILIDAD 

-Sobre el diseño de las 
pruebas a aplicar y los 
enfoques inclusivos 
que deberán tener a la 
base.  
-Las formas de 
reportar los resultados 
con enfoques de 
equidad, 
especialmente de 
género.  
-Sobre el rol que se 
espera de los diversos 
agentes participantes 
del GLE y las áreas en 
las que ellos tienen 
capacidad y voluntad 
de aportar. 
- Información sobre el 
Mecanismo de Quejas 
y Reclamos. 
 

Asistentes 
técnicos 
para la 
Primera 
Infancia 
(ATPI). 3 
grupos, uno 
x zona 
geográfica  

-Sobre la estrategia 
técnica general a 
desarrollar en 
territorio para lograr 
fomento de la lectura y 
alfabetización 
temprana de la niñez.  
-Sobre cómo se logrará 
la pertinencia y 
adecuación a las 
distintas condiciones 
de las familias 
(analfabetismo de 
algunas personas 
cuidadoras, poco 
tiempo de la familia 
por temas de trabajo, 
etc.)  
-Sobre el rol que se 
espera de ellos 
asociado a lo que ya 
realizan como parte de 
sus funciones. 
-Los recursos 
adicionales y 
condiciones de trabajo 
que tendrán en el 

 -Correos electrónicos 
de invitación y envío de 
presentaciones de 
forma anticipada.  
 -Convocatorias oficiales 
a eventos de consulta 
virtuales o presenciales  
 -Reuniones de trabajo 
técnico  
 -Llamadas telefónicas  
 -Mensajes de 
WhatsApp o 
equivalente  
 

Al inicio del 
proceso, pero 
también en 
varios 
momentos 
clave a lo largo 
de la etapa de 
preparación de 
las actividades 
del Proyecto 
que se 
financiarán con 
la subvención.  
 
Cuando el 
proyecto lo 
tenga definido 
y corresponda 
la ejecución de 
la actividad. 
Durante la 
etapa de 
ejecución de 
forma 
semestral. 

 
Dirección de 
Planificación de 
MINEDUCYT-  
Coordinación de 
Gestión 
Ambiental y 
Social 
 
Oficina de 
Atención 
Ciudadana. 
 
Dirección de 
Comunicaciones 
de MINEDUCYT 
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PARTES 
INTERESADAS O 
SUJETO 
CONSULTADO 

 
TEMAS DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS CON 
LAS QUE SE PUEDE 
CONSULTARLES E 
INFORMARLES 

 
PERIODICIDAD 

 
RESPONSABILIDAD 

desarrollo de estas 
acciones de fomento a 
la lectura.  
-Sobre la estrategia y 
criterios de evaluación 
de sus esfuerzos e 
impactos en las 
comunidades.  
-Los tipos de informes 
que deberán 
presentar.  
- Les interesa el diseño 
de la formación que 
permitirá habilitación 
de los Círculos de 
familia, de los ATPI y de 
los docentes, para 
fomentar la lectura y 
alfabetización 
temprana.  
-Sobre el avance en la 
estrategia de 
distribución de los 
libros a nivel nacional y 
el rol que de ellos se 
espera.  
- Información sobre el 
Mecanismo de Quejas 
y Reclamos. 
 

Docentes 
responsables 
de promover 
los temas de 
Familia en 
las escuelas 
a intervenir.  

-Sobre la estrategia 
técnica general a 
desarrollar en 
territorio para lograr 
fomento de la lectura y 
alfabetización 
temprana de la niñez.  
-Sobre el rol que se 
espera de ellos 
asociado a lo que ya 
realizan como parte de 
sus funciones. 
-Sobre cómo se logrará 
la pertinencia y 
adecuación a las 
distintas condiciones 
de las familias 
(analfabetismo de 
algunas personas 

-Correos 
electrónicos -
Correos electrónicos 
de invitación y envío 
de presentaciones 
de forma anticipada.  
 
-Convocatorias 
oficiales a eventos 
de consulta 
virtuales o 
presenciales  
-Reuniones de 
trabajo técnico  
-Llamadas 
telefónicas  
-Mensajes de 
WhatsApp o 
equivalente  

Al inicio del 
proceso, pero 
también en 
varios 
momentos 
clave a lo largo 
de la etapa de 
preparación de 
las actividades 
del Proyecto 
que se 
financiarán con 
la subvención.  
 
Cuando el 
proyecto lo 
tenga definido 
y corresponda 

Dirección de 
Planificación de 
MINEDUCYT-  
Coordinación de 
Gestión 
Ambiental y 
Social 
 
Oficina de 
Atención 
Ciudadana. 
 
Dirección de 
Comunicaciones 
de MINEDUCYT 
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PARTES 
INTERESADAS O 
SUJETO 
CONSULTADO 

 
TEMAS DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS CON 
LAS QUE SE PUEDE 
CONSULTARLES E 
INFORMARLES 

 
PERIODICIDAD 

 
RESPONSABILIDAD 

cuidadoras, poco 
tiempo de la familia 
por temas de trabajo, 
prácticas de crianza, 
prejuicios por género, 
etc.).  
-Los recursos 
adicionales y 
condiciones de trabajo 
que tendrán en el 
desarrollo de estas 
acciones de fomento a 
la lectura.  
- Les interesa el diseño 
de la formación que 
permitirá habilitación 
de los Círculos de 
familia, de los ATPI y de 
los docentes, para 
fomentar la lectura y 
alfabetización 
temprana.  
-Sobre el avance en la 
estrategia de 
distribución de los 
libros a nivel nacional y 
el rol que de ellos se 
espera. 
- Información sobre el 
Mecanismo de Quejas 
y Reclamos. 
 

 la ejecución de 
la actividad. 
 
Durante la 
etapa de 
ejecución de 
forma 
semestral. 

Círculos de 
Familia  

-Sobre el rol que se 
espera de ellos 
asociado a lo que ya 
realizan como familia o 
cuidadores. 
-Sobre cómo se logrará 
la pertinencia y 
adecuación a las 
distintas condiciones 
de las familias 
(analfabetismo de 
algunas personas 
cuidadoras, poco 
tiempo de la familia 
por temas de trabajo, 
prácticas de crianza, 

-Correos 
electrónicos  
-Entrega en formato 
físico de las 
informaciones a 
presentar o PPT en 
PWP.  
-Llamadas 
telefónicas  
-Mensajes de 
WhatsApp o 
equivalente  
-Avisos o rótulos 
colocados en la 
escuela o accesos a 
comunidades.  

 

Al inicio del 
proceso, pero 
también en 
varios 
momentos 
clave a lo largo 
de la etapa de 
preparación de 
las actividades 
del Proyecto 
que se 
financiarán con 
la subvención.  
 
Cuando el 
proyecto lo 
tenga definido 

Dirección de 
Planificación de 
MINEDUCYT-  
Coordinación de 
Gestión 
Ambiental y 
Social 
 
Oficina de 
Atención 
Ciudadana. 
 
Dirección de 
Comunicaciones 
de MINEDUCYT 
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PARTES 
INTERESADAS O 
SUJETO 
CONSULTADO 

 
TEMAS DE INTERÉS 

ESTRATEGIAS CON 
LAS QUE SE PUEDE 
CONSULTARLES E 
INFORMARLES 

 
PERIODICIDAD 

 
RESPONSABILIDAD 

prejuicios por género, 
etc.). 
-Sobre avance en la 
distribución de los 
libros a las familias y 
escuelas.  
-Sobre las jornadas 
formativas para 
brindar orientaciones 
de uso de los libros y 
cómo leer a la niñez 
con intenciones de 
aprendizaje y 
desarrollo. 
- Información sobre el 
Mecanismo de Quejas 
y reclamos. 

y corresponda 
la ejecución de 
la actividad. 
 
Durante la 
etapa de 
ejecución de 
forma 
semestral. 

 
 
Conclusiones derivadas de las consultas: 
 
1. A lo largo de las sesiones de consulta se pudo constatar que, existe interés de 

participación de los sectores consultados a lo largo del proceso de implementación y 
evaluación del Proyecto. También se ha logrado comprensión de que el Proyecto tiene un 
marco de participación a través del cual se podrá mantener interacción con el Proyecto a 
nivel global y con los subproyectos localizados en territorio, de manera específica.  

 
2. Durante las sesiones de consulta realizadas, los participantes expusieron que el desarrollo 

del Proyecto puede representar un verdadero aporte estratégico en la historia del país, 
puesto la sociedad salvadoreña no había tenido la oportunidad de trabajar en función de 
los derechos a la educación de la niñez de primera infancia.  

 
3. Hay reconocimiento y aceptación de que las medidas de bioseguridad, la inclusión de la 

estrategia de formación virtual y otros factores incorporados a partir del contexto socio 
sanitario actual, son clave y pertinentes en el logro de objetivos perseguidos por el 
Proyecto.  

 
4. Los aspectos planteados y relativos a los estándares de calidad y de infraestructura que 

van a aplicarse en el desarrollo del Proyecto, son aceptados por las personas y 
organizaciones consultadas. Esta expresión de confianza de parte de las organizaciones, 
es una especie de validación de lo que se está planteando en esta nueva etapa del 
Proyecto.  
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5. Las organizaciones afrodescendientes expusieron que sus principales reivindicaciones 
tienen que ver con el reconocimiento de su presencia y derechos en el país. A diferencia 
de los pueblos indígenas, no reclaman derechos históricos ligados a la tenencia de la tierra 
u otros, sino que, manifiestan su necesidad de ser visibilizados en la sociedad salvadoreña. 

 
6. En el caso de las organizaciones que trabajan en la defensoría y desarrollo de la población 

LGBTI señalan, como sus principales intereses, trabajar en la sensibilización e información 
hacia la familia, el personal docente y directivo de las escuelas. Consideran importante 
que se sensibilice a las familias sobre identidad sexual, educación sexual, diversidad, etc.  

 
7. Las organizaciones y comunidades indígenas, se muestran muy interesados en el 

desarrollo y multiplicación de las Cunas Náhuatl, pero también de impulsar las otras 
lenguas indígenas reconocidas en el país. Estos temas ya están incluidos en el plan de 
pueblos indígenas.  
 

8. Las Asistentes Técnicas Pedagógicas para la Primera Infancia, madres activas en los 
círculos de familia, así como voluntarias. Consideran que:  Es importante estabilizar para 
todo el año la atención a los grupos beneficiarios directos de los círculos de familia, 
evitando que solamente funcione algunos meses del año. Agregan que, es necesario 
estabilizar laboralmente a las ATPI, manteniendo un puesto laboral con pagos 
remunerados mensualmente y justamente. Están de acuerdo en la necesidad de 
construir, mejorar y equipar Centros Escolares con condiciones para atender a la niñez en 
etapa de primera infancia, y que es necesario que todas las parvularia asignen un espacio 
con condiciones óptimas para desarrollar los círculos de familia evitando estar en lugares 
fuera del Sistema Educativa y con bajas o nulas condiciones. Que es importante contar 
con personal docente, asistentes pedagógicas e incluso voluntarios con mejores 
conocimientos. Que es igualmente importante contar con una ATPI por grupo etario 
dentro del rango de Primera Infancia. 
 

9. La sensibilización a la comunidad educativa en general sobre la relevancia de la educación 
de primera infancia, de la lectura y alfabetización temprana es clave; al mismo tiempo, es 
vital continuar los esfuerzos formativos para los docentes y para las personas 
participantes en los Círculos de Familia, los docentes, etc. Esto pretenderá que los 
materiales educativos que se produzcan no sean usados con prácticas tradicionales que 
ya mostraron sus fallas a lo largo de la historia.   
 

10. Tanto docentes, ATPI´s, voluntarias, coinciden en que los materiales para niños que 
usualmente son textos impresos en papel no son la mejor opción para darle a los niños y 
niñas, o trabajar con ellos, pues indican en repetidas ocasiones que “lo primero que hacen 
es romperlo”, por lo que, sugieren que se busquen alternativas como: impresiones en 
vinil, plástico, tela, etc.     
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Durante la Etapa de Ejecución del Proyecto  

Durante la ejecución del Proyecto, junto a la implementación de las acciones contenidas en este 
PPPI, se divulgará la información referente a la implementación del proyecto tanto en su 
ejecución física como financiera. Algunas de las informaciones se estarán brindando de forma 
frecuente a lo largo del Proyecto.    
 
1. Información general del proyecto  
2. Información sobre Componentes del proyecto 
3. Información sobre: Mecanismo de Quejas y Reclamos, Consultas Significativas para 

retroalimentación de avances del proyecto a través del diálogo participativo.  
4. Informe periódico cada 6 meses sobre avances del proyecto y las actividades del proyecto. 
5. Informes de Evaluación de procesos vinculados al proyecto.  
6. Divulgación de resultados de estudios o investigaciones realizadas en el marco del 

proyecto 
7. Informes anuales de transparencia y rendición de cuentas.  
8. Convocatorias para licitación de obras o servicios a requerir por el proyecto. 
9. Otros que se determinen de interés para las partes 
 
Se suma la implementación del plan comunicacional de divulgación permanente, que incluye los 
resultados de las actividades del Plan de participación, y que estarán disponibles en la página 
Web del MINED; asimismo, se harán llegar a los actores que puedan acceder por correo 
electrónico u otros medios como telefonía, WhatsApp, redes sociales, otros canales. En el caso 
de quienes no cuentan con este recurso, se procederá a enviar notificaciones a las Direcciones 
Departamentales de Educación para que una persona referente de la comunidad les haga llegar 
la información específica. También se procederá a utilizar los asocios o agrupaciones por 
WhatsApp y en una cadena telefónica o de viva voz, tratar de llevar la información hasta el último 
participante en este proceso. Se harán esfuerzos para lograr que existan mecanismos locales y 
líderes o voluntarios que ayuden en la comunicación que el Proyecto requiera.   
 
Por otro lado, se elaborarán trípticos, infografías, videos, panfletos y documentos informativos 
de difusión sobre la evolución del proyecto y las demás acciones de divulgación y comunicación 
que la política Crecer Juntos implemente, dado que el proyecto está alineado al paquete de 
inversiones estratégicas que realiza el MINEDUCYT y que cuenta con el apoyo de tres agencias de 
financiamiento, que brindan apoyo para la implementación de la Política de desarrollo infantil 
temprano Crecer Juntos. Los proyectos están estrechamente coordinados y promueven 
inversiones más eficientes en salud y servicios educativos enmarcados en los esfuerzos 
gubernamentales que el Plan Cuscatlán establece. 
 
Este proceso divulgativo del proyecto está soportado con la asistencia técnica de la Dirección de 
Comunicaciones del MINEDUCYT, quienes incorporarán las acciones al plan comunicacional de la 
institución. 
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Actividades de consulta y divulgativas relacionadas a la implementación en los subproyectos 
en las comunidades.  
 
En esta etapa se inicia el proceso a desarrollar en los subproyectos diseminados en las 
comunidades educativas del país que fueron seleccionadas, por lo tanto, existe compromiso del 
MINEDUCYT de garantizar que:  
 
1. Que se realizarán al menos dos actividades de consulta significativa, que incluya 

presentación del proyecto y cada subproyectos, planteamiento de actividades 
consensuadas para el desarrollo del proyecto. Una al inicio del proceso y otra al final, 
dejando claro que el abordaje de las Quejas y Reclamos, permanece abierto hasta resolver 
según corresponda.  

2. Que en estas jornadas se informe sobre los objetivos y diseño de los subproyectos, el 
cronograma de actividades y plazos de trabajo, la metodología con que trabajarán, los 
horarios, los posibles riesgos y medidas de mitigación que han de implementar, las normas 
de conducta y de seguridad laboral que van a exigirle al personal que contraten; además, 
medidas de bioseguridad que implementarán. Otros que sean relevantes. 

3. Informarán sobre el Mecanismo de Quejas y Reclamos que el sub proyecto mantendrá 
durante el desarrollo de las obras y confirmarán que la información será útil para mantener 
un buen desempeño y éticamente adecuado.    

4. Identificar y canalizar los problemas, inquietudes o necesidades de las partes interesadas 
relacionadas con la construcción, incluida la resolución de quejas y reclamos de los 
habitantes del área de influencia. 

5. Informarán sobre la periodicidad de las sesiones y las múltiples maneras a través de las 
cuales podrán informarse sobre el Proyecto.  

 
Asegurar que se realicen estas consultas de manera significativa es responsabilidad del 
MINEDUCYT, por lo que, es importante que los TDR y la contratación dejen muy claras estas 
exigencias.  
 
MINEDUCYT tiene la responsabilidad de implementar un mecanismo de atención de quejas y 
reclamos (MAQR) para ser usado por las partes interesadas en general con el objetivo de brindar 
varios canales.  
 
Estrategia propuesta para asegurar la participación de los grupos vulnerables.  
 
Para el desarrollo exitoso del Proyecto, se vuelve relevante contar con la participación de los 
grupos interesados o afectados y aquellos que por sus condiciones personales o contextuales 
pueden ser categorizados como vulnerables. En los documentos EAS que se han estado 
preparando, se ha logrado hacer una identificación y caracterización de este segmento que 
presenta mayor vulnerabilidad y, por tanto, más limitaciones para participar efectivamente en 
los procesos informativos y de consulta que se han definido.    
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Por tratarse de educación de primera infancia –especialmente-, es lógico que la población con 
mayor vulnerabilidad lo representen niñas y niños de las comunidades que se sitúan en edades 
de 0-7 años; sin embargo, existen otros grupos que evidentemente tendrán dificultades de 
acceso a las tecnologías, para conseguir transporte, etc. En este caso, se pretende que las 
actividades sean inclusivas de forma racional, por lo tanto, dependiendo de los casos o 
situaciones de necesidad que se enfrenten, el MINEDUCYT a través de sus equipos técnicos, 
aliados y personal en el territorio, decidirá y aplicará medidas que sean consecuentes a las 
condiciones de la gente y a sus requerimientos interculturales.    
 
Las medidas definitivas que se usarán para ir identificando y eliminando los impedimentos que 
dificultan la participación de grupos vulnerables, también serán consultados con ellos mismos 
durante trabajos de campo e interacciones que realicen los subproyectos, por lo tanto, lo que 
expone a continuación, no es definitivo. Este formará parte de los requerimientos a los 
contratistas. 
 
Tabla 16. Estrategias para asegurar la participación de grupos vulnerables identificados 

GRUPOS VULNERABLES  ESPECIFICACIÓN RELATIVA A ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO 

La niñez de 0-7 años de edad con 
alguna discapacidad 

La participación de la escuela será clave, para que docentes y directores 
puedan informar sobre determinadas necesidades o aspectos relacionados 
con el Proyecto.  

En todos estos casos y por tratarse de niñas y niños en edades de 
participación en el Proyecto, se anticipa la comunicación con los padres, 
madres o encargados, a través de directores, maestros, maestras, referentes 
de ONG´s o instituciones de la comunidad que tengan liderazgo positivo o 
apoyen a la comunidad en variadas circunstancias, incluso referentes de 
comunidades indígenas que velen por el capital social, cultural y 
antropológico del lugar a intervenir con el proyecto.  

En cuanto a la participación de referentes de pueblos indígenas en los 
subproyectos, también en el MPPI se incluye una estrategia de participación 
para Pueblos Indígenas con medidas adicionales que facilitan la divulgación 
y consultas culturalmente apropiadas con Pueblos Indígenas, y este PPPI se 
implementa en paralelo con el MPPI.  

En el caso del Proyecto global, se consideran dos niveles de participación: a 
nivel de organizaciones que trabajan por sus derechos y representantes, 
liderazgos de comunidades a nivel territorial.   

Al mismo tiempo, se propone la realización de perifoneo en la comunidad; 
de avisos casa por casa a través de los promotores de salud y trabajo social 
de las Alcaldías.  

La niñez de pueblos indígenas 

La niñez cuya residencia se 
encuentra ubicada en zonas muy 
alejadas y/o en zonas de riesgo 

Niñas y niños que provienen de 
familias en extrema pobreza y 
pueden estar trabajando o siendo 
explotados a temprana edad. 

Niñas y niños con dificultades para 
el aprendizaje 

Niños y niñas con padres que 
emigraron hacia otros países o que 
trabajan fuera de la comunidad y, 
por lo tanto, se quedan con otros 
miembros de la familia. 
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GRUPOS VULNERABLES  ESPECIFICACIÓN RELATIVA A ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO 

También se colocarán carteles y entregará material impreso (especialmente 
gráfico o con poco texto) aludiendo a temas del Proyecto en las 
comunidades.  

Se visitarán los círculos de familia que se construyan a partir del Proyecto en 
las comunidades.  

Las radios comunitarias serán aprovechadas para que informen también.    

En el caso de las organizaciones de pueblos indígenas (cofradías, Cuna 
Náhuatl, Concejos indígenas, las Alcaldías del Común, las Casas de la Cultura, 
otros) podrán se canales que complementen las formas previstas para que 
el Proyecto pueda comunicarse con la población.  

También se utilizarán, cuando fuere posible y pertinente:  

1. Llamadas telefónicas 

2. Correo electrónico 

3. Mensajes telefónicos 

4. Emisoras de radios comunitarias  

5. Documentos impresos y promoción o publicidad 

6. Reuniones de información presencial y no presencial 

Toda la información que se entregue por los medios que sean, deberá estar 
mediada en LESSA e interculturalmente. 

Mujeres  En este caso, se utilizarán los recursos de divulgación disponibles y 
considerados en este PPPI. En el caso de las mujeres, se procederá a 
apoyarse en las organizaciones que trabajan con ellas en los territorios, en 
la Unidad de Género de las Municipalidades, para que ellas, considerando 
sus contactos y actividades que realizan, apoyen al Proyecto informando o 
consultando lo que se requiere.  Cuando sea pertinente o posible, se usarán 
los recursos siguientes:  

7. Llamadas telefónicas 

8. Correo electrónico 

9. Mensajes telefónicos 

10. Emisoras de radios comunitarias  

11. Documentos impresos y promoción o publicidad  

12. Reuniones de información presencial y no presencial 
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GRUPOS VULNERABLES  ESPECIFICACIÓN RELATIVA A ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO 

Toda la información que se entregue por los medios que sean, deberá estar 
mediada en LESSA e interculturalmente. 

Población LGBTI En este caso, se utilizarán los recursos de divulgación disponibles y 
considerados en este PPPI. En el caso de la población LGBTI, se procederá a 
apoyarse en las organizaciones que trabajan con ellos en los territorios y a 
nivel nacional y que están identificadas en las consultas realizadas. La Unidad 
de género de las Municipalidades será importante en este rol comunicativo.  

También se colocarán carteles y entregará material impreso (especialmente 
gráfico o con poco texto) aludiendo a temas del Proyecto en las 
comunidades.  

Se visitarán los círculos de familia que se construyan a partir del Proyecto en 
las comunidades.  

La participación de la escuela será clave, para que docentes y directores 
puedan informar sobre determinadas necesidades o aspectos relacionados 
con el Proyecto.  

Las radios comunitarias serán aprovechadas para que informen también.    

 

1. Llamadas telefónicas 

2. Correo electrónico 

3. Mensajes telefónicos 

4. Emisoras de radios comunitarias  

5. Documentos impresos y promoción o publicidad  

6. Reuniones de información presencial y no presencial 

7. Talleres de consulta en avance del Proyecto 

Población Afrodescendiente En este caso, se utilizarán los recursos de divulgación disponibles y 
considerados en este PPPI. En el caso de la población afrodescendiente, se 
procederá a apoyarse en las organizaciones que trabajan con ellos en los 
territorios y a nivel nacional. Es importante que el Proyecto ha tendido 
contacto con varias de estas organizaciones y bien pueden asumir un rol de 
comunicación hacia sus representados.  

1. Llamadas telefónicas 

2. Correo electrónico 
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GRUPOS VULNERABLES  ESPECIFICACIÓN RELATIVA A ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO 

3. Mensajes telefónicos 

4. Emisoras de radios comunitarias  

5. Documentos impresos y promoción o publicidad  

6. Reuniones de información presencial y no presencial 

7. Talleres de consulta en avance del Proyecto 

8. Reuniones de información presencial y no presencial 

Toda la información que se entregue por los medios que sean, deberá estar 
mediada en LESSA e interculturalmente. 

 

Como antes se ha afirmado, a nivel global es el MINEDUCYT el responsable de que los 
compromisos de participación, consulta, divulgación informativa que se especifican en este PPPI, 
sean concretados de manera efectiva en los distintos subproyectos. De forma operativa y a través 
de los Contratistas de las obras y sus especialistas ambiental social; la UIE-MOPT será quien 
brinde seguimiento al contrato y exija cumplimiento de todos los aspectos requeridos en este 
PPPI. UGP-MINEDUCYT y UIE-MOPT tomarán las siguientes medidas que favorecen la concreción 
de estos requerimientos:   

1. UGP-MINEDUCYT y UIE-MOPT serán enfáticos en los TDR y en las cláusulas contractuales de 
todos los agentes que participen en el Proyecto (contratistas, agencia supervisora, entre 
otros), sobre, la exigencia de respetar lo dispuesto en los Estándares Ambientales y Sociales 
convenidos, en particular, el relativo a la participación de partes interesadas. También, 
considerando el enfoque de prevención que se pretende, se realizarán coordinaciones con 
diferentes entidades competentes para la implementación de capacitaciones relacionadas a 
la seguridad laboral que incluyan las instancias de comunicación de los trabajadores, 
violencia de género, tráfico sexual, abuso y acoso sexual, discriminación entre otras que se 
considere necesarias o sean producto de un mecanismo de participación ciudadana 
implementado. Es importante señalar que mayores detalles se incluyen en el PGMO que está 
siendo elaborado al momento.  
 

2. Se realizarán actividades de socialización reflexiva sobre el contenido y significado del 
Proyecto, con la intención de que las empresas contratistas (especialmente sus liderazgos) 
se den cuenta de lo que tienen en responsabilidad. Al mismo tiempo, se presentará y 
reflexionará con ellos sobre los compromisos ambientales y sociales en las comunidades y a 
nivel nacional. Estas consistirán en talleres de inducción para personal de oficina de los 
contratistas y para personal de campo destacado en la obra. También se distribuirán 
materiales impresos con los lineamientos y criterios socio ambientales a implementar y 
destacarán los compromisos éticos y de promover la participación en la comunidad. Estas 
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actividades las realizarán entre UGP-MINEDUCYT y UIE-MOPT y dirigido hacia los 
Contratistas.  
 

3. Existencia y dinámica que se pretende tener con el Mecanismo de quejas y reclamos. Tal 
y como se ha expuesto en párrafos previos, el MINEDUCYT tiene una responsabilidad 
global por la garantía de aplicación del mecanismo de quejas y reclamos y de forma 
específica, esta responsabilidad se comparte, en las actividades de asesoramiento, 
orientación, formación con la UIE-MOPT. A nivel específico o por subproyecto, el 
seguimiento de contratos y la exigencia de cumplimento de los estándares y 
especialmente la participación, es de UIE-MOPT con el seguimiento de UGP-MINEDUCYT.  
 

6. MECANISMO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 

Tomando como base las orientaciones del EAS10 del Banco Mundial, el Mecanismo de 
Comunicación para Preocupaciones, Quejas, Sugerencias y Respuestas es: “Un mecanismo de 
atención de quejas y reclamos es un sistema, proceso o procedimiento accesible e inclusivo que 
se utiliza para recibir reclamos y sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al 
respecto, y para facilitar la solución de las inquietudes y quejas que surjan en relación con un 
proyecto. Un mecanismo eficaz de atención de quejas y reclamos proporciona una reparación a 
las partes afectadas por el proyecto y permite abordar los problemas en una etapa temprana.” 
(EAS10, pág. 8). 
 
El Mecanismos de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) será implementado durante todas las 
etapas del Proyecto y de manera continua. En este sentido: 1. favorecerá la participación de la 
ciudadanía a nivel general; 2. permitirá la participación de las comunidades donde se ejecuten 
los subproyectos o área de influencia; 3. también buscará ser un medio eficaz para el uso de los 
trabajadores relacionados con la ejecución del Proyecto en sus distintas etapas y niveles. Con 
relación a este último actor (los trabajadores); en el PGMO se expone la posibilidad de que hagan 
uso de otros recursos disponibles en el Proyecto cuando enfrenten situaciones que ameriten una 
queja, reclamo, denuncia, consulta, u otras situaciones comprometidas y no exista suficiente 
confianza en el nivel local para resolverlas.  
 
El MAQR, posibilita una permanente retroalimentación de las comunidades al Proyecto y de este 
hacia las comunidades.  
 
Los especialistas sociales y ambientales de UGP-MINEDUCYT y particularmente los de UIE-MOPT 
(dada su participación en la gestión y administración de contratos) serán responsables de exigir 
y orientar a los Contratistas en el funcionamiento y aprovechamiento del MAQR para la mejora 
permanente del Proyecto y evitar situaciones críticas durante cualquiera de las etapas del mismo. 
El equipo de UGP-MINEDUCYT orientará a la UIE-MOPT sobre los pormenores del sistema y de 
sus variadas herramientas y temporalidades. UIE-MOPT se encargará de organizar espacios 
formativos e informativos dirigidos a los Contratistas y sobre el mecanismo de quejas y reclamos 
del proyecto. UGP participará de estas actividades apoyando y verificando la concreción de las 
mismas.  
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El MINEDUCYT y UIE-MOPT, implementarán el siguiente mecanismo para la atención de las 
quejas y reclamos que puedan suscitar en el marco de la implementación del proyecto, el cual 
cuenta con niveles y se aplica para todos los instrumentos de los EAS vinculados al proyecto. Se 
brindará permanente Información a las personas usuarias sobre el procedimiento a seguir. 
 
El Mecanismo de quejas y reclamos se desarrolla a través de varios niveles:  
 

1. Primer nivel del mecanismo  

En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias, reclamos, 
entre otros, que para ser respondidas necesitan intervención de las diferentes instancias del 
MINEDUCYT y de la UIE- MOPT, y que se vinculan con los temas incluidos en los Componentes 
del Proyecto (currículo, formación docente, infraestructura, inclusión, género, etc.). Estas quejas, 
reclamos o consultas serán recibidas en la Oficina de Información (que atiende las solicitudes de 
información de usuarios) y la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) del MINEDUCYT. Esta oficina 
se ubica en el nivel 1 del Edificio A1 del Plan Maestro (Centro de Gobierno) y cuenta con 
delegaciones o enlaces en las 14 Direcciones departamentales de Educación del país. 

En tanto el MOPT- UIE,  

Para responder a las inquietudes de la población, el MINEDUCYT dispone de un equipo técnico 
multidisciplinario con educadores, abogados, psicólogos, administradores, ambientalistas, 
sociales, ingenieros, admnistrativos, entre otros que facilita una mejor resolución de los casos 
recibidos; además se coordina con las Direcciones en Departamentales, facilitando la 
comunicación y seguimiento a la resolución final de los casos. 

Se han puesto a disposición diferentes canales de comunicación con el objetivo de dar cobertura 
a los diferentes segmentos de usuarios que se tienen a nivel nacional. Para este efecto, se 
consideran canales formales u oficiales los siguientes:  

 

Tabla 17. Medios de comunicación asociados al MAQR del MINEDUCYT y MOPT 

Medio de comunicación 
MINEDUCYT 

Datos importantes MINEDUCYT 

Call Center 2592-2009, 2592-2045/2030 para la Oficina de 
Atención Ciudadana (de la Oficina de Información). 

Correo electrónico: salve@mined.gob.sv (de la Oficina de Información). 

Redes Sociales del MINEDUCYT  (WhatsApp +503 6008-3286,  o ) para la recepción de 
mensajes y llamadas en horario ininterrumpido  
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Atención presencial   en las Oficinas 
de Atención Ciudadana(OAC) 

Plan Maestro, oficinas centrales del MINEDUCYT y en 
las 14 Direcciones Departamentales de Educación.  

Buzón de sugerencias, quejas y 
avisos 

Ubicados en los centros educativos a nivel nacional. 

Atención presencial en el 
MINEDUCYT 

Oficina de Atención Ciudadana, y en las oficinas de 
Atención Ciudadana/OÍR de las 14 Direcciones 
Departamentales de Educación a nivel nacional. 

Medio de comunicación MOPT Datos importantes MOPT 

Oficina de Información - OIR / UAIP  

Dirección:  Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel MOPT, San 
Salvador 

Oficial de información Liz Aguirre 

Teléfono(s):  2528-3218 

Horario de atención Lunes a Viernes  de 07:30 a 15:30 

mail:  oir@mop.gob.sv 

 

 

2. Segundo nivel del mecanismo 

En este nivel, se recibirán las solicitudes de información, quejas y avisos, denuncias y reclamos, 
que se reporten especialmente en la UIE-MOPT. Aunque se pretende acoger cualquier tipo de 
reclamo y queja, se espera que las mismas se refieran a la dinámica de los subproyectos 
desarrollados a nivel nacional y que la unidad técnica con responsabilidad en la gestión y 
administración de los contratos pueda brindar respuestas. Si el aviso, queja o solicitud trasciende 
sus competencias y posibilidad de respuesta, deberán remitir a la UGP-MINEDUCYT, para 
desarrollar las respuestas correspondientes a través de las instancias que le competen. 
Las ubicaciones físicas y las terminales telefónicas, correos electrónicos y demás medios para 
comunicarse con este nivel están en gestión.  
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3. Tercer nivel del mecanismo 

En este tercer nivel se colectan, especialmente, aquellas quejas o reclamos provenientes de 
manera directa de lo recibido por los contratistas a través de los medios disponibles a nivel local. 
En este caso, la UIE-MOPT, se encargará de colectar semanalmente las quejas y reclamos 
provenientes de los contratistas de los subproyectos y enviarlo como informe digital a la UGP-
MINEDUCYT. Este informe será elaborado por los responsables social y ambiental de los 
subcontratistas de cada subproyecto. En dicho informe se dará cuenta de la diversidad de quejas 
y reclamos en el periodo semanal (todas las quejas, abiertas y cerradas, con el objetivo de su 
respectivo seguimiento). Además, deberá incluir los mensajes recibidos en distintos formatos y 
medios disponibles (podrá incluirse fotografías u otro tipo de evidencia de los reclamos y quejas 
recibidos). En el informe, la UIE se encargará de clasificar las quejas, reclamos y solicitudes de 
información considerando:  
 
1. Las que pueden y deberían ser atendidos por los Contratistas de las obras. Generalmente, estas 
podrían estar asociadas a la operatividad de las obras en ejecución: generación de polvo, 
congestionamiento del tráfico por uso de espacios con vehículos que descargan materiales; 
actitudes del personal del Contratista hacia la comunidad o a personas en específico; riesgos de 
accidentes; riesgo de contaminación de cursos de agua superficiales y/o acuíferos; alteración del 
caudal o dirección de la corriente de aguas superficiales y/o subterráneas; riesgo de 
contaminación del suelo; eliminación de la cobertura vegetal; riesgo de atropello de animales, 
entre otros. 
 
2. Las que pueden y deben ser atendidas directamente por la UIE-MOPT. La presentación de 
quejas, reclamos y sugerencias también pueden ser hechas, de manera verbal o escrita, al 
administrador de contrato o al supervisor de la obra. Posiblemente, quejas que no quisieron 
exponer en los espacios locales, ejemplo: algunas expresiones de maltrato o discriminación hacia 
los trabajadores de parte de los Contratistas o sus representantes; incorporación de menores de 
18 años de edad en labores dentro del Proyecto; posible tráfico y consumo de drogas o alcohol 
en las instalaciones o en los alrededores de la obra; otros.  
 
3. Las que se remitirán a la UGP-MINEDUCYT para que se procesen institucionalmente en el 
mecanismo establecido. Ejemplos: incumplimientos en los diseños o en los tiempos de las obras; 
casos de acoso y violencia sexual y discriminación; proliferación de tráfico y consumo de drogas, 
prostitución u otros problemas sociales; casos de violencia contra los trabajadores o de estos 
contra personas de la comunidad; otros.  Hay que tener en cuenta que la naturaleza específica 
de la violencia de género y de la explotación sexual y el acoso y el abuso sexual requiere medidas 
adaptadas para la denuncia y el tratamiento seguro y ético de dichas denuncias. 
 
Además de los Contratistas a través de su equipo ambiental y social, también se podrán entregar 
quejas y reclamos en los centros educativos donde se desarrollan subproyectos, y 
específicamente, en un buzón ubicado en el centro educativo,(en donde la persona pueda 
mantener su anonimato si así lo requiere) o puede hacerlo en la Dirección de cada entidad. La 
Dirección de cada centro educativo revisará las quejas y reclamos colectadas semanalmente y 
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procederá a atender las que correspondan con su nivel y competencia. En otros casos, entregará 
informe al personal ambiental y social de los Contratistas para su atención inmediata o a la OAC 
de la Dirección Departamental de Educación a la que pertenezca el centro educativo. Al llegar a 
esta instancia, seguirá el trámite previsto.  
 
En relación a los Enlaces Comunitarios, se considera que, por su naturaleza de interlocutores con 
las comunidades, podrían tener el rol de levantar o recibir quejas y reclamos a nivel de 
subproyectos. Este posible rol se analizará antes de comenzar a ejecutarse el componente 3 del 
proyecto, y será aclarado y confirmado durante los talleres y otras instancias de participación en 
cada subproyecto. 

Confidencialidad de la información 
 
La información y datos proporcionados por los usuarios para iniciar un trámite de verificación por 
queja, aviso, deberá ser tratada bajo el principio de confidencialidad, en atención a la norma 
prescrita en el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública. La confidencialidad implica 
no revelar datos personales del usuario, además se deberá resguardar en los registros existentes 
(sistema, libro). El personal técnico encargado de recibir y registrar los avisos o quejas, así como 
quienes habrán de realizar las diligencias de verificación, deberán firmar una carta de 
confidencialidad. 
 
Para la recepción de avisos, quejas o reclamos no se considera como requisito proporcionar datos 
personales, pueden ser recibidos de manera anónima. 
 
Orientaciones para manejo de la Confidencialidad en el Mecanismo de Quejas y Reclamos en 
casos de violencia de género, abuso y acoso sexual u otro de nivel complejo.  
 
En el caso de una acusación de EyAS/ASx dada la sensibilidad del tema y el temor a las represalias, 
es especialmente importante que se respete esta anonimidad y confidencialidad de el/a 
superviviente y que se maneja con un enfoque centrado en el/la superviviente a lo largo de todo 
el proceso del MAQR. Un enfoque centrado en el superviviente pretende garantizar que cualquier 
persona que haya sido objeto de EyAS/ASx sea tratada con dignidad, y que los derechos, la 
privacidad, las necesidades y los deseos de la persona sean respetados y priorizados en todas y 
cada una de las interacciones. 
 
 
El MAQR seguramente atenderá solicitudes de personas y organizaciones de la comunidad, pero 
también del personal que labora en el Proyecto. Es importante señalar que, desde antes del inicio 
de la etapa constructiva, se realizarán acciones de capacitación y reflexión crítica sobre variados 
aspectos relacionados a temas éticos y sobre la violencia de género en las obras. Los temas 
asociados al abuso y violencia de género deberán reportarse como quejas, denuncias, avisos y 
reclamos para brindarles atención con la mayor celeridad posible.  
 
En relación a este tópico, es importante señalar que el MOPT-UIE:  
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Posee desde el 2015 la Política de Igualdad y Equidad de Género del MOPT. La política tiene como 
objetivo, contribuir al logro de la equidad e igualdad de género, la erradicación de la 
discriminación y violencia basada en género y contra las mujeres dentro del MOPT y en su 
quehacer hacia la población, en concordancia con la Constitución de la República, instituciones 
internacionales de derechos humanos y la normativa nacional en la materia. 
 
La misma entidad posee desde 2018, el Protocolo de actuación para hechos de discriminación y 
violencia contra mujeres en la institución. Este instrumento tiene por objeto establecer el 
procedimiento, competencias, derechos, deberes y sanciones para atender los hechos de 
discriminación y violencia contra las mujeres y personas de grupos vulnerados por razones de 
género que ocurran en el MOPT, cumpliendo con los estándares de la debida diligencia, desde 
una perspectiva de derechos humanos y género. 
 
Para concretar su atención a esta problemática, el MOPT-UIE a través de las dependencias que 
corresponda, se compromete a enfocar sus esfuerzos y recursos para al menos impulsar las 
siguientes acciones: 
 
• Desarrollar políticas de personal que fomenten la valoración y retribución del trabajo de todas 
y todos con base al mérito, las responsabilidades y complejidades de las tareas asignadas, 
evitando toda discriminación basada en el sexo, orientación sexual, identidad de género, entre 
otras. 
• Desarrollar procesos de sensibilización y formación entre el personal, practicantes, 
voluntarias/os pasantes, usuarias/os y contratistas, ciudadanía beneficiaria de los proyectos, a 
fin de detectar y prevenir la ocurrencia de hechos de discriminación y violencia contra las mujeres 
y personas de grupos vulnerados por razones de género. 
• Requerir a las personas naturales o jurídicas contratadas que se conduzcan bajo normas de 
respeto, igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres y a personas de grupos 
vulnerados por razones de género. 
• Desarrollar campañas de divulgación y concientización de los derechos y deberes contenidos 
en este protocolo y de los mecanismos para hacer cumplir el procedimiento. 
• Implementar campañas para conocer cómo detectar y denunciar manifestaciones de 
discriminación y violencia en el lugar de trabajo. 
• Fortalecer las condiciones del entorno para erradicar la discriminación y violencia. 
• Reducir el impacto y secuelas de la discriminación y violencia contra las mujeres y personas de 
grupos vulnerados por razones de género. 
• Evitar la reincidencia de hechos de discriminación y violencia contra las mujeres y personas de 
grupos vulnerados por razones de género. 
 
A fin de prevenir hechos de discriminación y violencia cometidas por personas con las cuales no 
exista una relación laboral permanente con el Ministerio, se establecen condiciones orientadas 
a prevenir la discriminación y violencia contralas mujeres y personas de grupos vulnerados por 
razones de género y sanciones para éstos casos, de la siguiente manera:  
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1. Se establecerán cláusulas en los contratos, convenios interinstitucionales, cartas 
compromisos u otro instrumento normativo entre partes, orientadas a prevenir la 
discriminación y violencia contra las mujeres y personas de grupos vulnerados por 
razones de género y sanciones para estos casos. 

 
2. En los casos de pasantes, practicantes y estudiantes en horas sociales o servicio social, se 

incorporará además una cláusula que contemple la sanción de sustitución del pasante, 
practicante o estudiante en horas sociales o servicio social. 

 
3. En los casos de contratistas, consultores, consultoras y asesoras externas, se incorporará, 

además, una cláusula que contemple la penalidad y la no contratación por 6 meses hasta 
1 año calendario dependiendo de la gravedad de la falta. En los casos de graves 
violaciones, se cesará de inmediato el contrato sin responsabilidad para el Ministerio. 

 
4. Lo anterior será procedente en los casos de voluntarios o voluntarias que participen en 

tareas de Ministerio. 
 
Por otro lado, el MINEDUCYT tiene un mecanismo interno que relaciona con otras entidades 
encargadas de impartir justicia e investigar crímenes o actos inapropiados que ameriten 
sanciones, especialmente, aquellas relacionadas con abuso, acoso o violencia sexual y de género. 
MINEDUCYT lo incluye en este MAQR porque será utilizado de existir casos meritorios dentro del 
Proyecto en general y en los subproyectos en específico. A continuación, se presentan algunos 
pormenores de estos esfuerzos del MINEDUCYT:  
 
1. En el año 2008 se conformó la Red Interinstitucional para la Prevención del Acoso, Abuso 

Sexual y otras formas de Violencia de Género en las Comunidades Educativas, 
inicialmente con la participación de 22 instituciones diversas y propositivas. Para su 
funcionamiento, la Red se organizó en un Comité Coordinador y un Comité Técnico. 
Actualmente, el Comité Coordinador está conformado por el Ministerio de Educación, 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Plan Internacional, IMU y Save the 
Children. Al Comité Técnico lo dinamizan representantes de las instituciones más activas 
en la Red.  

 
2. Con la experiencia adquirida por cada institución, gracias al trabajo conjunto desarrollado 

como Red, y conscientes de la necesidad de realizar acciones efectivas y ejemplarizantes 
en el marco de la aplicación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y 
la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Red acordó 
en el año 2012 la elaboración e institucionalización del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS DE EL 
SALVADOR. A dicha iniciativa se sumaron en el año 2013 el Consejo Nacional de la Niñez 
y la Adolescencia (CONNA), la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil. 
Todas las instituciones participantes ofrecieron sus aportes de manera activa y crítica, a 
partir de sus conocimientos y vivencias en el abordaje de casos de violencia sexual. 

En el Protocolo se establece lo que se denomina la Ruta Jurídica ante situaciones de acoso sexual.  
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1. Este recurso ha sido construido a partir de diversas leyes que señalan las instituciones 

obligadas a actuar frente a casos de acoso sexual, agresión sexual y violación sexual de 
niñas, niños y adolescentes. Sugieren que lo primero es diferenciar entre aviso y denuncia. 
Básicamente la diferencia radica en la formalidad y el anonimato. El AVISO (Art. 264 
Código Procesal Penal, ver Anexo I) puede ser interpuesto de manera verbal, escrita, vía 
telefónica o personal; se puede hacer manteniendo el anonimato o revelando la identidad 
de quien da aviso. La DENUNCIA (Art. 261 del Código Procesal Penal, ver Anexo I) siempre 
debe constar por escrito y debe contener los datos de la persona denunciante.  

 
2. Tanto para el aviso como para la denuncia de conductas que constituyen acoso sexual, 

agresión sexual o violación sexual, las autoridades están OBLIGADAS a iniciar la 
investigación de los hechos. Además, deben proceder de inmediato a tomar medidas de 
protección a las víctimas, independientemente de si se enteraron por la vía del aviso o de 
la denuncia. Si un hecho está vinculado de cualquier forma a un centro educativo, los/as 
funcionarios/as que tengan conocimiento del hecho tienen la obligación de dar aviso o 
interponer una denuncia a la PNC y la FGR (Arts. 77 y 312 del Código Penal, ver Anexo I). 
Se podrá también dar aviso cualquier integrante del organismo de administración escolar, 
la madre, el padre, o la persona responsable de familia. Se debe dejar constancia en acta 
de todas las personas que han intervenido, identificándolas y firmándola, y si no supiere 
o no quisiere firmar, dejar constancia de ello. 

 
El MAQR se verá favorecido por este recurso, es decir, el mecanismo tiene enlaces y una ruta 
jurídica definida para atender situaciones de nivel complejo, de esas que no pueden resolverse o 
no tienen una simple solución administrativa.  
 
De forma adicional, MINEDUCYT plantea que el MAQR se orientará por ideas básicas como las 
siguientes, especialmente, cuando enfrente avisos o quejas ligadas con acoso, violencia sexual o 
de género:  
 

• Atenderá los casos de violencia de género de manera confidencial y empática (sin 
juicio).  
 
• Existirán múltiples canales para recibir reclamos (WhatsApp, teléfono, correo 
electrónico, etc.), los cuales serán necesarias usarlos en las instituciones autorizadas del 
país a través de los mecanismos y procedimiento establecidos en las mismas, y, si él/la 
víctima no lo quiere, no se almacenará información identificable sobre la persona que 
pone aviso, denuncia o reclamo, ni sobre la víctima sobreviviente.  
 
•El Mecanismo no debe solicitar ni registrar información sobre más de tres aspectos 
relacionados con el incidente de violencia de género: i) La naturaleza de la queja (lo que 
el demandante dice en sus propias palabras sin preguntas directas); 2) según su 
conocimiento, el autor estaba asociado con el proyecto o no; y, 3) de ser posible, la edad 
y el sexo de persona sobreviviente o víctima.  
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•El Mecanismo debe apoyar a los sobrevivientes o víctimas remitiéndolos a los 
proveedores de servicios de violencia de género para recibir apoyo inmediatamente 
después de recibir una queja directamente de un sobreviviente o víctima.  

 
•El Sistema de Atención al Participante desarrollará una base de datos con información 
actualizada sobre los proveedores de servicios de violencia de género a nivel nacional y 
en los distintos municipios y departamentos donde trabaja el programa. 
 
•Se capacitará al personal asociado al proyecto y especialmente para que puedan 
proveer de información a los participantes sobre el Mecanismo de Atención.  
 
•La información en el Mecanismo debe ser confidencial, especialmente cuando se 
relaciona con la identidad del demandante. Para la violencia de género, el Mecanismo 
debe servir principalmente para: (i) remitir a los reclamantes al proveedor de servicios 
de violencia de género; y (ii) resolución de registro de la queja.  
 

El MINEDUCYT, utilizando sus otros protocolos determinará el actuar correspondiente, si el 
hecho ameritara intervención de otras entidades (policía, Fiscalía, otros). 
 
El registro de las quejas y reclamos   
 
Para el registro de las quejas, avisos, solicitudes, sugerencias se utilizará el formato existente en 
la OAC nivel central, y ésta será la responsable del registro nacional de todas las quejas, avisos, 
solicitudes entre otras. En el formato se incluye, fecha de recepción, nombre de centro educativo, 
municipio, departamento, vía de captación, sector al que representa la persona usuaria, 
descripción de la queja o aviso, nombre de la unidad técnica competente, fecha de derivación, 
fecha de recepción de informe, estado de la gestión, observaciones, comentarios, fecha de 
notificación a persona usuaria. Toda la información será digitalizada y sistematizada para la toma 
de decisiones.  
 
En casos relacionado con EyAS/Asx, se debe tener cuidado de recoger sólo la información mínima 
y esencial, por ejemplo: (1) la naturaleza del caso; (2) si el caso está relacionado con el proyecto; (3) 
la edad y el sexo del (de la) sobreviviente (si dicha información está disponible); y (4) si el (la) 
sobreviviente fue derivado(a) a los servicios 
 
 
En caso de las obras de infraestructura, se implementará la bitácora de registro de visitas, la cual 
permite colocar el nombre del visitante, procedencia, motivo, firma y comentario de la visita 
efectuada, con el propósito de obtener los comentarios de todos los actores interesados. La 
bitácora será administrada por el promotor social de la empresa constructora, la cual deberá ser 
entregada a la oficina de la OÍR MINEDUCYT. 
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Plazos de gestión de quejas y reclamos  
Plazos de gestión y respuesta: De acuerdo a los plazos máximos establecidos en el Art. 86 LPA, 
las respuestas serán de 5 días los de mero trámite, 20 días después de solicitados lo que implique 
informes técnicos, salvo que por su naturaleza se establezca de manera fundamentada la 
necesidad de ampliación, lo cual no podrá exceder en todo caso de otros veinte días y 15 días 
después de solicitados, los informes administrativos no técnicos. 
 
En casos de EyAS/Asx, aunque si bien se pueden y se debe comunicar los hechos al Banco, no se 
deben comunicar detalles específicos (por ejemplo, ningún nombre, etc.). En todos los casos, el 
operador GM debe transmitir una información mínima al organismo ejecutor, la que a su vez informará 
al equipo de trabajo del Banco 
 
Descripción del proceso de recepción, registro, gestión, seguimiento y cierre nivel central: 
 
Recepción de Quejas y avisos en las OAC: Las quejas, avisos deberán cumplir requisitos para la 
verificación y gestión, como son: 
1. Nombre de la institución educativa, municipio. 
2. Descripción clara del hecho, lugar, fecha o época de su ocurrencia u otra circunstancia 

que pueda servir para el esclarecimiento del mismo. 
3. Personas o bienes involucrados en la descripción del hecho, y, de ser posible, la 

identificación del cargo y nombre del presunto infractor que permitan individualizarlo. 
4. Identificación de quien expone el caso, si así lo desea 
5. Lugar para recibir notificaciones, si así lo requiere. 

 
Si se dispone de documentos o cualquier tipo de evidencia de respaldo como fotografías, videos, 
audios, el peticionario deberá indicarlo o anexarlos de forma física o electrónica. Si la recepción 
de la queja o aviso se capta a nivel departamental, la OAC departamental informará de manera 
inmediata a la OAC nivel central para el debido registro y seguimiento. 
 
Si la queja o aviso corresponde a un hecho de violencia escolar se coordinará la intervención con 
la Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales, y la Dirección Nacional competente 
para activar el Sistema de Alerta de Violencia Escolar (SALVE) y se pueda brindar a la persona 
usuaria la asesoría legal y asistencia psicológica necesaria, así como la articulación con instancias 
locales y nacionales. Cuando se conocen de hechos tipificados como faltas a la Ley de la Carrera 
Docente o delitos se orienta a la persona usuaria a interponer denuncia o demanda ante las 
instancias competentes: Juntas de la Carrera Docente, Fiscalía General de la República entre 
otras.  
 
1. Registro: De acuerdo a la queja o aviso recibido, se revisa, analiza y clasifica el tipo 

de aviso o queja y se registra de manera digital en sistema y se abre expediente en 
físico,  
 

2. Resolución inmediata: Si la queja o el aviso conocido, es de los que se puede 
solucionar mediante comunicación directa con el Director o Directora del Centro 
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Educativo u otra instancia, la OAC, lo asume, resuelve de manera inmediata, 
procediendo al cierre del mismo. 
 

3. Derivación de la queja o aviso: Cuando la queja o aviso necesite intervención de otras 
instancias dentro del MINEDUCYT, la OAC, derivará a las unidades competentes para 
la debida verificación, intervención y respuesta, deberá considerarse los tiempos 
máximos de derivación de acuerdo al Art. 10 de la LPA, que establece que será a más 
tardar en 5 días y comunicará en el mismo plazo a la persona usuaria. En cuanto a la 
remisión de peticiones se considerará lo siguiente: cuando una petición se dirija a un 
funcionario o autoridad y ésta considere que la competencia para resolver 
corresponde a otro funcionario o autoridad de distinto órgano o institución, indicará 
esto último al interesado y le devolverá la petición dentro de los cinco días siguientes 
a su recepción, Art. 10 LPA. 
 

4. Seguimiento de gestiones: La OAC, serán las responsables de dar seguimiento a las 
gestiones que realizan las unidades técnicas competentes sobre los avisos o quejas 
derivados y velará por el cumplimiento de los plazos para emitir la respuesta a la 
persona usuaria de acuerdo a los establecidos en la LPA.  
 

5. Notificación de respuesta: Si la persona usuaria facilitó un medio de contacto, se le 
notificará la respuesta final y se hará por el canal que la persona haya elegido.  Si la 
persona usuaria lo solicita, por no saber leer o escribir el técnico de la OAC le dará 
lectura íntegra al documento de acuerdo al Art. 98 de LPA. Si ésta fuera de los pueblos 
indígenas se notificará al enlace designado. 
 

6. Apelaciones. Se garantizará que exista un proceso de apelación (incluido el sistema 
judicial nacional) al que se pueda remitir a quienes hayan presentado quejas y 
reclamos y no estén satisfechos con la resolución, llenando un formulario de 
apelación. El formulario de apelación será analizado por la OAC, y de ser necesario 
con base en la información adicional enviada por el solicitante, se remitirá el caso 
una vez más a la unidad técnica para su análisis, incluyendo en relación al proceso 
que siguió la queja original, y la evidencia existente. Con base en este análisis se 
generará una nueva respuesta al solicitante, acompañada de la información y 
documentación relevante. 

 
Cierre de la queja, aviso o solicitud: La OAC, será la responsable de cerrar un caso, cuando ya 
haya sido notificado a la persona usuaria la resolución final y ésta cumpla con los requerimientos 
iniciales del solicitante, así como que esté enmarcada en las normativas y leyes aplicables 
Elaboración de informes: La OAC será responsable de elaborar informes mensuales de los avisos, 
quejas o solicitudes recibidas. Archivo de expediente: Se archiva y resguarda toda la información 
de respaldo de cada expediente abierto. Ruta de gestión de proceso de recepción de quejas, 
avisos, solicitudes o sugerencias de la comunidad educativa en la oficina de OAC nivel central. 
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Tabla 18. Especificaciones sobre el Mecanismo de quejas y reclamos del proyecto 
 

MOMENTO DEL 
MAQR 

ACTIVIDADES CLAVE RESPONSABLE TIEMPO 

Recepción de 
Quejas y Reclamos 
y Avisos  

Si es presencial: se entrega formulario para 
completar y se da como recibido ya expuesta la 
queja o reclamo por el usuario.  

Si es de forma digital se puede haber hecho en web, 
WhatsApp, redes sociales MINEDUCYT. El sistema de 
forma automática genera una confirmación de 
recibido. Se puede guardar o imprimir.  

Las OAC informará a la persona usuaria el 
procedimiento para la atención, gestión y respuesta 
de quejas y avisos, así como los plazos máximos de 
respuesta. 

 

 

OAC 

 

Mismo día de puesta 
solicitud 

Registro Se registra de manera digital en sistema.  OAC Mismo día de puesta 
solicitud 

Resolución 
inmediata 

Considerando la complejidad y accesibilidad de 
información, la OAC asume y resuelve de manera 
inmediata el caso, procediendo al cierre del mismo. 

Unidad 
Técnica 

competente 

Entre 3-5 días de 
puesta solicitud 

Derivación de la 
queja o aviso 

Identificación de unidad técnica competente y envío 
de los requerimientos. 

OAC 15 días de puesta 
solicitud (cuando 
incluye informe) 

Seguimiento de 
gestiones 

Se pregunta, verifica que la Unidad técnica esté 
trabajando la solicitud.  

OAC 15 días de puesta 
solicitud 

Notificación de 
respuesta 

Formula notificación que puede ser enviada por 
medios digitales o ser recibida presencialmente.  

OAC Entre 5-10 días 
hábiles de puesta 
solicitud 

Recepción de 
apelación  

La OAC entrega formulario para apelar. Se recibe y 
reactiva el proceso, con la variante de que se 
confirma la respuesta con evidencia para el usuario.  

OAC No se recibirá si 
tiene más de 30 días 
calendario de 
haberse notificado.  

 

A continuación, se presenta de forma gráfica los momentos del Mecanismo de Quejas y reclamos 
que tendrá el Proyecto.  
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Figura 2. Mecanismo de Quejas y Reclamos del Proyecto paso a paso 

 
 

7. SEGUIMIENTO DEL PPPI 

 

Los arreglos institucionales para la implementación del proyecto establecen que la UGP-
MINEDUCYT es responsable principal de este esfuerzo; mientras que la UIE-MOPT asumirá el rol 
de gestión y administración de contratos (de diseño-construcción y supervisión), por lo cual, está 
fundamentalmente comprometida con el Seguimiento para determinar el progreso en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por los Contratistas en cada subproyecto. Como 
parte de los aspectos a brindar seguimiento se encuentran:  
 
1. Los avances físicos, costos y cumplimiento de los plazos para las actividades de 

construcción de infraestructura y todo el marco de resultados y monitoreo del proyecto. 
2. El cumplimiento a los estándares ambientales y sociales (EAS-BM) y la legislación 

nacional.  
3. La verificación de cumplimiento de que los Contratistas realizan las convocatorias 

informativas y de consulta según lo planteado en este PPPI. 
4. La verificación de cumplimiento de que los Contratistas informan periódicamente sobre 

los avances del Proyecto a las comunidades donde se ejecutan.  

  

 1. Recepción de Quejas 
y Reclamos y Avisos     2. Registro    3. Resolución inmediata 

 
 

 4. Derivación de la 
queja o aviso    5. Seguimiento de 

gestiones    6. Notificación de 
respuesta 

 
 

 7. Recepción de 
apelación 
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5. La verificación de cumplimiento de que los Contratistas informan a la población afectada 
con los subproyectos utilizando variadas estrategias de comunicación.  

6. La verificación de que los Contratistas están cumpliendo con lo previsto en el Mecanismo 
de Quejas y reclamos, además, responden y asumen responsablemente las medidas que 
permitan eliminar o mitigar los asuntos generadores del caso.  

 
La UGP-MINEDUCYT recibirá informes de UIE-MOPT y brindará retroalimentación sobre los 
avances a los involucrados. Esto significa que los resultados que se obtengan del monitoreo 
deben ser comunicados a los que de una u otra forma están ligados al proyecto. También se 
espera que el seguimiento permita recomendar acciones correctivas a problemas que afectan la 
ejecución de los compromisos, con el propósito de mejorar el desempeño e incrementar la 
posibilidad de lograr los objetivos.  
 
El seguimiento se realizará en el territorio donde se implementa el proyecto. Las acciones de 
monitoreo del Proyecto dispone del marco de resultados e indicadores de porcentaje de casos 
recibidos y resueltos en los tiempos estipulados; además, este proceso de monitoreo tiene 
carácter participativo dada la estructura de corresponsabilidad competente en los distintos 
niveles del MINEDUCYT.  
 
7.1 Participación de las Partes Interesadas en las actividades de seguimiento 
El proceso de implementación del PPPI será debidamente documentado, sistematizado y 
reportado. La UGP-MINEDUCYT, como responsable principal informará al Banco Mundial (BM) 
cada medio año sobre la implementación del PPPI juntamente con los informes semestrales y 
anuales de avance del Proyecto. La UIE-MOPT aporta los insumos -donde aplique- para dichos 
informes en su calidad de administrador de contratos. El BM puede realizar visitas de verificación 
en terreno. 
Los informes del Ejecutor deben incluir una sección sobre la implementación del PPPI que 
abordará como mínimo: 
 
1. Las actividades de socialización y divulgación realizadas (sobre qué tema, quién participó: 

desagregado por sexo, grupo etario y grupo étnico). Y reflejar cómo la retroalimentación 
recibida fue tomada en cuenta.  

2. Participación de grupos vulnerables en actividades del proyecto (tema y propósito de la 
actividad, quién participó: desagregado por sexo, grupo etario y grupo étnico). 

3. Medidas y acciones afirmativas tomadas, para asegurar la plena participación y acceso a 
los beneficios por parte de los grupos vulnerables (población indígena, afrodescendiente, 
mujeres, jóvenes y personas discapacitadas). 

4. Canales y formatos de comunicación y divulgación utilizados para las diferentes 
categorías de Partes Interesadas; ajustes que se hicieron, si fuera el caso. 

5. Implementación del Mecanismo de Quejas. 
 
10.2 Presentación de informes a los grupos de Partes Interesadas 
Se informará a las Partes afectadas, así como a las otras Partes Interesadas sobre los resultados 
del Proyecto en general, así como de actividades de participación en particular. Esta información 
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se publica en la página web del Proyecto y puede ser compartida con las Partes Interesadas, 
además mediante los canales de comunicación presentados en los cuadros anteriores. Toda la 
información que se publique mantendrá la información de identificación personal de los 
individuos involucrados como confidencial, incluyendo la información contenida en documentos, 
fotografías, y otros medios, a menos que se cuente con la autorización expresa de los 
participantes para los propósitos y medios autorizados para la publicación de dicha información.  
    8. ANEXOS  

 

Anexo 8.1 Resultados de las Consultas Informadas realizadas por MINEDUCYT con tomadores 
de decisiones ministeriales (2020) 
 
Resumen  
El presente informe o memoria de las consultas realizadas por el MINEDUCYT en el mes de enero 
del presente año, constituyen un primer esfuerzo de construcción participativa del diseño del 
Proyecto denominado CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA. Este proyecto es 
impulsado por el Gobierno de El Salvador-MINEDUCYT con la orientación y Estándares 
Ambientales y Sociales (EAS) planteados como requisitos del Banco Mundial, ante la solicitud de 
apoyos financieros para el desarrollo.   
 
En el documento, se exponen de forma sintética los diversos análisis realizados por los sectores 
invitados al proceso, es decir:  
 
Tomadores de decisión nacional y departamental del MINEDUCYT. 
Representantes de entidades de la sociedad civil y miembros de la Mesa Técnica de la Primera 
Infancia. 
Organizaciones y comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes.   
 
El MINEDUCYT ha desarrollado este proceso con la intención de entablar un diálogo significativo 
con las partes interesadas, recibir comentarios, valoraciones y recomendaciones sobre los planes 
propuestos, analizar las inquietudes y reunir información para fundamentar las decisiones a 
tomar en el Proyecto  
 
Memoria de la Consulta Interna con tomadores de decisión MINEDUCYT. 
 
En el marco del proyecto CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA impulsado por el 
Gobierno de El Salvador y en el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) 
requeridos por el Banco Mundial para la gestión de apoyos financieros, se desarrollaron consultas 
informadas con sectores clave. Entre los sectores convocados estuvieron:  
Autoridades del MINEDUCYT de nivel nacional y departamental 
 
Fecha de realización: 9 de enero del 2020 durante la mañana.  
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Este colectivo estuvo constituido por autoridades máximas y sus asesores, Directores y Directoras 
Nacionales, Directores y Directoras Departamentales; Gerentes de las diferentes divisiones del 
MINEDUCYT.  
OBJETIVO 
El objetivo de dicha convocatoria fue:  
Brindar a las autoridades la oportunidad de conocer y expresar sus opiniones sobre los riesgos e 
impactos previstos por el Proyecto y las medidas de mitigación propuestas, para considerarlas y 
responder a ellas a lo largo de su ejecución.  
 
Se trató de un esfuerzo dirigido por el MINEDUCYT con la intención de entablar un diálogo 
significativo con las partes interesadas, recibir comentarios, valoraciones y recomendaciones 
sobre los planes propuestos; analizar las inquietudes y reunir información para fundamentar las 
decisiones a tomar en el Proyecto.  
 
Estas jornadas de consulta representaban el inicio de un proceso participativo e informado a lo 
largo del proyecto, tal y como lo expresan los estándares de los procesos del Banco Mundial.  
 
Agenda desarrollada en las sesiones de consulta: 
 

Actividad Tiempo 

Recepción de los participantes, inscripción al taller.  8:00-8:20 

Bienvenida   8:20-8:30 

Presentación de objetivos y contexto en que se realiza la jornada. 8:30- 8:50 

Presentación del Proyecto  8:50-9:30 

Espacio de diálogo  (preguntas, respuestas, comentarios generales) 9:20-10:00 

Realización de taller de Consulta 10:00-11:30 

Plenaria 10:30-11:20 

Cierre y agradecimientos  11:20-11:35 
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METODOLOGÍA 
La jornada de consulta inició con la inscripción de los participantes. Ya instalados, se brindó la 
bienvenida y explicó el objetivo y el contexto de gestión de financiamiento con el Banco Mundial 
(motivo principal de la consulta). Sobre este último aspecto, se describió de forma breve la 
Política y el Marco de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial (las EAS) y la relevancia de 
la consulta informada, en particular, sobre documentos clave como los siguientes:     
1. Marco Ambiental y Social 
2. Plan de Participación de partes interesadas 
3. Plan pueblos indígenas 
4. Marco de Reasentamiento Involuntario 
5. Procedimientos de gestión de Mano de Obra 
 

Posteriormente, se realizó una presentación 
formal de parte de la Coordinación del Proyecto, 
y a su término, se abrió un espacio de 
participación para exponer preguntas, 
comentarios y respuestas.  
En general, en las jornadas se trataron las 
siguientes preguntas clave:  
¿Qué opiniones tienen sobre lo que el proyecto 

pretende lograr con la niñez salvadoreña? 
¿Cuáles situaciones de riesgo o peligro pueden 
limitar que el proyecto pueda beneficiar a las 
comunidades en su intento por lograr los objetivos 
previstos?  
¿Cómo se pueden atender, eliminar o mitigar los 
riesgos que el proyecto enfrentará en las 
comunidades en su intento por lograr los objetivos 
previstos?  
¿En qué momentos del proyecto se ven 
participando? ¿Cómo debería ser la participación de las organizaciones y comunidades indígenas 
y afrodescendientes en este proyecto?  
 
Durante esta jornada con autoridades ministeriales se procedió a constituir equipos de trabajo: 
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Actores Sobre equipos de trabajo 

Direcciones 
Nacionales/INFOD y 
Gerencias  

La sugerencia metodológica fue que de preferencia y 
cuando fuere posible (dado el número de gerentes), las 
Direcciones Nacionales trabajarán con sus gerentes.  

Direcciones 
Departamentales de 
Educación (DDE) 

Se constituyeron tres (3) equipos. Dos de ellos con cinco (5) 
personas y uno con cuatro (4). Su agrupación se realizó 
considerando las áreas geográficas.  

 
Posteriormente, se sugirió que dentro de cada equipo se asignara a una persona para asumir las 
funciones de dinamización de la reflexión y discusión del grupo y otra para la relatoría. Este 
último realizaría las anotaciones sobre los aspectos relevantes de su discusión sobre las 
preguntas asignadas y presentarían resultados en la plenaria.  
 
RESULTADOS 
¿Qué opiniones tienen sobre lo que el proyecto pretende lograr con la niñez salvadoreña? 
 
Las respuestas de los distintos equipos de trabajo permiten advertir un claro reconocimiento de 
lo acertado del proyecto, especialmente, porque implica una mirada futurista; una inversión en 
un tema estratégico que puede significar –dentro de unos 15 o 20 años- una verdadera 
transformación de la cultura salvadoreña (impacto social y cultural), en especial, de las prácticas 
de crianza, de la educación y de confirmación del enfoque de derechos de la niñez.  
 
Los participantes también señalan que el proyecto está en consonancia con los resultados de 
trayectorias investigativas referidas a la importancia y oportunidad de la educación de la primera 
infancia. 
 
Plantean la necesidad de mejorar los esfuerzos de gestiones ministeriales anteriores, pero 
aprovechando los aciertos; refieren la importancia de fortalecer el tejido social en el territorio, 
en las comunidades y orientar de mejor manera a las familias.  
 
Respuestas específicas y textuales de los 
participantes a la pregunta:  
 
Da respuesta al problema estructural de primera 
infancia, cuántos graduados, universidades que dan 
educación en primera infancia.   
La estadística refleja falla estructural en la 
promoción de la primera infancia. Es un escalón 
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estratégico a largo plazo. Debe pensar en un ciudadano de 15 años. La inversión dará frutos si 
hay articulación con los diferentes niveles. 
Proyecto de gran impacto social, educativo.  A largo plazo, responde a la visión de nación. Debe 
consolidarse como política pública. Sentar bases de reingeniería del sistema educativo, con 
impacto grande 
Fortalecimiento del desarrollo humano y tejido social. Importancia del proyecto en oficinas y 
comunidades 
Nueva generación. Semilla. Características, capacidades y destrezas 
Importante el financiamiento 
Político. Beneficio nacional. Darle seguimiento a pesar del cambio de gobierno. 
Proyecto de gran impacto. Educación inicial de calidad, impacto en salud mental y desarrollo 
físico de nuevos ciudadanos.  
Investigaciones científicas el niño se está formando, y por eso es importante. Invertir en nuestra 
niñez, priorizar este nivel es clave. 
No se identifica la sensibilización a las comunidades involucradas. Seguimiento, evaluación y 
sostenibilidad del mismo. 
Excelente iniciativa, pero debe tenerse en cuenta toda la población más vulnerable, niñez en 
contexto de encierro, sorda, ciega, capacidad intelectual. 
No se encuentra cuidado a cómo gestionar riesgos a desastres, los riesgos sociales son muy 
amplio, no se dice nada del aspecto cultural, como pensamos, creemos, nos comportamos en 
este país. 

¿Cuáles situaciones de riesgo o peligro pueden limitar que el 
proyecto pueda beneficiar a las comunidades en su intento 
por lograr los objetivos previstos?  
Las respuestas de los participantes identifican como principales 
situaciones de riesgo las siguientes:  
Violencia social en los territorios. Esto refiere que en los 
contextos donde se desarrollarán los principales esfuerzos del 
proyecto, probablemente se encontrarán factores ligados a 
maras, pandillas, drogas, crimen organizado u otros fenómenos 

sociales. Con esto, se ponen en riesgo, no solo los insumos materiales, tecnológicos, etc. que el 
proyecto entregará a las comunidades educativas, sino que ponen en peligro la participación de 
la comunidad, la integridad de personas ajenas a los territorios que por razones ligadas a las áreas 
de trabajo del proyecto necesiten insertarse en las comunidades.  
 
Otro de los riesgos que identifican se relaciona con las históricas debilidades de infraestructura 
como techos, iluminación, electricidad, sanitarios, cocinas y mobiliario de los centros educativos, 
e incluso, de las mismas comunidades de habitación de la niñez. Incluyen, además, la falta de 
servicios básicos en las escuelas y comunidades, en particular, la falta de agua.  
 
Adicionalmente, existe un problema de seguridad de las instalaciones educativas expresado en 
la ausencia de muros perimetrales que brinden algún resguardo a las personas e instalaciones 
educativas. También se señaló que muchos centros educativos y comunidades presentan 
permanente vulnerabilidad ante inundaciones, deslaves u otros, dada su ubicación física.  
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Los participantes también identificaron como uno de los riesgos o limitaciones relevantes, a la 
insuficiente y a veces nula articulación de los esfuerzos nacionales con los territoriales y locales. 
Además, exponen que cada nivel debe tener algún nivel de autonomía para tomar decisiones en 
los contextos, pero considerando, desde luego, los objetivos y principios del proyecto.  
 
Se identifica que otro de los factores que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto 
es la falta de sensibilidad, las representaciones tradicionales relativas a la educación de la niñez 
de primera infancia y las prácticas de crianza en las familias y comunidades. También señalan la 
posibilidad de una reducida participación de padres, madres y otros encargados de la niñez; o 
que, por razones variadas, como tener que dejar a los niños y niñas solos ante la necesidad adulta 
de trabajar fuera de casa, la niñez no participara de las acciones y estrategia del proyecto.  
 
Negligencia del personal docente a participar en procesos formativos y-o a actualizarse. Este 
advierte que aquellos miembros del personal docente y comunidades invitadas para participar 
en este proceso no siempre están dispuestos a formarse de forma significativa y eficaz. Muchos 
participan y asisten a los procesos formativos, pero no necesariamente todos se esfuerzan por 
convertir el aprendizaje en parte de la estrategia de transformación directa que se tiene.  
 
Señalan que, en las zonas rurales más profundas, el aula multigrado puede llegar a ser una 
limitante, especialmente, porque los mismos docentes atienden a varios grados en doble jornada 
(mañana y tarde) y en ocasiones hasta en la nocturna o apoyando procesos de alfabetización, por 
tanto, se vuelve difícil encontrar tiempos para la formación.   
 
El fenómeno migratorio desde las zonas rurales a los espacios urbanos y hacia otros países, 
especialmente los Estados Unidos, puede llegar a constituirse en un factor que limite al proyecto 
en el impacto pretendido.  
 
Respuestas específicas y textuales de los participantes a la pregunta:  
 
1. Falta de articulación legal: tipos de formación docente son importantes, INFOD, 

acreditación, revisar la legalidad de la movilidad docente. Incorporación de personal 
docente competente. Marco jurídico, legalización de inmuebles, movilidad docente. 
Difícil actuar y resolver de manera rápida por los procedimientos que se siguen. Creen 
que tienen derecho a expulsar niños. 

2. Fenómenos de despoblación en zona rural, migración voluntaria y forzada 
3. Oposición de diferentes sectores a este tipo de proyectos, pues se sienten afectados 

(círculo de confort). Oposición de grupos sociales. Plana de sindicatos. En el sentido de 
reacciones de grupos que no están conscientes. Creencia de directores respecto a PI. Falta 
de credibilidad, que las personas conozcan 

4. Falta de legalización de inmuebles e infraestructura. Ubicación geográfica (vientos, 
lluvias, deslaves), junto con el riesgo social.  
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5. Falta de priorización de supervisión y asistencia para la ejecución. Empiezan bien, pero se 
debilitan. No solo son docentes y directores, también el trabajo de cuidadores, doctores 
y padres de familia. 

6. Debilidades de infraestructura, techos, iluminación, electricidad. Mayor apoyo de MINED, 
infraestructura y mobiliarios (sanitarios, cocinas y mobiliario, es lo prioritario, es 
deprimente). Seguridad, sin muro perimetral que proteja. Vulnerabilidad, riesgo social 
para los niños y niñas. 

7. Falta de integración de roles de instituciones estatales (educación, salud, alcaldía) y 
multidisciplinares. 

8. Violencia social en territorio. Seguridad de materiales a construir. Cómo garantizar el 
traslado de materiales al centro escolar. Logística violencia social. Violencia intrafamiliar, 
pandillas, acceso a consumo alcohol, drogas, sustancias psicoactivas, abuso infantil (2º 
gran problema de violencia en la comunidad), 

9. Negligencia del personal respecto a la formación. Peligroso que se plantee una inversión 
y que se ausenten profesores de la formación. ¿Cómo lograr que participen? 

10. Malversación de fondos. Uso inadecuado de papelería y materiales formativos. 
11. Riesgos ambientales. Uso excesivo de plásticos y no biodegradables. riesgos sanitarios a 

altas temperaturas, tipo de ventilación, condiciones de hogares, factores de nutrición y 
alimentación, alta vulnerabilidad frente a desastres, debe vincularse la violencia en esos 
casos. 

12. Falta de participación de padres y madres en actividades escolares) 
13. Deficiente Alimentación y nutrición escolar 
14. Centros Escolares sin acceso a servicios básicos. Falta de atención a mecanismos a agua y 

energía renovables. Hay más de 400 CE sin acceso al agua., consumo de agua 
contaminada (con cianuro), los niños deben llevar agua a escuelas. 

15. Fenómenos de despoblación en zona rural, migración voluntaria y forzada (La Unión o San 
Miguel) 

16. Ausentismo escolar. Escuelas de 3 a 4 niños.  
17. Complejidad de aula multigrado. Es necesario pensar bien.  
18. Docentes incorporados con desfase, o desactualización.  
19. Pérdida de identidad cultural, etnia o grupo poblacional. No se ven los cumplimientos de 

ordenanzas, cunas nahuas, cumplir derechos laborales. Definir cubrimiento de derechos 
laborales 

20. Insuficientes personas según el trabajo a realizar. 
 
¿Cómo se pueden atender, eliminar o mitigar los riesgos que el proyecto enfrentará en las 
comunidades en su intento por lograr los objetivos previstos? 
 
En términos generales, para atender, eliminar o mitigar los riesgos que el proyecto enfrentará en 
las comunidades en su intento por lograr los objetivos previstos del proyecto: 
1. Elaborar diagnóstico con equipo multidisciplinario para cada centro y comunidades 

educativas. Esto permitirá elaborar mapas de riesgo e identificar a personas clave, 
liderazgos, etc. que pudieran colaborar con la gestión del riesgo territorial.  

2. Ampliar la consulta con todos los sectores y hacerlo de forma periódica. 
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3. Avanzar hacia la articulación con el territorio como alternativa para favorecer la 
concretización de las políticas y especialmente del proyecto.  

4. Otorgar mayor capacidad de decisión desde el territorio en el marco del proyecto, apoyo 
más integral hacia las departamentales, descentralizar procesos de auditorías y favorecer 
la gestión local del riesgo social.  También promover la descentralización de procesos de 
infraestructura, especialmente, la elaboración de carpetas para la construcción. 

5. Promover la articulación de los esfuerzos multisectoriales en favor de la niñez de primera 
infancia relacionados al proyecto de MINEDUCYT-BM.  

6. Darle continuidad al proyecto interculturalidad en primera infancia. Cuna Náhuatl.  
7. Impulsar la figura del docente especializado en educación de la primera infancia con 

carácter itinerante en los territorios.  
8. Favorecer la articulación efectiva de los niveles educativos. 
9. Promover la actualización de los docentes graduados que se incorporarán al sistema 

educativo a través del proyecto.  
 
Respuestas específicas y textuales de los participantes a la pregunta:  
 
1. Adecuación de normativas en función de que permite y restringe. 
2. Solución inclusiva considerando docentes, cuidadores, padres de familia, directores de 

centros educativos.  
3. Inducción a docentes que se incorporan al nivel. 
4. Sensibilización a las comunidades. 
5. Garantizar la sostenibilidad financiera para el esfuerzo educativo de primera infancia. 

Ponerlo en el presupuesto. 
6. Aumento a la inversión en infraestructura, mobiliario y equipo. Aulas cuadradas y del 

mismo color. Uso de aulas octogonales son pocas. Debe ser aula estimulante, integral, 
colores, materiales, Aulas multigrado. Asistencia técnica. Caso aula multigrado. 

7. Considerar el tema logístico, equipamientos, habilitación de espacios, etc. junto a la 
seguridad de las comunidades educativas. 

8. Fortalecimiento programas gestión integral de riesgo y cambio climática 
9. Fortalecimiento del programa de riesgos sociales, seguridad escolar, accidentes viales y 

en el hogar. 
10. Recuperar el rol de la familia 
11. Medidas para equilibrio ambiental 
12. Proveedores que usen materiales biodegradables 
13. Mecanismos de adaptación al cambio climático, preparación alimentos 
14. Material formativo a través de medios tecnológicos 
15. Crear ente evaluador de perfiles de formación docente 
16. Aumento en la cobertura de asistentes técnicos de primera infancia (ATPI) 
17. Que el personal del proyecto no sea trabajador eventual. 
18. Darle continuidad al proyecto interculturalidad en primera infancia. Cuna Náhuatl.  
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Tomando en cuenta las experiencias previas, ¿Cuáles medidas, arreglos o cambios 
institucionales recomiendan para ser tomados en cuenta al interior del ministerio, con el 
objetivo de favorecer el desarrollo del proyecto? Incluye direcciones departamentales. 
 
Las sugerencias relacionadas a arreglos o cambios institucionales necesarios para brindarle mejor 
efectividad al proyecto son las siguientes:  
1. Que desde cada área se promueva la sensibilización (centros interactivos – tecnología) 
2. Diseño de sistema de monitoreo y evaluación para cumplimiento de objetivos 
3. Proceso sensibilización a todo nivel 
4. Mayor de capacidad de decisión desde el territorio en el marco del proyecto, apoyo más 

integral hacia las departamentales, descentralizar procesos de auditorías.  
5. Transversalización de género en todas las acciones. 
6. Criterios de selección idóneo en la formación de docentes 
7. Políticas de administración de fondos. Diseño de estrategias para fondos evitar 

malversación de fondos y para transferencia fondos 
8. Transversalización del tema en los hogares desde cada unidad. 
9. Mayor organización territorial 
10. Modificar normativas o leyes necesarias, Ley general de educación, vinculada con LEPINA.  

Verificar cumplimiento de normas en todos los niveles 
11. Reorganización de la estructura escolar  
12. Alinear con plan quinquenal y compromisos de país 
13. Asegurar sostenibilidad del modelo 
14. Fortalecimiento de direcciones departamentales para descentralizar procesos 
15. Cobertura de más personal en departamentales 
16. Importante estructura organizativa 
17. Sostenibilidad por el tipo de financiamiento del Estado. No depender de crédito.  
18. Estudio para considerar que la inversión tenga su impacto 
19. Capacidad institucional fortalecida 
20. Estudios técnicos en territorios que más lo necesitan.  
21. Descentralización operativa de procesos claves 
22. Intersectorialidad 
23. Empoderamiento y creer en el proyecto 
 
 

Anexo 8.2 Resultados de las Consulta con organizaciones de la sociedad civil y de la Mesa 
Técnica de la Primera Infancia (2020).  
 
En el marco del proyecto CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA impulsado por el 
Gobierno de El Salvador y en el cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS) 
requeridos por el Banco Mundial para la gestión de apoyos financieros, se desarrollaron consultas 
informadas con sectores clave. Entre los sectores convocados estuvieron:  
Representantes de organizaciones de la sociedad civil y Mesa Técnica de Primera Infancia. 
 
Fecha de realización: 9 de enero del 2020 durante la tarde.  



 

168 
 

Este colectivo estuvo constituido por representantes de diversas entidades de la sociedad civil, 

para el caso, universidades, ONG´s, Fundaciones. Muchas de estas, están integradas en la Mesa 
Técnica que analiza, discute y promueve iniciativas variadas en favor de la Primera Infancia de 
forma especial.  
 
OBJETIVO 
El objetivo de dicha convocatoria fue:  
Brindar a las distintas entidades de la sociedad civil la oportunidad de conocer y expresar sus 
opiniones sobre el proyecto, los riesgos e impactos previstos y las medidas de mitigación 
propuestas, para considerarlas y responder a ellas a lo largo de su ejecución.  
 
Se trató de un esfuerzo dirigido por el MINEDUCYT con la 
intención de entablar un diálogo significativo con estas 
organizaciones de perfil privado que, desde las perspectivas 
académicas, de promoción, gestión de recursos y 
defensoría de derechos humanos tienen un alto potencial 
de aporte al proyecto dirigido a la Primera Infancia. Muchos 
de los aportes, comentarios, valoraciones y 
recomendaciones sobre los planes propuestos serán 
información útil en la fundamentación de las decisiones a tomar en el Proyecto.  
Estas jornadas de consulta representaban el inicio de un proceso participativo e informado a lo 
largo del proyecto, tal y como lo expresan los estándares de los procesos del Banco Mundial.  
 
Agenda desarrollada en las sesiones de consulta: 
 

Actividad  Tiempo  

Recepción de los participantes, inscripción al taller.  1:00-1:20 
Bienvenida   1:20-1:30 
Presentación de objetivos y contexto en que se realiza la jornada. 1:30- 1:50 
Presentación del Proyecto  1:50-2:30 
Espacio de diálogo  (preguntas, respuestas, comentarios generales) 2:30-2:50 
Realización de taller de Consulta (planteamiento de preguntas clave al pleno) 2:50-3:50 
Cierre, agradecimientos e información sobre el proceso consultivo a seguir.  3:50-4:00 

METODOLOGÍA 
La jornada de consulta inició con la inscripción de los participantes. Ya instalados, se brindó la 
bienvenida y explicó el objetivo y el contexto de gestión de financiamiento con el Banco Mundial 
(motivo principal de la consulta). Sobre este último aspecto, se describió de forma breve la 
Política y el Marco de Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial (las EAS) y la relevancia de 
la consulta informada, en particular, sobre documentos clave como los siguientes:     
1. Marco Ambiental y Social 
2. Plan de Participación de partes interesadas 
3. Plan pueblos indígenas 
4. Marco de Reasentamiento Involuntario 
5. Procedimientos de gestión de Mano de Obra 
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Posteriormente, se realizó una presentación formal del Proyecto, por parte de la Coordinación 
del mismo, y a su término, se abrió un espacio de participación para exponer preguntas, 
comentarios y respuestas.  
En general, en las jornadas se trataron las siguientes preguntas clave:  
 

Con la información presentada ¿ Cuáles riesgos o factores adversos identifican en la 
concretización de los objetivos del proyecto en contexto?  
 

Desde la experiencia de las instituciones que representan ¿Cómo se pueden atender, eliminar o 
mitigar los riesgos que potencialmente el proyecto enfrentará en el contexto? 
 

¿En qué momentos del proyecto se ven participando? ¿Cómo 
debería ser la participación de sus instituciones en este 
proyecto?  
 
RESULTADOS  
En general, las entidades de la sociedad civil que comparecieron 
a la actividad de consulta se mostraron muy complacidas de que la Primera Infancia pudiera ser 
reconocida por el GOES-MINEDUCYT como el nivel educativo estratégico para los próximos años; 
además, manifestaron que buena parte de los esfuerzos que han impulsado a lo largo de su 
trayectoria podrían sustentar algunas de las decisiones trascendentales a tomar en la operación 
del proyecto.  
 
El colectivo de participantes se mostró con un ánimo muy colaborativo, dispuesto a aportar a lo 
largo del proyecto sus esfuerzos previos, sus recursos, sus estrategias, el tejido social que han 
configurado alrededor de sus programas y proyectos, etc.   
 
Entre los comentarios iniciales, expresaron complacencia por haber sido llamados a consulta, es 
decir, asumieron que lo expresado en el evento sería, considerando las EAS del BM, vinculantes 
con el proceso que lleva el proyecto.   

Con la información presentada ¿ Cuáles riesgos o factores adversos identifican en la 
concretización de los objetivos del proyecto?  
 
Entre los riesgos mencionados y más destacados se encuentra el que para el diseño y desarrollo 
de este proyecto se desconociera o hiciera a un lado los esfuerzos desarrollados en el marco de 
coordinaciones entre REINSAL y MINEDUCYT en los últimos años.  
Destacan el fenómeno migratorio y de desplazamiento forzado que se está verificando en las 
comunidades más pobres y con mayores conflictos sociales en el país. Esto puede afectar la 
asistencia de los niños y niñas a la escuela o a los variados esfuerzos educativos a impulsar en las 
localidades.  
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Plantean que el proyecto puede enfrentar situaciones complejas y tensas de orden sociocultural, 
especialmente, en aquellas comunidades donde existan pueblos indígenas o los niveles 
socioculturales de las poblaciones sean limitados. De no hacerse procesos socioeducativos, de 
diálogo, sensibilización y participación, se corre el riesgo de que se vean menguados los previstos 
logros del proyecto.  
 
Plantean que uno de los riesgos importantes de considerar se relaciona con los estados 
nutricionales de la niñez, especialmente, la de comunidades más pobres del país.  
De la misma manera, les preocupa la situación de violencia y delincuencia que se identifica en los 
territorios, la desintegración familiar, la migración, quedar al cuidado de abuelos, tíos, otros 
familiares, entre otros factores.  
 
Un importante riesgo o debilidad que puede afectar los logros e impactos de los proyectos, puede 
ser la falta de conocimiento y sensibilidad de los padres de familia, respecto a la relevancia de la 
educación inicial desde el embarazo; es decir, el que la mujer y la familia en su conjunto puedan 
tener acceso a la formación básica que permita al niño-niña nacer y desarrollarse bien. A esto se 
suma, el que en las comunidades es frecuente que a la niñez de 0-6 años casi no se les lleva a los 
controles de salud o se hace de forma irregular. 
 
Señalan también que uno de los riesgos puede ser el que el personal docente y de asistencia 
técnica participante, no tengan el compromiso suficiente como para dedicarse al trabajo con las 
poblaciones priorizadas por el proyecto.  
 
También les preocupan las prácticas de crianza instaladas históricamente en la sociedad 
salvadoreña. Estas cuentan con componentes contrarios a la formación positiva, es decir, se 
centran en la coerción, el castigo físico, el maltrato, entre otros. Este factor puede ser atentatorio 
de los objetivos e impactos pretendidos por el proyecto. La ausencia de los enfoques 
interculturalidad pueden ser factores relevantes también.  
 
Temen que las escuelas unidocentes no alcancen a suplir los requerimientos que el proyecto y la 
educación de primera implicará, dado que se necesita la movilización, sensibilización y 
promoción-desarrollo cultural de las familias y comunidades. Un fenómeno que también les 
preocupa es que la docencia no esté suficientemente preparada para tratar con la niñez de estas 
edades, ni con los padres de familia.  
Respuestas específicas y textuales de los participantes a la pregunta:  
Tema violencia, desplazamiento forzado y migración por inseguridad 
El cambio climático. Modelo de escuelas adaptadas al cambio como la construcción sobre 
plataformas  
Centros escolares sin infraestructura y servicios básicos.  
Riesgos, niños con estados nutricionales bajos, violencia social, delincuencia, situación de riesgos, 
desintegración familiar, migración, quedar al cuidado de abuelos, tíos, otros familiares. 
Falta de conocimiento y sensibilidad de los padres de familia respecto a la educación inicial desde 
el embarazo. Los temas de salud los niños no llevan controles de salud.  
Docentes que solo cumplen, pero desconocen procesos.  
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Resiliencia, estrés tóxico desde la casa, disciplina positiva. El maestro no está preparado 
emocionalmente para tratar a niños. 
Las prácticas de crianza instaladas.  
Falta de enfoque interculturalidad y multiculturalidad.  
Falta de previsión y coordinación con otras instituciones.  
Riesgo de no retomar experiencias anteriores y apoyo de diversas instituciones como las de la 
sociedad civil. 
No cumplir la meta política equilibrada de acuerdo con EAS, al no retomar las necesidades 
poblacionales a nivel de territorio. No tener base científica y la experiencia del país. 
Riesgo de la niñez desplazada, migrante y retornada. Cómo incorporarme al sistema educativo. 
No los quieren recibir. Como crear entradas y salidas para atender esa población 
Falta de enfoque interculturalidad y multiculturalidad.  
Jóvenes indígenas no quieren saber de ello. No se está dando el relevo generacional. Tener en 
cuenta la población. Ir a territorios y comunidades, apertura democrática. 
Cómo superar el estigma. Genocidio 1932. Terror, miedo a asumir elementos culturales.  
Riesgos por falta de actualización de legislación educativa: 
Formación docente caso escuela unidocente 
Docente se lleva su plaza, los niños quedan solos 
 

¿Cómo se pueden atender, eliminar o mitigar los riesgos que el 
proyecto enfrentará en las comunidades?  
Las personas participantes y que representaban a la sociedad civil 
y la Mesa Técnica de la primera infancia plantearon las siguientes 
acciones ante determinados riesgos:  
Riesgo: falta de previsión y coordinación con otras instituciones.  
Ser previsores realizando análisis diagnósticos (FODA, mapeos, otros) para conocer riesgos; 
desarrollar coordinación efectiva con entidades como MINSAL; con actores sociales, iglesia, 
alcaldías, etc. que se constituyen en aliados estratégicos para la sostenibilidad. 
 
Riesgo: Falta de sostenibilidad.  
Deben desarrollarse desde el inicio las correspondientes estrategias financieras, técnicas y 
legales que le otorguen sostenibilidad a los esfuerzos del proyecto.   
 
 
Riesgo: falta de enfoque interculturalidad y multiculturalidad.  
 
1. Tener en cuenta la población. Ir a territorios y comunidades y mantener la apertura 

democrática al diálogo y la participación. Empoderar las localidades es clave.  
2. Actividades sugeridas para otros riesgos:  
3. Enfoque de sostenibilidad, sensibilizar a padres de familia de que la educación inicial se 

debe brindar desde el periodo de embarazo.  
4. Preparar a maestros emocionalmente para educar eficazmente a niños y niñas de primera 

infancia. Será importante un plan de formación pertinente y con base en investigación 
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acción, y no solo teórico. La integralidad de la formación y el enfoque de derechos como 
parte esencial. 

 
5. Considerar el sistema de evaluación de desempeño del recurso humano del MINED, 

sistema de incentivos, estimular a los equipos docentes y de asistencia técnica y personas 
de las comunidades que aporten trabajo voluntario al proyecto. 

6. Que el fortalecimiento institucional abarque también a las ONG, no solamente al MINED. 
El proyecto debería permitir aportes de las entidades, pero a su vez, el proyecto debe 
permitir la consolidación y fortalecimiento de las mismas.   

7. Realizar una estrategia integral de la primera infancia, incluida en el marco de 
atribuciones del CONNA.  

8. Promover procesos de sensibilización para todos los sectores.  
 
Para atender el riesgo social por violencia, delincuencia, maras, pandillas, etc. Pueden buscarse 
apoyos en el capital social que cada entidad de la sociedad civil ha construido a lo largo de los 
años y de los diversos esfuerzos impulsados en las comunidades. Este ejercicio permitiría la 
identificación y caracterización de las zonas y de las personas con liderazgos comunitarios o 
personas emblemáticas- puedan apoyar la gestión y desarrollo del proyecto desde el territorio 
concreto.    
 

Tomando en cuenta las experiencias previas. ¿Cómo debería ser la participación y aporte de la 
IES, los cooperantes y las ONG en el proyecto, para que los resultados previstos se concreten 
 
Las entidades de la sociedad civil y de la mesa Técnica de la primera infancia miran con muy 
bueno ojos el que se les tome en cuenta en un verdadero proceso de consulta, análisis, discusión, 
toma de decisiones y participación en el proyecto.  
 
Las entidades manifiestan que pueden participar de manera variada y permanente a lo largo del 
proyecto, para el caso, las Universidades que forman docencia y especialmente en la especialidad 
de educación de primera infancia, cuentan anualmente con importantes cantidades de 
estudiantes en servicio social o prácticas en instituciones y comunidades. Según expresaron los 
representantes de las IES, mediada por convenios y coordinación, dichas acciones pueden 
ejecutarse en zonas sugeridas por el proyecto. El servicio social vinculado a la especialidad de 
educación de primera infancia permite a los estudiantes practicar en matronería, estimulación 
temprana y otros; además, realizan una práctica previa en las guarderías de instituciones de 
gobierno.  
 
Plantean que el aporte de la sociedad civil ha sido sustancial en el logro de objetivos claves en 
coordinación con el MINSAL. En este marco, sugieren que una forma de participar es que se 
tomen en cuenta las iniciativas y logros evidenciables alcanzados en años previos e 
independientemente de que se hayan conquistado con otras gestiones ministeriales.   
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Las entidades de la sociedad civil manifiestan su capacidad para aportar y coordinar el tejido 
social que han construido en los territorios donde han operado y apoyar configurando nuevos 
espacios, según lo demande el proyecto. Además, su participación puede ser en la extensión de 
los servicios educativos y de salud. Pueden participar en mantener comunicación permanente 
con los liderazgos de los territorios y coordinarlos para aportar al proyecto.  
 
Tomando en cuenta que las ONG incluidas en REINSAL hacen incidencia y aporte a políticas 
públicas, parte de su aporte puede estar en promover esfuerzos para el logro de consolidación y 
sostenibilidad de estos esfuerzos en la primera infancia. Más de 30 años aportando al derecho 
humano por la educación. Cada ONG puede aportar.  
 
Las ONG pueden aportar dentro de lo pedagógico, en experiencias innovadoras que convierten 
las prácticas pedagógicas en el aula en un laboratorio en el que se forma a la niñez científica del 
futuro. Proyecto para resolver problemas concretos. Uso de tecnología. 
 
Se puede coordinar esfuerzos desde las IES en docencia integral, investigación y proyección social 
asociada al desarrollo del proyecto.  
 

Muchas ONG´s son socios de MINEDUCYT y de las localidades. Aportan años de experiencia, 
metodología de trabajo con las comunidades, las familias y la niñez y, además, gestionan o 
construyen infraestructura educativa también.  
 
IEPROES tiene experiencia en el trabajo casa por casa, imparten carreras de maestría y doctorado 
orientados hacia la primera infancia. Puede aportar este esfuerzo.   
 
Ya existen experiencias exitosas que pueden ser aportadas. En esta línea, existe el Comité 
Nacional de Primera Infancia, su objetivo fue la elaboración de la política y estrategia y todo 
orientado por el enfoque de derechos, protección a niñez y adolescencia.  
 
 
 
 
Anexo 8.3 Resultados de las Consulta con organizaciones y comunidades indígenas y 
afrodescendiente (2019-2020).   
 

Como parte del proceso que culminará con la aprobación del préstamo para el proyecto “Cuido 

y educación de la primera infancia”, entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Mundial (BM), 
se da cumplimiento al requisito de esta entidad financiera de aplicación de una serie de 
estándares ambientales y sociales (EAS), y en especial, realizando una serie de eventos de 
consulta con diversos sectores sociales interesados, afectados y vulnerables, entre los que 
destacan los Pueblos Indígenas y los afrodescendientes.   
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A este respecto, el MINEDUCYT organizó tres eventos en los cuales estuvieron representantes de 
organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes de El Salvador. Este 
evento se realizó a nivel nacional en tres sedes del país.  
Fecha de realización: 10 de enero de 2020.  
 
OBJETIVO 
El objetivo de dicha convocatoria fue:  
Brindar a las distintas organizaciones y comunidades de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes la oportunidad de 
conocer y expresar sus opiniones sobre el proyecto, los 
riesgos e impactos previstos y las medidas de mitigación 
propuestas, para considerarlas y responder a ellas a lo 
largo de su ejecución.  
 
Se trató de un esfuerzo dirigido por el MINEDUCYT con la intención de entablar un diálogo 
significativo con estas organizaciones y comunidades de perfil privado que representan a 
sectores vulnerables, con insuficiente reconocimiento de sus derechos y que pueden-deben 
constituirse en ejes del proyecto en los territorios, especialmente, por el carácter inclusivo que 
el esfuerzo pretende tener. Muchos de los aportes, comentarios, valoraciones y 
recomendaciones sobre los planes propuestos serán información útil en la fundamentación de 
las decisiones a tomar en el Proyecto. 
  
Estas jornadas de consulta representaban el inicio de un 
proceso participativo e informado a lo largo del proyecto, tal 
y como lo expresan los estándares de los procesos de gestión 
de financiamientos con el Banco Mundial.  
 
Este evento de consulta se realizó de forma descentralizada 
y simultánea en 3 sedes:  
 
Zona Locales 
Zona Occidente:  Se realizó en C.E. Rep. de Haití, Sonsonate. 
Zona Centro y Paracentral  Se realizó en el Instituto Nacional Albert Camus (Cerca de la UES). 

Zona Oriente  Se realizó en el Instituto Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas, San Miguel.   

 
Agenda desarrollada en las sesiones de consulta: 
Actividad  Tiempo  
Recepción de los participantes con desayuno e inscripción al taller.  8:00-8:20 
Bienvenida y solicitud de invocación 8:20-8:30 
Presentación de los participantes, de los objetivos y contexto en que se realiza la 
jornada. 

8:30-8:50 

Presentación del Proyecto  8:50-9:20 
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RECESO  9:20-9:35 
Espacio de diálogo   9:35-10:00 
Realización de taller de Consulta 10:00-11:10 
Plenaria 11:10-12:10 
Cierre y agradecimientos  12:10-12:15 
ALMUERZO y entrega de viáticos de transporte.  12.15-13:00 
METODOLOGÍA 
La jornada de consulta inició con la inscripción de los participantes. Ya instalados, se brindó la 
bienvenida, se solicitó a los participantes si deseaban realizar alguna invocación y luego se explicó 
el objetivo y el contexto de gestión de financiamiento con el Banco Mundial (motivo principal de 
la consulta). Sobre este último aspecto, se describió de forma breve la Política y el Marco de 
Gestión Ambiental y Social del Banco Mundial (las EAS) y la relevancia de la consulta informada, 
en particular, sobre documentos clave como los siguientes:     
 
1. Marco Ambiental y Social 
2. Plan de Participación de partes interesadas 
3. Plan pueblos indígenas 
4. Marco de Reasentamiento Involuntario 
5. Procedimientos de gestión de Mano de Obra 
 
Posteriormente, se realizó una presentación formal del proyecto 
de parte de personas delegadas por la Coordinación del mismo, 
y a su término, se abrió un espacio de participación para exponer 
preguntas, comentarios y respuestas.  
A continuación, las personas que asumían la mediación 
pedagógica de la jornada presentaron una a una las preguntas 
sobre las que se pretendían los aportes. En algunas de las sedes 
fue posible desarrollar trabajo grupal. 
Las preguntas que se trabajaron en la consulta fueron:  

Desde la perspectiva de los pueblos y organizaciones indígenas que representan ¿Cuáles son sus 
valoraciones/reflexiones generales sobre el Proyecto que se pretende impulsar por parte del 
Ministerio de Educación?  
 

¿ Cuáles riesgos o factores adversos prevén en la concretización del proyecto en sus 
comunidades? Por favor, considere riesgos sociales, ambientales y étnicos.  
 

¿Cómo se pueden atender, eliminar o mitigar los principales riesgos que potencialmente el 
Proyecto enfrentará en las comunidades? 
 

¿En qué momentos del proyecto se ven participando? ¿Cómo debería ser la participación de las 
organizaciones y comunidades indígenas y afrodescendientes en este proyecto?  
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RESULTADOS 
 
En el evento de consulta, representantes de las organizaciones de afrodescendientes expusieron 
que sus principales reivindicaciones tienen que ver con el reconocimiento de su presencia y 
derechos en el país. A diferencia de los pueblos indígenas, no reclaman derechos históricos 
ligados a la tenencia de la tierra u otros. Manifestaron que, al momento, su planteamiento es 
más hacia ser visibilizados. Para ello, desde el año 2007, han solicitado a la Asamblea Legislativa 
una reforma al Art. 63 de la Constitución de la República, para que los afrodescendientes sean 
incluidos en las políticas y puedan reconocerse como fuerza relevante en materia sociocultural y 
actores organizados válidos para la consulta y la participación.  Destacaron que, en el Censo de 
2007, unas 7,000 personas se declararon como afrodescendientes; además, existen 
organizaciones nacionales y regionales que velan por sus intereses. Entre las organizaciones se 
pueden citar: AFROS que tiene su propia revista, un equipo que trabaja con la juventud; también 
son miembros de Organización de Negros de Centro América (ONECA).  
Proponen que la presencia afrodescendiente en el país debe verse desde un enfoque 
victimológico.  
Para efectos de síntesis y dado lo similar de los comentarios y respuestas brindados por 
representantes y comunidades indígenas en las tres sedes, se plantean los resultados de forma 
global:   
 

¿Qué opinan sobre lo que el Proyecto pretende lograr con la niñez?  
 
Las personas invitadas a las jornadas de consulta expresaron que agradecían la invitación a 
participar en este proceso, pues la cosmovisión indígena debe ser parte de la educación e incluso, 
los aportes y reconocimientos de las personas afrodescendientes.  
 

En general, en las tres sedes, los participantes expusieron que 
el desarrollo del Proyecto puede representar un verdadero 
hito en la historia del país, puesto que, en las culturas de la 
sociedad salvadoreña, no se ha visto de forma significativa y 
decidida la necesidad y oportunidad de educar a la primera 
infancia. Señalaron que los prejuicios étnicos o discriminación 
por clases sociales o colores de 

la piel representan parte de esas estructuras que deben 
abandonarse lo más pronto posible, y para ello, la educación, 
desde los primeros días (incluso desde el embarazo), pueden 
llegar a construir una sociedad diferente, solidaria, empática y 
comprensiva.  
 
Señalan que la educación a lo largo de la historia salvadoreña ha 
estado en favor de la discriminación, la inequidad, la sojuzgación, 
el no reconocimiento y una visión anglosajona de lo que 
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representaron y representan en la actualidad los pueblos indígenas y afrodescendientes para el 
mundo en general y los territorios en particular.  
 
Consideran que las abuelas y abuelos indígenas tienen un papel fundamental que jugar en la 
educación de primera infancia, en especial, porque son quienes guardan buena parte de la 
sabiduría ancestral, conocen la historia de los pueblos, de los valores y rituales propios de los 
pueblos.  
 
Plantean que en El Salvador existe una gran deuda histórica con este nivel educativo, con la niñez 
y las propias familias.  
 

¿Cuáles situaciones de riesgo o peligro pueden limitar que el Proyecto pueda beneficiar a las 
comunidades?  Considere riesgos sociales y ambientales.  
 
Uno de los factores o situaciones de riesgo enfrentadas por el proyecto se relacionan con la 
ausencia o insuficientemente incluidas la visión de derechos y de interculturalidad en las 
propuestas o proyectos a desarrollar.  
 
Por otro lado, advierten que las nuevas generaciones en la sociedad en general y en las 
comunidades y pueblos indígenas, desconocen y hasta se avergüenzan del origen indígena y 
africano. Ellos aclaran que su manera de entender la formación de primera infancia está 
orgánicamente ligada a tener contacto, relación amable y respetuosa con sus orígenes culturales.  
Consideran que un factor de riesgo puede ser la 
falta de apoyo de Casas de la Cultura y Centros 
Escolares, para apoyar el esfuerzo que permita el 
desarrollo exitoso de un proyecto de interés 
nacional y estratégico como el que se ha 
presentado en el taller. Estas entidades, como otras 
de perfil territorial y local dispuestas por el Estado, 
tienen la obligación de visibilizar y no estigmatizar, 
ni discriminar a los pueblos indígenas y su aporte al 
desarrollo de la niñez; por el contrario, su 
responsabilidad es alentar el sentido inclusivo de las políticas.   
 
A partir de las consideraciones anteriores, los participantes exponen como preocupación el que 
los abuelos y abuelas de sus comunidades avanzan en edad y pronto no podrán brindar los 
apoyos pertinentes y su variada sabiduría a las nuevas generaciones. En este sentido, la 
formación docente, la sensibilización de la familia, la educación intercultural y otros, pueden 
verse seriamente limitados en este proyecto. Debe recordarse que la educación de primera 
infancia se desarrolla especialmente en el hogar y en las comunidades. En esto, son 

determinantes los sujetos cercanos –padres, madres, abuelos, tías, primos, amistades etc.- 
porque a través de sus relaciones aportan modelajes de convivencia para el niño-niña.  
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Uno de los obstáculos más significativos, es que los equipos técnicos ministeriales supongan que 

se trata de “transmitir a las personas de la comunidad” sobre cosas que no conocen; es decir, si 
no diseñan y luego llegan al territorio con la intención de negociación de significados, puede ser 

que se enfrenten dificultades importantes en el logro de 
objetivos e impactos del proyecto.  
El obstáculo o riesgo fundamental es que las Cunas 
Náhuatl desaparezcan por falta de apoyo. Esto significa 
la necesidad de financiamiento para incentivar y 
posicionar a los y las abuelas en su trabajo cultural y 
educativo en la enseñanza de la lengua náhuatl desde los 
primeros años.  

 
Muchos docentes no conocen su cultura e historia y puede ser que tampoco estén interesados 
en aprender al respecto. Son uno de los obstáculos para la construcción de las identidades 
culturales en la niñez. 
 
Las Universidades que forman docentes no parecen estar interesados ni incorporar los asuntos 
histórico culturales, investigarlos, debatirlos y tomar posición ante la sociedad y en relación a 
ellos.  

¿Cómo se pueden atender, eliminar o mitigar los riesgos que mencionaron en la pregunta 
anterior?  
El currículo debe responder a la realidad de los territorios y debe 
dejar de ser un montón de conceptos que deben ser aprendidos por 
el estudiantado. No es que no deban aprender, es que la educación 
no se puede limitar a ello.  
 
Es necesario articular de mejor manera y con base en la pertinencia 
y relevancia curricular, los distintos niveles educativos, para que la 
llegada a los primeros ciclos (primer grado), no represente una 
verdadera crisis y negación a los esfuerzos formativos más 
experienciales y vinculados a los procesos comunitarios y familiares.  

 
1. En las Direcciones Departamentales se debe nombrar a personas encargadas de promover, 

acompañar, asesorar adecuadamente a la primera infancia. Esta persona debe estar formada 
adecuadamente y actualizada según las nuevas corrientes y enfoques de formación de la 
niñez de primera infancia.   
 

2. Promover el posicionamiento y reconocimiento material de las y los abuelos de las 
comunidades y pueblos indígenas. Su aporte debe ser valorado porque rescatan y preservan 
aspectos de la cultura histórica que se vuelven fundamentales en la configuración de la 
nueva ciudadanía, con perfil más solidario e inclusivo. Adicionalmente, debe hacerse 
esfuerzos para incentivar y hacer conciencia a maestros de la cultura ancestral y destacar su 
importancia en el aprendizaje de la lengua, de las tradiciones, de los valores y la educación.   
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3. Los planes y programas de estudio de la educación nacional deben hacer una inclusión y 
análisis justo de los aportes al mundo de parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
También es determinante que a los docentes se les capacite sobre la cosmovisión, cultura e 
historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus aportes en la medicina, en la 
astronomía, en las matemáticas, etc.   

 
4. Desarrollar procesos formativos pertinentes y adecuados sobre pedagogía infantil, según las 

edades y condiciones de los abuelos nahuas. Incluirlos en la formación de formadores. Se les 
debe dar el lugar que les corresponde. 
 

5. Incluir en los planes de estudios de universidades la formación en lengua náhuatl e identidad 
cultural. 
 

6. Proponen que este proyecto favorezca gestiones en favor de la ratificación del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, OIT No. 169. En este mismo marco, plantean que el 
MINEDUCYT y el BM apoyen la reforma del Art. 63 de la Constitución de la República para 
incorporar a afrodescendientes. 
 

7. Dotar de espacios adecuados para que los abuelos y maestros indígenas realicen 
capacitaciones, brindándoles salario digno y prestaciones. Reivindicar al educador nacido y 
promovido por los pueblos indígenas. 

8. El MINEDUCYT debe fortalecer las Cunas Náhuatl para dar continuidad al aprendizaje de 
cosmovisión y lenguaje. Esta es una estrategia válida que debería replicarse y no solo con el 
náhuatl, sino, con las otras lenguas indígenas reconocidas en el país. Para esto, será 
necesario mayor financiamiento, contratación de personas de los pueblos indígenas con 
capacidad educativa y cultural; será importante la elaboración de materiales educativos con 
perfiles inclusivos.  

9. Realizar foros abiertos y frecuentes sobre fortalecimiento de lengua materna, identidad 
cultural, con el fin de sensibilizar a comunidades educativas. 

10. Recomendaciones de las organizaciones de afrodescendientes: 
11. Focalizar e identificar poblaciones afrodescendientes y sobre todo la niñez 
12. Ser reconocidos por el Estado, pues la versión oficial es que no existe población 

afrodescendiente en El Salvador (Ejemplo de municipios donde existan: San Alejo, Atiquizaja, 
Ereguaquín).  

13. Elaborar e implementar un nuevo currículo, donde se tome en cuenta la población 
afrodescendiente. Por ejemplo, en la asignatura de lenguaje se puede agregar 
investigaciones, temáticas, análisis, etc. sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes.  

14. Necesidad de nuevos docentes que tengan otra cosmovisión, con enfoque de 
transformación de enseñanza eurocentrista para incluir a pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 
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15. Los documentos que se produzcan deben incluir los 
temas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Deben 
tener una visión intercultural.  

¿En qué momentos del proyecto se ven participando? ¿
Cómo debiera ser la participación de las organizaciones y 
comunidades indígenas y afrodescendientes en este 
proyecto?  
En las participaciones de los asistentes al evento de consulta, 
se expresó que consideran a este evento como el inicio del 
proceso de participación permanente y toma en cuenta en las 
decisiones asumidas por el proyecto en su diseño y ejecución.  
 
Implementar el proyecto especialmente donde existan pueblos indígenas y afrodescendientes. 
1. Las Casas de la Cultura u otra estrategia impulsada por el GOES, deben impulsar procesos 

de educación no formal y abiertos, especialmente a niñas y niños, para el aprendizaje de 
las lenguas propias. Hay más de 100 hablantes de náhuatl y es importante aumentar estas 
cantidades.  

 
1. Las organizaciones y comunidades indígenas y de afrodescendientes consideran que 

pueden hacer aportes significativos a la gestión del proyecto en el territorio, es decir, 
pueden ayudar con sus redes y organización a reducir los efectos negativos de la 
delincuencia; de la división de los territorios por maras y pandillas, etc.  

 
2. Promover un proceso de certificación en la enseñanza de lenguas reconocidas por los 

pueblos indígenas: Kakawira, Náhuat, otros. 
3. Vincular el desarrollo productivo que beneficie a las familias, realizando programas de 

economía de subsistencia, retomando la agricultura ancestral.  
4. Continuar las gestiones para aprobar la Ley de pueblos indígenas y Ley de soberanía 

alimentaria. 
5. Ser tomados en cuenta en la elaboración del proyecto, no solo ser consultados. 
 
  
Anexo 8.4 Resultados de las Consulta con organizaciones y Representantes de Entidades de la 
Sociedad Civil (2021).   
 
Participantes  
La consulta a personas Representantes de Entidades de la Sociedad Civil se realizó con una 
convocatoria de 20 personas que están afiliadas a:   

 
Universidades:  

1. Universidad Luterana Salvadoreña  
2. Universidad de Sonsonate  
3. Universidad Evangélica  
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4. Universidad Don Bosco 
5. Universidad Monseñor Romero  

 
Fundaciones y ONGs: 

6. ORMUSA (representante de organizaciones que trabajan con derechos de las Mujeres)  
7. Mujeres por la Paz 
8. Save The Children 
9. EDUCO 
10. Visión Mundial  
11. Fundación GSG 

 
Sindicatos de Docentes:  

12. ANDES 21 de junio  
 
Resultados de la consulta  
 
En general, las personas participantes mostraron mucha expectativa con relación al vacío 
histórico que el Proyecto viene a llenar en el sistema educativo, además, destacan la necesidad 
de continuar participando de forma transparente en este esfuerzo. También dejaron en claro que 
el MINEDUCYT tiene los apoyos francos de las organizaciones que representan.  
 
Tabla 2. Resultados de la consulta a Representantes de Entidades de la Sociedad Civil 
TEMAS DE 
INTERÉS 
EXPUESTOS 

OPINIONES RIESGOS O PREGUNTAS 
ASOCIADAS 

APORTES O SUGERENCIAS 
AL PROYECTO 

RESPUESTAS DE 
UNIDADES TÉCNICAS 
MINEDUCYT 

 

Importancia de 
la Política de 
Primera Infancia 

Destacaron la 
importancia que esta 
política tiene en la 
atención a derechos 
no cumplidos y/o 
deudas históricas del 
Estado salvadoreño 
con la población de 0-
7 años de edad y con 
las comunidades, 
especialmente las más 
vulnerables. 

No expresaron más 
riesgos que los 
identificados en la 
consulta del 2019-2020. 
Estos se relacionan con los 
contextos de riesgo social, 
el trabajo infantil desde 
los primeros años de vida 
que puede conspirar 
contra las posibilidades de 
asistencia escolar, las 
distancias de los espacios 
educativos y las 
comunidades de 
residencia familiar, otros. 

Recomiendan que el 
MINEDUCYT socialice y 
discuta la política 
educativa de Primera 
Infancia con la sociedad 
salvadoreña. 

 

Expresan la necesidad de 
contar no solo con 
presentaciones (PWP), 
sino, con el documento 
oficial relativo a la 
Política Crecer Juntos y a 
la que aluda al Proyecto 
de PI. 

Las políticas de Crecer 
Juntos y de Primera 
Infancia están en los 
portales del Gobierno y 
pueden libremente ser 
consultadas, e incluso, 
solicitar información a 
las instancias oficiales 
respectivas. 



 

182 
 

La participación 
general en el 
contexto del 
Proyecto 

Destacaron la 
participación 
ciudadana y 
organizada como un 
valor clave en la 
confirmación y 
eficacia del Proyecto. 

Más que riesgos, ellos 
tienen preguntas 
concretas al respecto: 

 

¿Cómo se espera que la 

sociedad civil aporte a 
este esfuerzo? 

¿Cómo se articularán los 

actores ciudadanos 
locales, municipales en 
este esfuerzo? 

¿Va a continuar la Mesa 

Técnica Intersectorial 
para la Primera Infancia o 
que otras estructuras de 
participación 
promoverán? 

¿ Se va a mantener o 

reactivar el Consejo 
Nacional de Educación? 

 

Definir y socializar las 
maneras de 
participación que se 
promoverán en el marco 
del Proyecto y de la 
Política. 

Los EAS establecen los 
mecanismos de 
participación de las 
partes interesadas o 
afectadas, por lo tanto, 
a lo largo de proceso de 
diseño e 
implementación, habrá 
mecanismos de 
participación nacional 
y local que también son 
públicos. 

Sinergias en el 
territorio 

Expusieron la 
importancia de 
establecer sinergias a 
nivel local, dado que 
existen muchos 
esfuerzos y 
experiencias situadas 
desde hace muchos 
años. 

Más que riesgos, ellos 
tienen preguntas 
concretas al respecto: 

 

- ¿Cuáles son los planes 

que tienen para que las 
ONGs y Fundaciones con 
esfuerzos en el territorio y 
en este nivel educativo de 
primera infancia, puedan 
hacer sus aportes en 
articulación al proyecto? 

 

- El esfuerzo de los 
Círculos 
comunitarios/familiares 
de primera infancia se van 
a mantener? 

Definir y socializar las 
maneras de 
participación que se 
promoverán en el marco 
del Proyecto y de la 
Política. 

 

Promover estrategias 
para la articulación de los 
esfuerzos privados y 
oficiales en el marco de 
las Políticas orientadas a 
la Primera Infancia. 

Todas las 
organizaciones podrán 
hacer sus aportes, pero 
bajo la coordinación 
establecida en el marco 
del Proyecto. Esto 
garantizará que se 
puedan aprovechar de 
mejor manera los 
recursos disponibles. 
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Estándares de 
calidad para 
educación de 
primera Infancia 

Están de acuerdo con 
la necesidad de 
estándares de calidad 
en el nivel educativo. 
Es una de las 
necesidades históricas 
que al final tendrá 
posibilidades de 
atención. 

¿ Cómo se están 

construyendo? 

 

¿ Van a tener las 

Universidades, ONG ´ s y 

fundaciones alguna 

participación? ¿Cuándo? ¿
Cómo? 

Favorecer la 
participación de equipos 
técnicos de aquellas 
ONGS, Fundaciones y 
Universidades que 
cuentan con experiencia 
en la formación en 
primera infancia. 

Los estándares de 
aprendizaje y 
desarrollo de la 
primera infancia 
(EDAPI) ya están 
validados y son parte 
de los estándares 
estructurales de 
calidad 
(infraestructura, 
formación inicial de 
docentes, desempeño 
docente, de 
aprendizaje para básica 
y media). Estos serán 
desarrollados durante 
la implementación del 
proyecto. 

Atención psico-
socioemocional 
para niñez en 
condiciones de 
vulnerabilidad 

Destacaron la 
preocupación por 
estos temas, dado 
que, en la formación 
docente, ni en el 
currículo han tenido 
preponderancia. 

 

Enfatizan en la 
población de niñas y 
niños en mayores 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Entre las preguntas: 

 

¿ Estará presente este 

componente en la 
formación docente, en los 
materiales educativos, en 
el currículo con 
estándares que se está 
formulando? 

 

¿ Cómo están pensando 

atenderlo? 

Garantizar que los 
programas que se 
impulsen tengan un 
carácter integral y los 
aspectos psico y 
socioemocionales sean 
fortalezas de los mismos. 

 

Considerar que algunas 

ONG ´ s cuentan con 

experiencia y dominios 
en materia y pueden 
aportar. 

El Proyecto incluye en 
el componente 2 
incluye la atención 
psicosocioemocional 
para la niñez en 
condiciones de 
vulnerabilidad. De 
manera específica, lo 
retoma la formación de 
docentes y directivos. 

Infraestructura 
educativa para 
atender 
educación de 
primera infancia 

Destacan la relevancia 
de plantearse 
estándares para la 
construcción de 
ambientes de 
aprendizaje, 
especialmente, para 
atender educación de 
primera infancia. 

 

 

 

¿Cómo son los diseños? 

 

¿ Cuándo se podrán 

conocer los diseños? 

Sería importante 
conocer y discutir la 
progresión de la 
construcción de 
infraestructura 
educativa para primera 
infancia. 

ONG ´ s y fundaciones 

pueden conseguir 
recursos para apoyar la 
construcción y 
habilitación de espacios 

Existen los Diseños 
arquitectónicos Únicos 
como Modelo de 
Referencia (DUMR) 
que ha sido trabajado 
considerando los 
estándares de calidad 
previstos. Este diseño 
respeta los principios 
del aprendizaje activo, 
especialmente, de la 
niñez de primera 
infancia. 



 

184 
 

educativos de primera 
infancia. 

Bioseguridad Refuerzan al 
MINEDUCYT en tanto 
se necesita darle 
atención al 
componente de 
bioseguridad, 
especialmente, en la 
niñez de primera 
infancia, en sus 
docentes y 
comunidad. 

 

 Destacan que será 
importante continuar 
con medidas de 
información y formación 
no solo por el COVID 19, 
sino, por la higiene que 
deben tener estos 
ambientes de 
aprendizaje. 

El componente se 
refiere a la mejora de 
los ambientes físicos de 
aprendizaje de la PI 
para centros públicos 
seleccionados. Este 
componente incluye la 
mejora de los espacios 
de aprendizaje de 
centros ECPI 
vulnerables que fueran 
seleccionados. Este 
componente incluye 
las medidas de 
bioseguridad para 
disminuir el riesgo de 
contagio de la COVID-
19. 

Formación 
docente 

Valoran la 
importancia de 
considerar como 
factor clave a los 
docentes y su 
formación. 

Valoran que la 
estrategia de 
formación se en línea, 
pero les preocupan los 
recursos informáticos 
y el acceso a internet. 

Esperan que esta tenga un 
perfil exigente y de 
calidad. 

 

El que la población 
docente a participar en las 
labores de formación, 
tenga los recursos y 
acceso requeridos para 
formación virtual. 

 

Que las modalidades 
asumidas para la 
formación sean 
pertinentes, garanticen 
la bioseguridad pero que 
haya evaluación de la 
calidad de los 
desempeños docentes. 

Expresan contar con 
materiales educativos 
que fortalezcan el 
manejo de la educación 
sexual desde 
perspectivas de equidad. 
Sus materiales y sus 
experiencias están 
disponibles para el 

El GOES ha planteado 
que entregará una 
computadora laptop a 
cada docente del 
sistema educativo y 
brindará acceso a 
internet a través de 
gestiones realizadas 
ante las empresas 
dedicadas al tema de 
comunicaciones en el 
país. 
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Proyecto cuando se 
requieran. 

Educación 
bilingüe con 
enfoque en el 
idioma inglés 

Expresaron dudas 
sobre la educación 
bilingüe. Esta ha sido 
limitada al 
aprendizaje del 
idioma inglés. 

 

¿ Se va a desarrollar 

educación bilingüe en el 
marco del Proyecto? 

La pregunta formulada 
hacía referencia al 
aprendizaje del idioma 
inglés desde la primera 
infancia. Es importante 
recordar que en otras 
administraciones fue 
considerado uno de los 
principales ejes de 
formación para el país.  

En el contexto del 
presente Proyecto, se 
hablará más del 
aprendizaje  
intercultural e incluye 
el aprendizaje de 
lenguas como el 
Náhuatl y otras, 
además de 
interacciones 
culturales con diversos 
pueblos y 
organizaciones. 

Archivo de Google formas utilizado para recolectar información de participantes  
 

Anexo 8.5 Resultados de las Consulta con organizaciones y Representantes de Organizaciones 
que trabajan por los derechos de la población LGBTI (2021).   
 
Participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La consulta a personas Representantes de Organizaciones que trabajan por los derechos de la 
población LGBTI en El Salvador se realizó con una convocatoria de 4 personas que están 
afiliadas a:   
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1. Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Genérica. AMATE 
2. Asociación Colectivo Alejandría El Salvador 
3. Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH-Arcoíris-Trans) 
 
Resultados de la consulta  
En general, los representantes consultados expresan sobre la relevancia de que el proyecto se 
desarrolle de forma transparente, y para ello, consideran vital la participación ciudadana, el 
acceso a la información que las organizaciones consideren clave, no solo la que el Proyecto 
determine importante socializar.  
Entre los temas de interés para ellos se encuentran:  
Resultados de la consulta a Representantes de Organizaciones que trabajan por los derechos de 
la población LGBTI. 
TEMAS DE INTERÉS 
EXPUESTOS 

OPINIONES  RIESGOS O PREGUNTAS 
ASOCIADAS 

APORTES O SUGERENCIAS 
AL PROYECTO  

La sensibilización de la 
formación docente y de la 
Dirección escolar sobre 
aspectos como la 
diversidad, salud sexual e  
identidad. 

 Consideran que este es uno 
de los temas de mayor 
relevancia que el proyecto 
debe atender con la 
participación de la 
comunidad LGBTI.  

Que una parte de la comunidad 
docente, de la dirección escolar 
rechazan esta posibilidad o se 
nieguen a asumir en la práctica 
las orientaciones que se 
brindan en materia.  

 

Que las Unidades Técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestran la apertura y 
fundamentación suficiente, 
para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

-Autoridades al más alto 
nivel y Unidad de Género 
del MINEDUCYT brindando 
lineamientos relativos a la 
necesidad y oportunidad de 
que este tema pueda ser 
considerado de derechos 
humanos y educación. 

 

-Participar en proceso de 
validación del programa 
formativo.  

-Participar en sesiones 
formativas y preparación 
de materiales educativos 
que expongan la 
perspectiva LGBTI.  

-Pueden aportar los que 
tienen elaborados y en uso 
en sus organizaciones. 

-Supervisión a las practicas 
derivadas de estos 
lineamientos.   

La sensibilización hacia la 
familia, la comunidad 
sobre temas de diversidad 
y salud sexual e identidad. 

Consideran que este es otro 
de los temas donde el 
proyecto puede brindar 
participación a la 
comunidad LGBTI. 

Que algunas familias no 
acepten y no comprendan los 
mensajes o no los acepten por 
ideologías religiosas, por 

-Participar en proceso de 
validación del programa 
formativo.  

-Participar en sesiones 
formativas y preparación 
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desconocimiento, por 
actitudes, etc. 

 

 

de materiales educativos 
que expongan la 
perspectiva LGBTI en 
Escuelas de Madres y 
Padres.  

-Pueden aportar los que 
tienen elaborados y en uso 
en sus organizaciones. 

Sobre la violencia y 
discriminación contra la 
población LGBTI en el 
entorno escolar  

Consideran que esto no 
puede dejarse como tema 
pendiente, primero, porque 
asocia derechos humanos y 
convivencia. Exponen 
ejemplos de situaciones en 
las que se puede ejercer 
violencia y discriminación 
contra ellos:  

-Cuando padres y madres de 
familia de escolares son 
LGBTI;  

-Cuando docentes tienen 
expresiones 
discriminatorias contra 
niñas y niños, adolescentes 
que expresan afectividad o 
relaciones determinadas;  

-Cuando hay docentes con 
orientación LGBTI. 

Que algunas familias o 
personas de la comunidad no 
deseen esta participación y 
tengan el prejuicio de que se 
está orientando a sus hijas e 
hijos hacia prácticas LGBTI.  

 

Prejuicios religiosos, 
machismo, tradicionalismo en 
las comunidades y violencia 
contra la población LGBTI. 

-Participar en sesiones 
formativas y preparación 
de materiales educativos 
que expongan la 
perspectiva LGBTI en 
Escuelas de Madres y 
Padres.  

 

El currículo de la formación 
a docentes y directores. 

Les interesa participar en 
estos temas, dado que son 
fundamentales para la 
transformación de las 
concepciones, hábitos y 
prácticas asociadas a la 
violencia y discriminación 
contra la diversidad sexual. 

Que las unidades técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestran la apertura suficiente 
y fundamentación suficiente, 
para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

-Participar en procesos de 
validación como parte de 
los procesos de este 
Proyecto. 

 

-Tener espacios de 
participación en las 
formaciones docentes, en 
especial, cuando se traten 
los temas de diversidad 
sexual y educación sexual.  

El currículo de formación 
de PI, sus estándares.  

Exponen interés en este 
tema y manifiestan tener 
algo que decir al respecto 
de la formación que se les 

Que las unidades técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestran la apertura 
suficiente y fundamentación 

-Participar en procesos de 
validación. 
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brindará. Algunas 
organizaciones han 
desarrollado esfuerzos de 
investigación que pueden 
ser compartidos para estos 
esfuerzos curriculares. 

suficiente, para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

Monitoreo y evaluación 
del Proyecto  

Les interesa de manera 
relevante el desarrollo del 
proyecto y la eficacia que 
muestre en el logro de 
objetivos de equidad y 
concreción de derechos 
humanos. Les interesa 
conocer y ayudar a validar 
indicadores, métodos, 
instrumentos a utilizar, etc. 

Que las unidades técnicas 
responsables del Proyecto no 
muestran la apertura y 
fundamentación suficiente, 
para trabajar con 
organizaciones LGBTI. 

-Participar en procesos de 
validación. 

-Aportar experiencias y 
recursos ya trabajados por 
las organizaciones.  

Participación y 
transparencia del 
proyecto. 

Consideran que este será, 
en el contexto actual, un 
tema de mucha relevancia y 
quieren acompañar el 
MINEDUCYT en este 
aspecto.   

Contexto social actual de país. Participar en una Mesa 
Permanente, multisectorial 
que le brinde seguimiento 
al desarrollo del Proyecto.  

Metodológicos de las 
consultas futuras 

Asumen que este proceso 
implica muchos momentos 
de consulta y varios 
mecanismos, para ello y 
para lograr una 
participación más exitosa y 
pertinente creen que la 
metodología debe 
garantizar (no solo prever) 
varias cosas que se exponen 
en la columna de 
sugerencias.  

Las personas pueden llegar a 
las consultas sin la información 
clave y previa que permitiría 
tener criterio para aportar.  

Sugieren enviar los 
documentos de manera 
previa a los eventos de 
consulta y tener a los 
miembros de los equipos 
técnicos disponibles para 
responder preguntas u 
ofrecer criterio durante las 
jornadas. 

 
Anexo 8.6 Resultados de las Consulta con organizaciones y Representantes de Organizaciones 
y comunidades de Pueblos Indígena (2021) 

Participantes 
Es importante hacer notar, que esta convocatoria estuvo a cargo de la Dirección General de 
Multiculturalidad de MICULTURA. En su convocatoria, además de las organizaciones que se 
enuncian a continuación en calidad de asistentes a la jornada consultiva, se incluyó a 
organizaciones que forman parte del CONSEJO COORDINADOR NACIONAL INDÍGENA 
SALVADOREÑO (CCNIS); sin embargo, no se contó con la representación correspondiente.  
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Mientras se planificaban las convocatorias, 
MICULTURA a través de la Licda. Karla 
Irigoyén de la Dirección General de 
Multiculturalidad de MICULTURA, planteó a 
representantes de la Dirección de 
Planificación Educativa del MINEDUCYT,  la 
necesidad de ofrecer algún tipo de apoyo 
económico, para que las organizaciones y 
comunidades de pueblos indígenas y 
afrodescendientes pudieran asistir a 
espacios como las Casas de la Cultura de los 
pueblos y desde ellas acceder a internet, o 
comprar saldo que les permitiera dicho acceso en sus teléfonos y desde sus comunidades. Esta 
solicitud fue planteada a los especialistas del Banco Mundial y luego de hacer sus propias 
consultas internas, se expresó que no había fondos destinados para atender esta necesidad.  
La consulta a personas Representantes de Organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas 
en El Salvador se realizó con una convocatoria de 32 personas que están afiliadas a las entidades 
siguientes:   
 
1. ADESCOMIZ 
2. ANIS Panchimalco 
3. Nahua Hablantes Santo Domingo de Guzmán  
4. Winaka 
5. ACCIES 
6. AFROOS  
7. Consejo de Afrodescendientes de El Salvador (AFROES) 
8. Cuna Náhuatl SC 
9. Movimiento indígena Tacuba  
10. Comunidad Xóchitl de Nahuizalco 
11. Alcaldía del Común de Ízalo 
12. Cofradías Mayores de Ízalo 
13. Tata Santo Zetino  
14. Cinka Consejo de Indígenas Kakawira 
15. Casa de la Cultura de La Unión  
16. Casa de la Cultura de Santo Domingo de Guzmán  
Cabe resaltar que en la sesión de consulta se logró establecer 32 enlaces en la plataforma Teams. 
Según se conoció, algunos de los invitados no lograron conectarse, dadas las condiciones de 
acceso a internet en sus municipios o residencias. A diferencia, las comunidades de Nahuizalco e 
Ixtactec lograron enlace y participaron de la consulta los Consejos en Pleno y la Directora de la 
escuela de Santo Domingo de Guzmán y sus docentes que participan del programa Cuna Náhuatl.  
Resultados de la consulta  
En general, los representantes consultados expresan sobre la relevancia de que el Proyecto se 
desarrolle y que a lo largo del mismo se mantenga la participación de las comunidades y 
organizaciones de pueblos indígenas. 
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Entre los temas de interés para ellos se encuentran:  
 
Tabla 4. Resultados de la consulta con Organizaciones y comunidades de Pueblos Indígenas. 
TEMAS DE INTERÉS 
EXPUESTOS 

OPINIONES  APORTES O SUGERENCIAS AL 
PROYECTO  

RESPUESTAS DE UNIDADES 
TÉCNICAS MINEDUCYT 

Necesidad de una política 
de educación intercultural  

Se vuelve relevante que la 
sociedad salvadoreña 
avance hacia un sistema 
educativo intercultural. 
Destacan que en la región, 
el país es de los más 
atrasados en materia. 

Construir espacios dentro o 
fuera del Proyecto para 
avanzar hacia una política de 
educación intercultural.  

 

Sobre la educación en las 
culturas y las lenguas desde 
los primeros años de vida 

Consideran de mucha 
importancia educar en las 
culturas y las lenguas desde 
los primeros años de vida. 
Esto favorecerá la 
convivencia y el valor por 
las culturas identitarias.  

Sugieren que MINEDUCYT y el 
Proyecto desarrollen esta 
relación (educación, culturas, 
lenguas) como base de un 
proceso de transformación 
educativa tendiente a la 
interculturalidad. En Primera 
Infancia puede ser estratégico 
y más pertinente.  

Se multiplicará el número de 
Cunas Náhuatl a nivel 
nacional y con ello, se 
brindarán posibilidades de 
acceso a la lengua y a las 
culturas.  

Relación sinérgica de la 
escuela con la comunidad  

La escuela debe brindar 
mayores posibilidades para 
que las comunidades, 
especialmente indígenas, 
influyan de manera 
positiva en la formación de 
los valores, la historia, la 
cultura del estudiantado.   

Sugieren que la Asistencia 
Técnica Pedagógica del 
MINEDUCYT favorezca esta 
sinergia, inicialmente, 
mostrándose sensible al tema 
intercultural y luego, 
animando a las escuelas a 
promoverla.  

Está pensado que el Proyecto 
promueva estas relaciones 
sinérgicas con el territorio y 
haya una orientación 
adecuada de parte de la 
Asistencia Técnica del 
MINEDUCYT. 

Formación docente y de 
Directores  

Consideran que este tema 
es relevante para 
transformar las 
concepciones y prácticas 
nocivas para la convivencia 
intercultural en el país y 
para favorecer el lenguaje y 
los valores indígenas. 
Piensan que pueden 
aportar con relevancia a 
este tema.  

Sugieren que haya 
participación de los mayores 
de las comunidades indígenas 

 

Sugieren que se les permita 
hacer aportes al diseño de la 
formación docente para la 
Primera Infancia.  Consideran 
que tienen capacidad para 
hacer aportes fundamentales. 

 

El trabajo con el currículo 
nacional  

Consideran que pueden 
aportar mucho en materia 
de historia, cosmovisión, 

Sugieren hacer aportes al 
diseño curricular a través de 
consultas sobre los aspectos 
fundamentales a considerar 
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cultura, lenguaje y valores 
al currículo nacional.  

(No solo temas, sino 
fundamentos).  

 

Sugieren participar en 
procesos de validación 
curricular. 

 

Los materiales educativos  Consideran que pueden 
aportar mucho en el diseño 
y construcción de los 
discursos o narrativa que se 
sostendrá en los materiales 
educativos.  

Sugieren hacer aportes al 
diseño de los materiales a 
través de consultas sobre los 
aspectos clave que deben 
tomar en cuenta quienes los 
elaboren finalmente.  

 

Sugieren participar en 
procesos de validación como 
parte de las acciones de este 
Proyecto. 

 

Esta es una práctica que 
MINEDUCYT ha estado 
desarrollando en los últimos 
años. Cada vez se toman más 
en cuenta las aportaciones de 
los liderazgos y comunidades 
indígenas; muchos materiales 
educativos se diseñan a partir 
de las propias vivencias, 
cultura y cotidianeidad de las 
comunidades. En el marco del 
Proyecto, esta práctica 
también se vitalizará.  

Dignificación de los 
Náhuatl hablantes  

Asumen que están 
brindando aportes 
relevantes al tratar de 
mantener el Náhuatl y 
otras lenguas; además, 
consideran que existe una 
deuda histórica que debe 
ser atendida con incentivos 
claros, especialmente, para 
las personas mayores que 
educan y hablan en 
Náhuatl. 

Proponen generar un sistema 
de Incentivos económicos y 
simbólicos que los posicionan 
en la comunidad en general 
como personas con aportes 
relevantes a la sociedad.  

 

Proponen un sistema de 
Pensiones y de salud que los 
acoja a manera de retribución 
a sus aportes sociales, 
culturales y educativos.   

 

Exponen que, de manera 
especial, aquellas educadoras 
indígenas que hayan 
demostrado capacidad y 
esfuerzo a lo largo de los años 
podrían ser parte de un 
proceso de Contratación 
Docente en las Cunas 
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Náhuatl, pero siendo parte 
del sistema educativo.   

Necesidad de atender las 
otras lenguas vivas 

Es importante considerar la 
existencia de una variedad 
de lenguas que necesitan 
apoyos desde el Estado.  

Plantean que tomando como 
base los predominios 
regionales de determinadas 
lenguas vivas, se hagan 
esfuerzos para su impulso, 
conservación, sistematización 
y educación en las escuelas. El 
Proyecto puede hacer 
aportes relevantes al 
respecto.  

En el marco del Proyecto 
actual están considerados 
algunos esfuerzos en favor de 
las otras lenguas distintas del 
Náhuat.  

Trabajar la convivencia en 
las comunidades 
educativas desde los 
primeros años de edad 

Expresan que, si la niñez 
salvadoreña tiene la 
oportunidad de crecer y 
educarse con nuevos 
enfoques sobre la vida, la 
tierra, la naturaleza, los 
seres humanos, los 
animales, la 
interculturalidad existirán 
posibilidad de mejorar la 
convivencia construyendo 
más empatía.  

Sugieren que en la formación 
docente se hagan esfuerzos e 
insistencia en la necesidad de 
construir la empatía 
intercultural.  

 

-Participar en sesiones 
formativas y preparación de 
materiales educativos que 
expongan la perspectiva de 
los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en 
Escuelas de Madres y Padres. 

 

Los temas asociados a la 
convivencia y empatía 
intercultural están 
considerados en este 
Proyecto.  

La Cuna Náhuatl 

  

Consideran que este es uno 
de los temas de mayor 
relevancia que el proyecto 
debe atender con la 
participación de la 
comunidad y 
organizaciones de pueblos 
indígenas y 
afrodescendientes.  

 

Como ya existe experiencia 
en la materia, lo urgente es 
abrir nuevas Cunas, no solo 
náhuatl.  

 

Debe formarse y seleccionar 
de mejor manera a quienes 
eduquen. Las personas 
mayores de las comunidades 
y organizaciones pueden 
apoyar en la cosmovisión que 
se desarrolla en las Cunas.  
Pueden asesorar diseños, 
pueden formar docentes y 
otros nahua hablantes.  

 

El Proyecto incluye la 
multiplicación de las cunas 
náhuatl a nivel nacional, la 
identificación de náhuatl 
hablantes y su participación 
en procesos formativos.   
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-Participar en sesiones 
formativas en Escuelas de 
Madres y Padres sobre la 
importancia de que sus hijas e 
hijos cultiven la lengua y los 
valores interculturales. 

 
Sobre las respuestas al formulario en línea  
 
La encuesta virtual no fue contestada por ninguna de los organismos participantes, con excepción 
de la organización AFROOS que representaba a pueblos afrodescendientes. Estas respuestas 
forman parte del apartado 7 de este informe y fueron recibidas por la Dirección de 
Interculturalidad de MICULTURA y reenviadas al MINEDUCYT, pero en formato Word.   
Es posible que la ausencia de respuestas, estuviera asociada a la creencia de que durante el 
tiempo en que se discutían los temas de forma sincrónica, se habrían dicho las cosas clave que 
podrían sustentar. Por otro lado, mucho de lo expresado en las consultas del 2019 y 2020 ya 
estaba incluido como parte del Proyecto. También pudieron existir algunas dificultades de acceso 
a la plataforma Google Drive y Google Forms. Sobre esto, solo la Dirección de Interculturalidad 
informó dificultades y se resolvió entregándole las preguntas en formato Word, para que enviara 
ella misma por correo a las personas asistentes y convocadas.   
A continuación, se presentan las imágenes de los formularios referidos y cuyo anexo de preguntas 
se encuentra en el sub-apartado 9.3.  
 
 

Respuestas de la organización AFROOS como representante de pueblos afrodescendientes 
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Aunque mucho de lo expresado en la tabla anterior puede también atribuirse a los 
representantes de organizaciones afrodescendientes, se consideró importante plantear de 
manera específica sus principales aportes y consideraciones.  
En lo fundamental, se identifican tres temas que en alguna medida están considerados por el 
Proyecto:  
La necesidad de reconocimiento en la sociedad salvadoreña.  
1. Existe muy poca investigación y conocimiento sobre los pueblos afrodescendientes en el 

país. El Proyecto puede ser un vehículo importante para generar información que 
permita el reconocimiento que las organizaciones afrodescendientes solicitan en el 
contexto actual. 

2. Espacios para presentar la perspectiva afrodescendiente de la historia oficializada en los 
planes y programas de estudio. 

3. Sugieren tener espacios para aportar al tema curricular, especialmente, en materia de 
historia, valores, cultura, aportes a la sociedad, etc.  

4. Consideran que pueden hacer aportes significativos al diseño e implementación de la 
formación de docentes y personal directivo escolar.  

También consideran tener aportes relevantes para el currículo nacional (planes y programas de 
estudio) y específicamente a la historia, a la geografía nacional, a las artes y a la comprensión del 
aporte histórico cultural y productivo de las comunidades afrodescendientes en El Salvador 
actual.   
Investigación sobre afrodescendencia en la sociedad salvadoreña.    
 
1. Advierten que, a pesar de los escasos esfuerzos realizados por sus propias organizaciones 

y del conocimiento generado hasta el momento, es relevante impulsar investigación que 
ayude a sistematizar desde variados ángulos los orígenes de su presencia, la trayectoria, 
los sucesos históricos asociados, los aportes sociales, intelectuales, culturales y 
productivos que han desarrollado a lo largo de su permanencia en el territorio 
salvadoreño.  

2. Adicionalmente, expresan la necesidad de saber dónde se encuentran, qué hacen, como 
viven, cuáles han sido sus dinámicas, etc. Esta información será clave para los 
reconocimientos interculturales y la desmitificación de lo que ha representado y 
representa la afrodescendencia para las sociedades actuales.  

3. Expresan la necesidad de definir los indicadores étnicos que permitan identificación y 
autoidenticación de la población afrodescendiente.  

4. Participar en procesos de validación de los instrumentos y metodología de investigación. 
5. También plantean que pueden hacer otros aportes, por ejemplo:   
6. Acompañando la identificación de territorios y comunidades afrodescendiente.  
 
7. Participando en los procesos de motivación, concientización y sensibilización de 

identificación y autoidentificación de la población afrodescendiente salvadoreña. 
 
8. Participando en los procesos de formación inicial, capacitación y actualización de 

docentes y directores de centros educativos en servicio, sobre temas antropológicos e 
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históricos referidos a la presencia de población de origen africano en El Salvador desde el 
siglo XVI.  

 
En proceso de seguimiento y evaluación del proyecto. 
 
Conclusiones  
1. A lo largo de las sesiones de consulta se pudo constatar que, existe interés de 

participación de los sectores consultados a lo largo del proceso de implementación y 
evaluación del Proyecto. También se ha logrado comprensión de que el Proyecto tiene un 
marco de participación a través del cual se podrá mantener interacción con el Proyecto a 
nivel global y con los subproyectos localizados en territorio, de manera específica.  

 
2. Durante las sesiones de consulta realizadas, los participantes expusieron que el desarrollo 

del Proyecto puede representar un verdadero aporte estratégico en la historia del país, 
puesto la sociedad salvadoreña no había tenido la oportunidad de trabajar en función de 
los derechos a la educación de la niñez de primera infancia.  

 
3. Hay reconocimiento y aceptación de que las medidas de bioseguridad, la inclusión de la 

estrategia de formación virtual y otros factores incorporados a partir del contexto 
sociosanitario actual, son clave y pertinentes en el logro de objetivos perseguidos por el 
Proyecto.  

 
4. Los aspectos planteados y relativos a los estándares de calidad y de infraestructura que 

van a aplicarse en el desarrollo del Proyecto, son aceptados por las personas y 
organizaciones consultadas. Esta expresión de confianza de parte de las organizaciones, 
es una especie de validación de lo que se está planteando en esta nueva etapa del 
Proyecto.  

 
5. Las organizaciones afrodescendientes expusieron que sus principales reivindicaciones 

tienen que ver con el reconocimiento de su presencia y derechos en el país. A diferencia 
de los pueblos indígenas, no reclaman derechos históricos ligados a la tenencia de la tierra 
u otros, sino que, manifiestan su necesidad de ser visibilizados en la sociedad salvadoreña. 

 
6. En el caso de las organizaciones que trabajan en la defensoría y desarrollo de la población 

LGBTI señalan, como sus principales intereses, trabajar en la sensibilización e información 
hacia la familia, el personal docente y directivo de las escuelas. Dicha sensibilización 
estaría enfocada en temas de identidad sexual, educación sexual, diversidad, etc. El tema 
curricular o la incidencia en él se vuelve de sumo interés para estas organizaciones.  

 
7. Las organizaciones y comunidades indígenas, se muestran muy interesados en el 

desarrollo y multiplicación de las Cunas Náhuatl, pero también de impulsar las otras 
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lenguas indígenas reconocidas en el país. Estos 
temas ya están incluidos en el plan de pueblos 
indígenas.   

 
Con Organizaciones y comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes  

 

  

Presentación de Mecanismos de Quejas y Reclamos  
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Preguntas planteadas en línea para ser respondidas por los sectores invitados a consultas 
PREGUNTAS SUGERIDAS SEGÚN PARTICIPANTES EN CONSULTAS: 
Introducción 
El presente instrumento de recolección informativa acompaña el ejercicio de consulta ciudadana 
que el Ministerio de Educación impulsa, como parte de los requisitos planteados por el Banco 
Mundial en el proceso de gestión de préstamo que pretende beneficiar, especialmente, a niñas, 
niños de 0-7 años (Primera Infancia).  
Como se ha expresado en el evento, la consulta a Organizaciones se realizará en línea con 
micrófono y chat abierto, además, completando este instrumento -tipo encuesta- en la que 
podrán exponer y ampliar los planteamientos, sugerencias, observaciones, etc. que su entidad 
juzgue conveniente, para lograr los objetivos del Proyecto de manera eficaz, eficiente y 
transparente como lo demandan los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial.  
 
Objetivos:  

• Brindar a las partes interesadas y afectadas la oportunidad de informarse y expresar sus 
opiniones sobre el diseño del Proyecto y sus herramientas clave, destacando las modificaciones 
o giros operados en el contexto actual de país.   
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• Identificar opiniones y sugerencias venidas de los entes consultados que añadan valor al 
Proyecto y exista factibilidad de incorporarse a su diseño, para reducir o mitigar los riesgos 
socioambientales y ampliar su impacto.    
 
Sus opiniones y valoraciones son muy importantes para el proceso, por lo que, solicitamos 
completarlo y enviarlo a más tardar en los próximos 5 días a partir de la realización de esta 
consulta. Para enviarlo, dele un click (con el mouse de la computadora) a la palabra "Enviar" o 
"Send" que está escrita en el botón MORADO, en la parte superior derecha de la pantalla del 
computador o teléfono.   
 
 
SOCIEDAD CIVIL 

En el nuevo contexto social y de salud que tenemos con la pandemia del COVID 19, ¿Cómo le 
parecen las nuevas medidas que el MINEDUCYT plantea para desarrollar eficazmente el 
Proyecto?  

Con la información presentada ¿Cuáles situaciones de riesgo o peligros adicionales –social o 
ambiental- podrían limitar la concretización de los objetivos del proyecto?  

¿Cuáles estrategias o medidas sugieren para atender, eliminar o mitigar los riesgos que el 
proyecto pudiera enfrentar?  

Tomando en cuenta las experiencias previas y el contexto actual ¿ Cómo debería ser la 
participación y aporte de las Instituciones de Educación Superior (IES), los cooperantes y las ONG 
en el proyecto, para que los resultados previstos se concreten? 
 
POBLACIÓN LGBTI 

¿Qué opiniones tienen sobre lo que el proyecto pretende lograr con la niñez salvadoreña? 

Dado que la niñez, las familias y comunidades serán beneficiarias del Proyecto ¿Cuáles aportes 
consideran ustedes que pueden brindar para el logro de los objetivos de beneficio a la niñez?  

¿Cuáles situaciones de riesgo o peligro –social o socio natural- pueden limitar los objetivos del 
proyecto y su participación?  

¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes le hacen al Proyecto para que las familias y 
comunidades logren los objetivos educativos previstos en la niñez de 0 a 7 años de edad? 
 
PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDENCIA 

En el nuevo contexto social y de salud que tenemos con la pandemia del COVID 19, ¿Qué le 
parecen las nuevas medidas generales que el MINEDUCYT plantea para desarrollar con eficacia 
el Proyecto?  

¿Cuáles situaciones de riesgo o peligros adicionales –social o ambiental- podrían limitar la 
concretización de los objetivos del proyecto en las comunidades indígenas?  
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¿Cómo se pueden atender, eliminar o mitigar los riesgos que mencionaron en la pregunta 
anterior?  
 
Conteste la siguiente Si usted es de Pueblos Indígenas: 
4.1. Considerando que se trata de un Proyecto de Educación de la Primera Infancia (niñas y niños 

de 0 a 7 años) en las comunidades ¿Cómo debería ser la participación de las familias y 
organizaciones indígenas en este proyecto?  
 
Conteste la siguiente Si usted es de Pueblos Afrodescendientes: 
4.2. Considerando que se trata de un Proyecto de Educación de la Primera Infancia (niñas y niños 

de 0 a 7 años) en las comunidades ¿Cómo debería ser la participación de las familias y 
organizaciones afrodescendientes en este proyecto?  
 
Anexo 8.7 Resultados de consulta de validación con organizaciones y comunidades de pueblos 
indígenas (agosto 2021) 
 
Con el afán de acercarse a la población en general, a través de la llamada comunicación 2.0, 
MICULTURA mantiene espacios de interacción a través de las redes sociales, en donde se cuentan 
miles de seguidores de Facebook, Twitter e Instagram,  sin embargo, su enlace principal con la 
comunidad indígena es a través de línea telefónica, contando con una base nombres, números 
telefónicos y localidades de personas referentes indígenas provenientes de todo el territorio 
nacional, dicha base se ha actualizado a partir del seguimiento y visiteo territorial realizado en el 
año 2020 y 2021, al realizar asistencia humanitaria debido a la pandemia COVID 19.  

Es así, como se pasa a seleccionar a un grupo 60 personas líderes y lideresas comunitarias 
pertenecientes a diversos pueblos indígenas, bajo algunos criterios: 

1. Sean reconocidas como líderes o lideresas comunitarias representantes de pueblos 
indígenas por su comunidad.  

2. Tengan un compromiso activo con su comunidad y por ello, asumen el compromiso de 
llevar el mensaje y retroalimentación a su comunidad ampliada.  

3. Sean referentes de: asociación local, consejo u organización no gubernamental, vinculada 
con la búsqueda de accesos a los derechos de la población indígena y/o afro 
descendiente.  

Agenda desarrollada 

 

Consulta Significativa - Validación del proyecto "Crecer y aprender juntos: Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia" 

Sábado 21 de agosto de 2021 
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Salón de Usos Múltiples – Ministerio de Educación, San Salvador. 

 

Hora Actividad Responsable 

 

 8:00 a.m. 

 

Recepción y desayuno MINED/MICULTURA 

 9:00 a.m. 

 

Invocación Se llama a los tatas a participar 

 

 9:20 a.m.  Bienvenida al evento Alberto Cruz 

Dirección General de 
Multiculturalidad 

 

 9:25 a.m. Saludo y contextualización del evento Mauricio Pineda 

Director de Planificación 

 

 9:30 a.m. Saludo representante del Banco Mundial Representante 

 

 9:35 a.m. Saludo a las organizaciones presentes Maestra de ceremonias 

 

 9:45 a.m. Presentación del Proyecto destacando los giros o 
modificaciones que haya tenido el último año. 

 

Mauricio Pineda 

MINED 

10:15 a.m. Presentación de análisis de resultados encontrados 
en las consultas previas a la comunidad indígena y 
Afrodescendiente. 

 

Alberto Barillas 

Consultor Banco Mundial 

 

 

10:45 a.m. Espacio de diálogo. Alberto Barillas 

Consultor Banco Mundial 
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Exploración de preguntas, comentarios y 
valoraciones sobre el Proyecto y modificaciones 
operadas. 

 

 

 

11:15 a.m. Avisos varios del Ministerio de Cultura 

 

Alberto Cruz/Karla Irigoyen 

MICULTURA 

 

11:50 a.m. Cierre del evento 

 

Alberto Barillas 

Consultor Banco Mundial 

 

12:00 a.m. Almuerzo Maestra de Ceremonias 

 
      
Resultados  

PRINCIPALES COMENTARIOS RECABADOS DE PARTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA 
PARTICIPANTE HACIA DIFERENTES COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

Nota: La información trabajada en el evento del que se habla a continuación, tuvo como 
antecedente el envío de los materiales que se iban a exponer a través de correo electrónico a 
todas las entidades participantes, incluyendo a CCNIS. Esta última entidad se excusó de no 
participar por tener otros eventos en la misma fecha; sin embargo, de haberlos, sus comentarios 
y opiniones serán incluidas en revisiones posteriores de este PPPI y del MPPI.  
 
Componente 1:  Aseguramiento de estándares de 
calidad estructurales y currículo de Primera 
Infancia 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 

Subcomponente 1.2:  
Revisión, adecuación e 
implementación del 
currículo nacional de PI 

 

 

 

 

 

Subactividad 1.2.6.1 - 
Diseñar, diagramar, 
realizar artes finales y 
reproducir materiales 
para la niñez con enfoque 
intercultural. MPPI 

 Vemos mucha sensibilidad al tema de pueblos indígenas en este 
proyecto, sin embargo, antes de que produzcan cosas, es importante 
que se lleve al diálogo con los representantes comunitarios, consejos 
locales, jefes de pueblos y que todos seamos incluidos.  

 

Subactividad 1.2.6.3 - 
Dotar de material 
didáctico y consumible 
para las Cunas Náhuatl 
para estudiantes de 4-7 
años. MPPI  

Es importante que se incluya en la educación formal, aquello que no 

se conoce, lo que llamamos “Cosmovisión” nuestra cosmología, a 

través del deporte y la danza, que al mismo tiempo nos puede servir 
como un medio de prevención contra la violencia, no es football, no 
es basketball, es el deporte ancestral, de cual, nosotros como Red 
Nacional de Pueblos Indígenas, estamos en la capacidad de tener un 
profesor por cada municipio que debe enseñar el deporte sagrado. 
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Componente 1:  Aseguramiento de estándares de 
calidad estructurales y currículo de Primera 
Infancia 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es algo que queremos echar andar, porque queremos que cada 
comunidad indígena y sus alrededores, aprenda el deporte sagrado, 
desde su zona con sus jóvenes, igual la danza, pero NO, la danza 
folklórica, sino la danza espiritual, la danza guerrera, la danza 
chichimeca, que son danzas ancestrales, que deben ser incluidos en 
este proyecto.  

 

Subactividad 1.2.6.4   - 
Provisionar material 
didáctico y lúdico para las 
Cunas Náhuatl para 
estudiantes de 4-7 años. 
MPPI 

 

Esperamos que esta reunión sea de éxito para ustedes, pero 
quedamos esperando otra reunión para dar seguimiento a estos 
procesos. Es importante incluir a todos para hacer este proyecto 
educativo un proceso participativo porque nosotros los pueblos 
indígenas tenemos soluciones a los problemas de nuestras 
localidades y propuestas de soluciones a los problemas de país como: 
la violencia, a favor de la familia. Pero para eso tenemos que tomar 
en cuenta el proceso espiritual cosmogónico que los pueblos 
indígenas podemos ofrecer como: el amor a la madre tierra, el amor 
a la unidad familiar, la vida en comunidades, para nosotros todo es 
parte de un proceso espiritual.  

 

 

En Círculo Solidario (Una organización) inculcamos la lengua náhuatl 
e insistíamos a que existiera un maestro de lengua náhuatl y me 
empatizo que los niños hablen nuestra lengua y logramos que los 
niños no dejarán morir su lengua. Me gustaría que el Ministerio de 
Educación pueda poner como una materia más lengua náhuatl en la 
Escuela porque todos esos esfuerzos no podemos dejarlo botado y 
esperamos que los niños de hoy aprendan. 

Subactividad 1.2.6.5   - 
Dotar material didáctico y 
lúdico para las Cunas 
Náhuatl para estudiantes 
de 4-7 años, población 
indígena de otros 
territorios y población 
afrodescendientes. MPPI 

 

Subactividad 1.2.6.6 - 
Caracterizar y 
sistematizar resultados de 
inventario cultural sobre 
los pueblos Chortis, 
Lencas, Kakawira, náhuatl 
y afrodescendiente en el 
territorio nacional. MPPI 

 

Componente 2: Formación docente y de directores 
del sector público para el mejoramiento de la 
calidad 

 

 

COMETARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 
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Componente 1:  Aseguramiento de estándares de 
calidad estructurales y currículo de Primera 
Infancia 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 

Subcomponente 2.1: 
Formación de docentes 
en servicio del sistema 
público 

 

Subactividad 2.1.6.2 - 
Diseño del componente 
de formación docente en 
servicio sobre identidad 
cultural y aprendizaje de 
idiomas vivos (refiere 
idiomas de pueblos 
indígenas). MPPI 

“El MINED, tiene un gran reto y vemos una necesidad de hacer 

contraloría a las instituciones y en especial en Educación, esto se ha 
hecho con apoyo de otras organizaciones como: Plan Internacional. 
Por este conocimiento damos la sugerencia que: aquellos directores 
departamentales que están vinculados a esto, llegue a nosotros y nos 
hagan saber estos cambios que tendrá la currícula, también para 

ayudarlos a implementarla y también a construirla”.  

Subactividad 2.1.6.3 - 
Implementación del plan 
de formación de docentes 
en servicio en Diseño 
Universal para el 
Aprendizaje e identidad 
cultural. MPPI 

Es necesario que el docente en nuestras comunidades sepa, o 
aprenda nuestro idioma. Tenemos gente que les puede enseñar esto 
para que nuestros niños no pierdan el idioma.  

 Los niños cuando van al casco urbano para terminar 9º, lo que sucede 

es que a parte de lo lejos y el gasto, ahora en este tiempo de 
pandemia que nos incapacito a todos y nos agarró desprevenidos, y 
aun así muchos padres de familia con mucho esfuerzo han hecho 
posible ayudar a sus hijos en la virtualidad, sin conocerla ellos 
mismos. Pero, tenemos un profesor que no entiende de distancias, 

que reclama ¿Por qué usted no bajo las guías? Cuando se le explica 

que es difícil la conexión del internet porque la señal “pega mal” 

reclama “¿Y usted en que chifurnia vive?, discúlpenme, pero este tipo 

de respuestas es una violación a los derechos de nuestra comunidad 
indígena. Nahuizalco es casi totalmente indígena.   

 

Entonces sugerimos empezar por una concientización a nuestros 
docentes al respecto de la cultura indígena.  

 Para Nahuizalco, este proyecto, es importante para nosotros y 
especialmente para nuestros niños. En mi comunidad estamos ya 
trabajando MINED y otros con primera infancia en nuestra 
comunidad, entonces tenemos la experiencia, el conocimiento para 
que nos tomen en cuenta y para evaluar lo que los docentes hacen. 

Es necesario que se concientice al docente a ver la diferencia entre 

un trabajo “bonito”  a pesar de la contaminación ambiental que 
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Componente 1:  Aseguramiento de estándares de 
calidad estructurales y currículo de Primera 
Infancia 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 

genera y un trabajo hecho por un niño indígena que lo hace con sus 
limitaciones, por ejemplo: un volcán de tierra hecho con sus manos y 
un volcán hecho de durapax, irónicamente, el que gasto dinero y 
contribuyo a la contaminación ambiental tiene mejor nota.  

  Los grupos de WhatsApp, que existen entre maestro y alumnos, el 
MINED debería tener acceso a esos chats. Porque, aunque hay 
muchos maestros buenos y aplicados, hay otros que se dedican a 
vender las guías de estudio, a promover sus propios negocios a través 
de esos grupos.  

Tenemos casos de muchas escuelas donde los niños y niñas no se les 
permite jugar en el recreo, porque el maestro no quiere que se caigan 
o que ensucien, así que pasan sentados. Eso no está bien. No sé quién 
implemento eso.   

 

Desde San Alejo, sugerimos que el maestro tiene que desaprender y 
aprenda los conocimientos, especialmente de la responsabilidad.  

 

Componente 4:  Fortalecimiento institucional para la gestión del sector educativo 

 

Subcomponente 4.2: 
Gestión del Proyecto 

 

Subactividad 4.2.6.3 - 
Adquisición de materiales 
para la implementación 
de proyectos sobre 
identidad cultural, 
derivados formación 
docente, implementados 
en centros educativos y 
sistematizados sus 
resultados. MPPI 

“Es importante que exista la educación intercultural, docentes deben 

ser de preferencia de las localidades, conocimientos de la cultura y 

trasladarlos a sus alumnos”  

 

“queremos gastar en juguetes, pero en las escuelas no se les permite 

correr en el recreo…” 

Subactividad 4.2.6.4 - 
Incorporación de modelo 
de inmersión lingüística 
en 3 Cunas náhuatl. MPPI 

La educación inicial para nuestros niños es lo principal, por lo que 
creemos que parte de lo que se requiere para que este planteamiento 
funcione en la localidad es la organización.  

Subactividad 4.2.6.5 - 
Evaluación de resultado 
cultural generado por el 
proyecto a los pueblos 
indígenas. MPPI 

Por favor, convóquenos para evaluar este proyecto y toda la gestión, 
que no sea solo al inicio que nos llaman, debemos seguir en este 
proceso todos los que hemos venido.  
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Componente 1:  Aseguramiento de estándares de 
calidad estructurales y currículo de Primera 
Infancia 

COMENTARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN 
RESUMEN 

Subactividad 4.2.6.7 - 
Estudio de medición de la 
satisfacción de las partes 
interesadas respecto a la 
implementación del 
proyecto. MPPI 

En mi comunidad yo empecé a trabajar en el tema de primera 
infancia, lastimosamente ese proyecto no estaba avalado por el 
MINED, si no que más bien son acciones que hizo una ONG que llego 
a la comunidad y la educación que recibieron nuestros niños fue 
excelente. Ahora después de mucho esfuerzo ya contamos con un 
trabajo coordinado con el MINED atendiendo niños de 1 a 3 años de 

edad. Pero tenemos necesidades adicionales: cubrir más allá del 6º. 

Porque los niños se deben desplazar hasta el casco urbano para 

terminar 9º y lo que sucede es que a parte de lo lejos y el gasto, ahora 

en este tiempo de pandemia que nos incapacito a todos y nos agarró 
desprevenidos, y aun así muchos padres de familia con mucho 
esfuerzo han hecho posible ayudar a sus hijos en la virtualidad, sin 
conocerla ellos mismos.  

 Subactividad 4.2.6.9 - 
Asistencia técnica para la 
atención a pueblos 
indígenas (náhuatl 
hablantes y otras lenguas 
vivas para garantizar 
proceso de calidad y 
pertinencia). MPPI 

Tenemos profesores, asistentes pedagógicas que hablan nuestro 
idioma y nos gustaría ser parte de este proyecto para apoyar en la 
revisión y lo que requieran consultar.  

 

Me parece que van tomando una dirección como MINED porque ya 
mencionaron algunas cosas que, si nos parecen y quiero manifestar 
con referente a nuestras identidades, si ven el mapa no estamos en 
todos los departamentos, pero existimos en los 14 departamentos y 

a nivel mundial somos más …  agradecemos que nos vayan 

reconociendo.   

 

 Subactividad 4.2.6.10 - 
Asistencia técnica- 
Especialista en gestión 
cultural. MPPI  

 

OTROS COMENTARIOS RECABADOS DE PARTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PARTICIPANTE, HACIA NECESIDADES 
VINCULADAS INDIRECTAMENTE AL PROYECTO 
 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ  

 

 

COMETARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN RESUMEN 

 

DDHH  

 

Derecho Humano al agua para los 
niños, niñas y sus familias y 
comunidades.  

Es importante que nos apoyen a resolver problemas en nuestras comunidades, 
en relación a: juntas de agua, administración de accesos al agua, denuncias e 

incluso judializaciones por “peleas” por el cuidado de tanques, cobros y demás 

relacionados a la administración del agua potable. Esto incluye apoyo para la 
democratización de este derecho en las comunidades.  
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ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN AL 
INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ  

 

 

COMETARIOS, SUGERENCIAS Y OPINIONES GENERALES, EN RESUMEN 

 

Derecho a la Educación y Salud.  
Educación para tener Salud Sexual y 
reproductiva.  

“Antes habían llegado a educar a las niñas y jóvenes en la comunidad, pero 

vemos que no da resultado, porque muy jóvenes salen embarazadas”  

 

“Podemos tener docentes preparados, pero si la madre no está apta para 

educar a una nueva criatura será un ser malcriado y eso no es bueno para 

nuestra comunidad”.  

 

Salud y Nutrición Dentro de este tema que nos han explicado, estamos hablando también de 
Salud y Nutrición para nuestros niños.  

Salud y Educación  “Si vemos en las Escuelas de las comunidades y las Comunidades mismas, los 

niños no todos, no la mayoría, tienen acceso a la Salud, a controles de salud. 
Sabemos que la mayoría de nuestros niños están con altos índices de 

parasitismos”. Esto produce que los niños se estén durmiendo, pero la maestra 

o maestro ve esto y lo que hace es maltratar al niño con frases como “vos no 

dormiste anoche, vos no pones atención, vos no quieres aprender...”  

 

Los maestros desconocen el estado nutricional de los niños.  

 

Por lo que es importante que se realice una alianza en MINED y MINISTERIO 
DE SALUD, para que los niños entren a este proyecto Sanos, desparasitados, 
con su control de vacunas, bien en general. 

 Otros Ser reconocidos para que nos den un subsidio si anduvimos en la matanza del 
32 fuimos seres humanos muy sufridos. Merecemos.  

 

 
 
 

Listados de organizaciones invitadas a eventos de consulta 
Lista de invitados a la Consulta con organizaciones de la Sociedad Civil   
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No. 
Nombre de la ONG o 

Fundación 
Organización Asociación               Comunidad Departamento / municipio 

1 

1. Consulta a 
organizaciones que 

trabajan en favor de los 
derechos de las 

mujeres.  

Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU) San Salvador/San Salvador 

2 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (ORMUSA)   San Salvador/San Salvador 

4 
Movimiento de Mujeres Mélida Anaya 
Montes- Las Mélidas. 

San Salvador/San Salvador 

5  Movimiento de Mujeres “Las Dignas”. San Salvador/San Salvador 

6 

2. Consulta a 
organizaciones que 

trabajan con población 
LGTBIQ+ 

Federación Salvadoreña LGBTI San Salvador/San Salvador 

7 Asociación Entre Amigos San Salvador/San Salvador 

8 Asociación Solidaria para Impulsar el 
Desarrollo Humano (ASPIDH-Arcoíris-Trans) De 

San Salvador/San Salvador 

9 AMATE San Salvador/San Salvador 

10 LGBTI+ UES San Salvador/San Salvador 

11 3.     Consulta con 
organizaciones que 

trabajan con población 
con discapacidad 

Consejo Nacional de Atención Integral a la 
Persona con Discapacidad (CONAIPD) 

San Salvador/San Salvador 

12 
Mesa permanente de la (PDDH) de las 
Personas con Discapacidad 

San Salvador/San Salvador 

13 

4. Consulta a los 
pueblos indígenas y 
afrodescendientes 

ADESCOMIZ Ízalo, Sonsonate 

14 ANIS (Panchimalco) Panchimalco, San Salvador 

15 Fundación Feliciano  Ama Ízalo, Sonsonate 

16 Nahua hablantes Santo Domingo de Guzmán 
Santo Domingo de Guzmán, 

Sonsonate 

17 WINAKA Cacaopera, Morazán 

18 ACCIES San Antonio del Monte, Sonsonate 

19 AFROOS. Sonsonte/Sonsonate  

20 
Concejo  de Afrodescendientes de El Salvador 
(AFROES) 

Sonsonte/Sonsonate  

21 Asociación Azul Originario (AZO) Sonsonte/Sonsonate  
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No. 
Nombre de la ONG o 

Fundación 
Organización Asociación               Comunidad Departamento / municipio 

22 Asociación Azul Originario (AZO) San Salvador/San Salvador 

23 Movimiento de Afrodescendientes (MAFROES)   

24 Cuna NSC Sonsonate/Sonsonate  

25 Movimiento Indígena Tacuba Tacuba/Ahuachapán 

26 ARCO San Salvador/San Salvador 

27 Pueblos Indígenas San Salvador/San Salvador 

28 ACM Pueblos Originarios San Salvador/San Salvador 

29 ADESCOIN CCNIS San Salvador/San Salvador 

30 ADESCOMIZ CCNIS San Salvador/San Salvador 

31 CCNIS San Salvador/San Salvador 

32 CCNIS San Salvador/San Salvador 

33 ARCAS-CCNIS San Salvador/San Salvador 

34 Red de Jóvenes Indígenas/CCNIS San Salvador/San Salvador 

35 ANTAI San Salvador/San Salvador 

36 ADISPA San Salvador/San Salvador 

37 

5.       Consulta a 
organizaciones de la 

sociedad civil y 
religiosa  

Iglesia Católica San Salvador/San Salvador 

38 Iglesia Evangélica, Gracia sobre gracias San Salvador/San Salvador 

39 Asociación Salvadoreña de psicología. San Salvador/San Salvador 

40 Asociación de Pediatría de EL Salvador. San Salvador/San Salvador 

41 FUSALMO San Salvador/San Salvador 

42 Ayuda en Acción  San Salvador/San Salvador 

43 CIDEP San Salvador/San Salvador 

44 CIDEP San Salvador/San Salvador 

45 EDUCO San Salvador/San Salvador 

46 FUNDAFAM San Salvador/San Salvador 

47 OEF San Salvador/San Salvador 

48 OEI San Salvador/San Salvador 

49 PLAN INTERNACIONAL San Salvador/San Salvador 

50 SAVE THE CHILDREN San Salvador/San Salvador 
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No. 
Nombre de la ONG o 

Fundación 
Organización Asociación               Comunidad Departamento / municipio 

51 FIECA  San Salvador/San Salvador 

52 ISNA  San Salvador/San Salvador 

53 
Federación de Colegios Católicos de El 
Salvador- FEDEC 

San Salvador/San Salvador 

54 
Federación de Colegios Cristianos de El 
Salvador - FEDECRIS 

San Salvador/San Salvador 

55 
Asociación de Colegios Privados de El Salvador 
- ACPES 

San Salvador/San Salvador 

56 UNICAES Santa Ana/Santa Ana 

57 Universidad Don Bosco San Salvador/San Salvador 

58 ASIA San Salvador/San Salvador 

59 VISION MUNDIAL San Salvador/San Salvador 

60 ATRAMEC San Salvador/San Salvador 

61 ANDES 21 DE JUNIO San Salvador/San Salvador 

62 SIMEDUCO San Salvador/San Salvador 

63 DE EDUCACION SUPERIOR EL ESPIRITU SANTO San Salvador/San Salvador 

64  CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS  (A) San Salvador/San Salvador 

65  CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS San Salvador/San Salvador 

66 UES DE EL SALVADOR San Salvador/San Salvador 

67 UES DE ORIENTE     San Miguel/San Miguel 

68 UES DE SONSONATE Sonsonate/Sonsonate  

69  DOCTOR ANDRES BELLO San Salvador/San Salvador 

70  DR. JOSE MATIAS DELGADO     San Salvador/San Salvador 

71  EVANGELICA DE EL SALVADOR    San Salvador/San Salvador 

72  FRANCISCO GAVIDIA     San Salvador/San Salvador 

73  LUTERANA SALVADOREÑA San Salvador/San Salvador 

74  MODULAR ABIERTA San Salvador/San Salvador 

75  MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO San Salvador/San Salvador 

76  NUEVA SAN SALVADOR San Salvador/San Salvador 

77  PANAMERICANA San Salvador/San Salvador 
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No. 
Nombre de la ONG o 

Fundación 
Organización Asociación               Comunidad Departamento / municipio 

78  PEDAGOGICA DE EL SALVADOR San Salvador/San Salvador 

79  SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER   San Salvador/San Salvador 

80  TECNOLOGICA DE EL SALVADOR    San Salvador/San Salvador 

81 AMERICANO DE EDUCACION SUPERIOR San Salvador/San Salvador 

 

Lista de invitados a la Consultas con Organizaciones que trabajan por los derechos y el desarrollo de la población 
LGBTI 

No. Nombre de la Consulta Organización  Asociación               Comunidad Departamento / municipio 

1 

Consulta a organizaciones 
que trabajan con 

población LGTBIQ+ 

FRATERNIDAD GAY SIN FRONTERAS San Salvador/San Salvador 

2 Asociación Entre Amigos San Salvador/San Salvador 

3 Asociación Solidaria para Impulsar el 
Desarrollo Humano (ASPIDH-Arcoíris-Trans) De 

San Salvador/San Salvador 

4 AMATE San Salvador/San Salvador 

5 DIKE LGTBI+ San Salvador/San Salvador 

6 Ales Lovinia San Salvador/San Salvador 

7 Colectivo ALEJANDRIA San Salvador/San Salvador 

 

Lista de invitados a la Consulta con organizaciones y comunidades indígenas  

No Organización / Comunidad Municipio 

1 ADESCOMIZ Izalco, Sonsonate 
2 ANIS (Panchimalco) Panchimalco, San Salvador 
3 Nahua Hablantes Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate 
4 WINAKA Cacaopera, Morazán 

5 ACCIES San Antonio del Monte, Sonsonate 

6 AFROOS Sonsonate, Sonsonate 

7 Consejo de Afrodescendientes de El Salvador (AFROES) Sonsonate, Sonsonate 

8 Asociación Azul Originario (AZO) Sonsonate, Sonsonate 
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No Organización / Comunidad Municipio 

9 Asociación Afrodescendientes (MAFROES)   
10 CUNA NSC Sonsonate, Sonsonate 
11 Movimiento Indígena de Tacuba Tacuba, Ahuachapan 

12 ARCO San Salvador, San Salvador 

13 Pueblos Indígenas San Salvador, San Salvador 

14 ADESCOIN SSNIS San Salvador, San Salvador 

15 CCNIS San Salvador, San Salvador 

16 ARCAS-CCNIES San Salvador, San Salvador 

17 ANTAI San Salvador, San Salvador 

18 CCNIS Consejo Indígena kakawira Cacaopera 

19 ADESCOS y Damcas Cacaopera Cacaopera 

20 IPN Santa Ana 

21 Tamashtiani Nahuat Cuisnahuat 

22 Alcaldía del común Izalco Izalco 

23 Consejo Ciudadano de Pueblos Originarios de Tacuba Tacuba 
24 Cofradías Mayores Izalco Izalco 

25 Comunidad Tajcuilujlan Nahuizalco 

26 Comunidad San Ramon San Ramon 

27 ANIMATE San Antonio del Monte 

28 Comunidad Indígena El Carrizal Carrizal Nahuizalco 

29 Comunidad Indígena Pushtan 
Pushtan 
Nahuizalco 

30 Comunidad Xoxhiti Ixtatec Ixtatec 
Nahuizalco 

31 Morros y Cristianos, San Antonio Abad San Antonio Abad 

32 ADESCO Troncones Los Troncones, Panchimalco 

33 ADESCO San Isidro San Isidro, Panchimalco 

 

 LISTADO DE ORGANIZACIONES INVITADAS A CONSULTA SÁBADO 21 DE AGOSTO 2021 
 

 Organización /comunidad Municipio Confirmo Asistió 

1 Red Juvenil Mundo Vida 
Apaneca 

Apaneca Si No 

2 Danza de la Garza Apaneca No No 
3 CINKA - Consejo Indígena 

Kakawira 
Cacaopera Si 

Si 
4 ADESCOS y Danzas de 

Cacaopera 
Cacaopera Si 

Si 
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 Organización /comunidad Municipio Confirmo Asistió 

5 Cacahuat Cojutepeque Cojutepeque Si Si 
6 Cacahuat Cojutepeque Cojutepeque Si Si 
7 Mayapipiles Cuscatlán Cojutepeque Si No 
8 Mayapipiles Cuscatlán Cojutepeque Si No 
9 Cofradía San Lucas Cuisnahuat Cuisnahuat Si Si 

10 Grupo Yutahui Cuisnahuat Cuisnahuat Si No 
11 Cofradía San Lucas Cuisnahuat Cuisnahuat Si Si 
12 Comunidad de Ereguayquin Ereguayquin Si Si 
13 Comunidad de Ereguayquin Ereguayquin Si Si 
14 Mesas Altares Unidas de María 

Asunción y Padre Eterno Ízalo 
Ízalo Si 

Si 
15 Mesas Altares Unidas de María 

Asunción y Padre Eterno Ízalo 
Ízalo Si 

Si 
16 Sacerdote Maya Ízalo Ízalo Si 

Si 
17 Alcaldía del común Ízalo Ízalo Si 

 
18 Alcaldía del común Ízalo Ízalo Si 

Si 
19 Comité de Salud Integral de 

Adultos Mayores, Niños, 
Jóvenes Indígenas Juayúa 

Juayúa Si No 

20 Jóvenes Indígenas Juayúa Juayúa Si 

No 
21 Consejo Pueblos Indígenas del 

Municipio de Nahuizalco. 
Comunidad Tajcuilujlan 

Nahuizalco Si 

Si 
22 Consejo Pueblos Indígenas del 

Municipio de Nahuizalco 
Comunidad Xóchitl Ixtactec 

Nahuizalco Si 

Si 
23 COPONAPN Nahuizalco Nahuizalco Si Si 
24 ADESCO TRONCONES, 

Panchimalco 
Panchimalco Si 

Si 
25 ADESCO TRONCONES, 

Panchimalco 
Panchimalco Si 

Si 
26 ADESCO San Isidro, 

Panchimalco 
Panchimalco Si 

Si 
27 Los Chapetones, 

Panchimalquito 
Panchimalco Si 

Si 
28 Moros y Xnos. Panchimalco Panchimalco Si Si 
29 Comunidad San Alejo San Alejo La Unión Si Si 
30 Comunidad San Alejo San Alejo La Unión Si 

Si 



 

213 
 

 Organización /comunidad Municipio Confirmo Asistió 

31 Consejo San Antonio del Monte San Antonio del Monte Si 

Si 
32 Consejo San Antonio del Monte San Antonio del Monte Si 

Si 
33 Fundación Madre Tierra San 

Antonio del Monte 
San Antonio del Monte Si 

No 
34 Asociación Nacional Indígena 

Salvadoreña San Antonio del 
Monte 

San Antonio del Monte Si 

Si 
35 Danza tigre y venado San Juan 

Nonualco 
San Juan Nonualco Si 

No 
36 Comunidad San Juan Nonualco San Juan Nonualco Si 

Si 
37 Moros y Xnos. San Antonio 

Abad, San Salvador 
San Salvador Si 

No 
38 Red del Jaguar Sonriente, 

Región Nonualca 
San Salvador Si 

Si 
39 Red del Jaguar Sonriente, San 

Salvador 
San Salvador Si 

Si 
40 Moicux, Santa Cruz Michapa Santa Cruz Michapa Si 

Si 
41 Anís Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de 

Guzmán 
Si 

Si 
42 Casa de la cultura Sto. Domingo Santo Domingo de 

Guzmán 
Si 

Si 
43 Cuna Náhuatl Santo Domingo de 

Guzmán 
Santo Domingo de 

Guzmán 
Si 

No 
44 Encargada Niñez Comité de 

apoyo Sto. Domingo de Guzmán 
Santo Domingo de 

Guzmán 
Si 

Si 
45 Encargada Niñez Comité de 

apoyo Santo Domingo de 
Guzmán 

Santo Domingo de 
Guzmán 

Si 

Si 
46 ANIS CENTRAL, Sonsonate Sonsonate Si Si 
47 MAIS, Tonacatepeue Tonacatepeque Si Si 
48 MAIS, Tonacatepeue Tonacatepeque Si 

Si 
49 Alcaldía del común Ízalo Ízalo No si 
50 ADESCO San Isidro, 

Panchimalco 
Panchimalco No 

Si 
51 CCNIS  SS No No 
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8.8 Anexo Agenda, listados de invitados y material de apoyo usado en eventos de consulta en 
2022 
 
Agenda  

Momentos clave de la sesión Actividades-procedimientos Responsables Tiempo 

Inicio  Contextualización de la jornada, 
presentación de la agenda y metodología. 

MINEDUCYT-BM 10 min 

Presentación de participantes en jornada. Representante BM 5 min 

 
Presentación de las acciones a 

incorporar     
 
 

Diálogo 

Presentación de las actividades que se 
adicionan y vinculan al proyecto Crecer y 
Aprender Juntos, pero que se financiarán 

con la Subvención Multiplicadora o 
financiamiento adicional. 

MINEDUCYT (diferentes 
unidades responsables) 

30 min 

Planteamiento de pregunta movilizadora 
por equipo responsable de la mediación 

del evento: A partir de lo presentado 
¿Cuáles son sus preguntas, valoraciones u 

opiniones? 
Espacio de diálogo en el que las personas 
participantes pueden formular preguntas, 

comentarios y valoraciones sobre lo 
planteado. 

Equipo responsable de 
mediación 

 
MINEDUCYT 

Diferentes unidades 
responsables 

20 min 

Continuación del diálogo Planteamiento de la pregunta siguiente: 
¿Cuáles son los riesgos sociales y 

ambientales que posiblemente enfrentará 
la ejecución efectiva de las acciones 

previstas? 

Equipo Facilitador 
 

MINEDUCYT 
Diferentes unidades 

responsables 

20 min 

Planteamiento de la pregunta siguiente: 
¿Cuáles son sus recomendaciones para 

eliminar o mitigar los riesgos ambientales y 
sociales que pueden afectar el logro de 

resultados e impactos con equidad? 

Equipo Facilitador 
 

MINEDUCYT 
Diferentes unidades 

responsables 

20 min 

Planteamiento de la pregunta siguiente (se 
hará la que corresponda al sector 

consultado): ¿Cuáles son los apoyos 
concretos que pueden brindar sus 

organizaciones y las familias para lograr los 
resultados e impactos previstos con 

equidad? 

Equipo Facilitador 
 

MINEDUCYT 
Diferentes unidades 

responsables 

20 min 

Cierre, avisos y agradecimientos  MINEDUCYT 5 min 
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Agenda Entregada y Desarrollada en Sesiones Presenciales: 
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Listado de invitados participantes en sesiones de consulta enero-febrero 2022 
 
Listado de organismos invitados participantes en sesión de consulta con el GLE 27 de 
enero 2022 

1. UNICEF 
2. EDUCO 
3. SAVE THE CHILDREN  
4. UNFPA 
5. UNDP 
6. OXFAM 
7. GLASSWING 
8. FUSALMO 
9. VISION MUNDIAL 
10. ONUMUJERES 
11. De MINED 

"max.miron@mined.gob.sv" <max.miron@mined.gob.sv>, 
"yeny.rivas@mined.gob.sv" <yeny.rivas@mined.gob.sv>, 
"frida.diaz@mined.gob.sv" <frida.diaz@mined.gob.sv>, 
"alba.cortez@mined.gob.sv" <alba.cortez@mined.gob.sv> 
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RATPI participantes en las sesiones de consulta 27 de enero 2022 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

1 SANTA ANA CANDELARIA DE LA FRONTERA 10196 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"PRESBÍTERO MATÍAS ROMERO" 

2 SANTA ANA EL CONGO 10286 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA " 

DE EL CONGO " 

3 SANTA ANA SANTA ANA 10479 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"DR. FEDERICO VIDES" 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

4 SONSONATE IZALCO 10635 
COMPLEJO EDUCATIVO "PEDRO F. 

CANTOR" 

5 SONSONATE JUAYUA 10645 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA 

"JOSE ROLANDO SALAVERRIA" 

6 SONSONATE NAHUIZALCO 10674 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA 

"JUAN DE DIOS SARCO" 

7 SONSONATE SAN ANTONIO DEL MONTE 10687 
CENTRO ESCOLAR "REPÚBLICA DE 

LÍBANO" 

8 SONSONATE SONSONATE 10740 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA 

"DOLORES DE BRITO" 

     

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

9 AHUACHAPAN AHUACHAPAN 10008 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"MARÍA SALAZAR VIUDA DE MAGAÑA" 

10 AHUACHAPAN ATIQUIZAYA 10081 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"PROFESORA CORDELIA AVALOS DE 

LABOR" 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

11 SAN SALVADOR APOPA 11346 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"PROFESORA BERTA ARLINA MOLINA" 

12 SAN SALVADOR AYUTUXTEPEQUE 11357 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA " 

HUGO LINDO" 

13 SAN SALVADOR SAN MARCOS 11493 
CENTRO ESCOLAR "DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO" 

14 SAN SALVADOR SANTO TOMAS 11695 
CENTRO ESCOLAR "GENERAL MANUEL 

BELGRANO" 
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N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

15 SAN SALVADOR TONACATEPEQUE 11754 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA  

"TONACATEPEQUE" 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

16 LA PAZ SAN RAFAEL OBRAJUELO 12034 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

JULITA ALFONSO 

17 LA PAZ SANTIAGO NONUALCO 12074 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"DOCTOR MIGUEL EDUARDO APARICIO 

JULE" 

18 LA PAZ ZACATECOLUCA 12118 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"DOCTOR MIGUEL TOMÁS MOLINA" 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

19 SAN VICENTE APASTEPEQUE 12325 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"MARTA CARBONEL DE QUITEÑO" 

20 SAN VICENTE SAN VICENTE 12426 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"MARÍA ISABEL MIRANDA" 

     

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

21 CUSCATLAN COJUTEPEQUE 11805 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA 
"DOCTOR REYNALDO GALINDO POHL" 

22 CUSCATLAN SAN RAFAEL CEDROS 11874 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"PROFESORA MIRIAM NORA MARTÍNEZ 

DE PÉREZ" 

     

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

23 CABAÑAS ILOBASCO 12189 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"GABRIELA MISTRAL" 

24 CABAÑAS SENSUNTEPEQUE 12265 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"JOSÉ MISAEL RAMOS" 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

25 SAN MIGUEL CHINAMECA 12858 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

"FEDERICO FROEBEL" 

26 SAN MIGUEL CHIRILAGUA 12881 
COMPLEJO EDUCATIVO "DAVID J. 

GUZMÁN" 

27 SAN MIGUEL SAN MIGUEL 13077 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
"PROFESORA GRACIELA FLORES VIUDA 

DE GRIMALDI" 

28 SAN MIGUEL ULUAZAPA 13130 
CENTRO ESCOLAR "MARIA LUCINDA 

VARGAS" 

     

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

29 MORAZAN CORINTO 13156 
ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA  

DE CORINTO 
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N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CODIGO CE CENTRO EDUCATIVO 

30 MORAZAN GUALOCOCTI 13738 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA 

"DE GUALOCOCTI" 

31 MORAZAN GUATAJIAGUA 13199 
ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA 

"DE GUATAJIAGUA" 

 
 

 
 

 
 
Listado de Docentes que promueven Escuelas de Familia en sus comunidades 
educativas. 
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N° Region  Departamento Municipio Zona 
CODIGO 

CE CENTRO EDUCATIVO 

1 

O
CC

ID
EN

TA
L 

AHUACHAPAN AHUACHAPAN Rural 86,348 
CENTRO ESCOLAR CASERÍO NUEVO 
AMANECER CANTÓN PALO PIQUE 

2 SANTA ANA CHALCHUAPA Urbana 10,268 
CENTRO ESCOLAR "FRANCISCO IGNACIO 

CORDERO" 

3 SANTA ANA SANTA ANA Urbana 10,491 
COMPLEJO EDUCATIVO "CAPITAN 

GENERAL GERARDO BARRIOS" 

4 SONSONATE IZALCO Urbana 10,635 
COMPLEJO EDUCATIVO "PEDRO F. 

CANTOR" 

5 SONSONATE NAHUIZALCO Urbana 10,672 COMPLEJO EDUCATIVO “DOCTOR JOSE 
CIRO BRITO" 

6 SONSONATE SAN ANTONIO 
DEL MONTE 

Urbana 10,687 CENTRO ESCOLAR "REPÚBLICA DE 
LÍBANO" 

7 SONSONATE SONSONATE Urbana 10,730 
CENTRO ESCOLAR "COLONIA 

SENSUNAPAN" 

8 SONSONATE SONZACATE Urbana 10,092 CENTRO ESCOLAR "EL SAUCE" 

9 

CE
N

TT
RA

L 

SAN SALVADOR NEJAPA Urbana 11451 
CENTRO ESCOLAR "JOSÉ MATÍAS 

DELGADO" 

10 SAN SALVADOR SAN MARCOS Urbana 11493 
CENTRO ESCOLAR "DOMINGO 

FAUSTINO SARMIENTO" 

11 SAN SALVADOR SAN MARTIN Urbana 11507 COMPLEJO EDUCATIVO "JORGE LARDE" 

12 SAN SALVADOR SAN SALVADOR Urbana 14820 
COMPLEJO EDUCATIVO PARA SORDOS  

"LICENCIADA GRISELDA ZELEDON" 

13 SAN SALVADOR SANTO TOMAS Urbana 11695 CENTRO ESCOLAR "GENERAL MANUEL 
BELGRANO" 
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N° Region  Departamento Municipio Zona CODIGO 
CE 

CENTRO EDUCATIVO 

14 SAN SALVADOR SOYAPANGO Urbana 11736 
CENTRO ESCOLAR "PROFESOR DANIEL 

CORDON SALGUERO" 

15 
PA

RA
CE

N
TR

AL
 

LA PAZ OLOCUILTA Rural 11,944.0 CENTRO ESCOLAR "CANTON SAN 
SEBASTIAN" 

16 LA PAZ SAN EMIGDIO Urbana 11,951.0 CENTRO ESCOLAR "PROFESOR 
FRANCISCO ADOLFO BLANDON" 

17 LA PAZ 
SAN FRANCISCO 

CHINAMECA 
Rural 11,960.0 

CENTRO ESCOLAR "CANTON 
CANDELARIA" 

18 LA PAZ 
SAN JUAN 

NONUALCO 
Urbana 11,972.0 

COMPLEJO EDUCATIVO "PROFESOR 
FELIPE HUEZO CÓRDOVA" 

38 

  

MORAZAN YAMABAL Urbana 13303 
CENTRO ESCOLAR "PEDRO PABLO 

CASTILLO" 

39 SAN MIGUEL CHIRILAGUA Urbana 12881 COMPLEJO EDUCATIVO "DAVID J. 
GUZMÁN" 

40 SAN MIGUEL SAN MIGUEL Urbana 13045 COMPLEJO EDUCATIVO "FE Y ALEGRIA" 

41 SAN MIGUEL SAN RAFAEL 
ORIENTE 

Urbana 13105 CENTRO ESCOLAR "ALBERTO 
MASFERRER" 

42 SAN MIGUEL ULUAZAPA Urbana 13130 
CENTRO ESCOLAR "MARIA LUCINDA 

VARGAS" 

43 USULUTAN JUCUAPA Urbana 12596 
COMPLEJO EDUCATIVO  "PROFESOR 

SAÚL FLORES" 

44 USULUTAN SAN 
BUENAVENTURA 

Urbana 12670 ESCUELA DE EUCACION PARVULARIA DE 
SNA BUENAVENTURA 

45 USULUTAN JUCUAPA Urbana 12597 
ESCUELA EDUCACION PARVULARIA 

JUCUAPA 

46 USULUTAN SANTA ELENA Urbana 12694 
CENTRO ESCOLAR "ROBERTO EDMUNDO 

CANESSA" 

47 USULUTAN SANTA ELENA Urbana 12695 CENTRO ESCOLAR "HEROES DE 
CHAPULTEPEC" 

48 USULUTAN OZATLAN Urbana 12649 
CENTRO ESCOLAR "JOSE AMADEO 

CEDILLOS" 

49 USULUTAN 
MERCEDES 

UMAÑA 
Rural 12631 

COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN EL 
JOCOTILLO 
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Consulta con Círculos de familia 1 de febrero 2022 
 
Se realizaron consultas en dos Centros educativos que albergan a Círculos de familia 
comunitarios: En Colonia Zacamil y Soyapango.  
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Materiales utilizados en las sesiones de consulta 2022 
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